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পটভূর্ি : 

বাস্তবায়ন পর্িবীক্ষণ ও মূল্যায়ন র্বভাগ পর্িকল্পনা িন্ত্রণালবয়ি অধীবন একটি স্বিন্ত্র র্বভাগ র্িবেবব ১৯৮৪ োবল আত্নপ্রকাশ কবি। 

উবেখ্য স্বাধীনিা উত্তিকাবল প্রকবল্পি র্ববশষ কবি োিায্যপুষ্ট প্রকবল্পি ির্নটর্িিং ও মূল্যায়ন জজািদাি কিাি প্রবয়াজনীয়িা দৃঢ়ভাবব 

অনুভূি িয়। কি িপর্ির্ধ বৃর্িি কািবণ ১৯৭৭ োবল র্পআইর্ববক প্রবজক্ট ির্নটর্িিং র্ির্ভশন নাবি একটি স্বিন্ত্র র্বভাবগ উ্ীি কিা 

িয়। অিঃপি ১৯৮৪ োবল ‘বাস্তবায়ন পর্িবীক্ষণ ও মূল্যায়ন র্বভাগ’ নাবি নািকিণ কিা িয়। 

র্বশ্বব্ািংক ও বািংলাবদশ েিকাবিি জ ৌথ উবযাবগ ১৯৯৯ োবল পর্িচার্লি কার্ি প্রর্কউিবিএ্য এসাবেেবিএ্য র্িবপাট ি এ বািংলাবদবশ 

েিকার্ি ক্রবয়ি জক্ষবে র্বযিান ত্রুটি ও দুব িলিা দূি কবি যুবগাপব াগী আইন ও র্বর্ধ র্বধান প্রণয়বনি সুপার্িশ কিা িয়। এ লবক্ষস 

র্বশ্বব্ািংক এি আর্থ িক েিায়িায় গৃিীি র্পর্পআির্প (পাবর্লক প্রর্কউিবিএ্য র্িফি িে প্রকল্প)-এি আওিায় আইএিইর্ি’জি জেিাল 

প্রর্কউিবিএ্য জটকর্নকসাল ইউর্নট (র্ের্পটিইউ) নাবি একটি ইউর্নট ১৩ জি ২০০২ িার্িবে প্রর্িষ্ঠা কিা িয়। র্ের্পটিইউ প্রথবি 

পাবর্লক প্রর্কউিবিএ্য জিগুবলশন ২০০৩ প্রণয়নেি জেটি প্রবয়াবগি জন্য ইির্িবিবএ্যশন প্রর্ের্িউিে এবিং প্রবয়াজনীয় িকুবিএ্য প্রণয়ন 

কবি। প্রাথর্িকভাবব ক্রয় কা িক্রবি দক্ষিা, র্নিবপক্ষিা, দিদািাবদি প্রর্ি েি-আচিণ ও প্রর্িব ার্গিা বৃর্িি ফবল ব্বোয়ী এবিং 

উ্য়ন েিব াগীবদি িবে আত্মর্বশ্বাে সৃর্ষ্ট িয়। এিই ধািাবার্িকিায় পাবর্লক প্রর্কউিবিএ্য অসাক্ট, ২০০৬ (২৪ নিং আইন) এবিং 

পাবর্লক প্রর্কউিবিএ্য র্বর্ধিালা, ২০০৮ কা িকি কিা িয়। েিকার্ি ক্রয় কা িক্রিবক র্ির্জটাইজি কিাি লবক্ষস র্ের্পটিইউ কর্তিক 

ই-র্জর্প  চালু কিা িয়। িাননীয় প্রধানিন্ত্রী জশে িার্েনা ০২ জুন ২০১১ িার্িবে ই-র্জর্প িসাটফি ি উববাধন কবিন। 

 

 

 

র্চে ১: বাস্তবায়ন পর্িবীক্ষণ ও মূল্যায়ন র্বভাগ, পর্িকল্পনা িন্ত্রণালয় 
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র্ভশন  

জটকেই উ্য়বন প্রবয়াজন প্রকবল্পি েঠিক পর্িবীক্ষণ ও মূল্যায়ন। 
 

র্িশন  

প্রকবল্পি বাস্তবায়ন কা িক্রি পর্িবীক্ষণ, েিাপ্ত প্রকবল্পি মূল্যায়ন এবিং েিকার্ি ক্রয় প্রর্ক্রয়ায় স্বচ্ছিা, দক্ষিা ও জবাবর্দর্িি 

িােবি জদবশি আথ ি-োিার্জক উ্য়বন কা িকি েিায়িা প্রদান। 
 

 

কা িাবর্ল  

 

রুলে অব র্বজবনে, ১৯৯৬ এি অসাবলাবকশন অব র্বজবনে (অনুবচ্ছদ ৩২ (র্ে)) অনু ায়ী বাস্তবায়ন পর্িবীক্ষণ ও মূল্যায়ন 

র্বভাবগি কা িাবর্ল র্নম্নরূপ: 

১। এর্ির্পভুক্ত উ্য়ন প্রকল্পেমূবিি বাস্তবায়ন পর্িবীক্ষণ ও মূল্যায়ন; 

২। প্রকল্পওয়ািী বাস্তবায়ন অগ্রগর্িি িথ্যেিংগ্রি এবিং েিংকলন এি  িােবি, িাননীয় প্রধানিন্ত্রী, এনইর্ে, একবনক 

িন্ত্রণালয়েমূি এবিং েিংর্িষ্ট অন্যান্যবদি জন্য ত্রেিার্েক, বার্ষ িক এবিং োির্য়ক প্রর্িববদন প্রণয়ন; 

৩। প্রকল্প বাস্তবায়ন র্বষবয় িন্ত্রণালয়/বাস্তবায়ন েিংস্থােমূিবক প্রবয়াজবন র্ববশষজ্ঞ এবিং পিািশ ি জেবা প্রদান; 

৪। স্পট জভর্ির্ফবকশবনি িােবি প্রকবল্পি বাস্তবায়ন অবস্থা জানাি জন্য িাঠ প িাবয় পর্িদশ িন; 

৫। প্রবয়াজবন িন্ত্রণালয়/র্বভাগ/েিংস্থােমূবিি িবে েিন্বয় কবি প্রকবল্পি বাস্তবায়ন েিস্যা দূিীকিবণি জন্য ব্বস্থা গ্রিণ; 

৬। প্রবয়াজবনি আবলাবক, প্রকবল্পি পর্িদশ িন প্রর্িববদন িাননীয় প্রধানিন্ত্রী এবিং েিংর্িষ্ট িন্ত্রণালবয় জপশ; 

৭। র্ের্পটিইউ েিংক্রান্ত র্বষয়ার্দ; 

৮। র্পর্পএ, ২০০৬ এবিং র্পর্পআি, ২০০৮ েিংক্রান্ত র্বষয়ার্দ;  

৯। েিবয় েিবয় প্রধানিন্ত্রী/পর্িকল্পনা িন্ত্রী/জািীয় েিংেদ কর্তিক প্রদত্ত অন্যান্য র্বষয়ার্দ। 

 

বার্ষ িক কি িেম্পাদন চুর্ক্ত অনু ায়ী আইএিইর্ি'ি কা িাবর্ল : 

১। বাস্তবায়নাধীন র্নব িার্চি প্রকবল্পি র্নর্বড় পর্িবীক্ষণ; 

২। চলিান প্রকল্প বাস্তবায়ন কা িক্রি পর্িবীক্ষণ ও েিাপ্ত প্রকল্প মূল্যায়ন; 

৩। র্নব িার্চি েিাপ্ত প্রকবল্পি প্রভাব মূল্যায়ন; 

৪। ক্রয় কা িক্রবি আইন ও র্বর্ধ'ি বাস্তবায়ন ও ইবলক্ট্রর্নক গভবি িএ্য প্রর্কউিবিএ্য কা িক্রবিি ব্বস্থাপনা; 

৫। ক্রয় কা িক্রবিি েবে েম্পৃক্ত েিকার্ি ও জবেিকার্ি প্রর্িষ্ঠাবনি কি িকিিাবদি প্রর্শক্ষণ প্রদান। 

 

আইএিইর্ি'ি েিংর্ক্ষপ্ত পর্িচয়  

 

বাস্তবায়ন পর্িবীক্ষণ ও মূল্যায়ন র্বভাবগি অনুবিার্দি অগ িাবনাগ্রাি অনু ায়ী অে র্বভাবগ ১টি প্রশােন অনুর্বভাগ, ৮টি পর্িবীক্ষণ 

ও মূল্যায়ন এবিং ১টি েিন্বয় জেক্টিেি জিাট ৯টি জেক্টি ও জেিাল প্রর্কউিবিএ্য জটকর্নকসাল ইউর্নট নাবি ১টি ইউর্নট িবয়বে।  
 

 

প্রশােন অনুর্বভাগ       

 

আইএিইর্িি অর্ির্িক্ত ের্চব (প্রশােন) এি জনর্তবে এ অনুর্বভাবগি কা িাবর্ল পর্িচার্লি িবচ্ছ। প্রশােন অনুর্বভাগ কর্তিক 

কি িকিিা-কি িচািীবদি র্নবয়াগ, পবদা্র্ি, প্রর্শক্ষণ এবিং অন্যান্য প্রশাের্নক কা িাবর্ল েম্পার্দি িয়।  

 

 

 

 

 

 

 

জনবল 

পবদি েিংখ্যা ১ি জের্ণ ২য় জের্ণ ৩য় জের্ণ ৪থ ি জের্ণ জিাট 

অনুবিার্দি ১৩১ ৬০ ৯২ ৫৫ ৩৩৮ 

কি িিি ৮৫ ১৪ ৭৬ ৪০ ২১৫ 

শূন্য ৪৬ ৪৬ ১৬ ১৫ ১২৩ 
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বাজেট 
 

বাস্তবায়ন পর্িবীক্ষণ ও মূল্যায়ন র্বভাবগি ২০২০-২১ অথ িবেবি েিংবশার্ধি বাবজট বিাদ্দ ৩০,২১,২৭,০০০/- (র্েশ জকাটি একুশ 

লক্ষ োিাশ িাজাি) টাকা। ৩০ জুন, ২০২১ প িন্ত ব্য় ২৭,৯৩,৬০,০০০/- (োিাশ জকাটি র্িিানব্বই লক্ষ ষাট িাজাি) টাকা। 

বাস্তবায়ন অগ্রগর্িি িাি ৯২.৪৬%। ব্য় র্ববিণী র্নম্নরূপ:     

 

†KvW bs র্িোববি LvZ ms‡kvwaZ ev‡RU (2020-21) cÖK…Z e¨q Aewkó 

3111101 অর্ফোিবদি জবিন  70000 62944 7056 

3111201 কি িচার্িবদি জবিন 28000 27133 867 

3111301 দার্য়ে ভাি ভািা  120 129 -9 

3111302 hvZvqvZ fvZv 450 439 11 

3111306 wk¶v fvZv 1400 1372 28 

3111310 evoxfvov fvZv 31500 30791 709 

3111311 wPwKrmv fvZv 4100 4028 72 

3111312 ‡gvevBj/‡mj‡dvb fvZv 650 586 64 

3111313 
AvevwmK †Uwj‡dvb bM`vqb 

fvZv 
1800 1744 56 

3111314 wUwdb fvZv 310 293 17 

3111316 ‡avjvB fvZv 40 39 1 

3111325 Drme fvZv 16335 14699 1636 

3111327 AwaKvj fvZv 900 876 24 

3111328 োর্ন্ত র্ববনাদন ভািা 3000 2020 980 

3111331 Avc¨vqb fvZv 150 128 22 

3111332 m¤§vbx fvZv 945 943 2 

3111335 evsjv beel© fvZv 1650 1330 320 

3111338 Ab¨vb¨ fvZv 10 3 7 

3111339 cvPK fvZv 192 192 0 

3111340 র্নিাcËv fvZv 192 192 0 

  Dc‡gvU (bM` gRyর্ি I ‡eZb) 161744 149881 11863 

3211102 পর্ি¯‹vি cর্ি”QbœZv mvgMÖx 700 692 8 

3211106 Avc¨vqb e¨q 1000 470 530 

3211117 B›Uvি‡bU/d¨v·/‡U‡j· 360 343 17 

3211119 WvK 50 50 0 

3211120 †Uwj‡dvb 650 621 29 

3211125 cÖPvি I weÁvcb e¨q 30 30 0 

3211127 eBcÎ I mvgwqKx 820 820 0 

3211134 kÖwgK gRyিী 100 36 64 

3211135 র্নবয়াগ পিীক্ষা 1600 164 1436 

  
Dc‡gvU (cY¨ I †mবাি 

e¨envি) 
5310 3226 2084 

3221101 র্নিীক্ষা/mgx¶v wd  92100 89342 2758 

3221105 ‡Uw÷s wd 188 0 188 

3221106 পর্িবিন e¨q 0 0 0 

3221108 e¨vsK PvR© 200 0 200 

  Dc‡gvU (wd,PvR© I Kwgkb) 92488 89342 3146 
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†KvW bs র্িোববি LvZ ms‡kvwaZ ev‡RU (2020-21) cÖK…Z e¨q Aewkó 

3231301 cÖwk¶Y e¨q 4000 3918 82 

  Dc‡gvU (cÖwkÿY e¨q) 4000 3918 82 

3243101 ‡c‡Uªvj I jyweªK¨v›U 2000 1973 27 

  Dc‡gvU (‡c‡Uªvj I jyweªK¨v›U) 2000 1973 27 

3244101 ågY e¨q 5955 3887 2068 

  Dc‡gvU (ågY e¨q) 5955 3887 2068 

3255101 Kw¤úDUvি mvgMÖx 2000 1720 280 

3255104 ÷¨v¤ú I mxj 100 52 48 

3255105 Ab¨vb¨ gwbnvর্ি 1000 987 13 

  Dc‡gvU (gy`ªY I gwbnvর্ি) 3100 2759 341 

3256103 e¨envh© mvgMÖx 0 0 0 

3256106 ‡cvkvK 300 298 2 

Dc‡gvU (োধািণ েিবিাি I KuvPvgvj 

mvgMÖx) 
300 298 2 

3257101 Kbmvj‡UÝx 0 0 0 

3257106 ï×vPvি 300 300 0 

3257301 Abyôvb/Drmevw` 1000 1000 0 

Dc‡gvU (‡ckvMZ †mev, m¤§vbx I we‡kl 

e¨q) 
1300 1300 0 

3258101 gUি hvbevnb 600 584 16 

3258102 AvmevecÎ 200 69 131 

3258103 Kw¤úDUvি 475 325 150 

3258126 ‡Uwj‡hvMv‡hvM েিÄvg 300 267 33 

3258140 Mvox ি¶Yv‡e¶Y 20000 17654 2346 

  Dc‡gvU (জিিািি ও েিংিক্ষণ)  21575 18899 2676 

4111309 ¯v̂ ’̄¨ weavb I cvwb েিবিাি 300 289 11 

Dc‡gvU (¯̂v¯’̈  weavb I cvwb েিবিাি) 300 289 11 

4112101 িটি ান 0 0 0 

4112202 Kw¤úDUvি I hš¿vsk 2100 2099 1 

4112310 Awdm েিÄvg 0 0 0 

4112314 AvmevecÎ 200 110 90 

  
Dc‡gvU (hš¿cvwZ I 

েিÄvgvw`) 
2300 2209 91 

7215101 M„n wbg©vY AwMÖg 240 240 0 

7215102 Kw¤úDUvি AwMÖg 300 200 100 

7215104 িটিMvwo AwMÖg 300 60 240 

7215105 িটিmvB‡Kj AwMÖg 140 105 35 

  Dc‡gvU 980 605 375 

  M‡elYv I D™¢vebx Kvh©µg    

3111332 m¤§vbx fvZv 0 0 0 

3211101 পুিষ্কাি 0 0 0 

3231301 cÖwk¶Y e¨q 0 0 0 

3257103 M‡elYv 0 0 0 
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†KvW bs র্িোববি LvZ ms‡kvwaZ ev‡RU (2020-21) cÖK…Z e¨q Aewkó 

3257105 D™¢veb 775 774 1 

Dc‡gvU (M‡elYv I D™¢vebx Kvh©µg) 775 774 1 

‡gvU 302127 279360 22767 

 

 

পর্িবীক্ষণ ও মূল্যায়ন জেক্টি : 

 

বার্ষ িক উ্য়ন কি িচির্চভুক্ত প্রকল্প পর্িবীক্ষণ ও মূল্যায়ন কা িক্রবি আইএিইর্িবি ৮টি পর্িবীক্ষণ ও মূল্যায়ন জেক্টি কাজ কিবে। 

একজন িিাপর্িচালবকি অধীবন জেক্টবিি কা িক্রি পর্িচার্লি িয়। প্রর্িটি জেক্টবিি আওিায় একার্ধক োব-বেক্টি িবয়বে। উক্ত 

োব-বেক্টিেমূবি পর্িচালক, উপ-পর্িচালক, েিকািী পর্িচালক ও মূল্যায়ন কি িকিিাগণ পর্িবীক্ষণ ও মূল্যায়নেি অন্যান্য 

গুরুেপূণ ি কা িক্রি পর্িচালনা কবি থাবকন। বার্ষ িক উ্য়ন কি িচির্চভুক্ত চলিান প্রকল্প পর্িবীক্ষণ, েিাপ্ত প্রকবল্পি প্রার্ন্তক মূল্যায়ন, 

র্নব িার্চি প্রকবল্পি র্নর্বড় পর্িবীক্ষণ ও প্রভাব মূল্যায়ন েিংক্রান্ত কা িাবর্ল জেক্টিেমূবিি িােবি েম্পার্দি িয়।পর্িবীক্ষণ ও 

মূল্যায়ন জেক্টিেমূবিি আওিাধীন িন্ত্রণালয়/র্বভাগেমূি র্নম্নরূপ: 

     
 

ক্রর্িক জেক্টবিি নাি জেক্টবিি আওিাধীন িন্ত্রণালয়/র্বভাবগি নাি 

(১) পর্িবীক্ষণ ও মূল্যায়ন জেক্টি-১   (১) র্বদুসৎ র্বভাগ (২) জ্বালার্ন ও ের্নজ েম্পদ র্বভাগ  (৩) পিিাষ্ট্র 

িন্ত্রণালয় (৪) জনপ্রশােন িন্ত্রণালয় (৫) মুর্ক্তযুি র্বষয়ক িন্ত্রণালয় (৬) 

আইন ও র্বচাি র্বভাগ (৭) দুজ িাগ ব্বস্থাপনা ও োণ িন্ত্রণালয় এবিং (৮) 

বািংলাবদশ েিকার্ি কি ি কর্িশন। 

(২) পর্িবীক্ষণ ও মূল্যায়ন জেক্টি-২  (১) েড়ক পর্িবিন ও িিােড়ক র্বভাগ (২) জিলপথ িন্ত্রণালয় (৩) জেতু 

র্বভাগ (৪) ির্ন্ত্রপর্িষদ র্বভাগ (৫) বািংলাবদশ র্নব িাচন কর্িশন ের্চবালয় 

(৬) অথ িননর্িক েম্পকি র্বভাগ এবিং (৭) দুনীর্ি দিন কর্িশন। 

(৩) পর্িবীক্ষণ ও মূল্যায়ন জেক্টি-৩ (০১) স্থানীয় েিকাি র্বভাগ (২) জািীয় েিংেদ ের্চবালয় এবিং (৩) 

জলর্জেবলটিভ ও েিংেদ র্বষয়ক র্বভাগ। 

(৪) পর্িবীক্ষণ ও মূল্যায়ন জেক্টি-৪  (০১) কৃর্ষ িন্ত্রণালয় (০২) পার্ন েম্পদ িন্ত্রণালয় (০৩) োয িন্ত্রণালয় 

(০৪) ভূর্ি িন্ত্রণালয় (০৫) আর্থ িক প্রর্িষ্ঠান র্বভাগ এবিং (০৬) অভসন্তিীণ 

েম্পদ র্বভাগ।  

(৫) পর্িবীক্ষণ ও মূল্যায়ন জেক্টি-৫  (০১) স্বাস্থস জেবা র্বভাগ (০২) স্বাস্থস র্শক্ষা ও পর্িবাি কল্যাণ র্বভাগ 

(০৩) জনর্নিাপত্তা র্বভাগ (০৪) সুিক্ষা জেবা র্বভাগ (০৫) েিংস্কৃর্ি 

র্বষয়ক িন্ত্রণালয় (০৬) িথ্য ও েম্প্রচাি িন্ত্রণালয় (০৭) প্রবােী কল্যাণ 

ও ত্রববদর্শক কি িেিংস্থান িন্ত্রণালয় (০৮) েি ও কি িেিংস্থান িন্ত্রণালয় 

এবিং (০৯) র্শল্প িন্ত্রণালয়। 

(৬) পর্িবীক্ষণ ও মূল্যায়ন জেক্টি-৬  (০১) প্রাথর্িক ও গণর্শক্ষা িন্ত্রণালয় (০২) িাের্িক ও উচ্চ র্শক্ষা র্বভাগ 

(০৩) কার্িগর্ি ও িাদ্রাো র্শক্ষা র্বভাগ (০৪) যুব ও ক্রীড়া িন্ত্রণালয় (০৫) 

িৎস্য ও প্রার্ণেম্পদ িন্ত্রণালয় (৬) জবোির্িক র্বিান পর্িবিন ও প িটন 

িন্ত্রণালয়  এবিং (৭) বস্ত্র ও পাট িন্ত্রণালয়। 

(৭) পর্িবীক্ষণ ও মূল্যায়ন জেক্টি-৭  (১) িাক ও জটর্লব াগাব াগ র্বভাগ (০২) িথ্য ও জ াগাব াগ প্রযুর্ক্ত 

র্বভাগ (০৩) গৃিায়ন ও গণপূিি িন্ত্রণালয় (০৪) প্রধানিন্ত্রীি কা িালয় (০৫) 

ির্িলা ও র্শশু র্বষয়ক িন্ত্রণালয় (০৬) বার্ণজস িন্ত্রণালয় (০৭) র্বজ্ঞান ও 

প্রযুর্ক্ত িন্ত্রণালয় (০৮) অথ ি র্বভাগ এবিং (০৯) ধি ি র্বষয়ক িন্ত্রণালয়। 

(৮) পর্িবীক্ষণ ও মূল্যায়ন জেক্টি-৮  (০১) পাব িিস চট্টগ্রাি র্বষয়ক িন্ত্রণালয় (০২) পর্িববশ, বন ও জলবায়ু 

পর্িবিিন িন্ত্রণালয় (০৩) জনৌ-পর্িবিন িন্ত্রণালয় (০৪) পেী উ্য়ন ও 
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ক্রর্িক জেক্টবিি নাি জেক্টবিি আওিাধীন িন্ত্রণালয়/র্বভাবগি নাি 

েিবায় র্বভাগ (০৫) েিাজকল্যাণ িন্ত্রণালয় (০৬) পর্িকল্পনা র্বভাগ 

(০৭) পর্িেিংখ্যান ও িথ্য ব্বস্থাপনা র্বভাগ (০৮) বাস্তবায়ন পর্িববীক্ষণ 

ও মূল্যায়ন র্বভাগ এবিং (০৯) প্রর্িিক্ষা িন্ত্রণালয়। 

 

েিন্বয় ও এিআইএে জেক্টি 

 

েিন্বয় ও এিআইএে জেক্টি এি কা িক্রি পর্িচার্লি িয় একজন যুগ্ম-ের্চববি জনর্তবে। একজন পর্িচালক এবিং একজন 

উপের্চববি িােবি উপপর্িচালক, েিকািী পর্িচালক, েিকািী ের্চব, র্ের্নয়ি জপ্রাগ্রািাি, জপ্রাগ্রািাি, েিকািী জপ্রাগ্রািাি বািা 

েিন্বয় ও এিআইএে জেক্টি এি কা িক্রি পর্িচার্লি িবচ্ছ। বার্ষ িক উ্য়ন কি িচির্চ (এর্ির্প) এি অন্তভু িক্ত প্রকল্পেমূবিি 

বাস্তবায়নকাবল ও বাস্তবায়ন জশবষ আইএিইর্ি র্বর্ভ্ েবকি (আইএিইর্ি/২০০৩ ফিি ০১, ০২, ০৩, ০৪ ও ০৫- (পর্ির্শষ্ট-ক, 

ে, গ, ঘ ও ঙ এ েকেমূি প্রদশ িন কিা িবলা) িােবি র্নয়র্িি িথ্য েিংগ্রি কবি। প্রর্িবেি এর্ির্পবি অন্তভু িক্ত প্রকবল্পি বাস্তবায়ন 

অগ্রগর্িি িথ্য এ র্বভাবগি িাটাববইবজ েিংিক্ষণ কিা িয়। অিঃপি িার্েক ও ত্রেিার্েক র্ভর্ত্তবি অগ্রগর্ি প্রর্িববদন একবনক 

ও এনইর্ে েভায় অবগর্ি ও অনুবিাদবনি জন্য উপস্থাপন কিা িয়। এেব প্রর্িববদবন এর্ির্প’ি অগ্রগর্িি (িন্ত্রণালয়/র্বভাগ 

র্ভর্ত্তক, জেক্টি র্ভর্ত্তক, প্রকল্প র্ভর্ত্তক) িথ্য ের্্ববর্শি থাবক। িাোড়া এ জেক্টি জথবক জািীয় েিংেবদি অর্ধববশন চলাকালীন 

র্বর্ভ্ প্রবনাত্তি এবিং স্থায়ী কর্িটিি (ব িন- পর্িকল্পনা িন্ত্রণালয় েম্পর্কিি স্থায়ী কর্িটি, জািীয় েিংেবদি েিকার্ি প্রর্িশ্রুর্ি 

কর্িটি, অনুর্িি র্িোব েম্পর্কিি কর্িটি, র্িোব েম্পর্কিি স্থায়ী কর্িটি) চার্িদা িার্ফক র্নয়র্িি কা িপে প্রণয়ন কবি উপস্থাপন 

কিা িয়। এোড়াও ফাস্ট ট্র্সাক প্রকবল্পি ির্নটর্িিং েিংক্রান্ত িালনাগাদ িথ্য েিন্বয় কবি জপ্রিণ, িথ্য অর্ধকাি আইন ২০০৯ অনুোবি 

িথ্য প্রার্প্তি আববদবনি পর্িবপ্রর্ক্ষবি িথ্য েিবিাি এবিং উ্য়ন প্রকল্পেমূবিি বাস্তবায়ন অগ্রগর্ি েিার্ন্বি কিবি জজলা প্রশােবকি 

িােবি জজলাি র্বর্ভ্ বাস্তবায়নকািী েিংস্থাি োবথ র্ভর্িও কনফাবিন্স আবয়াজন এ জেক্টি জথবক কিা িয়। 

 

জেিাল প্রর্কউিবিএ্য জটকর্নকসাল ইউর্নট 

 

র্ের্পটিইউ এি কা িক্রি পর্িচার্লি িয় একজন িিাপর্িচালবকি জনর্তবে। এ ইউর্নট জথবক পাবর্লক প্রর্কউিবিএ্য েিংক্রান্ত র্বর্ভ্ 

আইন,র্বর্ধ,আদশ ি দিপে/প্রস্তাব দর্লল,দিপে/দি প্রস্তাব মূল্যায়বনি র্বর্ভ্ ক্রাইবটর্িয়া র্নরূপণ, িবিল কিাক্ট িকুবিএ্যেি র্বর্ভ্ 

গাইিলাইন প্রণয়ন কিা িয়। এ োড়াও র্বর্ভ্ িন্ত্রণালয়/র্বভাগ ও এি অধীনস্থ দপ্তি ও েিংস্থা েমূিবক জািীকৃি র্বর্ধ-র্বধান 

অনুেিবণ ক্রয়কা ি পর্িচালনাি জন্য প্রবয়াজনীয় কার্িগর্ি ও অন্যান্য েিায়িা প্রদান কিা িবচ্ছ। র্পর্পআি ২০০৮ এি অধীন 

র্ের্পটিইউ কর্তিক ২০২০-২০২১ অথ িবেবি েিকার্ি ও জবেিকার্ি প্রর্িষ্ঠান কর্তিক  ার্চি র্বর্ভ্ র্বষবয় িিািি প্রদান কিা 

িবয়বে। উক্ত অথ িবেবি অথ িননর্িক র্বষয় েিংক্রান্ত ির্ন্ত্রেভা কর্িটি এবিং েিকার্ি ক্রয় েিংক্রান্ত ির্ন্ত্রেভা কর্িটিি  থাক্রবি ৫৩টি 

এবিং ২৯৪টি প্রস্তাব পিীক্ষাপূব িক েিংর্িষ্ট র্বর্ধ-র্বধাবনি আবলাবক িিািি প্রদান কিা িবয়বে। র্ের্পটিইউ কর্তিক র্েটিবজন জপাট িাল  

(https://citizen.cptu.gov.bd) ২৬/০৮/২০২০ িার্িবে উববাধন কিা িয়। বিিিাবন িা জনোধািবণি ব্বিাবিি 

জন্য উন্মুক্ত িবয়বে। প্রর্িববদনাধীন অথ িবেবি র্ের্পটিইউ কর্তিক গুরুেপূণ ি কবয়কটি আদশ ি দিপে দর্লল ইিংবির্জ িবি বািংলায় 

অনুবাদ কবি র্ের্পটিইউ’ি ওবয়বোইবট আপবলাি কিা িবয়বে।  

 

ই-র্জর্প  র্েবস্টি কা িক্রি  

 

র্িম্যাপ নািক প্রকবল্পি আওিায় ই-র্জর্প র্েবস্টবিি েম্প্রোিণ কিা িবচ্ছ। ২০১১ োবল িাননীয় প্রধানিন্ত্রী কর্তিক ই-র্জর্প জপাট িাল 

উববাধবনি পিই ই-র্জর্পি িােবি দিপে আিবান শুরু িয়। ২০২১ এি জুন িাবে ই-র্জর্পবি আহ্বানকৃি দিপবেি েিংখ্যা প্রায় ৫ 

লক্ষবি জপৌৌঁোয়। র্নবর্িি দিদািাি েিংখ্যাও ৯০ িাজাবি দাঁর্ড়বয়বে। ৫৯টি ব্ািংক দিপেদািাবদি জপবিএ্য জেবা প্রদাবনি জন্য 

এই র্েবস্টবি যুক্ত িবয়বে। উর্ের্েি েিবয় ৪৭টি িন্ত্রণালয় ই-র্জর্পবি র্নবর্িি িবয়বে। ই-র্জর্প ব্বিািকািী ক্রয়কািী অর্ফবেি 

েিংখ্যা দাঁর্ড়বয়বে ১০ িাজাবি। এেব েিংখ্যা ক্রিবধ িিান িবয়বে। জদবশি েকল েিকার্ি ক্রয় ই-র্জর্পবি আনাি লবক্ষস ৬৩টি 

প্রর্িষ্ঠাবন র্ি.ও জপ্রিণ কিা িবয়বে। ২০২১ োবল চুর্ক্ত ব্বস্থাপনা র্ির্জটাইবজশবিন জন্য ই-র্জর্প র্েবস্টবি ই-র্েএিএে পাইলটিিং 

শুরু িবয়ে। ই-র্জর্পি িােবি আন্তজিার্িক দিপে আিবাবনি লবক্ষস ির্িউল ত্রির্ি কিা িবয়বে। দিদািাবদি একটি িাটাববইজও 

ত্রির্ি কিা িবয়বে। এ োড়া অর্িট, জািীয় পর্িচয়পে, আইবাে++ এি োবথ ই-র্জর্পি েিন্ববয়ি কাজ এর্গবয় চলবে। র্িম্যাপ 
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এি আওিায় ২৭টি র্েবলবক্টি পাবর্লক জেক্টি অগ িানাইবজশন এ প্রর্কউিবিএ্য জেল গঠন ও চালু কিা িবয়বে। ই-র্জর্প েম্প্রোিণ 

ও ব্বিাবিি জন্য িাবদিবক ২০৮৫টি ল্যাপটপ ও ২৭টি র্প্রএ্যাি এই প্রকবল্পি আওিায়  প্রদান কিা িবয়বে। েিকার্ি ক্রয়কািী ও 

দিপেদািাবদি দক্ষিা বৃর্িি জন্য ই-র্জর্পবি ২০১১ জথবক প্রর্শক্ষণ প্রদান অব্ািি আবে। ২০২১ এি জুন প িন্ত জিাট ১৯,৬০০ 

জনবক ই-র্জর্পবি প্রর্শক্ষণ জদওয়া িবয়বে। ২০২০-২০২১ অথ িবেবি ২৫৩৭ জন ই-র্জর্পবি প্রর্শক্ষণ লাভ কবিবে। প্রকল্প জিয়াবদ 

প্রর্শক্ষণ অব্ািি িাোি জন্য ১১ িাচ ি ২০২০ িার্িবে জদািাবটক র্নউ র্ির্িয়াি েিংবগ চুর্ক্ত স্বাক্ষি িবয়বে। চুর্ক্তমূল্য ৪০ জকাটি 

১১ লক্ষ ৮৫২৬৩ টাকা। 

 

ই-র্পএিআইএে 

 

র্িম্যাপ প্রকবল্পি আওিায় আইএিইর্ি’ি জন্য বাস্তবায়ন িবচ্ছ ইবলকট্র্র্নক প্রবজক্ট ম্যাবনজবিএ্য ইনফিবিশন র্েবস্টি                

(ই-র্পএিআইএে)। এি আওিায় অনলাইবন জদবশি জ  জকান জায়গাি জ বকান প্রকবল্পি বাস্তবায়ন অগ্রগর্ি পর্িবীক্ষণ কিা  াবব। 

এবি থাকবব র্জও ট্যার্গিং ও র্জও জলাবকশন এি ব্বস্থা। আইএিইর্ি’ি এই ই-র্পএিআইএে প্রর্িষ্ঠাি জন্য গি ৬ জন ২০২১ 

িার্িবে জদািাবটক র্নউ র্ির্িয়া বািংলাবদশ, িটগভ ের্লউশন এলএলর্ে ইউএেএ ও জবর্িিবকা আইটি র্ির্ভশন এি জ ৌথ 

উবযাবগি োবথ র্ের্পটিইউ ২৮ িাবেি একটি চুর্ক্ত স্বাক্ষি কবিবে । চুর্ক্তমূল্য ৪৪ জকাটি ২৪ লক্ষ ৭১১৭২ টাকা  (ভসাট, ট্যািেি) 

বা ৩ লক্ষ ৭৭ িাজাি ৭৪৪ িাার্কিন িলাি। র্েবস্টিটি প্রর্িষ্ঠাি কাজ চলিান এবিং ২০২২ এি িবেই িা প্রকল্প বাস্তবায়ন ির্নটর্িিং-

এি জন্য ত্রির্ি িবব ববল আশা কিা িবচ্ছ। 

 

ন্যাশনাল জট্র্নাে ি পুল েম্প্রোিণ 

 

ক্রয় র্বষবয় র্ববশষজ্ঞ প্রর্শক্ষবকি ক্রিবধ িিান চার্িদাি জপ্রর্ক্ষবি র্ের্পটিইউ েিকার্ি ক্রবয় জপশাদার্িে ত্রির্ি অব্ািি জিবেবে। 

র্িম্যাপ কবম্পাবনএ্য-৩ এি আওিায় জে লবক্ষস যুক্তিাজস র্ভর্ত্তক র্চপ্স এবিং ব্রাক র্বশ্বর্বযালবয়ি র্বআইর্জর্ি এি েিংবগ  গি ২২ 

জুন ২০২১ িার্িবে ৭৫ জন কি িকিিাবক এির্েআইর্পএে প্রদাবনি জন্য ২৬ িাবেি একটি চুর্ক্ত স্বাক্ষি িবয়বে। চুর্ক্তমূল্য ১১ জকাটি 

৩৫ লক্ষ ৫২১৫৩ টাকা। ইবিাপূবব ি প্রকল্প োিাবয্যি আওিায় ২৫ জন কি িকিিা ইিালীি তুর্িন র্বশ্বর্বযালয় জথবক ক্রয় র্বষবয় 

িাস্টাে ি র্ির্গ্র অজিন কবিবে। এির্েআইর্পএে অজিন কবিবেন ১৫৪ জন এবিং ব্র্যাক র্বশ্বর্বযালবয়ি র্বআইর্জর্ি জথবক 

এির্পএেএি অজিন কবিবে ১৫২ জন কি িকিিা। বিিিাবন র্ের্পটিইউ ন্যাশনাল প্রর্কউিবিএ্য জট্র্নাে ি এি েিংখ্যা ৫৯জন। র্িম্যাপ 

প্রকবল্পি আওিায় এ েিংখ্যা আিও বৃর্িি ব্বস্থা গ্রিন কিা িবয়বে। প্রর্শক্ষক বাোইবয়ি লবক্ষস পিািশ িক প্রর্িষ্ঠান র্নবয়াগ 

প্রর্ক্রয়াধীন িবয়বে। 

 

র্েটিবজন জপাট িাল, র্েটিবজন  এনবগজমেনট 

 

েিকার্ি ক্রয় র্বষবয় র্বর্ভ্ িথ্য নাগর্িকবদি জানাবি ‘েিকার্ি ক্রয় বািায়ন’ (https://citizen.cptu.gov.bd) 

নাবি একটি র্েটিবজন জপাট িাল চালু কবিবে র্ের্পটিইউ। গি ২৬ আগস্ট ২০২০ িার্িবে জপাট িালটিি উববাধন কিা িয়। জপাট িালটি 

চালুি উবদ্দশ্য িবচ্ছ- িথ্য অর্ধকাি আইন অনুোবি নাগর্িকবদি র্বর্ভ্ িথ্য জানাবনাি িােবি েিকার্ি ক্রবয় স্বচ্ছিা ও 

জবাবর্দর্িিা প্রর্িষ্ঠায় ভূর্িকা িাো। েিকার্ি ক্রয় বািায়ন জথবক েিবজই োিাবদবশি পণ্য, কা ি ও জেবা ক্রয় েম্পর্কিি নানা 

িথ্য পাববন নাগর্িকিা। এিনর্ক র্নজ এলাকাি েিকার্ি ক্রবয়ি র্বর্ভ্ ধাপ েম্পবকিও িািা জানবি পািববন। জানা  াবব েিকার্ি 

ক্রবয়ি র্বর্ভ্ চিচবকি েববশষ অবস্থা। জপাট িাবলি োবথ যুক্ত ব্লগ ও োিার্জক জ াগাব াগ িােবি নাগর্িকিা িাবদি িিািি 

তুবল ধিবি পািববন। েিকাবিি নীর্ি র্নধ িািক, ক্রয়কািী েিংস্থাি কি িকিিা, র্ববশষজ্ঞ, গববষকিাও েিকার্ি ক্রয় বািায়ন জথবক 

র্বর্ভ্ িথ্য িাউনবলাি কবি িা র্ববিষণ কিবি পািববন। জদবশি ৪৮টি উপবজলায় নাগর্িক প িববক্ষকবদি িােবি র্নব িার্চি 

২৪০টি চুর্ক্ত পর্িবীক্ষণ কিা িবচ্ছ। ২০২০ োল জথবক এটি শুরু িবয়বে। ২০২১ োবলি জুন প িন্ত ৬৪টি চুর্ক্তি নাগর্িক প িববক্ষণ 

েম্প্ িবয়বে। এি িবে নাগর্িকগণ ৩২৩টি অর্ভব াগ তুবল ধবিবেন।  াি িবে ৩১৮টি উপবজলা প্রবকৌশলী ও েিংর্িষ্ট ক্রয়কািী 

কা িালবয়ি েিায়িাি র্নষ্পর্ত্ত কিা িবয়বে। নাগর্িক েম্পৃক্তিাি ফল ইর্িবাচক। অন্যর্দবক পূবব িিী প্রকবল্পি আওিায় জদবশি 

৬৪টি জজলায় ৬৪টি গভন িবিএ্য জটন্ডািাে ি জফািাি গঠন কিা িয়। র্িম্যাপ প্রকবল্পি আওিায় জেবেম্বি ২০২১ প িন্ত জজলা প িাবয় 

১০টি র্জটিএবফি কি িশালা অনুর্ষ্ঠি িবয়বে। র্িনটি র্ির্িয়া ওর্িবয়বএ্যশন জপ্রাগ্রাি র্বভাগীয় প িাবয় অনুর্ষ্ঠি িবয়বে। ২০২০-২০২১ 

অথ িবেবি জজলা প িাবয় র্জটিএফ-এি দুটি কি িশালা এবিং একটি র্ির্িয়া ওর্িবয়বএ্যশন অনুর্ষ্ঠি িবয়বে। নাগর্িক েম্পৃক্তিা র্বষবয় 

https://citizen.cptu.gov.bd/
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র্বভাগীয় প িাবয় ২০১৯ জথবক এ প িন্ত জিাট ৬টি ও জজলা প িাবয় ২টি কি িশালা েম্প্ িবয়বে। ২০২০-২০২১ অথ িবেবি নাগর্িক 

েম্পৃক্তিা র্বষবয় ঢাকা র্বভাবগ একটি কি িশালা এবিং র্পর্পএের্ে োব-কর্িটিি একটি েভা অনুর্ষ্ঠি িবয়বে।  

 

েিকার্ি ক্রয়কাবজ প্রর্িব ার্গিা বাড়াবনা 

 

র্িিব্র্য়িা, দক্ষিা, প্রর্িব ার্গিা ও স্বচ্ছিা িবলা েিকার্ি ক্রবয়ি মূলিন্ত্র। েিকার্ি ক্রবয়ি র্ির্জটাইবজশবনি অন্যিি উবদ্দশ্য 

প্রর্িব ার্গিা বাড়াবনা । প্রর্িব ার্গিা জবশী িবল জ াগ্য দিিািা বাোই ও কাবজি গুণগি িান র্নর্িি কিা েিজ িয়। ২০১১ এি 

পূবব ি প্রর্িটি দিপবে অিংশগ্রিণকািী গড় দিদািাি েিংখ্যা র্েল ৪ র্কন্তু ২০২১ এ এবে  এ েিংখ্যা জববড় িবয়বে ১৬ (েীর্িি ও উন্মুক্ত 

পির্ি র্িবল)। প্রর্িব ার্গিা বৃর্িি কািণ িবলা ই-র্জর্পি িােবি ক্রয়কািী কা িালবয় না র্গবয় অনলাইবন দিপে জিাদান। এ 

প্রর্ক্রয়ায় বাধাবদওয়া, প্রভার্বিকিণ ও ভয়ভীর্ি প্রদশ িন  বা অন্যান্য েিস্যা দূিীভূি িবয়বে। ফবল জদবশি জ  জকান প্রান্ত জথবক 

দিদািাগণ জ  জকান দিপবে অিংশগ্রিণ কিবি পািবেন।  ািায়াি ও কাগবজি বাবন্ডল ব্বিাি কবি আি দিপে জিা র্দবি 

িয়না। েিকার্ি ক্রয়কািীিা জ িন অনলাইবন স্বচ্ছবে দিপে আহ্বান কিবে জিির্ন দিদািািাও িাবদি পেেিি দিপবে ই-

র্জর্প র্েবস্টবিি িােবি অিংশ গ্রিণ কিবি পািবেন। ফবল প্রর্িব ার্গিা জববড়বে। আবগ দিপে প্রর্ক্রয়াকিবণ গড় েিয় লাগি 

১০০ র্দন বিিিাবন িা কবি ৫৯ র্দবন এবেবে। ই-র্জর্পি পূবব ি িাে ১০ শিািংশ চুর্ক্ত র্নধ িার্িি েিবয় প্রদান কিা িবিা। বিিিাবন 

িা ৯০ শিািংশ । এেব সুর্বধাি কািবণ দিদািা ও ক্রয়কািী ই-র্জর্প র্েবস্টি োদবি গ্রিণ কবিবেন ও ব্বিাি কিবেন। ফবল 

প্রর্িব ার্গিাও জববড়বে।  

র্িম্যাপ প্রকবল্পি কা িক্রবিি র্ভর্ত্তবি র্বশ্বব্ািংক ২০২০-২০২১ অথ িবেবি প্রকল্প কর্তিপক্ষবক র্িবিক্টিে এসাওয়াি ি পদবক ভুর্ষি 

কবিবে। প্রকল্পটিবক জিাস্ট ইবনাবভটিভ,জকাবলববিটিভ এসান্ড ইিপ্যাক্টফুল ববল অর্ভর্িি কিা িবয়বে। র্বশ্বব্ািংবকি গভন্যিান্স 

জলাবাল প্রসাকটিে অপাবিশনে কাবজি স্বীকৃর্িস্বরূপ এই এসাওয়াি ি প্রদান কবিবে। 

 

ই-র্জর্প জিল্প-বিস্ক 

 

বাস্তবায়ন পর্িবীক্ষণ ও মূল্যায়ন র্বভাবগি  আওিাধীন র্ের্পটিইউবি ২৪/৭ ই-র্জর্প জিল্প-বিস্ক চালু িবয়বে। আিও ১০টি জিল্প-

জিবস্কি িােবি বৃিৎ ৩২টি েিংস্থাবক র্নর্বড়ভাবব জেবা প্রদান কিা িবচ্ছ। জিল্প-বিস্ক নম্বি ১৬৫৭৫-বি জ  জকউ জ বকান জিাবাইল 

জথবক জ বকান েিয় জফান কবি ই-র্জর্প জেবা গ্রিণ কিবি পাবিন। জিল্প-বিস্ক জথবক ব্বিািকািীি জফান, ই-বিইল এবিং ই-র্জর্প 

র্েবস্টি-এি িােবি োর্ব িক েিায়িা প্রদান কিা িবচ্ছ। 

 

র্ির্ভউ প্যাবনল 

 

র্ের্পটিইউ’ি আওিায় জটন্ডাি েিংক্রান্ত অর্ভব াবগি র্ির্ভউ আর্পল শুনানী ও র্নষ্পর্ত্তি লবক্ষস বিিিাবন ০৫টি র্ির্ভউ প্যাবনল 

র্বযিান িবয়বে। প্রবিসকটি র্ির্ভউ প্যাবনল ০৩ েদস্যর্বর্শষ্ট। োধািণি অবেিপ্রাপ্ত েিকার্ি কি িকিিা, জজলা জজ এবিং প্রাইবভট 

জেক্টবিি ১ (এক) জন প্রর্ির্নর্ধি েিন্ববয় র্ির্ভউ প্যাবনল গঠিি িয়। র্বযিান ০৫টি র্ির্ভউ প্যাবনবলি িােবি ২০২০-২০২১ 

অথ িবেবি জিাট ৯৫ টি র্ির্ভউ আর্পল র্নষ্পর্ত্ত কিা িবয়বে এবিং এ বাবদ জিাট ১৬ লক্ষ ৭৫ িাজাি টাকা েিকার্ি জকাষাগাবি জিা 

প্রদান কিা িবয়বে।  

২০২০-২০২১ অথ িবেবি আইএিইর্ি কর্তিক েম্পার্দি উবেেব াগ্য কা িাবর্ল    

মুর্জববষ ি  উদ াপন  
 

 

বাস্তবায়ন পর্িবীক্ষণ ও মূল্যায়ন র্বভাগ কর্তিক জার্িি র্পিা বেবন্ধু জশে মুর্জবুি িিিাবনি জন্মশিবার্ষ িকী  থাব াগ্য ি িাদায় 

উদ াপন উপলবক্ষস এ েিংক্রান্ত জািীয় কর্িটি ও পর্িকল্পনা িন্ত্রণালবয়ি অন্যান্য র্বভাবগি োবথ েিন্বয় কবি বষ িব্াপী কি িচির্চ 

পালন অব্ািি িবয়বে। উক্ত র্বষবয় এ র্বভাগ কর্তিক গৃিীি কা িক্রিেমূি র্নম্নরূপ: 
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(১) জার্িি র্পিা বেবন্ধু জশে মুর্জবুি িিিাবনি জন্মশিবার্ষ িকী উপলবক্ষস আইএিইর্িবি একটি বেবন্ধু কন িাি স্থাপন কিা 

িবয়বে; 

 
 

র্চে ২: আইএিইর্ি’ি লাইবব্রর্িবি স্িার্পি বেবন্ধু কন িাি 

 

(২) ১৭ই িাচ ি, ২০২১ িার্িবে জার্িি র্পিা বেবন্ধু জশে মুর্জবুি িিিাবনি ১০১িি জন্মবার্ষ িকী উপলবক্ষস পর্িকল্পনা র্বভাগ ও 

আইএিইর্ি’ি জ ৌথ উবযাবগ ি সার্ল, আবলাচনা েভা ও জদায়া-িাির্ফল অনুর্ষ্ঠি িয়। উক্ত অনুষ্ঠাবন উপর্স্থি র্েবলন পর্িকল্পনা 

র্বভাগ, আইএিইর্ি এবিং পর্িকল্পনা কর্িশবনি েম্মার্নি েদস্যবৃে এবিং েকল প িাবয়ি কি িকিিা-কি িচািীবৃে। 

 
 

র্চে ৩ : জার্িি র্পিা বেবন্ধু জশে মুর্জবুি িিিাবনি জন্মশিবার্ষ িকী উদ াপন উপলবক্ষস আইএিইর্ি ও পর্িকল্পনা র্বভাবগি 

জ ৌথ উবযাবগ আবয়ার্জি বণ িাঢস ি সার্ল। 

 

(৩) মুর্জববষ ি  উদ াপন েিংক্রান্ত ব্ানাি ও জফস্টুন বািা আইএিইর্ি’ি ভবনেমূি সুের্িি কিা িয়; 

(৪) এ র্বভাবগি েকল দাপ্তর্িক জ াগাব াবগি জক্ষবে জ িন: েিকার্ি পে, আধা-েিকার্িপে, স্মািকপবে স্ব-স্ব প্রর্িষ্ঠাবনি জলাবগাি 

োবথ মুর্জবববষ িি জলাবগা  থা থভাবব ব্বহৃি িবচ্ছ; 

(৫) মুর্জবববষ িি জলাবগা েম্বর্লি িগ, টুর্প, টি-শাট ি, জকাটর্পন, কলি ও র্গফটবি র্বিিণ কিা িবয়বে; 
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(৬) মুর্জবববষ ি েিকার্ি ক্রয় েিংক্রান্ত র্বর্ভ্ িথ্য েম্পবকি জনোধািণবক অবর্িি কিাি লবক্ষস গি ২৬ আগস্ট, ২০২০ িার্িবে 

র্েটিবজন জপাট িাল বা েিকার্ি ক্রয় বািায়ন চালু কিা িবয়বে। 

 

স্বাধীনিাি সুবণ িজয়ন্তী উদ াপন 

(১) ২৬জশ িাচ ি িিান স্বাধীনিাি সুবণ িজয়ন্তী ও স্বাধীনিা র্দবে পর্িকল্পনা িন্ত্রণালবয়ি পর্িকল্পনা র্বভাগ ও আইএিইর্ি কর্তিক 

জ ৌথভাবব উদ াপন কিা িয়। জবলুন ের্িি জফস্টুন ও পায়িা উন্মুক্তকিবণি িে র্দবয় এ র্দববেি উদ াপন শুরু িয়। র্দবেটিবক 

স্মিণীয় কবি িাোি লবক্ষস সুের্িি জকক কাটা িয়। আিাবদি িিান স্বাধীনিা যুি, স্বাধীনিাি স্থপর্ি জার্িি র্পিা বেবন্ধু জশে 

মুর্জবুি িিিান এবিং  াঁবদি িিান আত্মিসাবগ আিিা এই স্বাধীনিা জপবয়র্ে িাঁবদি েকবলি স্মিবণ আবলাচনা েভা ও জদায়া-

িাির্ফল আবয়াজন কিা িয়। কবিানা েিংক্রিণ পর্ির্স্থর্িবি েিকাি জঘার্ষি স্বাস্থসর্বর্ধ প্রর্িপালন কবি  থাব াগ্য ি িাদায় 

র্দবেটি উদ াপন কিা িয়। 

 
 

র্চে ৪ : স্বাধীনিাি সুবণ িজয়ন্তী ও স্বাধীনিা র্দবে উদ াপন উপলবক্ষস পর্িকল্পনা র্বভাগ এবিং আইএিইর্ি’ি জ ৌথ উবযাবগ 

আবয়ার্জি জকক কাটা অনুষ্ঠান। 

 

(২) মুর্জববষ ি ও স্বাধীনিাি সুবণ িজয়ন্তী উপলবক্ষস আইএিইর্ি’ি উবযাবগ েিকাবিি গুরুেপূণ ি উ্য়ন েম্পর্কিি র্বষয়েমূবিি উপি 

গি ২২ এর্প্রল ২০২১ িবি ০৫ জি ২০২১ প িন্ত অনলাইবন জুি িাটফি ি ব্বিাি কবি ৯টি ওবয়র্বনাি অনুর্ষ্ঠি িবয়বে। এ েকল 

ওবয়র্বনাবি রূপকল্প ২০৪১; জপ্রর্ক্ষি পর্িকল্পনা (২০২১-২০৪১); অষ্টি প্চবার্ষ িক পর্িকল্পনা (জুলাই ২০২০- জুন ২০২৫), 

বািংলাবদশ ব-বীপ পর্িকল্পনা ২১০০ এবিং জার্িেিংঘ জঘার্ষি জটকেই উ্য়ন লক্ষসিাো, পর্িবীক্ষণ ও মূল্যায়ন জকৌশল প্রভৃর্ি 

র্বষয় অন্তভু িক্ত র্েল। আইএিইর্ি কর্তিক আবয়ার্জি উক্ত ৯টি ওবয়র্বনাি এি র্বষয়বস্তু র্নবয় গি ১৪ জুন ২০২১ িার্িবে 

“আইএিইর্ি'ি ওবয়র্বনাি জপপাি েিংকলন” র্শবিানাবিি একটি েিংকলন প্রকাশ কবি েিংর্িষ্ট েকল বিাবি র্বিিণ কিা িবয়বে। 

 

(৩) িিান র্বজয় র্দবে ২০২০ উদ াপন উপলবক্ষস ১৬ই র্িবেম্বি ২০২০ িার্িবে আইএিই র্বভাবগি আবলাচনা েভা ও জদায়া 

িাির্ফবলি আবয়াজন কিা িয়। উক্ত েভায় প্রধান অর্ির্থ র্িবেবব এই র্বভাবগি িাননীয় পর্িকল্পনা িন্ত্রী িবিাদয় উপর্স্থি র্েবলন। 

আবলাচনা েভা জশবষ িিান মুর্ক্তযুবিি ওপি একটি িকুবিএ্যার্ি র্ফল্ম প্রদশ িন কিা িয়। 
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র্চে ৫ : আইএিই র্বভাবগ িিান র্বজয় র্দবে ২০২০ উদ াপন উপলবক্ষস প্রধান অর্ির্থ র্িবেবব বক্তব্ িােবেন িাননীয় 

পর্িকল্পনা িন্ত্রী জনাব এি.এ. িা্ান। 

 

(৪) স্বাধীনিাি সুবণ িজয়ন্তী উপলবক্ষস "েকল জজলায় মুর্ক্তযুি কিবিি ভবন র্নি িাণ (২য় েিংবশার্ধি)" শীষ িক প্রকবল্পি র্নর্বড় 

পর্িবীক্ষণ প্রর্িববদন প্রকাশ কিা িবয়বে। 

(৫) বাস্তবায়ন পর্িবীক্ষণ ও মূল্যায়ন র্বভাবগি ওবয়বোইট (www.imed.gov.bd)-এ মুর্জববষ ি ও সুবণ িজয়ন্তী কন িাি 

স্থাপন কিা িবয়বে। 

(৬) ২৭ ও ২৮ জুন ২০২১ িার্িবে বাস্তবায়ন পর্িবীক্ষণ ও মূল্যায়ন র্বভাবগ স্বাধীনিাি সুবণ িজয়ন্তী বণ িাঢস ও  থাব াগ্য ি িাদায় 

উদ াপবনি লবক্ষস "বেবন্ধু ও উ্য়ন ভাবনা" র্বষয়ক দুই র্দনব্াপী র্চে প্রদশ িনী ও আবলাচনা েভা আবয়াজন কিা িয়। 

 

http://www.imed.gov.bd)-এ
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র্চে ৬ : আইএিই র্বভাবগি উবযাবগ গি ২৭ ও ২৮ জুন ২০২১ িার্িবে আবয়ার্জি দুই র্দনব্াপী র্ববশষ র্চে প্রদশ িনীবি 

বেবন্ধুি বণ িাঢস জীববনি দুল িভ র্চে েম্পিবক েিকিীবদি র্ব্রফ কিবেন ের্চব জনাব প্রদীপ িঞ্জন চক্রবিী। 

 

প্রকল্প পর্িদশ িন 

 

বার্ষ িক উ্য়ন কি িচির্চভুক্ত প্রকল্প পর্িবীক্ষণ ও মূল্যায়ন কিা আইএিইর্ি'ি একটি র্নয়র্িি কাজ। প্রকল্প পর্িদশ িবনি জক্ষবে 

অগ্রার্ধকািপ্রাপ্ত প্রকল্প, োিায্যপুষ্ট প্রকল্প, িথ গর্িেম্প্ প্রকল্প এবিং েিার্প্তি জন্য র্নধ িার্িি প্রকল্পবক অগ্রার্ধকাি জদয়া িবয় থাবক।  

আইএিইর্ি’ি কি িকিিাগণ চলিান প্রকল্প েবিজর্িবন পর্িদশ িনপূব িক পর্িবীক্ষণ প্রর্িববদন  ও েিাপ্ত প্রকল্প মূল্যায়বনি জন্য 

েবিজর্িবন পর্িদশ িনপূব িক েিাপ্ত প্রকল্প মূল্যায়ন প্রর্িববদন প্রণয়ন কবিন।  প্রণীি পর্িবীক্ষণ ও মূল্যায়ন প্রর্িববদন েিংর্িষ্ট 

িন্ত্রণালয়/র্বভাগ, পর্িকল্পনা কর্িশবনি েিংর্িষ্ট জেক্টি ও বাস্তবায়নকািী েিংস্িা বিাবি জপ্রিণ কিা িয়। চলিান প্রকল্প 

পর্িদশ িনকাবল কি িকিিাগণ উবেেব াগ্য জ  েিস্ত র্বষয় পর্িবীক্ষণ কবি থাবকন িা িবলা  প্রকবল্পি আর্থ িক ও বাস্তব অগ্রগর্ি, ক্রয় 

পর্িকল্পনা, কি ি পর্িকল্পনা, এর্িট িসান, বাস্তবার্য়ি কাবজি পর্িিাণ ও গুণাগুন, র্ির্পর্প’জি বর্ণ িি লক্ষসিাো অনু ায়ী কা িক্রি 

েম্পার্দি িবচ্ছ র্কনা, র্নি িাণ কাবজি জক্ষবে ব্বহৃি িালািাবলি ল্যাব জটস্ট কিা িবয়বে র্কনা, প্রকল্প বাস্তবায়নকালীন জকান 

েিস্যাি উদ্ভব িবচ্ছ র্কনা, প্রকবল্পি সুর্বধাবভাগীবদি িিািি এবিং উবদ্দবশ্যি োবথ বাস্তবার্য়ি কা িক্রি োিঞ্জস্যপূণ ি র্কনা 

ইিসার্দ। েিাপ্ত প্রকল্প মূল্যায়ন প্রর্িববদন প্রণয়বনি েিয় জ  েিস্ত র্বষবয় মূল্যায়ন কিা িয় িা িবলা র্ির্পর্প জিািাববক প্রকবল্পি 

েিস্ত অিংবেি কাজ েম্পার্দি িবয়বে র্কনা, েম্পার্দি কাবজি পর্িিাণ ও গুণাগুন, এর্িট িসান জিািাববক প্রকবল্পি োির্গ্রক 

কা িক্রি িস্তান্তি কিা িবয়বে র্কনা, প্রকবল্পি োির্গ্রক কা িক্রি বাস্তবায়বনি জক্ষবে র্ির্পর্পি জকান ব্িসয় েিংঘটিি িবয়বে র্কনা, 

েিংর্িষ্ট িন্ত্রণালয়/র্বভাবগি ের্চব ও বাস্তবায়নকািী েিংস্থা প্রধাবনি িিািি ইিসার্দ র্বষবয় মূল্যায়ন কিা িবয় থাবক। পর্িবীক্ষণ 

ও মূল্যায়ন প্রর্িববদবনি সুপার্িশেমূি বাস্তবায়বনি অগ্রগর্ি েম্পবকি িিািি েিংর্িষ্ট িন্ত্রণালয়/র্বভাগ আইএিইর্ি’জি জপ্রিণ 

কবি থাবক। 

 

আইএিইর্ি’ি ের্চব কর্তিক প্রকল্প পর্িদশ িন 

 

প্রকল্প পর্িবীক্ষণ কাবজ অর্ধকিি গুরুে আবিাবপি লবক্ষস ২০২০-২০২১ অথ িবেবি আইএিই র্বভাবগি ের্চব িাঠ প িাবয় প্রকবল্পি 

কাজ েবিজর্িবন পর্িদশ িন কিাি উবযাগ গ্রিণ কবিন। র্ির্ন ২০২০-২০২১ অথ িবেবি ১০ টি জজলায় বাস্তবায়নাধীন জিাট ৫৫টি 

উ্য়ন প্রকবল্পি কা িক্রি েবিজর্িবন পর্িদশ িন কবিন। 
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আইএিইর্ি’ি ের্চব  কর্তিক ২০২০-২০২১ অথ িবেবি উ্য়ন প্রকবল্পি পর্িদশ িন িার্লকা র্নন্মরূপ:  

 

ক্র: প্রকবল্পি নাি 
পর্িদশ িবনি 

িার্িে 

১। র্শক্ষা িন্ত্রণালবয়ি আওিাধীন “৭০টি জপাস্ট গ্রাজুবয়ট কবলবজি উ্য়ন” প্রকবল্পি আওিায় 

বাস্তবায়নাধীন েিকার্ি আনেবিািন কবলবজি অবকাঠাবিা র্নি িাণ কাজ পর্িদশ িন 

২১/১০/২০২০ 

২। “জনেবকাণা িায়াববটিক িােপািাল” এি র্নি িাণ কাজ পর্িদশ িন ২৩/১০/২০২০ 

৩। “র্েিাজর্দোন ফায়াি জস্টশন ভবন” র্নি িাণ কাজ পর্িদশ িন ১৩/১১/২০২০ 

৪। র্েিাজর্দোন উপবজলায় পার্ন উ্য়ন জবাি ি কর্তিক েম্প্কৃি “৬৪টি জজলাি অভসন্তিস্থ জোট 

নদী, োল ও জলাশয় পুন:েনন (১ি প িায়)” প্রকবল্পি আওিায় ইোির্ি নদী জথবক উৎপ্ 

িবয় িাজাোবল পর্িি োল েনন কাজ পর্িদশ িন। 

১৩/১১/২০২০ 

৫। র্শক্ষা প্রবকৌশল অর্ধদপ্তি কর্তিক বাস্তবায়নাধীন “িথ্য প্রযুর্ক্তি েিায়িায় র্শক্ষাি 

িাবনা্য়বনি লবক্ষস র্নব িার্চি (জবেিকার্ি) কবলজেমূবিি উ্য়ন” প্রকবল্পি আওিায় 

র্েিাজর্দোন উপবজলাধীন িালোনগবি িালোনগি র্িগ্রী কবলবজ র্নর্ি িি ৫ িলা র্ভি 

র্বর্শষ্ট ৫ িলা ভবন র্নি িাণ কাজ পর্িদশ িন। 

১৩/১১/২০২০ 

৬। “বৃিত্তি ঢাকা অবকাঠাবিা উ্য়ন প্রকল্প-৩” প্রকবল্পি আওিায় এলর্জইর্ি কর্তিক 

বাস্তবার্য়ি টেীবাড়ী উপবজলাি জবিকা ইউর্নয়বনি অন্তগ িি জবিকা নতুন বাজাি িবি 

অতুশািী িাস্তাি উ্য়ন কাজ পর্িদশ িন। 

১৩/১১/২০২০ 

৭। মুন্সীগঞ্জ জজলাি টেীবাড়ী উপবজলাধীন “টেীবাড়ী ফায়াি জস্টশন ভবন” র্নি িাণ কাজ 

পর্িদশ িন। 

১৩/১১/২০২০ 

৮। “বন্যা দুব িাবগ ক্ষর্িগ্রস্ত পেী েড়ক অবকাঠাবিা পুনব িােন” প্রকবল্পি আওিায় এলর্জইর্ি 

কর্তিক বাস্তবায়নাধীন টেীবাড়ী উপবজলাি “র্ভপুি-পাঁচগাও-বাোইল িাস্তা” এি উ্য়ন 

কাজ পর্িদশ িন। 

১৩/১১/২০২০ 

৯। “মুন্সীগঞ্জ জজলা ফায়াি জস্টশন ভবন” র্নি িাণ কাজ পর্িদশ িন। ১৩/১১/২০২০ 

১০। র্শক্ষা িন্ত্রণালবয়ি আওিাধীন “৭০টি জপাস্ট গ্রাজুবয়ট কবলবজি উ্য়ন” প্রকবল্পি আওিায় 

বাস্তবায়নাধীন মুন্সীগঞ্জ জজলাি েিকার্ি িিগো কবলজ পর্িদশ িন। 

১৪/১১/২০২০ 

১১। এলর্জইর্ি কর্তিক বাস্তবার্য়ি মুন্সীগঞ্জ েদি উপবজলাধীন চি জকওয়াি ইউর্নয়বন জার্জিা-

কাচার্িঘাট নদীি ওপি র্নর্ি িি বষ িাি চি র্ব্রজ পর্িদশ িন। 

১৪/১১/২০২০ 

১২। স্বাস্থস জেবা র্বভাবগি আওিায় গণপূিি র্বভাগ কর্তিক বাস্তবায়নাধীন ির্বগঞ্জ জজলাি “লাোই 

উপবজলা স্বাস্থস কিবিিবক ৩১ শয্যা জথবক ৫০ শয্যায় উ্ীিকিণ” শীষ িক প্রকল্প 

পর্িদশ িন। 

০৩/১২/২০২০ 

১৩। ির্বগঞ্জ জজলায় র্নি িাণাধীন “লাোই ফায়াি জস্টশন ভবন র্নি িাণ” কাজ পর্িদশ িন। ০৩/১২/২০২০ 

১৪। ির্বগবঞ্জি লাোই উপবজলায় “উপবজলা ও ইউর্নয়ন ভূর্ি অর্ফে র্নি িাণ (৬ষ্ঠ প িায়)” প্রকল্প 

পর্িদশ িন। 

০৩/১২/২০২০ 

১৫। ির্বগবঞ্জি লাোই উপবজলায় “লাোই উপবজলা িবিল িের্জদ র্নি িাণ” কাজ পর্িদশ িন। ০৩/১২/২০২০ 

১৬। এলর্জইর্ি কর্তিক বাস্তবায়নাধীন “জদশব্াপী গ্রািীণ বাজাি অবকাঠাবিা উ্য়ন প্রকল্প” এি 

লাোই উপবজলাধীন ভিপূণী বাজাবি ০৪ িলা র্ভি র্বর্শষ্ট র্বিল ভবন র্নি িাণ কাজ 

পর্িদশ িন। 

০৩/১২/২০২০ 

১৭। বািংলাবদশ জকর্িকসাল ইন্ডার্িজ কবপ িাবিশন কর্তিক বাস্তবায়নাধীন সুনািগবঞ্জি োিবক 

“োিক র্েবিএ্য জকাম্পানী র্ল: এি উৎপাদন পির্ি ওবয়ট প্রবেে জথবক ড্রাই প্রবেবে 

রূপান্তিকিণ (১ি েিংবশার্ধি)” প্রকল্প পর্িদশ িন। 

০৪/১২/২০২০ 

১৮। বািংলাবদশ জেতু কর্তিপক্ষ কর্তিক বাস্তবায়নাধীন “কণ িফুলী নদীি িলবদবশ বহুবলন েড়ক 

টাবনল র্নি িাণ” প্রকল্প পর্িদশ িন। 

১৭/১২/২০২০ 

১৯। গণপূিি র্বভাগ কর্তিক বাস্তবায়নাধীন “চট্টগ্রাি আগ্রাবাদস্থ র্ের্জএে কবলানীবি জিাজীণ ি 

১১টি ভববনি স্থবল ৯টি বহুিল আবার্েক ভববন েিকার্ি কি িকিিা/কি িচািীবদি জন্য ৬৮৪টি 

ফ্ল্সাট র্নি িাণ” প্রকল্প পর্িদশ িন। 

১৭/১২/২০২০ 

২০। গণপূিি র্বভাগ কর্তিক বাস্তবায়নাধীন “চট্টগ্রাি এবিং খুলনায় র্বএেটিআই এি আ্চর্লক 

অর্ফে স্থাপন ও আধুর্নকীকিণ (১ি েিংবশার্ধি)” প্রকল্প পর্িদশ িন। 

১৭/১২/২০২০ 
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২১। “চট্টগ্রাি জভবটর্িনািী ও এর্নম্যাল োবয়বন্সে র্বশ্বর্বযালবয়ি ২য় কসাম্পাে স্থাপন” প্রকল্প 

পর্িদশ িন। 

১৭/১২/২০২০ 

২২। পার্ন উ্য়ন জবাি ি কর্তিক বাস্তবায়নাধীন “চট্টগ্রাি জজলাি িাঙ্গুর্নয়া ও জবায়ালোলী উপবজলা 

এবিং িাোিাটি পাব িিস জজলাি কাপ্তাই উপবজলায় কণ িফুলী ও ইোির্ি নদী এবিং র্শলক 

োলেি অন্যান্য োবলি উভয় িীবিি ভােন িবি িক্ষা” প্রকবল্পি কাজ পর্িদশ িন। 

১৮/১২/২০২০ 

২৩। েড়ক ও জনপথ অর্ধদপ্তি কর্তিক বাস্তবায়নাধীন “িাোিাটি েড়ক র্বভাবগি অধীন 

পািাড়/ভূর্ি ধ্ববে ক্ষর্িগ্রস্ত েড়বকি র্বর্ভ্ র্কবলার্িটাবিি জড্রনেি স্থায়ী প্রর্িিক্ষামূলক 

আির্ের্ে র্িবটইর্নিং ওয়াল র্নি িাণ” প্রকবল্পি কাজ পর্িদশ িন। 

১৮/১২/২০২০ 

২৪। পাব িিস চট্টগ্রাি উ্য়ন জবাি ি কর্তিক বাস্তবায়নাধীন “পাব িিস চট্টগ্রাবি জটকেই োিার্জক জেবা 

প্রদান প্রকল্প (১ি েিংবশার্ধি)” প্রকবল্পি নয় িাইল িবিল পাড়া জকন্দ্র, র্দঘীনালা, োগড়াের্ড় 

অিংশ পর্িদশ িন। 

২০/১২/২০২০ 

২৫। র্শক্ষা িন্ত্রণালবয়ি আওিাধীন “৭০টি জপাস্ট গ্রাজুবয়ট কবলবজি উ্য়ন” প্রকবল্পি আওিায় 

োগড়াের্ড় েিকার্ি কবলবজি অবকাঠাবিা র্নি িাণ কাজ পর্িদশ িন। 

২০/১২/২০২০ 

২৬। জািীয় কর্ব কাজী নজরুল ইেলাি র্বশ্বর্বযালবয়ি জভৌি অবকাঠাবিা উ্য়ন প্রকল্প 

পর্িদশ িন। 

০৬/০১/২০২১ 

২৭। নদ িান বািংলাবদশ ইর্এ্যবগ্রবটি জিবভলপবিএ্য প্রবজক্ট (১ি েিংবশার্ধি) এি িয়িনর্েিংবিি 

র্েশাবলি িবদ্দি র্ভটা (নুরুি জদাকান) িবি কার্লি বাজাি অিংবশি উ্য়ন কাজ পর্িদশ িন। 

০৬/০১/২০২১ 

২৮। ‘জনেবকাণা িায়াববটিক িােপািাল স্থাপন’ প্রকবল্পি কাবজি অগ্রগর্ি পর্িবীক্ষণ। ০৭/০১/২০২১ 

২৯। জজলা েদি িােপািাল, জনেবকাণা-জক ১০০ শয্যা জথবক ২৫০ শয্যায় উ্ীিকিণ ও েিংস্কাি 

কাজ পর্িদশ িন। 

০৭/০১/২০২১ 

৩০। জনেবকাণা-র্বর্শউড়া-ঈশ্বিগঞ্জ েড়ক উ্য়ন প্রকল্প পর্িদশ িন। ০৭/০১/২০২১ 

৩১। স্বাস্থস প্রবকৌশল অর্ধদপ্তি কর্তিক বাস্তবায়নাধীন “জনেবকাণা জজলাি বািিাট্টা উপবজলা স্বাস্থস 

কিবিিবক ৩১ শয্যা িবি ৫০ শয্যায় উ্ীিকিণ, জিিািি এবিং েিংস্কাি কাজ” শীষ িক 

প্রকল্প পর্িদশ িন। 

০৮/০১/২০২১ 

৩২। িাের্িক ও উচ্চ র্শক্ষা র্বভাবগি আওিায় র্শক্ষা প্রবকৌশল অর্ধদপ্তি কর্তিক বাস্তবায়নাধীন 

৭০টি জপাস্ট গ্রাজুবয়ট কবলবজি উ্য়ন প্রকবল্পি আওিায় আনেবিািন েিকার্ি কবলজ, 

িয়িনর্েিংি-এি পূিি কাজ পর্িদশ িন। 

০৯/০১/২০২১ 

৩৩। িাের্িক ও উচ্চ র্শক্ষা র্বভাবগি আওিায় র্শক্ষা প্রবকৌশল অর্ধদপ্তি কর্তিক বাস্তবায়নাধীন, 

“িথ্য প্রযুর্ক্তি েিায়িাি র্শক্ষাি িাবনা্য়বনি লবক্ষস র্নব িার্চি (জবেিকার্ি) কবলজেমূবিি 

উ্য়ন” এি আওিায় িয়িনর্েিংি ির্িলা কবলজ এি পূিি কাজ পর্িদশ িন। 

০৯/০১/২০২১ 

৩৪। স্বাস্থস প্রবকৌশল অর্ধদপ্তি কর্তিক বাস্তবায়নাধীন “িয়িনর্েিংি জজলায় ইন্সটিটিউট অব জিলথ 

জটকবনালর্জ স্থাপন” শীষ িক উ্য়ন প্রকল্প পর্িদশ িন। 

০৯/০১/২০২১ 

৩৫। র্শক্ষা প্রবকৌশল অর্ধদপ্তি কর্তিক বাস্তবায়নাধীন বর্িশাল েিকার্ি র্বএি কবলবজি উ্য়ন 

কাজ পর্িদশ িন। 

২১/০১/২০২১ 

৩৬। বর্িশাল পটুয়াোলী িিােড়বক পায়িা নদীি উপি পায়িা জেতু (জলবুোলী) র্নি িাণ প্রকল্প 

পর্িদশ িন। 

২১/০১/২০২১ 

৩৭। বৃিত্তি পটুয়াোলী জজলাি গুরুেপূণ ি গ্রািীণ অবকাঠাবিা উ্য়ন প্রকল্প (পটুয়াোলী ও বিগুনা 

জজলা) শীষ িক প্রকল্প পর্িদশ িন। 

২১/০১/২০২১ 

৩৮। পায়িা েমুদ্র বেবিি প্রথি টার্ি িনাল এবিং আনুষর্েক সুর্বধার্দ র্নি িাণ। ২২/০১/২০২১ 

৩৯। পায়িা বেবিি কা িক্রি পর্িচালনাি লবক্ষস প্রবয়াজনীয় অবকাঠাবিা/সুর্বধার্দি উ্য়ন (২য় 

েিংবশার্ধি)। 

২২/০১/২০২১ 

৪০। পটুয়াোলী ১৩২০ জিঘাওয়াট সুপাি থাি িাল পাওয়াি িসাএ্য এি জন্য ভূর্ি অর্ধগ্রিণ, ভূর্ি 

উ্য়ন ও েিংিক্ষণ প্রকল্প। 

২২/০১/২০২১ 

৪১। পটুয়াোলীি কলাপাড়া উপবজলাধীন কলাপাড়া-বার্লয়ািলী-গোির্ি েড়বক বড় 

বার্লয়ািলী আোিিার্নক নদীবি ৬৬৮ র্িটাি দীঘ ি আির্ের্ে জিকযুক্ত Pre-

Stressed Girder Bridge র্নি িাণ (১ি েিংবশার্ধি) শীষ িক প্রকল্প পর্িদশ িন। 

২৩/০১/২০২১ 
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৪২। পায়িা ১৩২০ জিগাওয়াট িাপর্বদুসৎ জকন্দ্র েিংব াগ েড়ক ও আনুষর্েক অবকাঠাবিা র্নি িাণ 

প্রকল্প পর্িদশ িন। 

২৩/০১/২০২১ 

৪৩। পটুয়াোলী ১৩২০ জিগাওয়াট কয়লা র্ভর্ত্তক র্বদুসৎ জকন্দ্র র্নি িাবণি ভূর্ি অর্ধগ্রিণ, ভূর্ি 

উ্য়ন এবিং পুনব িােন প্রকল্প পর্িদশ িন। 

২৩/০১/২০২১ 

৪৪। পটুয়াোলী জির্িবকল কবলজ ও িােপািাল স্থাপন শীষ িক প্রকল্প পর্িদশ িন। ২৩/০১/২০২১ 

৪৫। পটুয়াোলী জজলায় র্নি িাণাধীন ফায়াি োর্ভ িে জস্টশন পর্িদশ িন। ২৩/০১/২০২১ 

৪৬। বর্িশাল ও পটুয়াোলী জজলাি ির্েি র্ভর্ত্তক র্শশু ও গণর্শক্ষা কা িক্রি পর্িদশ িন। ২৪/০১/২০২১ 

৪৭। র্বযিান পুর্লশ িােপািাল আধুর্নকীকিণ প্রকবল্পি আওিায় িয়িনর্েিংি জজলা পুর্লশ 

িােপািাল এি র্নি িাণ কাজ েবিজর্িন পর্িদশ িন। 

৩০/০১/২০২১ 

৪৮। ০৫টি ি সাব কিবিি এবিং একটি ি সাব জফাবে িে জট্র্র্নিং স্কুল কিবিি র্নি িাণ প্রকবল্পি 

আওিায় ি সাব-১৪ কিবিি িয়িনর্েিংি এি র্নি িাণ কাজ পর্িদশ িন। 

৩০/০১/২০২১ 

৪৯। র্েবলট, বর্িশাল, িিংপুি ও িয়িনর্েিংি র্বভাবগ ৪টি ির্িলা পর্লবটকর্নক ইনর্স্টটিউট 

স্থাপন শীষ িক প্রকবল্পি আওিায় িয়িনর্েিংি ির্িলা পর্লবটকর্নক ইনর্স্টটিউট এি র্নি িাণ 

কাজ পর্িদশ িন। 

৩০/০১/২০২১ 

৫০। জজলা িিােড়ক  থা থ িান ও প্রশস্তিায় উ্ীিকিণ (িয়িনর্েিিং জজান) এি উ্য়ন কাজ 

পর্িদশ িন। 

৩১/০১/২০২১ 

৫১। র্েশাল-বার্লপাড়া-নাোইল (কানুিািপুি) জজলা েড়ক প্রশস্তকিণ ও িজবুর্িকিণ প্রকবল্পি 

উ্য়ন কাজ পর্িদশ িন। 

৩১/০১/২০২১ 

৫২। ভালুকা-গফিগাঁও-জিাবেনপুন েড়ক  থা থ িান ও প্রশস্তিায় উ্ীিকিণ প্রকবল্পি উ্য়ন 

কাজ পর্িদশ িন। 

৩১/০১/২০২১ 

৫৩। পদ্মা বহুমুেী জেতু র্নি িাণ (২য় েিংবশার্ধি) প্রকল্প পর্িদশ িন। ২৭/০২/২০২১ 

৫৪। আর্িনবাজাি-িাওয়া-িিংলা ৪০০ জকর্ভ ে্চালন লাইন (১ি েিংবশার্ধি) প্রকল্প পর্িদশ িন। ২৭/০২/২০২১ 

৫৫। র্বর্েক জকর্িকসাল ইন্ডার্িয়াল পাকি, মুন্সীগঞ্জ প্রকল্প পর্িদশ িন। ২৭/০২/২০২১ 

 

 

বাস্তবায়ন পর্িবীক্ষণ ও মূল্যায়ন র্বভাবগি 

ের্চব জনাব প্রদীপ িঞ্জন চক্রবিী 'পদ্মা 

বহুমুেী জেতু র্নি িাণ প্রকল্প' কা িক্রি 

েবিজর্িন পর্িদশ িন কবিন 

(২৭/০২/২০২১ র্রঃ)। 

 



বার্ষ িক প্রর্িববদন ২০২০-২০২১ 

16 

 

আইএিই র্বভাবগি ের্চব জনাব প্রদীপ 

িঞ্জন চক্রবিী ‘পায়িা গভীি েমুদ্র বেি’ 

–এি কা িক্রি েবিজর্িবন পর্িদশ িন 

কবিন (২১ জানুয়ার্ি ২০২১)। 

 

গি ১৭/১২/২০২০ র্রঃ িার্িবে বাস্তবায়ন 

পর্িবীক্ষণ ও মূল্যায়ন র্বভাবগি ের্চব 

জনাব প্রদীপ িঞ্জন চক্রবিী কণ িফুলী নদীি 

িলবদবশ বহুবলন েড়ক টাবনল র্নি িাণ 

(১ি েিংবশার্ধি) প্রকল্প কাজ পর্িদশ িন 

কবিন। 

 

  

র্চে ৭-৯: বাস্তবায়ন পর্িবীক্ষণ ও মূল্যায়ন র্বভাবগি ের্চব জনাব প্রদীপ িঞ্জন চক্রবিী কর্তিক প্রকল্প পর্িদশ িন 
 

 

 

বাস্তবায়ন পর্িবীক্ষণ ও মূল্যায়ন র্বভাগ কর্তিক  প্রকল্প পর্িদশ িন প্রর্িববদন জার্ি েিংক্রান্ত জেক্টির্ভর্ত্তক িথ্য  র্নম্নরূপ: 

 

ক্রর্িক পর্িবীক্ষণ ও মূল্যায়ন জেক্টবিি নাি প্রকল্প পর্িদশ িন প্রর্িববদন জার্িি েিংখ্যা 

1.  পর্িবীক্ষণ ও মূল্যায়ন জেক্টি-১ ৮৫ 

2.  পর্িবীক্ষণ ও মূল্যায়ন জেক্টি-২ ৭৬ 

3.  পর্িবীক্ষণ ও মূল্যায়ন জেক্টি-৩ ১১০ 

4.  পর্িবীক্ষণ ও মূল্যায়ন জেক্টি-৪ 70 

5.  পর্িবীক্ষণ ও মূল্যায়ন জেক্টি-৫ 71 

6.  পর্িবীক্ষণ ও মূল্যায়ন জেক্টি-৬ ৭০ 

7.  পর্িবীক্ষণ ও মূল্যায়ন জেক্টি-৭ ৯৫ 

8.  পর্িবীক্ষণ ও মূল্যায়ন জেক্টি-৮ 76 

জিাট 653 

 

জিয়াদ বৃর্িি প্রস্তাব  াচাইকিণ 

 

২০২০-২০২১ োবল জিাট ৩৩৭টি প্রকবল্পি জিয়াদ বৃর্িি প্রস্তাব পাওয়া  ায়। জকার্ভি েিংক্রিণ পর্ির্স্থর্িবি অবনক জক্ষবে িাঠ 

প িাবয় প্রকবল্পি কা িক্রি র্ভর্জট কিা েম্ভব িয়র্ন। এ জপ্রক্ষাপবট প্রায় শিার্ধক প্রকবল্পি জিয়াদ বৃর্িি প্রস্তাববি র্বষবয় অনলাইবন 
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আন্তঃিন্ত্রণালয় েভা কবি জিয়াদ বৃর্িি প্রস্তাববি র্বষবয় আইএিই র্বভাবগি িিািি/সুপার্িশ  থােিবয় েিংর্িষ্ট িন্ত্রণালয়/র্বভাগ-

জক অবর্িি কিা িবয়বে। 

 

র্নি িাণ ও পূিি কাবজি দার্য়ে ও গুণগিিান র্নর্িিকিণ 

 

প্রকবল্পি আওিায় জ  েকল িাস্তাঘাট জভৌি অবকাঠাবিা র্নি িাণ কিা িয় জেগুবলা  াবি িানেম্মি ও জটকেই িয় জে র্বষয়টি 

র্নর্িি কিাি লবক্ষস ির্নটর্িিং ব্বস্থা জজািদাি কিাি জন্য দুনীর্ি দিন কর্িশন গি ২১/০৩/২০২১ িার্িবে 

০০.০১.৯১০০.৬৬২.০১.০১৪.১৯.১০২৪০  স্মািকমূবল কর্িপয় সুপার্িশ প্রদান কবি। র্ববশষ কবি ইর্ঞ্জর্নয়ার্িিং র্িপাট িবিএ্যেমূবিি 

এ জািীয় কাজ ির্নটি কিাি জন্য দুনীর্ি দিন কর্িশবনি স্মািবক গুরুোবিাপ কিা িয়। উক্ত স্মািকটি অবগর্ি ও প্রবয়াজনীয় 

ব্বস্থা গ্রিবণি জন্য ির্ন্ত্রপর্িষদ র্বভাগ কর্তিক আইএিই র্বভাগ জক দার্য়ে প্রদান কিা িয়। উক্ত স্মািবকি সুপার্িশ/র্নবদ িশনা 

 থা থভাবব অনুেিণ কিাি জন্য ২০২০-২০২১ অথ িবেবিি প্রবিসক প্রকল্প কর্তিপক্ষবক অবর্িি কিা িবয়বে।  

 

কুর্ষ্টয়া জির্িকসাল কবলবজি িদন্ত  

স্বাস্থস ও পর্িবাি কল্যাণ িন্ত্রণালয় এি আওিায় স্বাস্থস অর্ধদপ্তি কর্তিক বাস্তবায়বনি লবক্ষস ‘কুর্ষ্টয়া জির্িবকল কবলজ ও 

িােপািাল স্থাপন’ শীষ িক প্রকল্পটি ২৭৫.৪৩৫১ জকাটি ঢাকা প্রাক্কর্লি ব্বয় জানুয়ার্ি ২০১২ - র্িবেম্বি ২০১৪ জিয়াবদ বাস্তবায়বনি 

জন্য র্বগি ০৬/০৩/২০১২ িার্িবে অনুর্ষ্ঠি একবনক েভায় অনুবিার্দি িয়। এিপি ব্য় বৃর্ি ব্র্িবিবক এক বেি কবি দুই বেি 

প্রকবল্পি জিয়াদ বৃর্ি কিা িয়। উক্ত প্রকবল্পি প্রথি েিংবশার্ধি প্রস্তাব (প্রাক্কর্লি ব্য় ৩৩৫.৬৪৯৫ জকাটি টাকা, জিয়াদ জানুয়ার্ি 

২০১২ - র্িবেম্বি ২০১৯) গি ২১/০৬/২০১৮ িার্িবে অনুর্ষ্ঠি একবনক েভায় অনুবিার্দি িয়। উক্ত েভায় প্রকল্পটি অনুবিাদন 

োড়াও এ িবি ি র্েিান্ত গৃিীি িয় জ ,  থা থ কর্তিপবক্ষি অনুবিাদন োড়াই আর্থ িক ও পর্িকল্পনা শৃঙ্খলা লঙ্ঘন কবি অনুবিার্দি 

র্ির্পর্প’ি েিংস্থানকৃি র্নি িাণ কাবজি জস্কাপ অফ ওয়াকি পর্িবিিনেি জ  েকল অর্নয়ি কিা িবয়বে জে র্বষবয় েিংর্িষ্টবদি র্বরুবি 

র্বর্ধ জিািাববক ব্বস্থা গ্রিণ কিবি িবব। 

প্রকল্পটিি ২য় েিংবশার্ধি প্রস্তাব (প্রাক্কর্লি ব্য় ৬৮২.৪৬০৬ জকাটি টাকা, জিয়াদ জানুয়ার্ি ২০১২ - জুন ২০২৩) ০৫/০১/২০২১ 

িার্িবে অনুর্ষ্ঠি একবনক েভায় জপশ কিা িবল ২য় েিংবশাধন প্রস্তাব অনুবিাদন না কবি প্রকবল্পি বাস্তবায়ন র্বলর্ম্বি িওয়াি 

কািণ এবিং দায়-দার্য়ে র্নরূপণ কবি স্বাস্থস ও পর্িবাি কল্যাণ িন্ত্রণালয় কর্তিক পিবিী ব্বস্থা গ্রিণ কিা এবিং িািপি ভালভাবব 

পিীক্ষা কবি প্রস্তাবটি অনুবিাদবনি জন্য  থার্নয়বি পুনিায় উপস্থাপন কিাি র্বষবয় র্েিান্ত গৃর্িি িয়। 

আবলাচস র্বষবয় িদন্তপূব িক প্রর্িববদন দার্েল কিাি জন্য আইএিইর্ি’ি ের্চববি জনর্তবে চাি েদস্য র্বর্শষ্ট ০১টি িদন্ত কর্িটি 

গঠন কিা িয়। িদন্ত কর্িটি কর্তিক ১৭/০১/২০২১ িার্িবে প্রকল্প োইট েবিজর্িন র্ভর্জটেি প্রকল্প বাস্তবায়বনি োবথ েিংর্িষ্ট 

গণপূিি র্বভাগ এবিং স্বাস্থস অর্ধদপ্তবিি েিংর্িষ্ট কি িকিিা ও প্রকল্প পর্িচালবকি োবথ প্রকবল্পি কা িক্রি র্বষবয় প িাবলাচনা কবিন 

এবিং িাবদি র্লর্েি বক্তব্ গ্রিণ কবিন। 

অিঃপি োর্ব িক র্বষবয় কর্িটি প িববক্ষণ ও সুপার্িশেি প্রর্িববদন প্রণয়ন কবি িাননীয় প্রধানিন্ত্রীি োনুগ্রি র্বববচনাি জন্য 

উপস্থাপন কবিন।  

েিাপ্ত প্রকবল্পি প্রার্ন্তক মূল্যায়ন 

বার্ষ িক উ্য়ন কি িচির্চ’ি আওিায় েিাপ্ত প্রকবল্পি প্রার্ন্তক মূল্যায়ন আইএিইর্িি একটি র্নয়র্িি কাজ। প্রকল্প েিার্প্তি ৩ িাবেি 

িবে প্রকল্প দপ্তি/বাস্তবায়ন েিংস্িা েিংর্িষ্ট িন্ত্রণালয়/র্বভাবগি িােবি প্রকল্প প্রজেক্ট কেপ্লিশন প্লিজ াট ট আইএিইর্িবি জপ্রিণ 

কবি। প্রাপ্ত র্পর্েআিেমূবিি কা িক্রি আইএিইর্িি কি িকিিা কর্তিক েিজর্িবন পর্িদশ িনপূব িক প্রর্িববদন প্রণয়ন কিা িয়।     

২০২০-২০২১ অথ িবেবি র্বর্ভ্ িন্ত্রণালয়/র্বভাগ জথবক ২২৩টি েিাপ্ত প্রকবল্পি র্পর্েআি পাওয়া  ায়। েিাপ্ত প্রকবল্পি র্পর্েআি 

 থােিবয় আইএিই র্বভাবগ জপ্রিবণি অনুবিাধ জার্নবয় েিংর্িষ্ট িন্ত্রণালয়/র্বভাগেমূবি উপানুষ্ঠার্নক পে জপ্রিণ কিা িবয়বে। প্রাপ্ত 

র্পর্েআিেমূবিি প্রার্ন্তক মূল্যায়ন কাজ  থািীর্ি অব্ািি আবে। 
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বাস্তবায়ন পর্িবীক্ষণ ও মূল্যায়ন র্বভাগ কর্তিক েিাপ্ত প্রকবল্পি প্রার্ন্তক মূল্যায়ন েিংক্রান্ত জেক্টির্ভর্ত্তক িথ্য র্নম্নরুপ: 

ক্রর্িক পর্িবীক্ষণ 

ও মূল্যায়ন 

জেক্টবিি 

নাি 

েিাপ্ত 

প্রকল্প 

মূল্যায়ন 

প্রর্িববদন 

জার্িি 

েিংখ্যা 

ক্রর্িক র্নম্নবর্ণ িি েিাপ্ত প্রকবল্পি র্পর্েআি পাওয়া  ায়র্ন। প্রকল্প 

বাস্তবায়নকাল 

১। পর্িবীক্ষণ 

ও মূল্যায়ন 

জেক্টি-১ 

২১ (১) োবপাট ি টু জিবভলপ প্রবজক্ট প্রবপাজাল ফি এস্টার্বর্লশবিএ্য 

অব প্যাবনািিা ইন বািংলাবদশ 

জুলাই ২০১৮ - 

জুন ২০১৯ 

(২) জেৌর্দআিববি র্িয়াবদ বািংলাবদশ চসান্সার্ি কিবিি র্নি িাণ 

(১ি প িায়) (২য় েিংবশার্ধি) 

জুলাই ২০১৯ - 

জুন ২০২১ 

(৩) ফবিন োর্ভ িে একাবিিী (সুগিা) অবকাঠাবিাগি উ্য়ন 

(১ি েিংবশার্ধি) 

নবভম্বি ২০১৬-

র্িবেম্বি ২০১৯ 

২। পর্িবীক্ষণ 

ও মূল্যায়ন 

জেক্টি-২  

২০ (১) জটকর্নকসাল এসার্েেবটএ্য টু ঢাকা ট্র্ান্সবপাট ি জকা-অর্ি িন্যাশন 

অথর্িটি 

জফব্রুয়ার্ি ২০১৫- 

জুন ২০১৯ 

(২) ঢাকা-খুলনা (এন-৮) িিােড়বকি  াোবাড়ী ইএ্যািবেকশন 

জথবক (ইকুর্িয়া-বাবুবাজাি র্লিংক েড়কেি) িাওয়া প িন্ত 

এবিং পাচ্চি-ভাো অিংবশ  ানবািবনি জন্য পৃথক জলনেি 

৪-জলন উ্ীিকিণ 

নবভম্বি ২০১৮- 

জুন ২০১৯ 

(৩) জানালীিাট জস্টশন-চুবয়ট-কাপ্তাই প িন্ত ডুবয়লবগজ জিল 

লাইন র্নি িাবণি জন্য েম্ভাব্িা েিীক্ষা প্রকল্প 

জানুয়ার্ি ২০১৫-

জুন ২০১৯ 

(৪) জািালপুি অথ িননর্িক অ্চবল জিললাইন েিংব াবগি জন্য 

েম্ভাব্িা েিীক্ষা ও র্বশদ র্িজাইন 

জানুয়ার্ি ২০১৭-

অবক্টাবি ২০১৯ 

(৬) র্িিেিাই-বফনী অথ িননর্িক অ্চবল জিল লাইন র্নি িাবণি 

জন্য েম্ভাব্িা েিীক্ষা এবিং র্বশদ র্িজাইন 

জানুয়ার্ি ২০১৮ 

- র্িবেম্বি ২০১৮ 

(৭) বািংলাবদশ জিলওবয় েিংস্কাি প্রকল্প (২য় েিংবশার্ধি) জুলাই ২০০৬ – 

জুন ২০১৯ 

(৮) ঢাকা জিবট্র্া জপ্রাবজক্ট র্প্রপাবিটর্ি জটকর্নকসাল এসার্েস্টসান্স জুলাই ২০১৭ – 

জুন ২০১৯ 

(৯) প্রকল্প বাস্তবায়বনি জন্য বািংলাবদশ জিলওবয়ি দক্ষিা 

উ্য়বনি জন্য কার্িগর্ি েিায়িা 

জুলাই ২০১৫ – 

জুন ২০১৯ 

৩।  পর্িবীক্ষণ 

ও মূল্যায়ন 

জেক্টি-৩ 

২০ (১) ঢাকা দর্ক্ষণ র্েটি কবপ িাবিশবনি আওিাধীন নব েিংযুক্ত 

শ্যািপুি, দর্নয়া িাতুয়াইল এবিং োরুর্লয়া এলাকাি েড়ক 

অবকাঠাবিা ও জড্রবনজ ব্বস্থাি উ্য়ন প্রকল্প (১ি 

েিংবশার্ধি)  

জানুয়ার্ি ২০১৭-

র্িবেম্বি ২০১৯ 

(২) িাজশািী িিানগিীি িাজশািী-নওগা প্রধান েড়ক িবি 

জিািনপুি িাজশািী-নাবটাি েড়ক প িন্ত পূব ি পর্িি েিংব াগ 

েড়ক র্নি িাণ (২য় েিংবশার্ধি)  

জানুয়ার্ি ২০১২- 

জুন ২০২০ 

(৩) িাজশািী িিানগিীি জলাবিিা দূিীকিণাবথ ি নদ িিা র্নি িাণ 

(৩য় েিংবশার্ধি)  

িাচ ি ২০১৩ –  

জুন ২০২০ 

(৪) িাজশািী িিানগিীি উপশিবিি জিাড় িবি জোনার্দঘী 

জিাড় এবিং িাবলাপাড়া জিাড় িবি োগিপাড়া জিাড় প িন্ত 

েড়ক প্রশস্তকিণ ও উ্য়ন (২য় েিংবশার্ধি)  

জুলাই ২০১১ - 

জুন ২০২০ 

(৬) জটকর্নকসাল এর্েেট্যান্স প্রবজক্ট প্রবপাজাল ফি প্রবজক্ট 

র্িজাইন এিভান্স (র্পর্িএ) ফি র্েটি র্ির্জয়ন ইনবভস্টবিএ্য 

জপ্রাগ্রাি  

অবক্টাবি ২০১৬- 

জেবেম্বি ২০২০ 
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ক্রর্িক পর্িবীক্ষণ 

ও মূল্যায়ন 

জেক্টবিি 

নাি 

েিাপ্ত 

প্রকল্প 

মূল্যায়ন 

প্রর্িববদন 

জার্িি 

েিংখ্যা 

ক্রর্িক র্নম্নবর্ণ িি েিাপ্ত প্রকবল্পি র্পর্েআি পাওয়া  ায়র্ন। প্রকল্প 

বাস্তবায়নকাল 

(৭) র্েবলট র্েটি কবপ িাবিশন এলাকায় প্রবার্িি ১১টি েড়া 

েিংিক্ষণ ও আির্ের্ে র্িবটইর্নিং ওয়াল র্নি িাণ (১ি 

েিংবশার্ধি)  

জানুয়ার্ি ২০১৭-

র্িবেম্বি ২০১৯ 

(৮) Feasibility Study of proposed Flyover 

from Airport Road (Mojumdary) to Court 

point via Amberkhana and Chowhatta in 

Sylhet City  

জানুয়ার্ি ২০১৯-

জুন ২০২০ 

(৯) িাজশািী িিানগিীবি পার্ন েিবিাি ব্বস্থাি পুন:েিংস্কাি  জানুয়ার্ি ২০১৬-

র্িবেম্বি ২০১৮ 

(১০) ঢাকা দর্ক্ষণ র্েটি কবপ িাবিশবনি ক্ষর্িগ্রস্ত র্বর্ভ্ 

অবকাঠাবিা উ্য়ন  

জুলাই ২০১৭ - 

জুন ২০১৯ 

(১১) োিার্জক োিংস্কৃর্িক পর্িববশ এবিং প্রত্নিত্ত্ব অবকাঠাবিা 

উ্র্ি োধন ও েিংিক্ষবণি িােবি িাজশািী িিানগিীি 

জটকেই উ্য়ন (েিংবশার্ধি)  

জানুয়ার্ি ২০১৫-

জুন ২০১৮ 

(১২) খুলনা র্েটি কবপ িাবিশন এলাকায় োর্লশপুি কবলর্জবয়ট 

গাল িে স্কুল র্নি িাণ 

 

 

(১৩) বর্িশাল র্েটি কবপ িাবিশবনি অবকাঠাবিা র্নি িাণ ও 

জেৌে িবধ িন প্রকল্প  

জুলাই ২০১৫ - 

জুন ২০১৮ 

(১৪) বর্িশাল র্েটি কবপ িাবিশবনি র্বর্ভ্ স্থাবন েড়ক উ্য়ন ও 

প্রশস্তকিণেি ব্রীজ-কালভাট ি র্নি িাণ প্রকল্প  

জানুয়ার্ি ২০১৬- 

জুন ২০১৮ 

(১৫) বর্িশাল র্েটি কবপ িাবিশন এলাকায় জেবক কবলানী র্নি িাণ  জানুয়ার্ি ২০১৬- 

জুন ২০১৮ 

(১৬) বাউফল জপৌিেভাি জ াগাব াগ ব্বস্থা ও জভৌি অবকাঠাবিা 

উ্য়ন শীষ িক প্রকল্প  

জানুয়ার্ি ২০১৬ 

- জুন ২০২১ 

(১৭) নােলবকাট জপৌিেভাি অবকাঠাবিা উ্য়ন প্রকল্প   

(১৮) র্েিাজগঞ্জ জপৌিেভা কাটাোল উ্য়ন ও পাশ্বিবিী স্থাবনি 

জেৌে িবধ িন প্রকল্প জানুয়ার্ি ২০১৭ জথবক জুন ২০২১ 

জানুয়ার্ি ২০১৭-

জুন ২০২১ 

(১৯) wkeMÄ জপৌিেভাি †fŠZ AeKvVv‡gv Dbœqb cÖKí 

 

AvM÷ 2018 -

জুন 202১ 

(২০) ঢাকা দর্ক্ষণ র্েটি কবপ িাবিশবনি আওিাধীন নব েিংযুু্ক্ত 

নার্েিাবাদ দর্ক্ষণপাড়া, জিিিা এলাকাি েড়ক অবকাঠাবিা 

ও জড্রবনজ ব্বস্থাি উ্য়ন  

জুলাই ২০১৮ - 

জুন ২০২১ 

(২১) িাজশািী িিানগিীি র্বর্ভ্ গুরুেপূণ ি িাস্তাি উ্য়ন 

 

জানুয়ার্ি ২০১৭-

জুন ২০২১ 

(২২) িাজশািী িিানগিীি ৩০টি ওয়াবি ি ক্ষর্িগ্রস্থ েড়ক ও 

নদ িিােমূবিি উ্য়ন 

 

জুলাই ২০১৯ - 

জুন ২০২১ 

(২৩) Feasibility study for preparation of 

sewerage master plan with detail design 

of priority works 

জুলাই ২০১৯ - 

জুন ২০২১ 

(২৪) খুলনা শিবি পয়ঃর্নষ্কাশন ব্বস্থা র্নি িাবণি জন্য ভূর্ি 

অর্ধগ্রিণ (১ি েিংবশার্ধি)  

এর্প্রল ২০১৮ – 

জুন ২০২১ 
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ক্রর্িক পর্িবীক্ষণ 

ও মূল্যায়ন 

জেক্টবিি 

নাি 

েিাপ্ত 

প্রকল্প 

মূল্যায়ন 

প্রর্িববদন 

জার্িি 

েিংখ্যা 

ক্রর্িক র্নম্নবর্ণ িি েিাপ্ত প্রকবল্পি র্পর্েআি পাওয়া  ায়র্ন। প্রকল্প 

বাস্তবায়নকাল 

(২৫) আিবান পাবর্লক এনভায়িবিএ্য জিলথ জেক্টি 

র্িবভলপবিএ্য প্রবজক্ট (২য় েিংবশার্ধি) প্রকল্প  

জানুয়ার্ি ২০১০-

জুন ২০২১ 

(২৬) কসাপার্েটি জিবভলপবিএ্য অব র্েটি কিবপাবিশন  জানুয়ার্ি ২০১৭-

জুন ২০২১ 

(২৭) Study Proposal for Preparation of 

Township Development Plan at Chakaria 

Upazila for Moheskhali-Matarbari 

Integration Infrastructure Development 

Initiative (MIDI) area of Cox’ Bazar 

District   

জানুয়ার্ি  

২০২০-জুন 

২০২১ 

(২৮) জটকর্নকসাল এর্েেট্যাএ্য প্রবজক্ট জপ্রাবপাজাল ফি প্রবজক্ট 

র্িজাইন এসািভান্স (র্পর্িএ) ফি র্েটি র্ির্জয়ন 

ইনবভষ্টবিএ্য জপ্রাগ্রাি 

 

অবক্টাবি ২০১- 

জেবেম্বি ২০২০ 

(২৯) প্রর্কউিম্যাএ্য অব ইকুইপবিএ্য ফি ের্লি ওবয়ষ্ট 

ম্যাবনজবিএ্য (১ি েিংবশার্ধি)  

জানুয়ার্ি ২০১৭- 

জুন ২০২১ 

(৩০) ঢাকা ওয়াোি োয়দাবাদ জফজ-৩ প্রকবল্পি আওিায় ঢাকা 

িিানগিীি এলআইর্ে এলাকায় ঢাকা ওয়াো কর্তিক পার্ন 

েিবিাি জেবাি িান উ্য়ন এবিং ঢাকা ওয়াোি 

ফাইন্যার্ন্সয়াল িবির্লিং ও কার্িগর্ি েক্ষিিাি উ্য়ন  

 

জি ২০১৬ -     

জুন ২০২০ 

(৩১) কুর্িো র্েটি কবপ িাবিশবনি অবকাঠাবিা উ্য়ন (িাস্তা জড্রন 

ও ফুটপাি) 

 

জুলাই ২০১৮ -    

জুন ২০২১ 

(৩২) কুর্িো র্েটি কবপ িাবিশবনি িাস্তা, জড্রন র্নি িাণ ও েিংস্কািকি জুলাই ২০১৮ - 

জুন ২০২১ 

(৩৩) ঢাকাি জিজগাঁও োিিাস্তা জিাড় জথবক উত্তিাি িাউে 

র্বর্ডিং প িন্ত ১১ (এগাি) টি ইউটান ি র্নি িাণ (১ি েিংবশার্ধি)  

র্িবেম্বি ২০১৬ - 

জুন ২০২১ 

(৩৪) ঢাকা উত্তি র্েটি কবপ িাবিশবনি র্বর্ভ্ অ্চবল ক্ষর্িগ্রস্থ 

েড়ক, নদ িিা ফুটপাি  র্নি িাণ ও উ্য়নেি েড়ক র্নিাপত্তা 

(১ি েিংবশার্ধি) 

জুলাই ২০১৮ - 

জুন ২০২১ 

(৩৫) N~wY©So cybরু×vi I cybe©vmb cÖKí (3q ms‡kvwaZ)  

(৩৬) †Kv÷vj K¬vB‡gU †iwRwj‡q›U Bbd«v÷ªvKPvi cÖ‡R± (2q 

ms‡kvwaZ)  

িাচ ি ২০১৩ –  

জুন ২০২০ 

(৩৭) ইউর্নয়ন পর্িষদ কিবিি ভবন র্নি িাণ প্রকল্প (২য় প িায়) জুলাই ২০১১ -  

জুন ২০২১ 

(৩৮) নদ িান বািংলাবদশ ইর্এ্যবগ্রবটি জভবভলপবিএ্য প্রবজক্ট (১ি 

েিংবশার্ধি) 

িাচ ি ২০১৩ –  

জুন ২০২১ 

(৩৯) বর্িশাল র্বভাগ পেী অবকাঠাবিা উ্য়ন প্রকল্প (২য় 

েিংবশার্ধি) 

জুলাই ২০১৩ - 

 জুন ২০২১ 

(৪০) বািংলাবদশ এর্গ্রকালচাি ইনফ্রাস্টাকচাি জভবভলপবিএ্য 

প্রকল্প 

জুলাই ২০১৩ - 

জুন ২০২১ 



বার্ষ িক প্রর্িববদন ২০২০-২০২১ 

21 

 

ক্রর্িক পর্িবীক্ষণ 

ও মূল্যায়ন 

জেক্টবিি 

নাি 

েিাপ্ত 

প্রকল্প 

মূল্যায়ন 

প্রর্িববদন 

জার্িি 

েিংখ্যা 

ক্রর্িক র্নম্নবর্ণ িি েিাপ্ত প্রকবল্পি র্পর্েআি পাওয়া  ায়র্ন। প্রকল্প 

বাস্তবায়নকাল 

(৪১) পটুয়াোলী জজলাি কলাপাড়া উপবজলাধীন কলাপাড়া-

বার্লয়ািলী–গোিিী েড়বক বড় বার্লয়ািলী 

আোিিার্নক নদীবি ৬৭৭ র্িটাি দীঘ ি আির্ের্ে জিকযুক্ত 

Pre-Stressed Girder Bridge র্নি িাণ (২য় 

েিংবশার্ধি) 

জুলাই ২০১৩ - 

জুন ২০২১ 

(৪২) বৃিত্তি িয়িনর্েিংি পেী অবকাঠাবিা উ্য়ন প্রকল্প (২য় 

েিংবশার্ধি) 

জুলাই ২০১৪ - 

জুন ২০২১ 

(৪৩) গুরুেপূণ ি ৯টি র্ব্রজ র্নি িাণ জানুয়ার্ি ২০১৫-

র্িবেম্বি ২০২০ 

(৪৪) অগ্রার্ধকাি র্ভর্ত্তবি গুরুেপূণ ি পেী অবকাঠাবিা উ্য়ন 

প্রকল্প-২ 

জুলাই ২০১৪ -  

জুন ২০২১ 

(৪৫) বৃিত্তি পাবনা বগুড়া জজলা গ্রািীণ অবকাঠাবিা উ্য়ন প্রকল্প 

(১ি েিংবশার্ধি) 

জুলাই ২০১৫ - 

জুন ২০২১ 

(৪৬) প্চগড়, কুর্ড়গ্রাি, লালির্নিিাট ও নীলফািািী জজলাি 

(র্বলুপ্ত র্েটিিল) গ্রািীণ অবকাঠাবিা উ্য়ন প্রকল্প (২য় 

েিংবশার্ধি) 

র্িবেম্বি ২০১৫- 

জুন ২০২১ 

(৪৭) র্কবশািগঞ্জ জজলাি গুরুেপূণ ি গ্রািীণ অবকাঠাবিা উ্য়ন 

প্রকল্প (১ি েিংবশার্ধি) 

জানুয়ার্ি ২০১৫-

জুন ২০২১ 

(৪৮) পেী অবকাঠাবিা উ্য়ন প্রকল্প: দর্ক্ষণ সুনািগঞ্জ ও 

জগ্াথপুি উপবজলা, সুনািগঞ্জ জজলা 

জুলাই ২০১৪ - 

জুন ২০২১ 

(৪৯) পেী েড়বক গুরুেপূণ ি জেতু র্নি িাবণি েিীক্ষা (১ি 

েিংবশার্ধি) 

জুলাই ২০১৭ - 

র্িবেম্বি ২০২০ 

(৫০) ঢাকা জজলাি জকিাণীগঞ্জ উপবজলাি গ্রািীণ অবকাঠাবিা 

উ্য়ন প্রকল্প 

জি ২০১৭ -     

জুন ২০২১ 

(৫১) র্কবশািগঞ্জ জজলাি ইটনা, র্িঠািইন ও অষ্টগ্রাি উপবজলাি 

পেী অবকাঠাবিা উ্য়ন প্রকল্প 

জানুয়ার্ি ২০১৮-

জুন ২০২১ 

(৫২) ফর্িদপুি জজলাি ভাো, েদিপুি ও চিভদ্রােন উপবজলায় 

অবকাঠাবিা উ্য়ন প্রকল্প 

িাচ ি ২০১৮ –  

জুন ২০২০ 

(৫৩) িাগুিা জজলাি েদি ও শ্রীপুি উপবজলাি গ্রািীণ অবকাঠাবিা 

উ্য়ন প্রকল্প (১ি েিংবশার্ধি) 

িাচ ি ২০১৮ –  

জুন ২০২০ 

(৫৪) নির্েিংদী জজলাি েদি উপবজলাধীন গ্রািীণ অবকাঠাবিা ও 

জীবনিান উ্য়ন প্রকল্প (১ি েিংবশার্ধি) 

জানুয়ার্ি ২০১৭-

জুন ২০২১ 

(৫৫) চট্টগ্রাি র্েটি কবপ িাবিশবনি আওিাধীন বন্যা ও জলাবিিায় 

ক্ষর্িগ্রস্থ িাস্তােমূবিি উ্য়ন এবিং নালা, প্রর্িবিাধ জদয়াল, 

র্ব্রজ ও কালভাট ি র্নি িাণ (১ি েিংবশার্ধি) 

জানুয়ার্ি ২০১৭-

জুন ২০২১ 
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ক্রর্িক পর্িবীক্ষণ 

ও মূল্যায়ন 

জেক্টবিি 

নাি 

েিাপ্ত 

প্রকল্প 

মূল্যায়ন 

প্রর্িববদন 

জার্িি 

েিংখ্যা 

ক্রর্িক র্নম্নবর্ণ িি েিাপ্ত প্রকবল্পি র্পর্েআি পাওয়া  ায়র্ন। প্রকল্প 

বাস্তবায়নকাল 

(৫৬) র্চটাগািং ওয়াটাি োিাই ইিপ্রুভবিএ্য এন্ড স্যার্নবটশন 

প্রবজক্ট (১ি েিংবশার্ধি)  

জানুয়ার্ি ২০১ – 

জুন ২০২১ 

(৫৭) র্েিাজগঞ্জ জপৌিেভায় পার্ন েিবিাি ব্বস্থাি উ্য়ন প্রকল্প 

 

জানুয়ার্ি ২০১৭- 

র্িবেম্বি ২০১৯ 

(৫৮) থানা েদি ও জগ্রাথ জেএ্যাবি অবর্স্থি জপৌিেভােমূবি 

পাইপলাইবনি িােবি পার্ন েিবিাি ও এনভায়িনবিএ্যাল 

স্যার্নবটশন প্রকল্প (২য় পব ি) 

 

জুলাই ২০১২ - 

জুন ২০২১ 

(৫৯) গ্রাউন্ড ওয়াটাি ইনবভর্স্টবগশন এন্ড জিবভলপবিএ্য অব র্িপ 

গ্রাউন্ড  ওয়াটাি জোে ি ইন আিবান এন্ড রূিাল এর্িয়াে ইন 

বািংলাবদশ 

 

জুলাই ২০১৩ – 

জুন ২০২১ 

(৬০) বােিবান জজলাি র্বর্ভ্ উপবজলায় র্নিাপদ পার্ন েিবিাি 

প্রকল্প জানুয়ার্ি  

জুলাই ২০১৭ – 

জুন ২০২১ 

(৬১) জগাপালগঞ্জ এবিং বাবগিিাট জপৌিেভাি পার্ন েিবিাি ও 

এনভায়িনবিএ্যাল  স্যার্নবটশন ব্বস্থাি উ্র্িকিণ প্রকল্প 

 

জানুয়ার্ি ২০১৭- 

জুন ২০২১ 

(৬২) িাোিাটি জজলাি র্বর্ভ্ উপবজলায় গ্রািীণ এলাকাি জন্য 

পার্ন েিবিাি এবিং স্যার্নবটশন প্রকল্প  

জানুয়ার্ি ২০১৭-

জুন ২০২১ 

(৬৩) োগড়াের্ড় জজলাি র্বর্ভ্ উপবজলায় গ্রািীণ এলাকাি জন্য 

পার্ন েিবিাি ও স্যার্নবটশন প্রকল্প  

জানুয়ার্ি ২০১৭-

জুন ২০২১ 

(৬৪) োববক র্েটিিল এলাকােমূিবক র্ববশষ গুরুে প্রদানপূব িক  

লালির্নিিাট,কুর্ড়গ্রাি,প্চগড় ও নীলফািািী জজলায় 

 র্নিাপদ পার্ন েিবিাি ও স্যার্নবটশন প্রকল্প 

জানুয়ার্ি ২০১৭-

র্িবেম্বি ২০২০ 

 

(৬৫) টুেীপাড়া ও জকাটালীপাড়া উপবজলা এবিং জপৌিেভায় পার্ন 

েিবিাি ব্বস্থাি উ্য়ন ও েম্প্রোিণ প্রকল্প  

জুলাই ২০১৭ - 

জুন ২০২১ 

(৬৬) খুলনা, বাবগিিাট ও োিক্ষীিা জজলাি পেী এলাকায় 

র্নিাপদ পার্ন েিবিাি প্রকল্প  

জুলাই ২০১৭ - 

জুন ২০২১ 

(৬৭) র্পবিাজপুি জজলাধীন ভান্ডার্িয়া উপবজলায় র্নিাপদ পার্ন 

েিবিাি ও স্যার্নবটশন প্রকল্প  

জুলাই ২০১৮ - 

জুন ২০২১ 

(৬৮) িাজশািী, নওগাঁ ও চাঁপাইনবাবগঞ্জ জজলাধীন র্নম্ন পার্নস্তি 

এলাকায় কর্িউর্নটির্ভর্ত্তক পার্ন েিবিাি প্রকল্প  

জুলাই ২০১৮ - 

জুন ২০২১ 

(৬৯) ভূ-উপর্ির্স্থি পার্ন পর্িবশাধবনি িােবি িাোিাটি, 

বাবগিিাট ও ফর্িদপুি জজলায় র্নিাপদ পার্ন েিবিাি 

প্রকল্প  

অবক্টাবি ২০১৮- 

জুন ২০২১ 

(৭০) পটুয়াোলী জজলাধীন কুয়াকাটা জপৌিেভায় র্নিাপদ পার্ন 

েিবিাি ও স্যার্নবটশন প্রকল্প  

জুলাই ২০১৭ - 

জুন ২০২১ 

(৭১) পার্ন েিবিাি েিংক্রান্ত োির্গ্রক ব্বস্থাপনা দক্ষিা উ্য়ন 

প্রকল্প 

 

নবভম্বি ২০১৪ - 

জুন ২০২১ 

(৭২) জজলা প িাবয়ি ৫৩টি জপৌিেভা এবিং ৮টি র্েটি কবপ িাবিশন 

এলাকায় কঠিন ও পয়ঃ বজিস ব্বস্থাপনা বাস্তবায়বনি  

লবক্ষস েম্ভাব্িা  াচাই প্রকল্প 

িাচ ি ২০১৯- 

জুন ২০২১ 
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ক্রর্িক পর্িবীক্ষণ 

ও মূল্যায়ন 

জেক্টবিি 

নাি 

েিাপ্ত 

প্রকল্প 

মূল্যায়ন 

প্রর্িববদন 

জার্িি 

েিংখ্যা 

ক্রর্িক র্নম্নবর্ণ িি েিাপ্ত প্রকবল্পি র্পর্েআি পাওয়া  ায়র্ন। প্রকল্প 

বাস্তবায়নকাল 

(৭৩) পীিগঞ্জ জপৌিেভায় পার্ন েিবিাি ও এনভায়িনবিএ্যাল 

স্যার্নবটশন ব্বস্থাি উ্র্িকিণ প্রকল্প   

জুলাই ২০১৭ - 

জুন ২০২১ 

৪। পর্িবীক্ষণ 

ও মূল্যায়ন 

জেক্টি-৪ 

২৩    

৫। পর্িবীক্ষণ 

ও মূল্যায়ন 

জেক্টি-৫ 

১৯ (১) ইবিািাকশন অব জির্শন র্িবিবল পােবপাট ি (এিআর্প) এন্ড 

জির্শন র্িবিবল র্ভো (এিআির্ভ) ইন বািংলাবদশ 

জুলাই ২০০৯ - 

জুন ২০১৮ 

(২) পােবপাট ি িথ্য েিংিক্ষণ জকন্দ্র স্িাপন (১ি েিংবশাধন) প্রকল্প জানুয়ার্ি ২০১৫- 

জুন ২০১৯ 

(৩) এের্ব/র্েআইর্ি ভববনি ৭ি িলা জথবক ১১ িলা প িন্ত 

উধ্বিমূেী েম্প্রোিণ প্রকল্প 

জুলাই ২০১৫- 

র্িবেম্বি ২০১৯ 

(৪) ইিপ্রুভবিএ্য অব র্দ র্িয়াল র্েচুবয়শন অব ওভাি ক্রাউর্িিং 

ইন র্প্রজন্স ইন বািংলাবদশ (১ি েিংবশাধন) প্রকল্প 

জুলাই ২০১২- 

র্িবেম্বি ২০১৮ 

(৫) ১৫টি জজলা র্শল্পকলা একাবির্ি েিংস্কাি ও জিিািি জানুয়ার্ি ২০১৫- 

র্িবেম্বি ২০১৮ 

(৬) েি ভবন র্নি িাণ প্রকল্প  

(৭) Implementation of the National; 

Employment Injury Insurance 

Scheme of Bangladesh 

জুলাই ২০১৬ - 

জুন ২০১৯ 

(৮) আধুর্নক  ন্ত্রপার্ি ক্রবয়ি িােবি েীিান্ত র্নিাপত্তা 

শর্ক্তশালীকিণ 

জুলাই ২০১৬ - 

জুন ২০২০ 

(৯) বি িাি গাি ি বািংলাবদবশি জন্য র্বর্ভ্ র্বওর্প’ি পর্িেীিা 

বিাবি কাঁটািাবিি জবড়া  র্নি িাণ (১ি প িায়) 

নবভম্বি ২০১৭- 

জুন ২০২০ 

(১০) ঢাকা জকন্দ্রীয় কািাগাি, জকিানীগঞ্জ র্নি িাণ (৩য় েিংবশার্ধি) জুলাই ২০১৫- 

র্িবেম্বি ২০১৯ 

(১১) ির্িলা কািািক্ষীবদি জন্য আবােন র্নি িাণ জুলাই ২০১৬- 

র্িবেম্বি ২০১৯ 

(১২) The project for illicit Drug 

Eradication and Advanced  

Management through It (I DERAM 

it) 

জুলাই ২০১২ - 

জুন ২০২০ 

(১৩) এসািবটনশন অব শিীদ জশে আবু নাবেি 

এসােবপর্শয়ালাইজি িের্পটাল, খুলনা (১ি েিংবশার্ধি) 

জুলাই ২০১২- 

র্িবেম্বি ২০১৮ 

(১৪) শিির্্চ র্শবল্পি উ্য়ন, িিংপুি-২য় প িায়  

৬। পর্িবীক্ষণ 

ও মূল্যায়ন 

জেক্টি-৬ 

২০ (১) র্ি. জক আইর্িয়াল ত্রেয়দ আিািাি আলী একাবির্িক এন্ড 

কবলজ, কালর্কর্ন িাদািীপুি এি অবকাঠাবিা উ্য়ন প্রকল্প 

জুলাই ২০১৫ - 

জুন ২০১৯ 

(২) বািংলাবদশ র্স্কল ফি এিিয়বিএ্য এন্ড জপ্রািার্ক্টর্ভটি (র্ব-

জেপ) 

জুলাই ২০১৪ – 

র্িবেম্বি ২০১৮ 

(৩) উচ্চ িাের্িক উপবৃর্ত্ত প্রকল্প (২য় প িায়) জুলাই ২০১৪ – 

র্িবেম্বি ২০১৮ 

(৪) বীি মুর্ক্তব ািা এসািঃ আব্দুল িার্কি জস্টর্িয়াি কিবিি, 

জািালপুি এি উ্য়ন প্রকল্প (১ি েিংবশার্ধি) 

জুলাই ২০১৭ – 

জুন ২০২০ 
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ক্রর্িক পর্িবীক্ষণ 

ও মূল্যায়ন 

জেক্টবিি 

নাি 

েিাপ্ত 

প্রকল্প 

মূল্যায়ন 

প্রর্িববদন 

জার্িি 

েিংখ্যা 

ক্রর্িক র্নম্নবর্ণ িি েিাপ্ত প্রকবল্পি র্পর্েআি পাওয়া  ায়র্ন। প্রকল্প 

বাস্তবায়নকাল 

(৫) মুন্সীগঞ্জ জজলা জস্টর্িয়াি এবিং র্বযিান সুইর্িিং পুবলি 

অর্ধকিি উ্য়নেি ইনবিাি জস্টর্িয়াি ও জটর্নে জকাট ি 

র্নি িাণ 

জানুয়ার্ি ২০১৮- 

র্িবেম্বি ২০১৯ 

(৬) র্েবলট র্বভাগীয় র্ক্রবকট কিবিবিি আউটাি জস্টর্িয়াবিি 

উ্য়ন এবিং িাগুিা বীি মুর্ক্তব ািা আোদুিািান আউটাি 

জস্টর্িয়াি উ্য়নেি জার্িি র্পিাি মুিাল স্থাপন 

জানুয়ার্ি ২০১৮-

জুন ২০২০ 

৭।  পর্িবীক্ষণ 

ও মূল্যায়ন 

জেক্টি-৭ 

২২ (১) ইনিাে ঢাকা, চট্টগ্রাি, িাজশািী, খুলনা, র্েবলট, র্দনাজপুি 

ও িিংপুবিি েক্ষিিা বৃর্ি 

জুলাই ২০১৭ - 

জুন ২০২১ 

(২) িিংলা বেবি স্থার্পি জিজর্িয়িা পিীক্ষণ ও পর্িবীক্ষণ 

গববষণাগাবিি িানব েম্পদ উ্য়নেি আবার্েক সুর্বধার্দ 

স্থাপন 

জুন ২০১৭  -   

জুন ২০২১ 

(৩) বািংলাবদবশি দর্ক্ষণা্চবল র্নউর্িয়াি পাওয়াি িসাএ্য 

র্নি িাবণি েম্ভাব্ স্থান র্নধ িািবণি েিীক্ষা 

জুলাই ২০১৭ - 

জুন ২০২১ 

(৪) বািংলাবদশ উচ্চ ক্ষিিােম্প্ পািিানর্বক গববষণা চুেী 

স্থাপবনি কার্িগর্ি েিীক্ষা 

এর্প্রল ২০১৮ - 

জুন ২০২১ 

(৫) ভ্রাম্যিাণ র্বজ্ঞান প্রদশ িনী এবিং র্বজ্ঞান র্শক্ষা কা িক্রবিি 

েম্প্রোিণ 

এর্প্রল ২০১৮ - 

জুন ২০২১ 

(৬) উবযাক্তা সৃর্ষ্ট ও দক্ষিা উ্য়ন  

(৭) জািীয় র্নিাপত্তা জগাবয়ো অর্ধদপ্তবিি ২০ িলা র্ভি 

র্বর্শষ্ট ২টি জবজবিএ্যেি ১০িলা (েিংবশার্ধি ২০ িলা) 

প্রধান কা িালয় র্নি িাণ (১ি েিংবশার্ধি) 

অবক্টাবি ২০১৩- 

জুন ২০২১ 

(৮) ঢাকা শিবি িাক অর্ধদপ্তবিি কি িকিিা/কি িচািীবদি জন্য 

আবার্েক ভবন র্নি িাণ 

জুলাই ২০১৬ - 

জুন ২০২১ 

(৯) জটর্লব াগাব াগ োবি 3G প্রযুর্ক্ত চালুকিণ এবিং র্বযিান 

2.5G জনটওয়াকি েম্প্রোিণ  (২য় প িায়) 

এর্প্রল ২০১৭ - 

জুন ২০২১  

(১০) এেএেএফএি অর্ফোে ি জিে ও নন-জগবজবটি কি িচার্িবদি 

আবার্েক ভববনি উধ্বিমুেী েম্প্রোিণ 

জুলাই ২০১৮  - 

জুন ২০ ২১ 

(১১) ঢাকাস্থ লালিাটিয়া র্নউকবলানী এলাকায় পুনব িােবনি লবক্ষস 

১২০টি (েিংবশার্ধি-১৩০টি) আবার্েক ফ্ল্সাট র্নি িাণ প্রকল্প  

জুলাই ২০১৫ - 

জুন ২০১৯ 

(১২) কিবাজাি েিকার্ি জর্িবি আবার্েক ভবন র্নি িাণ প্রকল্প  জুলাই ২০১২  -

জুন ২০২০ 

(১৩) বািনই আবার্েক এলাকা উ্য়ন (২য় েিংবশার্ধি)  র্িবেম্বি ২০১০-

জুন ২০২০ 

(১৪) ঢাকাস্থ লালিাটিয়ায় কর্িউর্নটি জেএ্যাি কাি অর্ফে জস্পে 

র্নি িাণ প্রকল্প  

জি ২০১৭  -    

জুন ২০২১ 

(১৫) িাজশািী জজলাি জিিোর্দয়ায় োইট এন্ড োর্ভ িবেে 

আবার্েক িট উ্য়ন প্রকল্প  

জুলাই ২০১৬  -

জুন ২০২১ 

(১৬) িাদািীপুি জজলাি র্শবচি উপবজলায় দাদা ভাই উপশিি 

কিার্শ িয়াল ও আবার্েক জজান উ্য়ন প্রকল্প (২য় প িায়)  

এর্প্রল ২০১৭  -

জুন ২০২১ 

(১৭) জকর্িএ জিস্ট িাউজ র্নি িাণ প্রকল্প  জানুয়ার্ি ২০১৩-

জুন ২০২১ 

(১৮) অথননর্িক ক্ষিিায়বন নািী উবযাক্তাবদি র্বকাশ োধন 

(৩য় প িায়)  প্রকল্প  

জুলাই ২০১৫ - 

র্িবেম্বি ২০২০ 
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ক্রর্িক পর্িবীক্ষণ 

ও মূল্যায়ন 

জেক্টবিি 

নাি 

েিাপ্ত 

প্রকল্প 

মূল্যায়ন 

প্রর্িববদন 

জার্িি 

েিংখ্যা 

ক্রর্িক র্নম্নবর্ণ িি েিাপ্ত প্রকবল্পি র্পর্েআি পাওয়া  ায়র্ন। প্রকল্প 

বাস্তবায়নকাল 

(১৯) র্িিপুি ও র্েলগাঁও কি িজীবী ির্িলা জিাবস্টল উধ িমূেী 

েম্প্রোিণ প্রকল্প  

জুলাই ২০১৬ -

জুন ২০২১ 

(২০) ২১টি জজলাি সুর্বধাবর্্চি নািী ও র্শশুি প্রাথর্িক স্বাস্থস, 

প্রজনন স্বাস্থস ও পুর্ষ্ট জেবা প্রদান শীষ িক প্রকল্প  

জুলাই ২০১৮ - 

জুন ২০২১ 

৮।  পর্িবীক্ষণ 

ও মূল্যায়ন 

জেক্টি-৮ 

১৮ (১) বািংলাবদবশি উত্তিা্চবলি ইবকা-র্িবস্টাবিশন জুলাই ২০১৫ - 

জুন ২০২০ 

(২) সুেিবন ব্বস্থাপনা েিায়িা প্রকল্প  

(৩) দৃর্ষ্ট প্রর্িবিী র্শশুবদি জন্য জিাবস্টল র্নি িাণ এবিং 

েম্প্রোিণ 

জুলাই ২০১৬ – 

র্িবেম্বি ২০১৯ 

(৪) ওয়াবজদা কুদ্দুে প্রবীণ র্নবাে এবিং পিাৎপদ র্কবশাি-

র্কবশািীবদি জন্য কার্িগর্ি প্রর্শক্ষণ জকন্দ্র স্থাপন প্রকল্প 

জুলাই ২০১৭ - 

জুন ২০২০ 

(৫) চাঁপাইনবাবগঞ্জ জজলাি ৫টি উপবজলায় র্নিাপদ িার্তে 

কা িক্রি 

জুলাই ২০১৮ - 

জুন ২০২০ 

(৬) জিিংবদর্নিং যা টিচাগািং জপাট ি অথর্িটি জট্র্র্নিং ইনর্স্টটিউট 

প্রকল্প 

জুলাই ২০১৭ - 

জফব্রুয়ার্ি ২০২০ 

(৭) চট্টগ্রাি বেবিি জন্য দুটি জিাবাইল িািবাি জক্রন েিংগ্রি 

প্রকল্প 

জানুয়ার্ি ২০১৮- 

জুন ২০২০ 

(৮) র্নউমুর্িিং র্বিীয় ওভািবফ্ল্া কবএ্যইনাি ইয়াি ি র্নি িাণ  জেবেম্বি ২০১৮-

জুন ২০২০ 

(৯) র্নউমুর্িিং ওভািবফ্ল্া কবএ্যইনাি ইয়াি ি র্নি িাণ প্রকল্প জানুয়ার্ি ২০১৮- 

র্িবেম্বি ২০২০ 

(১০) ২টি কাটাি োকশান জড্রজাি, েিায়ক জবাট ও  ন্ত্রপার্ি 

েিংগ্রি 

জুলাই ২০১৮ - 

জুন ২০২০ 

(১১) ১২টি গুরুেপূণ ি জনৌ-পবথি েনন (১ি েিংবশার্ধি) প্রকল্প। অবক্টাবি ২০১৮-

জুন ২০২০ 

 জিাট 163টি  ১৩৬টি  

 

 

উপবিি েবকি িথ্য র্ববিষণ কিবল জদো  ায় জ , ২০২০-২০২১ অথ িবেি প িন্ত েিবয় র্বর্ভ্  িন্ত্রণালয়/র্বভাগ কর্তিক বাস্তবার্য়ি 

জিাট ১৩৬টি েিাপ্ত প্রকবল্পি র্পর্েআি এেনও আইএিই র্বভাবগ পাওয়া  ায়র্ন। এেব র্পর্েআি জপ্রিণ কিাি জন্য েিংর্িষ্ট 

িন্ত্রণালয়/র্বভাগেমূবিি োবথ র্নয়র্িি জ াগাব াগ কিা িবচ্ছ।  

 

ব্য় বৃর্ি ব্র্িবিবক প্রকবল্পি জিয়াদ বৃর্িি প্রস্তাব 

 

২০২০-২০২১ অথ িবেবি র্বর্ভ্ িন্ত্রণালয়/র্বভাবগি আওিায় বাস্তবায়নাধীন ৩৩৭টি প্রকবল্পি জিয়াদ বৃর্িি প্রস্তাব পাওয়া  ায়। 

বার্ষ িক উ্য়ন কি িচির্চ’ি আওিায় চলিান প্রকবল্পি ব্য় বৃর্ি ব্র্িবিবক প্রকবল্পি জিয়াদ বৃর্িি প্রবয়াজন িবল েিংর্িষ্ট 

িন্ত্রণালয়/র্বভাবগি িােবি জিয়াদ বৃর্িি আববদন সুর্নর্দ িষ্ট েবক আইএিইর্িবি জপ্রিণ কিা িয়। জকার্ভি েিংক্রিণ পর্ির্স্থর্িবি 

অবনক জক্ষবে িাঠ প িাবয় প্রকবল্পি কা িক্রি র্ভর্জট কিা েম্ভব িয়র্ন। এ জপ্রক্ষাপবট প্রায় শিার্ধক প্রকবল্পি জিয়াদ বৃর্িি প্রস্তাববি 

র্বষবয় অনলাইবন আন্তঃিন্ত্রণালয় েভা কবি জিয়াদ বৃর্িি প্রস্তাববি র্বষবয় আইএিই র্বভাবগি িিািি/সুপার্িশ  থােিবয় েিংর্িষ্ট 

িন্ত্রণালয়/র্বভাগ-জক অবর্িি কিা িবয়বে। 
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বাস্তবায়ন পর্িবীক্ষণ ও মূল্যায়ন র্বভাগ কর্তিক র্বর্ভ্ িন্ত্রণালয়/র্বভাবগি আওিায় বাস্তবায়নাধীন প্রকবল্পি ব্য় বৃর্ি ব্র্িবিবক 

প্রকবল্পি জিয়াদ বৃর্িি সুপার্িশ েিংক্রান্ত িথ্য র্নম্নরূপ: 

ক্রর্িক িন্ত্রণালয়/ 

র্বভাবগি নাি 

েিংখ্যা ক্রর্িক েিয় বৃর্িি জন্য সুপার্িশকৃি প্রকবল্পি র্ববিণ সুপার্িশকৃি 

েিয়েীিা 

1.  পার্নেম্পদ 

িন্ত্রণালয় 

29টি (১) বর্িশাল জজলাি োিলা-বাগধা প্রকবল্পি জপাডাি পুনব িােন প্রকল্প  

(১ি েিংবশার্ধি)  

১ বেি 

(২) জনায়াোলী এলাকায় জলাবিিা র্নিেনকবল্প বন্যা র্নয়ন্ত্রণ ও 

র্নষ্কাশন ব্বস্থাি উ্য়ন  

১ বেি 

(৩) ব্রাহ্মনবার্ড়য়া জজলাি অন্তগ িি র্িিাে নদী (আপাি) পুনঃেনন 

প্রকল্প  

১ বেি 

(৪) র্পবিাজপুি জজলাি ভান্ডার্িয়া উপবজলায় ভুববনশ্বি নদী পুনঃেনন 

এবিং জপানানদী ও ভুববনশ্বি নদীি ভােন িবি র্বর্ভ্ 

স্থাপনা/েম্পদ িক্ষা প্রকল্প (১ি েিংবশার্ধি)  

১ বেি 

(৫) ব্রাহ্মণবার্ড়য়া জজলাি েিাইল উপবজলায় িাজাপুি নািক স্থাবন 

জিঘনা নদীি বািিীি েিংিক্ষণ প্রকল্প (১ি েিংবশার্ধি)  

১ বেি 

(৬) ব্রাহ্মণবার্ড়য়া জজলাি নবীনগি উপবজলাি বর্ড়কার্ে িবি 

ধিাভাো এির্প বাঁধ প িন্ত জিঘনা নদীি বািিীি েিংিক্ষণ (১ি 

েিংবশার্ধি)   

১ বেি 

(৭) জিঘনা নদীি ভােন িবি চাঁদপুি জজলাি ির্িণা জফিীঘাট এলাকা 

এবিং চিনভিবী এলাকাি কাটাোল বাজাি িক্ষা প্রকল্প (১ি 

েিংবশার্ধি)  

১ বেি 

(৮) বর্িশাল জজলাি েদি উপবজলায় কীিিনবোলা নদীি ভােন িইবি 

চিবার্ড়য়া এলাকা িক্ষা প্রকল্প (১ি েিংবশার্ধি)  

১ বেি 

(৯) র্কবশািগঞ্জ জজলাি র্িঠািইন উপবজলাধীন র্নর্ি িিব্ র্িঠািইন 

জেনা স্থাপনাি ভূর্ি েিিল উঁচুকিণ, ওবয়ভ জপ্রাবটকশন ও িীি 

প্রর্িিক্ষা কাজ প্রকল্প   

১ বেি 

(১০) টাোইল জজলাি ভূঞাপুি উপবজলাি অজুিনা নািক এলাকাবক 

 মুনা নদীি ভােন িবি িক্ষাবথ ি নদীিীি েিংিক্ষণ প্রকল্প (১ি 

েিংবশার্ধি)  

১ বেি 

(১১) িয়িনর্েিংি জজলাি গফিগাঁও উপবজলাধীন চি আলগী 

ইউর্নয়বনি চতুর্দ িবক জবড়ী বাঁধ র্নি িাণ প্রকল্প  

১ বেি 

(১২) বুর্ড়গো নদী পুনরুিাি প্রকল্প (নতুন ধবলশ্বিী-পুিংলী-বিংশী-

তুিাগ-বুর্ড়গো র্িভাি র্েবস্টি) (২য় েিংবশার্ধি)  

১ বেি 

(১৩) িাজবাড়ী শিি িক্ষা প্রকল্প (জফজ-২)(১ি েিংবশার্ধি) জুলাই 

২০১৭ িবি জুন ২০২১ 

১ বেি 

(১৪)  মুনা নদীি িান িীবিি ভােন িবি গাইবািা জজলাি েদি 

উপবজলা এবিং গণ কবিেি ফুলের্ড় উপবজলাি র্বর্ভ্ স্থাপনা 

িক্ষা প্রকল্প  

১ বেি 

(১৫) চট্টগ্রাি জজলাি বাঁশোলী উপবজলাি জপাডাি নিং ৬৪/১এ, ৬৪/১র্ব 

এবিং ৬৪/১র্ে এি েিন্ববয় ক্ষর্িগ্রস্ত অবকাঠাবিােমূবিি পূনব িােন 

প্রকল্প (২য় েিংবশার্ধি)  

১ বেি 

(১৬) চট্র্গ্রাি জজলাি  ফটিকের্ড় ও িাটিাজার্ি উপবজলায় িালদা নদী 

ও ধুিিং োবলি নদী িীি েিংিক্ষণ ও বন্যা র্নয়ন্ত্রণ  

১ বেি 

(১৭) লক্ষীপুি জজলাি েদি উপবজলায় িিিিোলী োল এবিং িায়পুি 

উপবজলায় িাকার্িয়া নদীি ভােন িক্ষাকবল্প িীি েিংিক্ষণ প্রকল্প  

১ বেি 

(১৮) চট্টগ্রাি জজলাি জলািাগড়া ও োিকার্নয়া উপবজলায় োঙ্গু এবিং 

িলু নদীি িীি েিংক্ষণ প্রকল্প (১ি েিংবশার্ধি)  

১ বেি 
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ক্রর্িক িন্ত্রণালয়/ 

র্বভাবগি নাি 

েিংখ্যা ক্রর্িক েিয় বৃর্িি জন্য সুপার্িশকৃি প্রকবল্পি র্ববিণ সুপার্িশকৃি 

েিয়েীিা 

(১৯) চট্টগ্রাি জজলাি র্িিশ্বিাই উপবজলায় বািংলাবদশ অথ িননর্িক 

অ্চল (জবজা) বন্যা র্নয়ন্ত্রণ েড়ক কািববড়ী বাঁধ প্রর্িিক্ষা ও 

র্নষ্কাশন প্রকল্প (১ি েিংবশার্ধি)  

১ বেি 

(২০) চট্টগ্রাি জজলাি েন্দ্বীপ উপবজলাি জপাডাি নিং-৭২ এি ভােন 

প্রবণ এলাকায় জলাপ প্রর্িিক্ষা কাবজি িােবি পুনব িােন প্রকল্প 

(১ি েিংবশার্ধি)  

১ বেি 

(২১) চাঁপাইনবাবগঞ্জ জজলাি েদি উপবজলায় িিানো নদী জড্রর্জিং ও 

িাবাি িসাি র্নি িাণ প্রকল্প (১ি েিংবশার্ধি)  

১ বেি 

(২২) চাঁদপুি জেচ প্রকবল্পি চিবাগাদী পাম্পিাউে ও িার্জিািা 

জিগুবলটি পুনব িােন প্রকল্প  

১ বেি 

(২৩) ফর্িদপুি জজলায় চিভদ্রােন উপবজলাধীন পদ্মা নদীি িান িীি 

েিংিক্ষণ ও জড্রর্জিং প্রকল্প  

১ বেি 

(২৪) জিঘনা নদীি ভােন িবি বর্িশাল জজলাি জিবিেীগঞ্জ উপবজলাি 

উলার্নয়া-জগার্বেপুি এলাকা িক্ষা প্রকল্প (১ি েিংবশার্ধি)  

১ বেি 

(২৫) কীিিনবোলা নদীি ভােন িবি বর্িশাল জজলাি েদি 

উপবজলাধীন চিবার্ড়য়া এলাকা িক্ষা প্রকল্প (১ি েিংবশার্ধি)  

১ বেি 

(২৬) েীিান্ত নদী িীি েিংিক্ষণ ও উ্য়ন প্রকল্প (জফজ-২) ১ বেি 

(২৭) বাবগিিাট জজলায় ৮৩টি নদী / োল পুনঃেনন এবিং িিংলা-

ঘর্ষয়াোলী চসাবনবলি নাব্িা বৃর্ি প্রকল্প  

১ বেি 

(২৮) ব্লু-জগাড জপ্রাগ্রাি (বাপাউববা কবম্পাবনএ্য) (১ি েিংবশার্ধি)  ১ বেি 

(২৯) কুিািনদ পুনঃেনন প্রকল্প  ১ বেি ৬ 

িাে 

2.  ভূর্ি িন্ত্রণালয় ১টি (১) ভূর্ি ভবন কিবিি র্নি িাণ (১ি েিংবশার্ধি)  ৬ িাে 

3.  েড়ক পর্িবিন 

ও িিােড়ক 

র্বভাগ 

৪২টি 

 

 

 

 

(১) গােবাড়ীয়া-চেনাইশ-বিকল-আবনায়ািা (জজি-১০৪০) েড়বকি 

১১ িি র্ক.র্ি. এ চাঁদোর্ল নদীি উপি বিকল জেতু র্নি িাণ  

১ বেি 

(২) চট্টগ্রাি-িাোিাটি জািীয়  িিােড়ক (এন-১০৬) এি িাটিাজািী 

িবি িাউজান প িন্ত েড়কািংশ ৪-জলবন উ্ীিকিণ  

১ বেি 

(৩) িাটিাজািী-ফটিকের্ড়-িার্নকের্ড়-িাটিিাঙা-োগড়াের্ড় েড়ক 

(আি ১৬০) উ্য়ন  (চট্টগ্রাি অিংশ)   

১ বেি 

(৪) জটকনাফ-শািপিীি বীপ জজলা িিােড়ক (জজি-১০৯৯) এি 

িার্ড়য়াোলী িবি শািপিীি বীপ অিংশ পুন:র্নি িাণ, প্রশস্তকিণ ও 

শর্ক্তশালীকিণ  

১ বেি 

(৫) জোনাইমুর্ড়-জেনবাগ-কল্যােী-চবন্দ্রিিাট-বসুিিাট েড়ক উ্য়ন 

প্রকল্প  

১ বেি 

(৬) িাইজদী-িাজগঞ্জ-েয়ানী-বসুিিাট-চন্দ্রগঞ্জ (আি-১৪৩) আ্চর্লক 

িিােড়কবক  থা থ িান ও প্রশস্তিায় উ্ীিকিণ  

১ বেি 

(৭) জোনাপুি িবি জচয়ািম্যান ঘাট েড়ক উ্য়ন  ১ বেি 

(৮) নবীনগি-র্শবপুি-িার্ধকা আ্চর্লক িিােড়ক র্নি িাণ ও উ্য়ন 

(আি-২০৩)  

১ বেি 

(৯) কুর্িো (টিেি র্ব্রজ)-জনায়াোলী (জবগিগঞ্জ) আ্চর্লক িিােড়ক 

৪-জলবন উ্ীিকিণ   

১ বেি 

(১০) জফনী-জনায়াোলী জািীয় িিােড়বকি জবগিগঞ্জ িবি জোনাপুি 

প িন্ত ৪-জলবন উ্ীিকিণ প্রকল্প  

২ বেি 

(১১) জনেবকাণা (ঠাকুিাবকানা)-কলিাকাো জজলা িিােড়ক উ্য়ন 

 

১ বেি 
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ক্রর্িক িন্ত্রণালয়/ 

র্বভাবগি নাি 

েিংখ্যা ক্রর্িক েিয় বৃর্িি জন্য সুপার্িশকৃি প্রকবল্পি র্ববিণ সুপার্িশকৃি 

েিয়েীিা 

(১২) জনেবকাণা জজলাি চর্েশা (বাগড়া)-কুর্নয়া-জিদনী-িাজুিবাজাি 

েিংব াগ িিােড়ক র্নি িাণ   

২ বেি 

(১৩) জজলা িিােড়ক  থা থ িান ও প্রশস্তিায় উ্ীিকিণ (ঢাকা 

জজান) (১ি েিংবশার্ধি)  

২ বেি 

(১৪) র্জর্ঞ্জিা-জকিানীগঞ্জ নবাবগঞ্জ-জদািাি-শ্রীনগি িিােড়ক উ্য়ন 

(কদিিলী জথবক জর্ন টাওয়াি র্লিংকেি (আি-৮২০)  

১ বেি 

(১৫) গুরুেপূণ ি আ্চর্লক িিােড়ক  থা থ িান ও প্রশস্তিায় 

উ্ীিকিণ (িিংপুি জজান) (১ি েিংবশার্ধি)  

১ বেি 

(১৬) বগুড়া শিি জথবক জির্িবকল কবলজ েিংব াগ (এন-৫১৯) েড়ক 

র্নি িাণ  

১ বেি 

(১৭) নর্েগ্রাি-িাবলাড়া-দুপচার্িঁয়া-আবক্কলপুি জজলা িিােড়ক (জজি-

৫২০২) এবিং নর্েগ্রাি-কার্লগঞ্জ-িাণীনগি জজলা িিােড়ক 

(জজি-৫২০৭)  থা থ িান ও প্রশস্তিায় উ্ীিকিণ  

১ বেি 

(১৮)  াোবাড়ী (জিয়ি িার্নফ ফ্ল্াইওভাি)-জিিিা (সুলিানা কািাল 

জেতু) িিােড়ক (আি-১১০) ৪-জলবন উ্ীিকিণ  

১ বেি 

(১৯) উোপাড়া জিলওবয় ওভািপাে র্নি িাণ  ১ বেি 

(২০) জজলা িিােড়ক  থা থ িান ও প্রশস্তিায় উ্ীিকিণ প্রকল্প 

(িাজশািী জজান)   

১ বেি 

(২১) নওগাঁ েড়ক র্বভাগাধীন ০১টি (আি-৫৪৯) ও ২টি জজলা জজি-

৬৮৫২, জজি-৫২০৭ িিােড়ক  থা থ িান ও প্রশস্তিায় 

উ্ীিকিণ  

১ বেি 

(২২) জািীয় িিােড়ক (এন-৭) এি িাগুিা শিি অিংবশি িািনগি 

জিাড় িবি আবালপুি প িন্ত েড়ক প্রশস্তকিণ  

১ বেি 

(২৩) নড়াইল-ফুলিলা জজলা িিােড়কবক  থা থ িান ও প্রশস্তিায় 

উ্ীিকিণ   

১ বেি 

(২৪) জজলা িিােড়ক  থা থ িান ও প্রশস্তিায় উ্ীিকিণ (খুলনা 

জজান) 

১ বেি 

(২৫) নড়াইল-কার্লয়া জজলা িিােড়বকি ২১িি র্ক: র্ি: এ কার্লয়া 

নািক স্থাবন নবগো নদীি উপি কার্লয়া জেতু র্নি িাণ  

১ বেি 

(২৬) জািালপুি-কার্লবাড়ী-ের্িষাবাড়ী েড়ক প্রশস্থকিণ ও 

িজবুর্িকিণ 

১ বেি 

(২৭) এবলো-জািালপুি (এন-৪) জািীয় িিােড়ক প্রশস্তকিণ (১ি 

েিংবশার্ধি)  

১ বেি 

(২৮) জািালপুি-জচচুয়া-মুক্তাগাো (আি-৪৬২) িিােড়ক প্রশস্তকিণ ও 

িজবুর্িকিণ (ব্রহ্মপুে জেতু এবপ্রাচেি)-১ি েিংবশার্ধি  

১ বেি 

(২৯) টাোইল-জদলদুয়াি জজলা িিােড়ক (জজি-৪০১৫), কিটিয়া 

(ভািকুড়া)-বাোইল জজলা িিােড়ক (জজি-৪০১২) এবিং পাকুো-

জদলদুয়াি-এলার্েন জজলা িিােড়বকি জদলদুয়াি-এলার্েন (জজি-

৪০০৭) অিংশবক  থা থ িাবন ও প্রশস্তিায় উ্ীিকিণ (১ি 

েিংবশার্ধি)   

১ বেি 

(৩০) ভুয়াপুি-িািাকর্ে জজলা িিােড়ক (জজি-৪৮০১)  থা থ িান ও 

প্রশস্তিায় উ্ীিকিণ  

১ বেি 

(৩১) ভালুকা-গফিগাঁও-জিাবেনপুি েড়ক  থা থ িান ও প্রশস্তিায় 

উ্ীিকিণ  

১ বেি 

(৩২) জািালপুি শিবিি জগইটপাড় এলাকায় জিলওবয় ওভািপাে র্নি িাণ  ১ বেি 
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ক্রর্িক িন্ত্রণালয়/ 

র্বভাবগি নাি 

েিংখ্যা ক্রর্িক েিয় বৃর্িি জন্য সুপার্িশকৃি প্রকবল্পি র্ববিণ সুপার্িশকৃি 

েিয়েীিা 

(৩৩) জজলা িিােড়ক  থা থ িান ও প্রশস্তিায় উ্ীিকিণ প্রকল্প 

(িয়িনর্েিংি জজান)  

১ বেি 

(৩৪) জশিপুি জজলাি কানাোবোলা-অষ্টিীিলা জজলা িিােড়কবক 

আ্চর্লক িিােড়বক  থা থ িান ও প্রশস্তিায় উ্ীিকিণ 

১ বেি ৬ 

িাে 

(৩৫) গুরুেপূণ ি আ্চর্লক িিােড়ক  থা থ িান ও প্রশস্তিায় 

উ্ীিকিণ (িয়িনর্েিংি জজান)-১ি েিংবশার্ধি  

১ বেি 

(৩৬) চাষাড়া-োঁনপুি-িাজীগঞ্জ-জগাদনাইল-আদিজী ইর্পবজি েড়ক 

র্নি িাণ (আি-১১৫)  

২ বেি 

(৩৭) জজলা িিােড়ক  থা থ িান ও প্রশস্তিায় উ্ীিকিণ (বর্িশাল 

জজান)  

১ বেি 

(৩৮) িাজাপুি-কাঁঠার্লয়া-আমুয়া-বািনা-পাথিঘাটা িিােড়ক (জজি-

৮৭০৮) উ্য়ন প্রকল্প (ঝালকাঠি অিংশ) (১ি েিংবশার্ধি) 

১ বেি 

(৩৯) বর্িশাল (র্দনাবিিপুল)-লক্ষ্মীপাশা-দুিকী জজলা িিােড়বকি 

১৪িি র্কবলার্িটাবি িাোিাটি নদীি উপি জগািা জেতু র্নি িাণ  

১ বেি 

(৪০) ত্রবিাগীিপুল (বর্িশাল)-টুিচি-বাউফল (পটুয়াোলী) জজলা 

িিােড়ক (জজি-৮৯১০)  থা থ িান ও প্রশস্তিায় উ্ীিকিণ  

১ বেি 

(৪১) জজলা িিােড়ক  থা থ িান ও প্রশস্তিায় উ্ীিকিণ প্রকল্প 

(জগাপালগঞ্জ জজান)-১ি েিংবশার্ধি  

১ বেি 

(৪২) গুরুেপূণ ি আ্চর্লক িিােড়ক  থা থ িান ও প্রশস্তিায় 

উ্ীিকিণ প্রকল্প (জগাপালগঞ্জ জজান)   

১ বেি 

4.  জিলপথ 

িন্ত্রণালয় 

14টি (১) বািংলাবদশ জিলওবয়ি জন্য ২০০টি র্িটাি জগজ প্যাবেঞ্জাি 

কসাবিজ েিংগ্রি 

৩ বেি 

(২) পর্িিা্চবলি গুরুেপূণ ি প্রকল্পেমূবিি েম্ভাব্িা েিীক্ষা ১ বেি 

(৩) বািংলাবদশ জিলওবয়ি পূব িা্চবলি জলবভল ক্রর্েিং জগইটেমূবিি 

পুনব িােন ও িান উ্য়ন (২য় েিংবশার্ধি) 

১ বেি 

(৪) বািংলাবদশ জিলওবয়ি জন্য জলাবকাবিাটিভ র্ির্লফ জক্রন এবিং 

জলাবকাবিাটিভ র্েমূবলটি েিংগ্রি 

১ বেি 

(৫) বািংলাবদশ জিলওবয়ি পর্িিা্চবলি জলবভল ক্রর্েিং জগইটেমূবিি 

পুনব িােন ও িান উ্য়ন (১ি েিংবশার্ধি) 

১ বেি 

(৬) বািংলাবদশ জিলওবয়ি জন্য র্িটাি জগজ ও ব্রি জগজ প্যাবেঞ্জাি 

কসাবিজ েিংগ্রি 

১ বেি 

(৭) ঢাকা-চট্র্গ্রাি-কিবাজাি জিল প্রকল্প প্রস্তুর্িমূলক সুর্বধাি জন্য 

কার্িগর্ি েিায়িা” 

১ বেি 

(৮) আোউড়া িবি লাকোি প িন্ত ডুবয়লবগজ িাবল জিললাইন র্নি িাণ 

এবিং র্বযিান জিললাইনবক ডুবয়লবগবজ রুপান্তি 

২ বেি 

(৯) খুলনা িবি িিংলা জপাট ি প িন্ত জিলপথ র্নি িাণ (১ি েিংবশার্ধি) ১ বেি ০৬ 

িাে 

(১০) আোউড়া-আগিিলা ডুবয়লবগজ জিল েিংব াগ র্নি িাণ (বািংলাবদশ 

অিংশ) 

১ বেি 

(১১) বািংলাবদশ জিলওবয়ি জিার্লিং স্টক অপাবিশন উ্য়ন (কার্িগর্ি 

েিায়িা) 

১ বেি 

(১২) বািংলাবদশ জিলওবয়ি কুলাউড়া-শািবাজপুি জেকশন পুনব িােন 

(১ি েিংবশার্ধি) 

২ বেি 

(১৩) ভািবিি োবথ জিল েিংব াগ স্থাপবনি লবক্ষস র্চলিাটি এবিং 

র্চলিাটি বি িাবিি িবে ব্রিবগজ জিলপথ র্নি িাণ 

১ বেি 
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ক্রর্িক িন্ত্রণালয়/ 

র্বভাবগি নাি 

েিংখ্যা ক্রর্িক েিয় বৃর্িি জন্য সুপার্িশকৃি প্রকবল্পি র্ববিণ সুপার্িশকৃি 

েিয়েীিা 

(১৪) সুনািগঞ্জ জজলা েদবি জিলওবয় েিংব াবগি জন্য েম্ভাব্িা 

েিীক্ষা এবিং র্বশদ র্িজাইন 

০১ বেি ০২ 

িাে 

5.  র্নব িাচন 

কর্িশন 

১টি (১) আইবির্এ্যর্ফবকশন র্েবস্টি ফি এনিসার্ন্সিং একবেস্ টু োর্ভ িবেে 

(IDEA) (৩য় েিংবশার্ধি) প্রকল্প   

১ বেি 

6.  িাের্িক ও 

উচ্চ র্শক্ষা 

র্বভাগ 

32টি (১) জগ্াথ র্বশ্বর্বযালবয়ি উ্য়ন (২য় েিংবশার্ধি)  ০১ বেি ০৬ 

িাে 

(২) চট্টগ্রাি র্বশ্বর্বযালবয়ি একাবির্িক ও জভৌি অবকাঠাবিা উ্য়ন 

(২য় েিংবশার্ধি)  

০১ বেি 

(৩) কুর্িো র্বশ্বর্বযালবয়ি উ্য়ন (১ি প িায়)  ০১ বেি ০৬ 

িাে 

(৪) বেবন্ধু জশে মুর্জবুি িিিান কৃর্ষ র্বশ্বর্বযালবয়ি জভৌি সুর্বধার্দ 

ও গববষণা েক্ষিিা শর্ক্তশালীকিণ  

০১ বেি ০৬ 

িাে 

(৫) জশবি বািংলা কৃর্ষ র্বশ্বর্বযালবয়ি অর্ধকিি উ্য়ন (২য় প িায়) 

(১ি েিংবশার্ধি)  

০১ বেি 

(৬) বািংলাবদশ ইউর্নভার্ে িটি অব প্রবফশনালস্ এি উ্য়ন (১ি 

েিংবশার্ধি)  

০৬ িাে 

(৭) ঢাকা প্রবকৌশল ও প্রযুর্ক্ত র্বশ্বর্বযালবয়ি অর্ধকিি উ্য়ন (১ি 

েিংবশার্ধি)   

২ বেি ০৬ 

িাে 

(৮) জািীয় র্বশ্বর্বযালবয়ি ০৩টি আ্চর্লক অর্ফে স্থাপন (১ি 

েিংবশার্ধি)  

২ বেি ০৬ 

িাে 

(৯) পাবনা র্বজ্ঞান ও প্রযুর্ক্ত র্বশ্বর্বযালবয়ি উ্য়ন  ০১ বেি ০৬ 

িাে 

(১০) চট্টগ্রাি র্বশ্বর্বযালবয়ি ইনর্স্টটিউট অব জির্িন োবয়বন্সে এন্ড 

র্ফশার্িবজি গববষণা ও েক্ষিিা বৃর্ি  

০১ বেি 

(১১) শািজালাল র্বজ্ঞান ও প্রযুর্ক্ত র্বশ্বর্বযালবয়ি অর্ধকিি উ্য়ন  ০২ বেি ০৬ 

িাে 

(১২) ইেলার্ি আির্ব র্বশ্বর্বযালয় স্থাপন ০১ বেি 

(১৩) বািংলাবদশ জটিটাইল র্বশ্বর্বযালয় উ্য়ন (২য় েিংবশার্ধি) ০১ বেি 

(১৪) জগ্াথ র্বশ্বর্বযালবয়ি নতুন কসাম্পাে স্থাপন: ভূর্ি অর্ধগ্রিণ ও 

উ্য়ন  

০২ বেি 

(১৫) বেবন্ধু জশে মুর্জবুি িিিান র্বজ্ঞান ও প্রযুর্ক্ত র্বশ্বর্বযালবয়ি 

অর্ধকিি উ্য়ন, জগাপালগঞ্জ (১ি েিংবশার্ধি) 

 

০১ বেি ০৬ 

িাে 

(১৬) িাওলানা ভাোনী র্বজ্ঞান ও প্রযুর্ক্ত র্বশ্বর্বযালয় শর্ক্তশালীকিণ 

(১ি েিংবশার্ধি)  

০৬ িাে 

(১৭)  বশাি র্বজ্ঞান ও প্রযুর্ক্ত র্বশ্বর্বযালবয়ি একাবির্িক ও 

অবকাঠাবিা উ্য়ন  

০১ বেি 

(১৮) িাজী জিািাম্মদ দাবনশ র্বজ্ঞান ও প্রযুর্ক্ত র্বশ্বর্বযালবয়ি র্ববশষ 

উ্য়ন  

০৬ িাে 

(১৯) আইর্েটি’ি িােবি িাের্িক ও উচ্চ িাের্িক স্তবি র্শক্ষাি 

প্রচলন (২য় প িায়)  

০১ বেি 

(২০) ঢাকা শিি ের্্কটবিী এলাকায় ১০টি েিকার্ি িাের্িক 

র্বযালয় স্থাপন  

০১ বেি 

(২১) ৯টি েিকার্ি িাের্িক র্বযালয় স্থাপন  ০১ বেি 
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ক্রর্িক িন্ত্রণালয়/ 

র্বভাবগি নাি 

েিংখ্যা ক্রর্িক েিয় বৃর্িি জন্য সুপার্িশকৃি প্রকবল্পি র্ববিণ সুপার্িশকৃি 

েিয়েীিা 

(২২) েিকার্ি িাের্িক র্বযালয়েমূবিি উ্য়ন  ০১ বেি 

(২৩) এস্টাবর্লশবিএ্য অব ইর্এ্যবগ্রবটি এডুবকশনাল ইনফিবিশন 

ম্যাবনজবিএ্য র্েবস্টি (IEIMS)  

০১ বেি 

 (২৪) জগাপালগঞ্জ, িাদািীপুি ও িাজবাড়ী জজলাি ৩টি জবেিকার্ি 

কবলবজি অবকাঠাবিা উ্য়ন প্রকল্প  

০১ বেি 

(২৫) র্নব িার্চি জবেিকার্ি িাের্িক র্বযালয়েমূবিি উ্য়ন  ০২ বেি ০৬ 

িাে 

(২৬) র্নব িার্চি জবেিকার্ি িাের্িক র্বযালয়েমূবিি উধ িমূেী 

েম্প্রোিণ  

 

০২ বেি ০৬  

িাে 

(২৭) িাদািীপুি জজলাি েদি উপবজলাি ত্রেয়দ আবুল জিাবেন 

কবলবজি অবকাঠাবিা উ্য়ন  

০১ বেি 

(২৮) েদি দপ্তি ও জজলা কা িালয় স্থাপবনি িােবি র্শক্ষা প্রবকৌশল 

অর্ধদপ্তি শর্ক্তশালীকিণ (১ি েিংবশার্ধি)  

০২ বেি 

(২৯) জশে িাবেল উচ্চ র্বযালয়, েদি, জগাপালগঞ্জ ও জশবি বািংলা 

বার্লকা িিার্বযালয় চিোপুি ঢাকা এি অবকাঠাবিা উ্য়ন 

০২ বেি 

(৩০) র্ির্লটার্ি কবলর্জবয়ট স্কুল, খুলনা এি অবকাঠাবিা উ্য়ন ০২ বেি 

(৩১) িার্লগাঁও আদশ ি উচ্চ র্বযালয়, দাউদকার্ে, কুর্িো-এি উ্য়ন 

 

০১ বেি ০৬ 

িাে 

(৩২) র্নব িার্চি ৯টি েিকার্ি কবলবজি উ্য়ন  ০২ বেি 

7.  প্রাথর্িক ও 

গণর্শক্ষা 

িন্ত্রণালয়  

১টি (১) দার্িদ্রস পীর্ড়ি এলাকায় স্কুল র্ফর্িিং কি িচির্চ  ০৬ িাে 

8.  কার্িগর্ি ও 

িাদ্রাো র্শক্ষা 

র্বভাগ 

৪টি (১) চট্টগ্রাি, খুলনা, িাজশািী ও িিংপুি র্বভাবগ একটি কবি 

ইর্ঞ্জর্নয়ার্িিং কবলজ স্থাপন  

০১ বেি 

(২) ২৩টি জজলায় পর্লবটকর্নক ইনর্স্টটিউট স্থাপন  ০১ বেি 

(৩) বািংলাবদশ ভূর্ি জর্িপ র্শক্ষাি উ্য়ন  ০১ বেি 

(৪) KvwiMwi wkক্ষv Awa`ßivaxb 64wU †UKwbK¨vj ¯‹zj I K‡j‡Ri 

mক্ষgZv e„w×  

০১ বেি 

9.  িৎস্য ও 

প্রার্ণেম্পদ 

িন্ত্রণালয় 

২টি (১) িিংপুি র্বভাবগ িৎস্য উ্য়ন (২য় েিংবশার্ধি) ৬িাে 

(২) বািংলাবদশ জািীয় র্চর্ড়য়াোনা ও িিংপুি র্চর্ড়য়াোনাি িাস্টাি 

িসান প্রণয়ন এবিং অপর্িিা ি অবকাঠাবিা েিংস্কাি ও উ্য়ন (১ি 

েিংবশার্ধি) 

১বেি 

10.  জবোির্িক 

র্বিান পর্িবিণ 

ও প িটন 

িন্ত্রণালয় 

১১টি (১) চট্টগ্রাি শাি আিানি আন্তজিার্িক র্বিানবেবি র্বযিান িানওবয় 

ও জটর্িওবয়ি শর্ক্ত বৃর্িকিণ 

১ বেি ৬ 

িাে 

(২) র্েবলট ওেিানী আন্তজিার্িক র্বিানবেবি র্বযিান িানওবয় ও 

ট্যার্িওবয়ি শর্ক্ত বৃর্িকিণ 

১ বেি 

(৩) আন্তজিার্িক র্বিানবেিেমূবিি র্ের্কউর্িটি ব্বস্থাি উ্য়ন ০৬ িাে 

(৪) ি িি শািজালাল আন্তজিার্িক র্বিানবেবিি জনর্নিাপত্তা 

র্নর্িিকবল্প বািংলাবদশ জবোির্িক র্বিান চলাচল কর্তিপবক্ষি 

েক্ষিিা বৃর্ি 

১ বেি 

(৫) চট্টগ্রািস্থ পাির্কবি প িটন সুর্বধার্দ প্রবিিন  ১ বেি ৬ 

িাে 
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ক্রর্িক িন্ত্রণালয়/ 

র্বভাবগি নাি 

েিংখ্যা ক্রর্িক েিয় বৃর্িি জন্য সুপার্িশকৃি প্রকবল্পি র্ববিণ সুপার্িশকৃি 

েিয়েীিা 

(৬) প িটন বষ ি উপলবক্ষস জদবশি কর্িপয় প িটন আকষ িণীয় এলাকাি 

প িটন সুর্বধার্দি উ্য়ন (১ি েিংবশার্ধি) 

১ বেি 

(৭) বর্িশাল জজলাি দুগ িাোগি এলাকায় প িটন সুর্বধার্দ প্রবিিন ২বেি 

(৮) জদবশি অভসন্তবি প িটন আকষ িণীয় এলাকায় টুসি পর্িচালনাি 

লবক্ষস টুসর্িস্ট জকাচ েিংগ্রি 

১ বেি 

(৯) জনায়াোলী জজলাি িার্িয়া ও র্নঝুি বীবপ প িটন জকন্দ্র র্নি িাণ ২ বেি 

(১০) এনএইচটিটিআই-এি েক্ষিিা বৃর্ি ও েম্প্রোিণ এবিং 

জোনািের্জবদি ক্ষর্িগ্রস্থ প িটন জিাবটল পুনঃর্নি িাণ (১ি 

েিংবশার্ধি) 

১ বেি 

(১১) চাঁপাইনবাবগঞ্জ জজলাি িিানোয় জশে িার্েনা জেতু েিংলগ্ন 

এলাকায় প িটন জকন্দ্র র্নি িাণ 

১ বেি 

11.  বস্ত্র ও পাট 

িন্ত্রণালয় 

৬টি (১) লালির্নিিাট জটিটাইল ইনর্স্টটিউট স্থাপন। ০১ বেি 

(২) জশে িার্েনা জটিটাইল ইর্ঞ্জর্নয়ার্িিং কবলজ, র্শবচি িাদািীপুি 

স্থাপন প্রকল্প  

০১ বেি 

(৩) বািংলাবদশ িাঁি র্শক্ষা ও প্রর্শক্ষণ ইনর্স্টটিউট, নির্েিংদী এি 

আধুর্নকায়ন ও অবকাঠাবিাগি েম্প্রোিণ প্রকল্প  

০১ বেি 

(৪) জিশি প্রযুর্ক্ত উ্য়ন র্বস্তাি ও দক্ষ জনশর্ক্ত সৃর্ষ্টি িােবি 

উৎপাদনশীলিা বৃর্িকিণ প্রকল্প  

০১ বেি 

(৫) ফর্িদপুি জটিটাইল ইনর্স্টটিউট স্থাপন (২য় েিংবশার্ধি) প্রকল্প  ০১ বেি 

(৬) জশে জিিানা জটিটাইল ইর্ঞ্জর্নয়ার্িিং কবলজ স্থাপন, জগাপালগঞ্জ 

(২য় েিংবশাধর্ি) প্রকল্প  

০৬ িাে 

12.  যুব ও ক্রীড়া 

িন্ত্রণালয় 

৪টি (১) জশে িার্েনা জািীয় যুব জকন্দ্রবক শর্ক্তশালী ও আধুর্নকীকিণ (১ি 

েিংবশার্ধি) প্রকল্প  

০৬ িাে 

(২) মুন্সীগঞ্জ জজলাস্থ শ্রীনগি উপবজলা জস্টর্িয়াি এবিং র্দনাজপুি 

জজলাস্থ পাব িিীপুি উপবজলা জস্টর্িয়াি এি উ্য়ন প্রকল্প  

০১ বেি 

(৩) কিবাজাি বীিবেষ্ঠ রুহুল আর্িন জস্টর্িয়াি উ্য়ন এবিং একটি 

ইনবিাি জস্টর্িয়াি র্নি িাণ প্রকল্প  

০১ বেি 

(৪) িিংপুি জজলা জস্টর্িয়াবি আধুর্নক র্ির্িয়া জেএ্যাি ও ইনবিাি 

জস্টর্িয়াি র্নি িাণেি উ্য়ন প্রকল্প  

০১ বেি 

13.  প্রধানিন্ত্রীি 

কা িালয় 

২টি (১) অথ িননর্িক অ্চল স্থাপবনি র্নর্িত্ত ভূর্ি অর্ধগ্রিণ প্রকল্প 

(আড়াইিাজাি, নািায়ণগঞ্জ ও র্িিেিাই অথ িননর্িক অ্চল (১ি 

েিংবশার্ধি) 

১ বেি ৬ 

িাে 

(২) জািালপুি অথ িননর্িক অ্চল স্থাপন প্রকল্প (১ি েিংবশার্ধি) ৬ িাে 

14.  িাক ও 

জটর্লব াগাব াগ 

র্বভাগ 

১টি (১) 
র্ির্জটাল কাবনর্ক্টর্ভটি শর্ক্তশালীকিবণ সুইর্চিং ও ট্র্ান্সর্িশন 

জনটওয়াকি উ্য়ন (STNP) 
১ বেি 

15.  র্বজ্ঞান ও 

প্রযুর্ক্ত 

িন্ত্রণালয় 

৩টি (১) বেবন্ধু জশে মুর্জবুি িিিান নবভার্থবয়টাি িাজশািী স্থাপন (১ি 

েিংবশার্ধি) 
১ বেি 

(২) জদবশি ৮টি জির্িবকল কবলজ িােপািাল কসাম্পাবে ইনর্স্টটিউট 

অব র্নউর্িয়াি জির্ির্েন এন্ড এসালাবয়ি োবয়বন্সে (ইনিাে) 

স্থাপন  

২ বেি 

(৩) ইনর্স্টটিউট অব বাবয়াইকুইভসাবলন্স স্টার্িজ এন্ড 

ফাি িার্েউটিকসাল োইবন্সে প্রর্িষ্ঠাকিণ 
১ বেি 

16.  ৪টি (১) িথ্য প্রযুর্ক্তি িােবি র্নউবিা জিবভলপবিএ্যাল র্িজঅি িািেি েব 

ধিবণি প্রর্িবিী ব্র্ক্তি ক্ষিিায়ন 
১ বেি 
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ক্রর্িক িন্ত্রণালয়/ 

র্বভাবগি নাি 

েিংখ্যা ক্রর্িক েিয় বৃর্িি জন্য সুপার্িশকৃি প্রকবল্পি র্ববিণ সুপার্িশকৃি 

েিয়েীিা 

িথ্য ও 

জ াগাব াগ 

প্রযুর্ক্ত র্বভাগ 

(২) জািীয় িথ্য ও জ াগাব াগ প্রযুর্ক্ত অবকাঠাবিা উ্য়ন (ইনবফা-

েিকাি ৩য় প িায়) 
১ বেি 

(৩) গববষণা ও উ্য়বনি িােবি িথ্য প্রযুর্ক্তবি বািংলা ভাষা 

েমৃিকিণ 
৩ বেি 

(৪) র্লভাবির্জিং আইর্েটি ফি এিিয়বিএ্য এন্ড জগ্রাথ অফ য আইটি-

আইটিইএে ইন্ডার্ি 

৬ িাে 

17.  গৃিায়ন ও 

গণপূিি  

িন্ত্রণালয় 

২৭টি (১) চট্র্গ্রাি শিবিি লালোন বাজাি িবি শাি আিানি র্বিানবেি 

প িন্ত এর্লবভবটি এিবপ্রেওবয় র্নি িাণ 

১ বেি 

(২) চট্টগ্রাি শিবি পর্িিসক্ত বার্ড়বি েিকার্ি আবার্েক ফ্ল্সাট ও 

িির্িটিী ভবন র্নি িাণ 

২ বেি 

(৩) চট্টগ্রাি শিবিি জলাবিিা র্নিেনকবল্প োল পুন:েনন, 

েম্প্রোিণ, েিংস্কাি ও উ্য়ন 

১ বেি 

(৪) চট্টগ্রাবিি ৩৬টি পর্িিসক্ত বার্ড়বি েিকার্ি কি িকিিা-

কি িচািীবদি জন্য আবার্েক ফ্ল্সাট র্নি িাণ 

২ বেি 

(৫) চট্টগ্রাবিি আগ্রাবাদস্থ র্ের্জএে কবলানীবি জিাজীণ ি ১১টি ভববনি 

স্থবল ৯টি বহুিল আবার্েক ভববন েিকার্ি কি িকিিা-কি িচািীবদি 

জন্য ৬৮৪টি ফ্ল্সাট র্নি িাণ 

২ বেি 

(৬) ঢাকাি জিজগাঁওবয়ি েিকার্ি কি িকিিা/কি িচািীবদি জন্য বহুিল 

আবার্েক ফ্ল্সাট র্নি িাণ (১৩ িলা) 

১ বেি 

(৭) ঢাকাস্থ র্জগািলায় েিকার্ি কি িকিিা কি িচািীবদি (গণপূিি ও 

স্থাপিস অর্ধদপ্তি) জন্য ২৮৮টি আবার্েক ফ্ল্সাট র্নি িাণ 

১ বেি 

(৮) ঢাকাস্থ িিনা পাবকিি অবকাঠাবিাগি উ্য়ন এবিং িিনা জলকেি 

োর্ব িক জেৌে ি বৃর্িকিণ 

১ বেি 

(৯) প্রধানিন্ত্রীি কা িালবয়ি কসাবফবটর্িয়া ও র্বর্ভ্ িবলি অভসন্তিীণ 

পর্িবিিন ও পর্িবধ িন কাজ 

১ বেি 

(১০) র্েিাজউবদ্দৌলা জিাি িবি শাি আিানি ব্রীজ  প িন্ত েিংব াগ েড়ক 

র্নি িাণ 

১ বেি 

(১১) কণ িফুলী নদীি িীি বিাবি কালুিঘাট জেতু িবি চাক্তাই োল প িন্ত 

েড়ক র্নি িাণ 

১ বেি 

(১২) নািায়ণগঞ্জ আলীগবঞ্জ েিকার্ি কি িকিিাবদি জন্য ৮টি ১৫ িলা 

ভববন ৬৭২টি আবার্েক ফ্ল্সাট র্নি িাণ 

১ বেি 

(১৩) জগাপালগবঞ্জ বহুিলর্বর্শষ্ট েির্ন্বি েিকার্ি অর্ফে ভবন র্নি িাণ ১ বেি 

(১৪) জস্পশাল র্ের্কউর্িটি জফাবে িি (এেএেএফ) ফায়ার্িিং জিবঞ্জি 

আধুর্নকায়ন 

১ বেি 

(১৫) বািংলাবদশ সুপ্রীি জকাট ি বাি লাইবব্রিী ভবন, এবনি ভবন এবিং 

অর্িবটার্িয়াি নবায়নেি আনুষর্েক কাজ 

১ বেি 

(১৬) র্প্রপাবিশন অব র্িবটইড এর্িয়া িসান (২০১৬-২০৩৫) ফি 

র্িএ,র্ির্প এর্িয়া 

১ বেি 

(১৭) ঢাকাি আর্জিপুবি র্বচািকবদি জন্য বহুিল আবার্েক ভবন 

র্নি িাণ(১ি েিংবশার্ধি) 

১ বেি 

(১৮) জনায়াোলী েদবি েিকার্ি কি িকিিা/কি িচািীবদি জন্য আবার্েক 

ভবন র্নি িাণ 

১ বেি 

(১৯) কিবাজাি উ্য়ন কর্তিপবক্ষি বহুিল অর্ফে ভবন র্নি িাণ ৬ িাে 

(২০) ঢাকাস্থ আর্জিপুি েিকার্ি কবলানীি অভসন্তবি েিকার্ি 

কি িকিিাবদি জন্য বহুিল আবার্েক ফ্ল্সাট র্নি িাণ (বজান এ) 

২ বেি 
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ক্রর্িক িন্ত্রণালয়/ 

র্বভাবগি নাি 

েিংখ্যা ক্রর্িক েিয় বৃর্িি জন্য সুপার্িশকৃি প্রকবল্পি র্ববিণ সুপার্িশকৃি 

েিয়েীিা 

(২১) অর্ফোে ি িাব, ঢাকা এি কসাম্পাবে বহুিল ভবন র্নি িাণ ২ বেি 

(২২) ঢাকাস্ি জোবিানবাগ িের্জবদি আধুর্নকায়ন ও উধ্বিমুেী 

েম্প্রোিণ 

১ বেি 

(২৩) উদ্ভাবন ও উবযাক্তা উ্য়ন একাবির্ি প্রর্িষ্ঠাকিণ ২ বেি 

(২৪) বািংলাবদশ ের্চবালবয় ২০ িলার্বর্শষ্ট নতুন অর্ফে ভবন র্নি িাণ ২ বেি ৬ 

িাে 

(২৫) োিক্ষীিা েড়ক ও র্েটি বাইপাে েড়কবক েিংযুক্ত কবি েিংব াগ 

েড়কেি র্িনটি র্লিংক জিাি র্নি িাণ 

০১ বেি 

 

(২৬) নাবটাি েড়ক (রুবয়ট) িবি িাজশািী বাইপাে জিাি প িন্ত িাস্তা 

র্নি িাণ (২য় েিংবশার্ধি) 

১ বেি 

(২৭) িালাইিািী চত্ত্ববি জার্িি জনক বেবন্ধু জশে মুর্জবুি িিিান 

স্কয়াি র্নি িাণ 

০১ বেি 

 

18.  ির্িলা ও র্শশু 

র্বষয়ক 

িন্ত্রণালয় 

২টি (১) 
২০টি র্শশু র্দবা ত্ন জকন্দ্র স্থাপন 

০১ বেি 

 

(২) নার্ে িিং র্বষবয় ির্িলাবদি জন্য ঢাকায় কর্িউর্নটি নার্ে িিং র্িগ্রী 

কবলজ স্থাপন  
০১ বেি 

19.  ধি ি র্বষয়ক 

িন্ত্রণালয় 

১টি (১) র্েিিা, িয়িনর্েিংি ও কালর্কর্ন, িাদািীপুি ইেলার্িক র্িশন 

িােপািাল কিবিি ভবন র্নি িাণ এবিং বায়তুল জিাকািিি 

িায়াগনর্স্টক জেএ্যাি শর্ক্তশালীকিণ (১ি েিংবশার্ধি) 

১ বেি 

20.  র্বদুসৎ র্বভাগ ২৬টি (১) ৫০০-৬০০ জিগাওয়াট এলএনর্জ জবইজি কম্বাইন্ড োইবকল 

পাওয়াি িসাবএ্যি জন্য র্ফর্জর্বর্লটি স্টসার্ি েম্পাদন এবিং গ্যাে 

ে্চালন লাইন র্নি িাণ 

২ বেি 

(২) জিেবকা এলাকায় স্মাট ি র্প্র-জপবিএ্য র্িটাি েিবিাি ও স্থাপন ২ বেি 

(৩) র্প্র-বপবিএ্য র্িটার্িিং প্রবজক্ট ফি র্েি এনওর্েএে আন্ডাি 

র্ির্পর্ির্ে 

১ বেি ৬ 

িাে 

(৪) ওবয়স্টবজান এলাকায় র্বদুসৎ র্বিিণ ব্বস্থাি েম্প্রোিণ ও 

পর্িবধ িন প্রকল্প।  

১ বেি 

(৫) পর্িিা্চলীয় র্গ্রি জনটওয়াকি উ্য়ন প্রকল্প ১ বেি 

(৬) ৪০০/২৩০/১৩২ জকর্ভ র্গ্রি জনটওয়াকি জিবভলপবিএ্য প্রবজক্ট 

(১ি েিংবশাধন) 

১ বেি ৬ 

িাে 

(৭) এসানবিন্সবিএ্য অব কসাপার্েটি অব র্গ্রি োববস্টশনে এন্ড 

ট্র্ান্সর্িশন লাইনে ফি রুিাল ইবলকর্ট্র্র্ফবকশন প্রকল্প 

৬ িাে 

(৮) র্গ্রি র্ভর্ত্তক র্বদুসৎ েিবিাবি দক্ষিা উ্য়ন প্রকল্প ১ বেি 

(৯) িীিেিাই অথ িননর্িক অ্চবল র্নভ িিব াগ্য র্বদুসৎ েিবিাবিি 

লবক্ষস ে্চালন অবকাঠাবিা উ্য়ন প্রকল্প (১ি েিংবশাধন) 

১ বেি 

(১০) পটুয়াোলী (পায়িা) - জগাপালগঞ্জ ৪০০ জকর্ভ ে্চালন লাইন এবিং 

জগাপালগঞ্জ ৪০০ জকর্ভ র্গ্রি উপবকন্দ্র র্নি িাণ 

১ বেি ৬ 

িাে 

(১১) রূপপুি পািিাণর্বক র্বদুসৎ জকবন্দ্রি উৎপার্দি র্বদুসৎ 

ইভাকুবয়শবনি জন্য ে্চালন অবকাঠাবিা উ্য়ন 

১ বেি 

(১২) পটুয়াোলী ১৩২০ (২x৬৬০) জিঃওঃ কয়লার্ভর্ত্তক র্বদুসৎ জকন্দ্র 

র্নি িাবণি জন্য ভূর্ি অর্ধগ্রিণ, ভূর্ি উ্য়ন এবিং পুনব িােন (১ি 

েিংবশার্ধি) 

১ বেি 

(১৩) পটুয়াোলী ১৩২০ জিগাওয়াট সুপাি থাি িাল পাওয়াি িসাএ্য এি 

জন্য ভূর্ি অর্ধগ্রিণ, ভূর্ি উ্য়ন ও েিংস্কিণ 

১ বেি 

(১৪) জঘাড়াশাল ৪থ ি ইউর্নটর্ি-পাওয়ার্িিং ১ বেি 

http://www.gameapp.gov.bd/
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ক্রর্িক িন্ত্রণালয়/ 

র্বভাবগি নাি 

েিংখ্যা ক্রর্িক েিয় বৃর্িি জন্য সুপার্িশকৃি প্রকবল্পি র্ববিণ সুপার্িশকৃি 

েিয়েীিা 

(15) অগবিবএ্যশন এন্ড র্িিসার্বর্লবটশন অব র্ির্ির্বউশন র্েবস্টি ইন 

জিেবকা এর্িয়া (১ি েিংবশার্ধি) 

৬ িাে 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

(16) র্প্রবপ্রইি র্িটার্িিং প্রবজক্ট ফি র্ির্ির্বউশন কুর্িো এন্ড 

িয়িনর্েিংি জজান 

১ বেি ৬ 

িাে 

(17) আশুগঞ্জ ৪০০ জিগাওয়াট কম্বাইন্ড োইবকল পাওয়াি িাএ্য 

(র্নি িাণ) 

১ বেি 

(18) পায়িা ১৩২০ জিঃওঃ িাপ র্বদুসৎ জকন্দ্র েিংব াগ েড়ক ও 

আনুের্েক অবকাঠাবিা র্নি িাণ 

১ বেি 

(19) র্বদুসৎ র্বিিণ ব্বস্থা উ্য়ন প্রকল্প, িিংপুি জজান (১ি েিংবশার্ধি) ১ বেি 

(20) র্বদুসৎ র্বিিণ ব্বস্থা উ্য়ন প্রকল্প, চট্র্গ্রাি জজান (১ি 

েিংবশার্ধি) 

৬ িাে 

(21) র্বদুসৎ র্বিিণ ব্বস্থা উ্য়ন প্রকল্প, র্েবলট র্বভাগ (১ি 

েিংবশার্ধি) 

১ বেি 

(22) িবিশোলী পাওয়াি িাব এি ভূর্ি অর্ধগ্রিণ প্রকল্প ১ বেি 

(23) জোনাগাজী ৫০ জিঃওঃ জেৌি র্বদুসৎ জকন্দ্র র্নি িাণ প্রকল্প ১ বেি ৬ 

িাে 

(24) ত্রেয়দপুি ১৫০ জি: ও:° ১০% র্েম্পল োইবকল (এইচএের্ি 

র্ভর্ত্তক) র্বদুসৎ জকন্দ্র র্নি িাণ 

১ বেি 

(25) ন্যাশনাল পাওয়াি ট্র্ান্সর্িশন জনটওয়াকি জিবভলপবিএ্য প্রকল্প 

(জানুয়ার্ি, ২০১৩ িবি জুন, ২০২১) 

৬ িাে 

(26) বািংলাবদশ পাওয়াি র্েবস্টি র্িলাবয়র্বর্লটি এন্ড ইর্ফর্েবয়র্ন্স 

ইিপ্রুভবিএ্য প্রকল্প 

১ বেি 

21.  জ্বালার্ন ও 

ের্নজ েম্পদ 

র্বভাগ 

৩টি (১) বগুড়া-িিংপুি-নেয়দপুি গ্যাে ে্চালন পাইপলাইন র্নি িাণ প্রকল্প ২ বেি 

(২) চট্টগ্রাি-বফনী-বােিাবাদ গ্যাে ে্চালন েিান্তিাল পাইপলাইন 

র্নি িাণ প্রকল্প (১ি েিংবশার্ধি) 

১ বেি 

(3) ধনুয়া-এবলো এবিং বেবন্ধু জেতুি পর্িিপাড়-নলকা গ্যাে 

ে্চালন পাইপলাইন (র্বর্ি-র্প৭৮: ন্যাচািাল গ্যাে ইর্ফর্েবয়র্ন্স 

প্রবজক্ট) (১ি েিংবশার্ধি) 

১ বেি 

22.  পিিাষ্ট্র 

িন্ত্রণালয় 

 

3টি (১) জাি িার্নি বার্ল িবন বািংলাবদশ চসান্সার্ি কিবিি র্নি িাণ ৩ বেি ৬ 

িাে 

(২) ভুটাবনি র্থম্পুবি বািংলাবদশ চসান্সার্ি কিবিি এবিং িাষ্টদূবিি 

বােভবন র্নি িাণ 

৩ বেি 

(3) পিিাষ্ট্র িন্ত্রণালবয়ি র্বযিান চেবি ১ টি বহুিল অর্ফে ভবন 

র্নি িাণ (১ি প িায়) 

১ বেি 

23.  জনপ্রশােন 

িন্ত্রণালয় 

4টি (১) র্বর্পএটির্ে’ি প্রর্শক্ষণ েক্ষিিা বৃর্িকিণ ১ বেি 

(2) কুর্ষ্টয়া জজলায় নতুন োর্কিট িাউে র্নি িাণ ১ বেি 

(3) েিকার্ি কি িচািী িােপািালবক ৫০০ শয্যা র্বর্শষ্ট িােপািাবল 

উ্ীিকিণ 

২ বেি 

(4) খুলনা র্বভাগীয় কর্িশনাবিি কা িালয় ভবন এবিং অর্িটর্িয়াি 

র্নি িাণ 

১ বেি 

24.  মুর্ক্তযুি 

র্বষয়ক 

িন্ত্রণালয় 

3টি (১) ১৯৭১ এ িিান মুর্ক্তযুি চলাকাবল পার্কস্তানী িানাদাি বার্িনী 

কর্তিক গণিিসাি জন্য ব্বহৃি বেভূর্িেমূি েিংিক্ষণ ও স্মৃর্িস্তম্ভ 

র্নি িাণ (২য় প িায়) 

২বেি 

(2) ঢাকাস্থ জোিিাওয়াদী উযাবন স্বাধীনিা স্তম্ভ র্নি িাণ (৩য় প িায়) 

প্রকল্প  

১ বেি ৬ 

িাে 
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ক্রর্িক িন্ত্রণালয়/ 

র্বভাবগি নাি 

েিংখ্যা ক্রর্িক েিয় বৃর্িি জন্য সুপার্িশকৃি প্রকবল্পি র্ববিণ সুপার্িশকৃি 

েিয়েীিা 

(3) উপবজলা মুর্ক্তব ািা কিবিি ভবন র্নি িাণ ২ বেি 

25.  বািংলাবদশ 

েিকার্ি কি ি 

কর্িশন 

ের্চবালয় 

1টি  ঢাকাস্থ জশবিবািংলা নগবি বািংলাবদশ েিকার্ি কি ি কর্িশন 

কিবিি র্নি িাণ (৮ি – ১১ িলা) (৩য় প িায়) 

১ বেি 

26.  পেী উ্য়ন ও 

েিবায় র্বভাগ 

২টি (১) উত্তিা্চবলি দর্িদ্রবদি কি িেিংস্থান র্নর্িিকিণ কি িচির্চ-২য় 

প িায় (২য় েিংবশার্ধি)। 

১ বেি 

(২) দুগ্ধ উৎপাদন বৃর্িি লবক্ষস চট্টগ্রাবিি পটিয়ায় দুগ্ধ কািোনা 

স্থাপন 

১ বেি 

27.  পর্িকল্পনা 

র্বভাগ 

৩টি (১) েিকার্ি র্বর্নবয়াগ অর্ধকিি কা িকি কিাি জন্য জেক্টি 

পর্িকল্পনা প্রণয়ন ও েিংর্িষ্ট কি িকিিাবদি েক্ষিিা উ্য়ন  

বাস্তবায়নকাল :   

২ বেি 

(২) বািংলাবদশ েিকাবিি জন্য র্ববশষ গববষণা কা িক্রি (২য় 

েিংবশার্ধি) 

১ বেি 

(৩) জািীয় উ্য়ন প্রশােন একাবির্ি প্রর্িষ্ঠা (২য় েিংবশার্ধি) ১ বেি 

28.  েিাজকল্যাণ 

িন্ত্রণালয় 

৪টি (১)  ৫০ শয্যা র্বর্শষ্ট চাঁপাইনবাবগঞ্জ িায়াববটিক িােপািাল স্থাপন 

(১ি েিংবশার্ধি) প্রকল্প 

১ বেি 

(২) ৬৪ জজলায় জজলা েিাজবেবা কিবিি র্নি িাণ (১ি প িায় ২২ 

জজলায়) (১ি েিংবশার্ধি) প্রকল্প 

২ বেি 

(৩) আিাবদি গ্রাি কসান্সাি জকয়াি এন্ড র্িোচ ি জেএ্যাি র্নি িাণ ১ বেি 

(৪) জালাল উর্দ্দন আিবিদ ফাউবন্ডশন কর্িউর্নটি র্ভর্ত্তক িা, র্শশু 

ও িায়ববটিক িােপািাল প্রকল্প 

১ বেি 

29.  জনৌ-পর্িবিন 

িন্ত্রণালয় 

৬টি (১) ২০ টি জড্রজািেি েিায়ক  ন্ত্রপার্ি এবিং েিঞ্জািার্দ েিংগ্রি (১ি 

েিংবশার্ধি)  

১ বেি 

(২)  কবিাল জস্টশন ও ির্নটর্িিং জস্টশনেি র্িনটি র্ির্জর্পএে র্বকল 

জস্টশন আধুর্নকীকিণ (১ি েিংবশার্ধি)  

১ বেি 

(৩) বাো স্থলবেি উ্য়ন ১ বেি 

(৪) র্ববলার্নয়া স্থল বেি উ্য়ন (র্ববশষ েিংবশার্ধি) ১ বেি 

(৫) জবনাবপাল স্থল বেবিি কাবগ িা জভর্িবকল টার্ি িনাল র্নি িাণ ১ বেি 

(৬) োিবফে ওয়াটাি র্ট্র্টবিএ্য িসাএ্য স্থাপন ০৬ িাে 

30.  প্রর্িিক্ষা 

িন্ত্রণালয় 

০১টি (১) পদ্মা বহুমুেী জেতু প্রকবল্পি োর্ব িক র্নিাপত্তা র্বধানকবল্প ৯৯ 

কবম্পার্জট র্ব্রবগি স্থাপন (১ি েিংবশার্ধি) 

১ বেি 

31.  পাব িিস চট্টগ্রাি 
র্বষয়ক 

িন্ত্রণালয় 

০৫টি (১) পাব িিস চট্টগ্রাবিি প্রিসন্ত এলাকায় র্িে ফল চাষ (১ি েিংবশার্ধি) ০১ বেি 

(২) পাব িিস চট্টগ্রাবিি প্রিসন্ত এলাকায় উচ্চ মূবল্যি িেলা চাষ  ০১ বেি 

(৩) ঢাকাি জবইলী জিাবি পাব িিস চট্টগ্রাি কিবিি র্নি িাণ (১ি 

েিংবশার্ধি) 

০১ বেি 

(৪) োগড়াের্ড় পাব িিস জজলাি র্বর্ভ্ উপবজলাি প্রিসন্ত জনপবদি 

োবথ উপবজলা েদবিি জ াগাব াগ জনটওয়াকি গবড় জিালাি লবক্ষস 

গ্রািীণ েড়ক অবকাঠাবিা র্নি িাণ (২য় েিংবশার্ধি)। 

০১ বেি 

(৫) পাব িিস চট্টগ্রাি আ্চর্লক পর্িষদ কিবিি র্নি িাণ (র্ববশষ 

েিংবশার্ধি) 

০১ বেি 

32.  সুিক্ষা জেবা 

র্বভাগ 

৬টি (১) িয়িনর্েিংি জকন্দ্রীয় কািাগাি েম্প্রোিণ ও আধুর্নকীকিণ প্রকল্প ০১ বেি 

(২) কািা র্নিাপত্তা আধুর্নকায়ন (১ি েিংবশার্ধি) ০১ বেি 

(৩) পুিািন ঢাকা জকন্দ্রীয় কািাগাি এি ইর্িিাে, ঐর্িিার্েক ভবন 

েিংিক্ষণ ও পার্িপার্শ্বিক উ্য়ন 
০২ বেি 
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ক্রর্িক িন্ত্রণালয়/ 

র্বভাবগি নাি 

েিংখ্যা ক্রর্িক েিয় বৃর্িি জন্য সুপার্িশকৃি প্রকবল্পি র্ববিণ সুপার্িশকৃি 

েিয়েীিা 

(৪) ৪টি র্বভাগীয় শিবি (চট্টগ্রাি, িাজশািী, বর্িশাল ও র্েবলট) 

িাদকদ্রব্ র্নয়ন্ত্রণ অর্ধদপ্তবি জটর্স্টিং ল্যাববিটর্ি স্থাপন  
০১ বেি 

(৫) খুলনা কািাগাি র্নি িাণ (১ি েিংবশার্ধি) ০১ বেি 

(৬) কািা প্রর্শক্ষণ একাবির্ি, িাজশািী র্নি িাণ ০১ বেি 

33.  জন র্নিাপত্তা 

র্বভাগ 

১২টি (১) বর্িশাল জিবট্র্াপর্লটন এবিং খুলনা জজলা পুর্লশ লাইন র্নি িাণ ০১ বেি 

(২) পুর্লশ র্বভাবগি আধুর্নকায়ন ও েক্ষিিা বৃর্িি জন্য এনকি 

ভববনি ঊধ্বিমূেী েম্প্রোিণ  

০১ বেি 

(৩) উপকূলীয় এবিং অভসন্তিীণ জলেীিায় উিাি েক্ষিিা বৃর্িকিণ ০১ বেি 

(৪) ঢাকা জিবট্র্াপর্লটন এলাকায় পুর্লশ েদস্যবদি জন্য ৯টি আবার্েক 

টাওয়াি ভবন র্নি িাণ  

০২ বেি 

(৫) বািংলাবদশ পুর্লবশি উধ্বিিন কি িকিিাবদি জন্য আবার্েক ভবন 

র্নি িাণ 

০২ বেি 

(৬) বািংলাবদবশি র্বর্ভ্ স্থাবন পুর্লবশি জন্য ৯টি আবার্েক টাওয়াি 

ভবন র্নি িাণ 

০২ বেি 

(৭) বর্িশাল ও র্েবলট আি িি পুর্লশ ব্াটার্লয়ন (এর্পর্বএন) এবিং 

জিঞ্জ র্িজাভ ি (আিআিএফ) পুর্লশ লাইন র্নি িাণ 

০২ বেি 

(৮) েন্ত্রােবাদ জিাকাববলা ও জনর্নিাপত্তা র্নর্িিকবল্প ঢাকা 

জিবট্র্াপর্লটন পুর্লবশি েক্ষিিা বৃর্ি 

০১ বেি 

(৯) িাইওবয় পুর্লবশি েক্ষিিা বৃর্ি ০১ বেি 

(১০) ি সাব এি কার্িগর্ি ও প্রযুর্ক্তগি েক্ষিিা বৃর্িকিণ ০১ বেি 

(১১) ি সাব জফাবে িে এি আর্ভ ার্নক েক্ষিিা বৃর্ি ০১ বেি 

(১২) ি সাব জফাবে িে েদি দপ্তি র্নি িাণ ০১ বেি 

34.  স্বাস্থস জেবা 

র্বভাগ 

৭টি (১) জগাপালগঞ্জ এবেনর্েয়াল ড্রাগস্ জকাম্পানী র্ল. এি ৩য় শাো 

কািোনা স্থাপন (২য় েিংবশার্ধি) 

২ বেি 

(২) জশে লুৎফি িিিান জিএ্যাল কবলজ ও িােপািাল স্থাপন প্রকল্প, 

জগাপালগঞ্জ (১ি েিংবশার্ধি) 

১ বেি 

(৩) র্শশু ও িার্তস্বাস্থস এবিং স্বাস্থস ব্বস্থাি উ্য়ন (কবম্পাবনএ্য-২): 

জদবশি ০৮টি র্বভাগীয় শিবিি জির্িবকল কবলজ িােপািাবলি 

িায়াগনর্স্টক ইবির্জিং ব্বস্থাি আধুর্নকীকিণ 

২ বেি 

(৪) জশে িার্েনা জির্িবকল কবলজ ও িােপািাল স্থাপন, টাোইল 

(১ি েিংবশার্ধি) শীষ িক প্রকবল্পি 

১ বেি 

(৫) ন্যাশনাল িাট ি ফাউবন্ডশনি জন্য জির্িবকল  ন্ত্রপার্ি েিংগ্রি-  ৯ িাে 

(৬) শিীদ এি িনসুি আলী জির্িবকল কবলজ ও ৫০০ শয্যাি 

জির্িবকল কবলজ ও িােপািাল, র্েিাজগঞ্জ (১ি েিংবশার্ধি)  

১ বেি 

(৭) জশে োয়িা জির্িবকল কবলজ ও িােপািাল এবিং নার্ে িিং 

ইনর্স্টটিউট স্থাপন প্রকল্প 

১ বেি 

35.  র্শল্প িন্ত্রণালয় ১৭টি (১) নির্েিংদী র্বর্েক র্শল্পনগিী েম্প্রোিণ (১ি েিংবশার্ধি) ১ বেি 

(২) োি েিংিক্ষণ ও র্বিিবণি সুর্বধাবথ ি জদবশি র্বর্ভ্ জজলায় ৩৪টি 

বাফাি গুদাি র্নি িাণ  

১ বেি 

(৩) আধুর্নক সুব াগ সুর্বধােি ন্যাশনাল জপ্রািার্ক্টর্ভটি অগ িানাইবজশন 

(এনর্পও) এবিং জপবটএ্য, র্িজাইন ও জট্র্িিাকিে অর্ধদপ্তি 

(র্ির্পর্িটি) এি অর্ফে ভবন র্নি িাণ  

২ বেি 

(৪) Feasibility Study of Environment Friendly 

Ship Re-cycling Industry at Taltali Upazila in 

Barguna District 

১ বেি 
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ক্রর্িক িন্ত্রণালয়/ 

র্বভাবগি নাি 

েিংখ্যা ক্রর্িক েিয় বৃর্িি জন্য সুপার্িশকৃি প্রকবল্পি র্ববিণ সুপার্িশকৃি 

েিয়েীিা 

(৫) র্বএিআি অব জকরু এন্ড জকািং (র্বর্ি) র্লঃ (১ি েিংবশার্ধি) ১ বেি 

(৬) র্বর্েক র্শল্পনগিী িাউজান (১ি েিংবশার্ধি) ১ বেি 

(৭) র্বর্েক র্শল্প পাকি, র্েিাজগঞ্জ (৩য় েিংবশার্ধি) প্রকল্প ১ বেি 

(৮) র্বর্েক মুদ্রণ র্শল্পনগিী প্রকল্প ১ বেি 

(৯) চট্টগ্রাি এবিং খুলনায় র্বএেটিআই’ি আ্চর্লক অর্ফে স্থাপন ও 

আধুর্নকীকিণ (১ি েিংবশার্ধি) 

২ বেি 

(১০) িাজশািী র্বর্েক র্শল্পনগিী-২ (১ি েিংবশার্ধি) ৬ িাে 

(১১) র্বর্েক র্শল্প পাকি, টাোইল (১ি েিংবশার্ধি) ১ বেি 

(১২) ঢাকাস্থ বািংলাবদশ ইনর্স্টটিউট অব ম্যাবনজবিএ্য (র্বআইএি)জক 

শর্ক্তশালীকিণ 

১ বেি 

(১৩) ১৪টি র্চর্নকবল বজিস পর্িবশাধনাগাি (ইটির্প) স্থাপন ৯ িাে 

(১৪) িাোয়র্নক গুদাি র্নি িাণ প্রকল্প (১ি েিংবশার্ধি) ৬ িাে 

(১৫) র্ফর্জর্বর্লটি স্টার্ি ফি য এস্টাবর্লশবিএ্য অব র্ট্র্টবিএ্য জস্টাবিজ 

এন্ড র্িেবপাজাল জফর্ের্লটি ফি র্েপ র্িোইর্িিং ইন্ডার্ি এন্ড 

আদািস্ ইন চট্টগ্রাি 

৬ িাে 

(১৬) জিজগাঁও-এ র্বর্েবকি বহুিল র্বর্শষ্ট ভবন র্নি িাণ  ৬ িাে 

(১৭) এলইর্ি লাইট (র্েবকর্ি) এসাবেির্ব্লিং িসাএ্য ইন ইটিএল, (১ি 

েিংবশার্ধি) 

৬ িাে 

36.  িথ্য ও 

েম্প্রচাি 

িন্ত্রণালয় 

৬টি (১) বািংলাবদশ জটর্লর্ভশবনি জদশব্াপী র্ির্জটাল জটর্ির্িয়াল 

েম্প্রচাি প্রবিিন (১ি প িায়) 

১ বেি 

(২) র্বএফর্ির্ে কিবিি র্নি িাণ ০৩ বেি 

(৩) জািীয় জবিাি ভববন আধুর্নক ও র্ির্জটাল েম্প্রচাি  ন্ত্রপার্ি 

স্থাপন (১ি েিংবশার্ধি) 

১ বেি 

(৪) বািংলাবদশ জবিাবিি িিাশর্ক্ত জপ্রিণ জকবন্দ্র ১০০০ র্কবলাওয়াট 

িেি িিে ট্র্ান্সর্িটাি স্থাপন 

১ বেি 

(৫) িথ্য কর্িশন ভবন র্নি িাণ ১ বেি 

(৬) বািংলাবদশ জটর্লর্ভশবনি ৬টি পূণ িাে জটর্লর্ভশন জকন্দ্র স্থাপন  ১ বেি 

37.  েি ও 

কি িেিংস্থান 

িন্ত্রণালয় 

৩টি (১) জদবশি পাব িিস অ্চবলি ের্িকবদি কল্যাণ সুর্বধার্দ ও দক্ষিা 

উ্য়ন কা িক্রি েম্প্রোিণ এবিং জজািদািকিবণ িাোিাটিি 

ঘাগড়ায় একটি বহুর্বধ সুর্বধােি েি কল্যাণ কিবিি র্নি িাণ (১ি 

েিংবশার্ধি) 

৬ িাে 

 

(২) র্নব িার্চি জির্িবিএ্য গাবি িএ্য, িার্স্ট ও জকর্িকসাল কািোনা 

কাঠাবিা, অর্গ্ন ও র্বদুসৎ র্নরুপণ (১ি েিংবশার্ধি) 

১ বেি 

(৩) র্নব িার্চি জির্িবিি গাবি িএ্যে, িার্স্টক ও জকর্িকসাল কািোনাি 

কাঠাবিা, অর্গ্ন ও র্বদুসৎ ঝুৌঁর্ক র্নরুপণ 

৬ িাে 

 

38.  েিংস্কৃর্ি র্বষয়ক 
িন্ত্রণালয় 

৫টি (১) োগড়াের্ড় ক্ষুদ্র নৃবগাষ্ঠীি োিংস্কৃর্িক ইনর্স্টটিউট এি অবকাঠাবিা 

উ্য়ন 

১ বেি 

(২) জািীয় র্চেশালা এবিং জািীয় েিংগীি ও নৃিসকলা জকবন্দ্রি 

েম্প্রোিণ ও অেিাপ্ত কাজ েিাপ্তকিণ   

১ বেি 
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ক্রর্িক িন্ত্রণালয়/ 

র্বভাবগি নাি 

েিংখ্যা ক্রর্িক েিয় বৃর্িি জন্য সুপার্িশকৃি প্রকবল্পি র্ববিণ সুপার্িশকৃি 

েিয়েীিা 

(৩) জদবশি লাইবব্রর্িেমূবি বেবন্ধু ও মুর্ক্তযুি কণ িাি স্থাপন ১ বেি 

(৪) জিািনগঞ্জ উপবজলায় ত্রশলজািঞ্জন েিংস্কৃর্ি জকন্দ্র র্নি িাণ (১ি 

েিংবশার্ধি)  

৬ িাে 

 

(৫) ির্ণপুিী লর্লিকলা একাবির্ি প্রর্শক্ষণ জেএ্যাি, প্রশাের্নক ভবন, 

জগস্ট িাউে ও িির্িটর্ি র্বর্ডিং র্নি িাণ (১ি েিংবশার্ধি) 
১ বেি 

39.  স্থানীয় েিকাি 
র্বভাগ 

৩৩টি (১) চট্টগ্রাি জজলাি বাঁশোলী উপবজলাধীন গন্ডািািা র্ব্রজ িবি 

গন্ডািািা র্বদুসৎ জকন্দ্র েিংব াগ েড়ক উ্য়ন। 

৬ িাে 

 

(২) উপবজলা কিবিি েম্প্রোিণ (২য় েিংবশার্ধি) ১ বেি 

(৩) বৃিত্তি জনায়াোলী (জনায়াোলী, জফণী ও লক্ষীপুি জজলা) ৬ িাে 

 

(৪) চট্টগ্রাি র্েটি কবপ িাবিশবনি আওিাধীন বন্যা ও জলাবিিা 

ক্ষর্িগ্রস্থ িাস্তােমূবিি উ্য়ন এবিং নালা, প্রর্িবিাধ জদয়াল, র্ব্রজ 

ও কালভাট ি এি র্নি িাণ/পুন:র্নি িাণ (১ি েিংবশার্ধি) 

৬ িাে 

 

(৫) বৃিত্তি িাজশািী জজলাি গ্রািীণ অবকাঠাবিা উ্য়ন (িাজশািী, 

নওগাঁ, নাবটাি ও চাঁপাইনবাবগঞ্জ) (১ি েিংবশার্ধি) 

১ বেি 

 

(৬) গাজীপুি র্েটি কবপ িাবিশবনি িাস্তা উ্য়বনি জন্য এসােফল্ট 

িসাএ্য স্থাপন    

১ বেি 

(৭) ঢাকা উত্তি র্েটি কবপ িাবিশবনি র্বর্ভ্ অ্চবলি ক্ষর্িগ্রস্থ েড়ক, 

নদ িিা, ফুটপাি র্নি িাণ ও উ্য়নেি েড়ক র্নিাপত্তা (১ি 

েিংবশার্ধি) 

১ বেি 

(৮) ঢাকা র্েটি কবপ িাবিশবনি পর্িচ্ছ্িা কিী র্নবাে র্নি িাণ ১ বেি 

(৯) পেী অবকাঠাবিা উ্য়ন প্রকল্প (কুর্িো, ব্রাহ্মণবাড়ীয়া ও চাঁদপুি 

জজলা) 

১ বেি 

(১০) গ্রাি েড়ক পুনব িােন ২ বেি 

(১১) আধুর্নক  ান- ন্ত্রপার্ি েিংগ্রবিি িােবি েড়ক পর্িষ্কাি ও বজিস 

ব্বস্থাপনা কাবজি উ্য়ন 

১ বেি 

 

(১২) নািায়ণগঞ্জ র্েটি কবপ িাবিশবনি কঠিন বজিস েিংগ্রি এবিং অপোিণ 

ব্বস্থাপনা প্রকল্প       

১ বেি 

 

(১৩) চট্টগ্রাি র্েটি কবপ িাবিশবনি আওিাধীন পর্িচ্ছ্ কিী র্নবাে 

র্নি িাণ প্রকল্প 

০১ বেি 

(১৪) Modernization of City Street Light System at 

Different area under Chattogram City 

Corporation. 

০২ বেি 

(১৫) ৩৭ জজলা শিবি পার্ন েিবিাি প্রকল্প (২য় েিংবশার্ধি) ১ বেি 

(১৬) পেী অ্চবল পার্ন েিবিাি প্রকল্প (২য় েিংবশার্ধি) 

 

১ বেি ৬ 

িাে 

(১৭) জািীয় স্যার্নবটশন প্রকল্প (৩য় প িায়)। ১ বেি 

(১৮) পার্ন েিংিক্ষণ ও র্নিাপদ পার্ন েিবিাবিি লবক্ষস জজলা 

পর্িষবদি পুকুি /র্দর্ঘ/ জলাশয়েমূি পুনঃেনন/ েিংস্কাি 

১ বেি 

 

(১৯) জািালপুি জজলাি র্িনটি জপৌিেভায় পার্ন েিবিাি ও 

এনভায়িনবিএ্যাল স্যার্নবটশন ব্বস্থাি উ্র্িকিণ প্রকল্প 

১ বেি ৬ 

িাে 

(২০) জনায়াোলী জপৌিেভায় পার্ন েিবিাি ও স্যার্নবটশন ব্বস্থাি 

েম্প্রোিণ উ্য়ন প্রকল্প (১ি েিংবশার্ধি) 

১ বেি 

 

(২১) বািংলাবদবশি ২৩টি জপৌিেভাি পার্ন েিবিাি ও স্যার্নবটশন 

প্রকল্প 

২ বেি 

 

(২২) অগ্রার্ধকািমূলক গ্রািীণ পার্ন েিবিাি (১ি েিংবশার্ধি) ১ বেি 
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ক্রর্িক িন্ত্রণালয়/ 

র্বভাবগি নাি 

েিংখ্যা ক্রর্িক েিয় বৃর্িি জন্য সুপার্িশকৃি প্রকবল্পি র্ববিণ সুপার্িশকৃি 

েিয়েীিা 

(২৩) কিবাজাি জজলাি উর্েয়া ও জটকনাফ উপবজলায় পার্ন েিবিাি 

ও স্যার্নবটশন কা িক্রবি জরুর্ি েিায়িা প্রকল্প 

১ বেি 

(২৪) চা বাগান কিীবদি জন্য র্নিাপদ সুবপয় পার্ন  েিবিাি ও 

স্যার্নবটশন প্রকল্প 

১ বেি 

 

(২৫) ৪০জপৌিেভা ও জগ্রাথ জেএ্যাবি পার্ন েিবিাি এবিং 

এনভায়িনবিএ্যাল স্যার্নবটশন (২য় পব ি) (১ি েিংবশার্ধি) প্রকল্প 

১ বেি 

 

(২৬) জকশবপুি-োগিদার্ড় িধুেড়ক উ্য়ন প্রকল্প  ১ বেি 

(২৭) চিফসাশন জপৌিেভা অবকাঠাবিা উ্য়ন ১ বেি 

(২৮) চাপাইনবাবগঞ্জ জপৌেভাি আওিাধীন িিানো নদীি জশে িার্েনা 

জেতুি োবথ েিংব াগ েড়ক র্নি িাণ 

২ বেি 

(২৯) র্েবলট িিানগিীি নাগর্িক জেবা বৃর্িি লবক্ষস বজিস ব্বস্থাপনা 

আধুর্নকায়বনি জন্য  ান  ন্ত্রপার্ি েিবিাি প্রকল্প  

১ বেি 

(৩০) োম্প্রর্িক (২০১৮) বন্যায় র্েবলট িিানগিীি ক্ষর্িগ্রস্থ িাস্তা ও 

ফুটপাি েিংস্কাি প্রকল্প  

১ বেি 

(৩১) র্েবলট র্েটি কবপ িাবিশবনি অবকাঠাবিা উ্য়ন প্রকল্প ১ বেি 

(৩২) ঢাকা দর্ক্ষণ র্েটি কবপ িাবিশবনি র্বর্ভ্ অবকাঠাবিা উ্য়ন প্রকল্প 

(২য় েিংবশার্ধি) 

১ বেি 

(৩৩) টািংগাইল জপৌিেভাি অবকাঠাবিা উ্য়ন প্রকল্প ১ বেি 

 েব িবিাট ৩৩৭টি    

 

র্নব িার্চি চলিান প্রকবল্পি র্নর্বড় পর্িবীক্ষণ 

বাস্তবায়ন পর্িবীক্ষণ ও মূল্যায়ন র্বভাগ কর্তিক িাজস্ব বাবজবটি আওিায় প্রর্ি বেি পিািশ িক  (ব্র্ক্ত/ফাি ি) র্নবয়াবগি িােবি 

পর্িবীক্ষণ ও মূল্যায়ন জেক্টিেমূবিি আওিায় র্বর্ভ্ িন্ত্রণালয়/র্বভাবগি র্নব িার্চি চলর্ি প্রকবল্পি র্নর্বড় পর্িবীক্ষণ কাজ 

পর্িচালনা কিা িয়। পিািশ িক র্নবয়াবগি জক্ষবে র্বযিান েিকার্ি ক্রয় আইন এবিং র্বর্ধিালা (র্পর্পএ-২০০৬, র্পর্পআি-২০০৮) 

অনুেিণ কিা িয়।  ২০২০-২০২১ অথ িবেবি আউটবোর্ে িিংবয়ি িােবি ২২টি চলিান প্রকবল্পি র্নর্বড় পর্িবীক্ষণ কা িক্রি েম্প্ 

কিা িয়। র্নর্বড় পর্িবীক্ষণ প্রর্িববদনেমূি  থােিবয় প্রকাশকিিঃ আইএিইর্ি’ি ওবয়বোইবট আপবলাি কিা িবয়বে। 

একইোবথ েিীক্ষায় প্রাপ্ত সুপার্িশগুবলা বাস্তবায়বনি জন্য েিংর্িষ্ট িন্ত্রণালয়/র্বভাবগ জপ্রিণ কিা িবয়বে।  

পর্িবীক্ষণ ও মূল্যায়ন জেক্টিেমূবিি আওিায় ২০২০-২০২১ অথ িবেবি র্নর্বড় পর্িবীক্ষণকৃি ২২টি প্রকবল্পি িার্লকা: 

 

ক্রর্িক প্রকবল্পি নাি ও বাস্তবায়নকাল বাস্তবায়নকাল উবযাগী 

িন্ত্রণালয়/র্বভাগ 

(১) োেবটইবনবল ফবিস্ট এন্ড লাইভর্লহুি (সুফল) প্রকল্প ০১ জুলাই ২০১৮-৩০ জুন 

২০২৩ 

পর্িববশ, বন ও 

জলবায়ু পর্িবিিন 

িন্ত্রণাল ় 

(২) ৬৪টি জজলায় জজলা েিাজবেবা কিবপ্রি র্নি িাণ (১ি প িাবয় 

২২ জজলা) (১ি েিংবশার্ধি)  প্রকল্প 

জুলাই ২০১৭ - জুন ২০২১ েিাজকল্যাণ 

িন্ত্রণালয় 

(৩) অিংশীদার্িেমূলক পেী উ্য়ন প্রকল্প-৩ (১ি েিংবশার্ধি) ০১ জুলাই ২০১৫- ৩০ জুন 

২০২২ 

পেী উ্য়ন ও 

েিবায় র্বভাগ 

(৪) ফায়াি োভ িে ও র্ের্ভল র্িবফন্স ডুবুিী ইউর্নট েম্প্রোিণ 

প্রকল্প 

জুলাই ২০১৮-  জুন ২০২১ সুিক্ষা জেবা র্বভাগ, 

স্বিাষ্ট্র িন্ত্রণাল ় 

(৫) র্বটাক চট্র্গ্রাি, খুলনা ও বগুড়া জকবন্দ্র নািী জিাবস্টল স্থাপন 

(১ি েিংবশার্ধি) প্রকল্প 

জুলাই ২০১৮-  জুন ২০২২ র্শল্প িন্ত্রণাল  ়

https://imed.portal.gov.bd/sites/default/files/files/imed.portal.gov.bd/page/7b67fc61_3eef_4cb0_b798_00fe28fa13af/Sufal-Indepth-monitoring-Report.pdf
http://imed.portal.gov.bd/sites/default/files/files/imed.portal.gov.bd/page/7b67fc61_3eef_4cb0_b798_00fe28fa13af/Report_64_District_Bangla.pdf
http://imed.portal.gov.bd/sites/default/files/files/imed.portal.gov.bd/page/7b67fc61_3eef_4cb0_b798_00fe28fa13af/Report_64_District_Bangla.pdf
https://imed.portal.gov.bd/sites/default/files/files/imed.portal.gov.bd/page/7b67fc61_3eef_4cb0_b798_00fe28fa13af/PRDP-3-Final-Report%20_IMED.pdf
https://imed.portal.gov.bd/sites/default/files/files/imed.portal.gov.bd/page/7b67fc61_3eef_4cb0_b798_00fe28fa13af/Indepth_Diver%20Unit_2021.pdf
https://imed.portal.gov.bd/sites/default/files/files/imed.portal.gov.bd/page/7b67fc61_3eef_4cb0_b798_00fe28fa13af/Indepth_Diver%20Unit_2021.pdf
https://imed.portal.gov.bd/sites/default/files/files/imed.portal.gov.bd/page/7b67fc61_3eef_4cb0_b798_00fe28fa13af/Indepth_BITAC_2021.pdf
https://imed.portal.gov.bd/sites/default/files/files/imed.portal.gov.bd/page/7b67fc61_3eef_4cb0_b798_00fe28fa13af/Indepth_BITAC_2021.pdf
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(৬) র্ির্নকসাল কিাবেপশন োর্ভ িে জির্লভার্ি জপ্রাগ্রাি জানুয়ার্ি ২০১৭-  জুন 

২০২২ 

স্বাস্থস র্শক্ষা ও 

পর্িবাি কল্যাণ 

র্বভাগ, স্বাস্থস ও 

পর্িবাি কল্যাণ 

িন্ত্রণাল ় 

(৭) গড়াই নদী জড্রর্জিং ও িীি েিংিক্ষণ প্রকল্প (১ি েিংবশার্ধি) অবক্টাবি ২০১৮-জুন 

২০২২ 

পার্ন েম্পদ িন্ত্রণালয় 

(৮) বািংলাবদশ ওবয়দাি এন্ড িাইবিট োর্ভ িবেে র্ির্জওনাল 

প্রবজক্ট: পার্ন র্বজ্ঞান েম্পর্কিি িথ্য জেবা ও আগাি 

েিকীকিণ     

ব্বস্থা শর্ক্তশালীকিণ প্রকল্প (কবম্পাবনএ্য-র্ব) (১ি 

েিংবশার্ধি) 

জুলাই ২০১৬-  জুন ২০২১ পার্ন েম্পদ িন্ত্রণালয় 

(৯) কৃষক প িাবয় উ্িিাবনি িাল, জিল ও িেলা বীজ উৎপাদন, 

েিংিক্ষণ ও র্বিিণ প্রকল্প-৩য় প িায় (১ি েিংবশার্ধি) 

জুলাই ২০১৭-  জুন ২০২২ কৃর্ষ িন্ত্রণালয় 

(১০) জলাশয় েিংস্কাবিি িােবি িৎস্য উৎপাদন বৃর্ি প্রকল্প (২য় 

েিংবশার্ধি) প্রকল্প 

অবক্টাবি ২০১৫-  জুন 

২০২২ 

িৎস্য ও প্রার্ণেম্পদ 

িন্ত্রণালয় 

(১১) সুনািগঞ্জ জজলাি র্িনটি জবেিকার্ি কবলবজি অবকাঠাবিা 

উ্য়ন প্রকল্প 

অবক্টাবি ২০১৬-  র্িবেম্বি 

২০২১ 

িাের্িক ও উচ্চ 

র্শক্ষা র্বভাগ, র্শক্ষা 

িন্ত্রণালয় 

(১২) র্ববকএের্পি প্রর্িলা প্রর্শক্ষণাথীবদি উ্য়ন জুলাই ২০১৭-  জুন ২০২২ যুব ও ক্রীড়া 

িন্ত্রণালয় 

(১৩) চট্র্গ্রাি শিবিি জলাবিিা র্নিেনকবল্প োল পুনঃেনন, 

েম্প্রোিণ, েিংস্কাি ও উ্য়ন প্রকল্প 

জুলাই ২০১৭-  জুন ২০২১ গৃিায়ণ ও গণপূিি 

িন্ত্রণালয় 

(১৪) ঢাকাি র্িিপুিস্থ ৯ নিং জেকশবন ১৫টি ১৪ িলা র্বর্শষ্ট 

আবার্েক ফ্ল্সাট র্নি িাণ (২য় প িায়) প্রকল্প 

জানুয়ার্ি ২০১৭-  র্িবেম্বি 

২০২১ 

গৃিায়ন ও গণপূিি 

িন্ত্রণালয় 

(১৫) বেবন্ধু জশে মুর্জবুি িিিান নবভার্থবয়টাি, িাজশািী স্থাপন 

প্রকল্প 

জুলাই ২০১৭-  জুন ২০২১ র্বজ্ঞান ও প্রযুর্ক্ত 

িন্ত্রণাল ় 

(১৬) অগ্রার্ধকাি র্ভর্ত্তবি গুরুেপূণ ি পেী অবকাঠাবিা উ্য়ন প্রকল্প-

২ (১ি েিংবশার্ধি) 

জুলাই ২০১৫-  জুন ২০২১ স্থানীয় েিকাি 

র্বভাগ 

(১৭) আিবান প্রাইিার্ি জিলথ জকয়াি োর্ভ িবেে জির্লভার্ি প্রকল্প 

(২য় প িায়) 

এর্প্রল ২০১৮-  িাচ ি ২০২৩ স্থানীয় েিকাি 

র্বভাগ 

(১৮) আিবান জির্জর্লবয়ন্স প্রকল্প (র্িএনর্ের্ে অিংশ) জুলাই ২০১৫-  জুন ২০২১ স্থানীয় েিকাি 

র্বভাগ 

(১৯) িািািবার্ড় ২ x ৬০০ জিগাওয়াট আল্ট্রা সুপাি র্ক্রটিকসাল 

জকাল ফায়াি ি পাওয়াি প্রবজক্ট 

জুলাই ২০১৪-  জুন ২০২৩ র্বদুসৎ র্বভাগ 

(২০) আর্িনবাজাি-িাওয়া-িিংলা ৪০০ জকর্ভ ে্চালন লাইন প্রকল্প 

(১ি েিংবশার্ধি) 

জুলাই ২০১৬-  র্িবেম্বি 

২০২১ 

র্বদুসৎ র্বভাগ 

(২১) েকল জজলায় মুর্ক্তযুি কিবিি ভবন র্নি িাণ (২য় েিংবশার্ধি) 

প্রকল্প 

জুলাই ২০১০-  জুন ২০২১ মুর্ক্তযুি র্বষয়ক 

িন্ত্রণালয় 

(২২) ওবয়স্টান ি বািংলাবদশ র্ব্রজ ইিপ্রুভবিএ্য প্রবজক্ট অবক্টাবি ২০১৫-  জুন 

২০২২ 

েড়ক পর্িবিন ও 

িিােড়ক র্বভাগ 

সিাপ্ত প্রকবল্পি প্রভাব মূল্যায়ন 

বাস্তবায়ন পর্িবীক্ষণ ও মূল্যায়ন র্বভাগ কর্তিক িাজস্ব বাবজবটি আওিায় প্রর্ি বেি পিািশ িক (ব্র্ক্ত/ফাি ি) র্নবয়াবগি িােবি 

পর্িবীক্ষণ ও মূল্যায়ন জেক্টিেমূবিি আওিায় র্বর্ভ্ িন্ত্রণালয়/র্বভাবগি র্নব িার্চি েিাপ্ত প্রকবল্পি প্রভাব মূল্যায়ন কাজ পর্িচালনা 

কিা িয়। পিািশ িক র্নবয়াবগি জক্ষবে র্বযিান েিকার্ি ক্রয় আইন এবিং র্বর্ধিালা (র্পর্পএ-২০০৬, র্পর্পআি-২০০৮) অনুেিণ 

কিা িয়।  ২০২০-২০২১ অথ িবেবি আউটবোর্ে িিংবয়ি িােবি ০৮টি চলিান প্রকবল্পি প্রভাব মূল্যায়ন কা িক্রি েম্প্ কিা িয়। 

https://imed.portal.gov.bd/sites/default/files/files/imed.portal.gov.bd/page/7b67fc61_3eef_4cb0_b798_00fe28fa13af/Indepth_CCSDP_2021.pdf
https://imed.portal.gov.bd/sites/default/files/files/imed.portal.gov.bd/page/7b67fc61_3eef_4cb0_b798_00fe28fa13af/Goria_River_Dredging_Final_Report_29.06.21.pdf
http://imed.portal.gov.bd/sites/default/files/files/imed.portal.gov.bd/page/7b67fc61_3eef_4cb0_b798_00fe28fa13af/Climate_Report_Sector_04.pdf
http://imed.portal.gov.bd/sites/default/files/files/imed.portal.gov.bd/page/7b67fc61_3eef_4cb0_b798_00fe28fa13af/Climate_Report_Sector_04.pdf
http://imed.portal.gov.bd/sites/default/files/files/imed.portal.gov.bd/page/7b67fc61_3eef_4cb0_b798_00fe28fa13af/Climate_Report_Sector_04.pdf
http://imed.portal.gov.bd/sites/default/files/files/imed.portal.gov.bd/page/7b67fc61_3eef_4cb0_b798_00fe28fa13af/Climate_Report_Sector_04.pdf
http://imed.portal.gov.bd/sites/default/files/files/imed.portal.gov.bd/page/7b67fc61_3eef_4cb0_b798_00fe28fa13af/Climate_Report_Sector_04.pdf
http://imed.portal.gov.bd/sites/default/files/files/imed.portal.gov.bd/page/7b67fc61_3eef_4cb0_b798_00fe28fa13af/Climate_Report_Sector_04.pdf
https://imed.portal.gov.bd/sites/default/files/files/imed.portal.gov.bd/page/7b67fc61_3eef_4cb0_b798_00fe28fa13af/Final-Indepth-Report_Pulses_Oils.pdf
https://imed.portal.gov.bd/sites/default/files/files/imed.portal.gov.bd/page/7b67fc61_3eef_4cb0_b798_00fe28fa13af/Final-Indepth-Report_Pulses_Oils.pdf
http://imed.portal.gov.bd/sites/default/files/files/imed.portal.gov.bd/page/7b67fc61_3eef_4cb0_b798_00fe28fa13af/DDS_Final_Report-Jalashoy_28.06.21.pdf
http://imed.portal.gov.bd/sites/default/files/files/imed.portal.gov.bd/page/7b67fc61_3eef_4cb0_b798_00fe28fa13af/DDS_Final_Report-Jalashoy_28.06.21.pdf
http://imed.portal.gov.bd/sites/default/files/files/imed.portal.gov.bd/page/7b67fc61_3eef_4cb0_b798_00fe28fa13af/DDS_Final_Report-Jalashoy_28.06.21.pdf
http://imed.portal.gov.bd/sites/default/files/files/imed.portal.gov.bd/page/7b67fc61_3eef_4cb0_b798_00fe28fa13af/DDS_Final_Report-Jalashoy_28.06.21.pdf
https://imed.portal.gov.bd/sites/default/files/files/imed.portal.gov.bd/page/7b67fc61_3eef_4cb0_b798_00fe28fa13af/3_Final-Report-Sunamganj-29-06-2021.pdf
https://imed.portal.gov.bd/sites/default/files/files/imed.portal.gov.bd/page/7b67fc61_3eef_4cb0_b798_00fe28fa13af/3_Final-Report-Sunamganj-29-06-2021.pdf
https://imed.portal.gov.bd/sites/default/files/files/imed.portal.gov.bd/page/7b67fc61_3eef_4cb0_b798_00fe28fa13af/BKSP_Final_Report_28.06.2021.pdf
https://imed.portal.gov.bd/sites/default/files/files/imed.portal.gov.bd/page/7b67fc61_3eef_4cb0_b798_00fe28fa13af/CTGWL_Bangla__28_06_2021.pdf
https://imed.portal.gov.bd/sites/default/files/files/imed.portal.gov.bd/page/7b67fc61_3eef_4cb0_b798_00fe28fa13af/CTGWL_Bangla__28_06_2021.pdf
https://imed.portal.gov.bd/sites/default/files/files/imed.portal.gov.bd/page/7b67fc61_3eef_4cb0_b798_00fe28fa13af/Final_Report-Mirpur-28.06.2021.pdf
https://imed.portal.gov.bd/sites/default/files/files/imed.portal.gov.bd/page/7b67fc61_3eef_4cb0_b798_00fe28fa13af/Final_Report-Mirpur-28.06.2021.pdf
https://imed.portal.gov.bd/sites/default/files/files/imed.portal.gov.bd/page/7b67fc61_3eef_4cb0_b798_00fe28fa13af/BSMR_Novotheatre_Rajshahi_Final_Report_28.06.2021.pdf
https://imed.portal.gov.bd/sites/default/files/files/imed.portal.gov.bd/page/7b67fc61_3eef_4cb0_b798_00fe28fa13af/BSMR_Novotheatre_Rajshahi_Final_Report_28.06.2021.pdf
https://imed.portal.gov.bd/sites/default/files/files/imed.portal.gov.bd/page/7b67fc61_3eef_4cb0_b798_00fe28fa13af/IRIDP-2-Final-Report.pdf
https://imed.portal.gov.bd/sites/default/files/files/imed.portal.gov.bd/page/7b67fc61_3eef_4cb0_b798_00fe28fa13af/IRIDP-2-Final-Report.pdf
https://imed.portal.gov.bd/sites/default/files/files/imed.portal.gov.bd/page/7b67fc61_3eef_4cb0_b798_00fe28fa13af/UPHCSDP_II_28.06.pdf
https://imed.portal.gov.bd/sites/default/files/files/imed.portal.gov.bd/page/7b67fc61_3eef_4cb0_b798_00fe28fa13af/UPHCSDP_II_28.06.pdf
http://imed.portal.gov.bd/sites/default/files/files/imed.portal.gov.bd/page/7b67fc61_3eef_4cb0_b798_00fe28fa13af/Final%20Report_URPUpdate.pdf
http://imed.portal.gov.bd/sites/default/files/files/imed.portal.gov.bd/page/7b67fc61_3eef_4cb0_b798_00fe28fa13af/Final%20Report_URPUpdate.pdf
http://imed.portal.gov.bd/sites/default/files/files/imed.portal.gov.bd/page/7b67fc61_3eef_4cb0_b798_00fe28fa13af/Final%20Report_URPUpdate.pdf
https://imed.portal.gov.bd/sites/default/files/files/imed.portal.gov.bd/page/7b67fc61_3eef_4cb0_b798_00fe28fa13af/Final_Report_Matar_Bari.pdf
https://imed.portal.gov.bd/sites/default/files/files/imed.portal.gov.bd/page/7b67fc61_3eef_4cb0_b798_00fe28fa13af/Final_Report_Matar_Bari.pdf
https://imed.portal.gov.bd/sites/default/files/files/imed.portal.gov.bd/page/7b67fc61_3eef_4cb0_b798_00fe28fa13af/Aminbazar-Mongla.pdf
https://imed.portal.gov.bd/sites/default/files/files/imed.portal.gov.bd/page/7b67fc61_3eef_4cb0_b798_00fe28fa13af/Aminbazar-Mongla.pdf
http://imed.portal.gov.bd/sites/default/files/files/imed.portal.gov.bd/page/7b67fc61_3eef_4cb0_b798_00fe28fa13af/Final_Report_Muktijoddah_Complex.pdf
http://imed.portal.gov.bd/sites/default/files/files/imed.portal.gov.bd/page/7b67fc61_3eef_4cb0_b798_00fe28fa13af/Final_Report_Muktijoddah_Complex.pdf
http://imed.portal.gov.bd/sites/default/files/files/imed.portal.gov.bd/page/7b67fc61_3eef_4cb0_b798_00fe28fa13af/Final_Report_Muktijoddah_Complex.pdf
https://imed.portal.gov.bd/sites/default/files/files/imed.portal.gov.bd/page/7b67fc61_3eef_4cb0_b798_00fe28fa13af/Final-Draft-WBBIP-29.06.21.pdf
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প্রভাব মূল্যায়ন প্রর্িববদনেমূি  থােিবয় প্রকাশকিি: আইএিইর্ি’ি ওবয়বোইবট আপবলাি কিা িবয়বে। একইোবথ েিীক্ষায় 

প্রাপ্ত সুপার্িশগুবলা বাস্তবায়বনি জন্য েিংর্িষ্ট িন্ত্রণালয়/র্বভাবগ জপ্রিণ কিা িবয়বে।  

পর্িবীক্ষণ ও মূল্যায়ন জেক্টিেমূবিি আওিায়  ২০২০-২০২১ অথ িবেবি প্রভাব মূল্যায়নকৃি ০৮টি প্রকবল্পি িার্লকা : 

 

ক্রর্িক প্রকবল্পি নাি ও বাস্তবায়নকাল বাস্তবায়নকাল উবযাগী িন্ত্রণালয়/র্বভাগ 

(১) পটুয়াোলী-কুয়াকাটা েড়বক জশে কািাল জেতু, জশে জািাল জেতু ও জশে 

িাবেল জেতু র্নি িাণ (৩য় েিংবশার্ধি) 

জানুয়ার্ি ২০০৯-

জুন ২০১৭ 

েড়ক পর্িবিন ও জেতু 

িন্ত্রণালয় 

(২) SASEC Road Connectivity Project: 

Improvement of Banapole and Burimari 

Land Port (1st Revised) 

জুলাই ২০১৩-

জুন ২০১৯ 

জনৌ-পর্িবিন িন্ত্রণাল ় 

(৩) আিাি বার্ড়, আিাি োিাি (৪থ ি েিংবশার্ধি) প্রকল্প জুলাই ২০০৯-

জুন ২০২১ 

পেী উ্য়ন ও েিবায় 

র্বভাগ 

(৪) বািংলাবদশ গ্রািীণ পার্ন েিবিাি ও স্যার্নবটশন প্রকল্প (২য় েিংবশার্ধি) জুলাই ২০১২-

জুন ২০১৮ 

স্থানীয় েিকাি র্বভাগ 

(৫) বািংলাবদশ পাবর্লক র্বশ্বর্বযালয়েমূবিি র্শক্ষা সুর্বধার্দ উ্য়নকবল্প 

ত্রবজ্ঞার্নক  ন্ত্রপার্ি ক্রয় প্রকল্প 

জানুয়ার্ি ২০০৯-

জুন ২০১৫ 

র্শক্ষা িন্ত্রণালয় 

(৬) েির্ন্বি বালাই ব্বস্থাপনা (আইর্পএি) জকৌশবলি িােবি র্নিাপদ ফেল 

উৎপাদন (১ি েিংবশার্ধি) প্রকল্প 

জুলাই ২০১৩-

জুন ২০১৮ 

কৃর্ষ িন্ত্রণাল ় 

(৭) এস্টাবর্লশবিএ্য অব ফায়াি োভ িে ও র্ের্ভল র্িবফন্স বাণ ি র্ট্র্টবিএ্য 

িােপািাল প্রকল্প 

জুলাই ২০১২-

জুন ২০১৭ 

সুিক্ষা জেবা র্বভাগ 

(৮) পেী র্বদুসিায়ন েম্প্রোিবণি িােবি ১৮ লক্ষ গ্রািক েিংব াগ প্রদান (২য় 

েিংবশার্ধি) 

জানুয়ার্ি ২০১২-

জুন ২০১৭ 

র্বদুসৎ র্বভাগ 

 

িার্েক েিন্বয় েভা 

 

বাস্তবায়ন পর্িবীক্ষণ ও মূল্যায়ন র্বভাগ (আইএিইর্ি) কর্তিক প্রর্ি িাবে ১টি কবি েিন্বয় েভা অনুর্ষ্ঠি িবয় থাবক। প্রর্িববদনাধীন 

বেবি এ র্বভাবগ ১২ (বাি)টি েিন্বয় েভা অনুর্ষ্ঠি িয়। েিন্বয় েভাি কা ির্ববিণী  থােিবয় প্রস্তুি কবি ওবয়বোইবট প্রকাশ 

কিােি েকবলি র্নকট িাি িকর্প র্বিিণ কিা িবয়বে। 

 

িার্েক কি িকাবেি র্ববিণ র্নয়র্িি ির্ন্ত্রপর্িষদ র্বভাবগ জপ্রিণ  

 

আইএিই র্বভাবগি প্রর্ি িাবেি কি িকাবেি র্ববিণ র্নধ িার্িি েক জিািাববক  থােিবয় ির্ন্ত্রপর্িষদ র্বভাবগ জপ্রিণ কিা িবয়বে। 

২০২০-২০২১ অথ িবেবি ১২ িাবে জিাট ১২টি প্রর্িববদন জপ্রিণ কিা িবয়বে। 

 

এর্ির্প বাস্তবায়ন অগ্রগর্িি প িাবলাচনা  েভা এবিং পর্িবীক্ষণ  

 

বাস্তবায়ন পর্িবীক্ষণ ও মূল্যায়ন র্বভাগ কর্তিক প্রর্ি িাবে ১টি কবি এর্ির্প প িাবলাচনা েভা অনুর্ষ্ঠি িবয় থাবক। প্রর্িববদনাধীন 

বেবি এ র্বভাবগ  ১২ (বাি)টি এর্ির্প প িাবলাচনা েভা অনুর্ষ্ঠি িবয়বে । 

২০২০-২০২১ অথ িবেবিি শুরু জথবক ৫৮ টি িন্ত্রণালয়/র্বভাবগি এর্ির্প বাস্তবায়বনি অগ্রগর্ি র্ববিষণ কবি র্ববিষবণি োর্ব িক র্চে 

প্রর্ি িাবে ওবয়বোইবট প্রকাশ কিা িবয়বে। এ েব র্ববিষবণি র্ভর্ত্তবি জরুর্ি দৃর্ষ্ট আকষ িণব াগ্য র্বষয়ার্দ উবেে কবি প্রর্ি 

িাবে েিংর্িষ্ট েকল িন্ত্রণালয়/র্বভাবগি দৃর্ষ্ট আকষ িণ কিা িবয়বে। অথ িবেি েিার্প্তি পি ৫৮টি িন্ত্রণালয়/র্বভাবগি এর্ির্প 

বাস্তবায়বনি পর্িেিংখ্যান  থা থ কর্তিপবক্ষি অনুবিাদন র্নবয় েিংর্িষ্ট েকবলি অবগর্িি জন্য প্রকাশ কিা িবয়বে। 

 

জকার্ভর্ি েিংক্রিণকাবল র্নিবর্চ্ছ্ দাপ্তর্িক দার্য়ে পালন  

 

২০২০-২০২১ অথ িবেবি দাপ্তর্িক দার্য়ে পালবনি জক্ষবে জকার্ভি েিংক্রিণ পর্ির্স্থর্ি অন্যিি প্রধান চসাবলন্জ র্িবেবব আর্বভু িি 

িয়। প্রকবল্পি জিয়াদ বৃর্িি ইসুসবি অথ িবেবিি র্িবেম্বি এবিং জুন িাে গুরুেপূণ ি েিয় র্িবেবব র্বববর্চি িবয় থাবক। ঐ েিবয় 

জকার্ভি পর্ির্স্থর্িি কািবণ স্বাস্থস র্বর্ধ কবঠািভাবব অনুেিণ কবি আইএিই র্বভাবগি কি িকিিাগণ দাপ্তর্িক দার্য়েবর্ল  থািীর্ি 

https://imed.portal.gov.bd/sites/default/files/files/imed.portal.gov.bd/page/e773d5bf_182e_4fc5_a856_dfd3c8d05ced/Bridge-Project-Patuakhali-Kuakata-Road_Bangla.pdf
https://imed.portal.gov.bd/sites/default/files/files/imed.portal.gov.bd/page/e773d5bf_182e_4fc5_a856_dfd3c8d05ced/Bridge-Project-Patuakhali-Kuakata-Road_Bangla.pdf
https://imed.portal.gov.bd/sites/default/files/files/imed.portal.gov.bd/page/e773d5bf_182e_4fc5_a856_dfd3c8d05ced/SASEC_B_27.6.2021.pdf
https://imed.portal.gov.bd/sites/default/files/files/imed.portal.gov.bd/page/e773d5bf_182e_4fc5_a856_dfd3c8d05ced/SASEC_B_27.6.2021.pdf
https://imed.portal.gov.bd/sites/default/files/files/imed.portal.gov.bd/page/e773d5bf_182e_4fc5_a856_dfd3c8d05ced/SASEC_B_27.6.2021.pdf
https://imed.portal.gov.bd/sites/default/files/files/imed.portal.gov.bd/page/e773d5bf_182e_4fc5_a856_dfd3c8d05ced/Report_ABAK.pdf
https://imed.portal.gov.bd/sites/default/files/files/imed.portal.gov.bd/page/e773d5bf_182e_4fc5_a856_dfd3c8d05ced/Report%20_BRWSSP_Bangla_PMID.pdf
https://imed.portal.gov.bd/sites/default/files/files/imed.portal.gov.bd/page/e773d5bf_182e_4fc5_a856_dfd3c8d05ced/1_Final_Report_Bangla_Public_University.pdf
https://imed.portal.gov.bd/sites/default/files/files/imed.portal.gov.bd/page/e773d5bf_182e_4fc5_a856_dfd3c8d05ced/1_Final_Report_Bangla_Public_University.pdf
https://imed.portal.gov.bd/sites/default/files/files/imed.portal.gov.bd/page/e773d5bf_182e_4fc5_a856_dfd3c8d05ced/IPM%20_Report_%20Sector_04.pdf
https://imed.portal.gov.bd/sites/default/files/files/imed.portal.gov.bd/page/e773d5bf_182e_4fc5_a856_dfd3c8d05ced/IPM%20_Report_%20Sector_04.pdf
https://imed.portal.gov.bd/sites/default/files/files/imed.portal.gov.bd/page/e773d5bf_182e_4fc5_a856_dfd3c8d05ced/Impact_Burn%20Hospital_2021.pdf
https://imed.portal.gov.bd/sites/default/files/files/imed.portal.gov.bd/page/e773d5bf_182e_4fc5_a856_dfd3c8d05ced/Impact_Burn%20Hospital_2021.pdf
https://imed.portal.gov.bd/sites/default/files/files/imed.portal.gov.bd/page/e773d5bf_182e_4fc5_a856_dfd3c8d05ced/Final_Report_Palli_Bidyut.pdf
https://imed.portal.gov.bd/sites/default/files/files/imed.portal.gov.bd/page/e773d5bf_182e_4fc5_a856_dfd3c8d05ced/Final_Report_Palli_Bidyut.pdf
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পালন কবিবেন। অবনবক পর্িবাি পর্িজনেি জকার্ভবি আক্রান্ত িবয়বেন। িা েবত্ত্বও একটি টিি র্িবেবব আইএিই র্বভাগ উক্ত 

চসাবলন্জ েফলভাবব জিাকাববলা কবিবে। ফবল ২০২০-২০২১ অথ িবেবি প্রায় ৩৩৭টি উ্য়ন প্রকবল্পি জিয়াদ বৃর্িি প্রস্তাব  াচাই-

বাোই কবি  থােিবয় িিািি/সুপার্িশ জপ্রিণ কিা েম্ভব িবয়বে। এই কঠিন চসাবলবঞ্জি িবে ২২টি চলিান প্রকবল্পি র্নর্বড় 

পর্িবীক্ষণ ও ০৮টি েিাপ্ত প্রকবল্পি প্রভাব মূল্যায়বনি কাবজি িথ্য-উপাত্ত েিংগ্রি, েিংগৃর্িি িথ্য-উপাত্ত র্ববিষণ, সুপার্িশ ও 

র্িবপাট ি প্রণয়ন এবিং র্িবপাট ি প্রকাশকিণ ইিসার্দ কাজ ধািাবার্িকভাবব েম্প্ কিা েম্ভব িবয়বে। 

 

েিিল অ্চবল বেবােকািী ক্ষুদ্র নৃ-জগাষ্ঠীি উ্য়বন গৃর্িি কি িচির্চ পর্িবীক্ষণ 

 

প্রধানিন্ত্রীি কা িালবয়ি র্নবদ িশনা জিািাববক ক্ষুদ্র নৃ-জগাষ্ঠীি উ্য়বন গৃর্িি কি িচির্চ পর্িবীক্ষবণি উবযাগ গ্রিণ কিা িবয়বে। 

জজলা/উপবজলা প িাবয় উ্য়ন প্রকবল্পি বাস্তবায়ন কাজ পর্িবীক্ষণকাবল েিংর্িষ্ট এলাকাি ক্ষুদ্র-নৃবগাষ্ঠী উ্য়বন গৃর্িি কি িচির্চি 

অগ্রগর্ি প িাবলাচনাি জন্য আইএিই র্বভাবগ কি িপর্িকল্পনা গ্রিণ কিা িবয়বে।  

 

আেয়ণ প্রকল্প-৩ (জনায়াোলী জজলাি িার্িয়া থানাধীন চিঈশ্বি ইউর্নয়নস্থ ভাোনচবি বলপূব িক বাস্তুচুসি িায়ানিাবিি 

নাগর্িকবদি আবােন এবিং বীবপি র্নিাপত্তাি জন্য প্রবয়াজনীয় অবকাঠাবিা র্নি িাণ) (১ি েিংবশার্ধি) শীষ িক প্রকবল্পি 

িেবিী মূল্যায়ন 

 

আেয়ণ প্রকল্প-৩ প্রকল্পটি প্রধানিন্ত্রীি কা িালবয়ি  অধীন  বািংলাবদশ জনৌ-বার্িনী কর্তিক বাস্তবার্য়ি িবচ্ছ। গি ২৩/১১/২০২০ 

িার্িবে অনুর্ষ্ঠি উক্ত প্রকবল্পি র্স্টয়ার্িিং কর্িটিি েভায় প্রকল্পটিি িেবিী মূল্যায়ন েিংক্রান্ত র্েিান্ত গৃিীি িয়।  উক্ত র্েিাবন্তি 

জপ্রর্ক্ষবি প্রধানিন্ত্রীি কা িালবয়ি র্নবদ িশনা জিািাববক প্রকল্পটিি িেবিী মূল্যায়ন কা িক্রবিি জন্য আইএিইর্ি’ি একজন 

িিাপর্িচালবকি জনর্তবে ০৩ জন কি িকিিাি েিন্ববয় একটি কর্িটি গঠন কিা িয়।  

কর্িটিি েদস্যবৃে গি ৩১ জানুয়ার্ি এবিং ১ জফব্রুয়ার্ি ২০২১ িার্িবে প্রকল্প এলাকা জনায়াোলী জজলাধীন িার্িয়া উপবজলাি 

অন্তগ িি চিঈশ্বি ইউর্নয়বনি আেয়ণ-৩ প্রকল্প েবিজর্িবন পর্িদশ িন কবিন এবিং প্রকল্প েিংর্িষ্ট কি িকিিাবদি োবথ আবলাচনা কবি 

মূল্যায়ন প্রর্িববদন প্রস্তুি কবিন। মূল্যায়ন প্রর্িববদনটি পিীক্ষা-র্নিীক্ষাবন্ত প্রধানিন্ত্রীি কা িালবয় জপ্রিণ কিা িবয়বে। 

 

 

র্চে ১০: 

ভাোনচি 

আেয়ণ 

প্রকবল্প 

র্নর্ি িি 

িাউজ 

ব্ািাক 
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র্চে ১১: 

ভাোনচি 

আেয়ণ 

প্রকবল্প 

র্নর্ি িি 

১২০টি 

জশল্টাি 

িাউজ । 

 

   

ভাোনচি আেয়ণ প্রকবল্পি িেবিী মূল্যায়ন প্রর্িববদবন র্নন্মবর্ণ িি সুপার্িশ/িিািি উপস্থাপন কিা িয়: 

(১) জটকেই পুনব িােবনি জন্য র্বর্বধ কি িেিংস্থান/ক্ষুদ্র ব্বো/ িস্ত র্শল্প/ প্ররর্শক্ষণ এি ব্বস্থা জনয়া জ বি পাবি; 

(২) অব্বহৃি ভবনচিিি ব্বিাবিি জন্য প্রবয়াজনীয় পর্িকল্পনা জনয়া জ বি পাবি; 

(৩) প্রকবল্পি ব্বহৃি র্বর্ভ্ িালািাল/ ম্যাবটর্িয়াল েমূবিি জটস্ট র্িবপাট ি এি জন্য জপ্রর্িি নমুনা র্নিাপদ ও র্েলগালা অবস্থায় 

জপ্রিণ কিা েিীচীন। অন্যথায় প্রকৃি নমুনা িদবদল িওয়াি েম্ভাবনা থাবক। এ ব্াপাবি  থা থ ব্বস্থা জনয়া প্রবয়াজন; 

(৪)  প্রকবল্পি আওিায় র্নর্ি িি ত্রবদুসর্িক োববস্টশবন স্থার্পি প্রধান ইকুইপবিএ্যেমূবিি গুণগিিাবনি প্রিাণক র্িবেবব অর্ির্জনাল  

জকাম্পার্ন কসাটালগ/ব্রর্শউি ও নব র্নর্ি িি/স্থার্পি োববস্টশবনি ফাইনাল কর্িশর্নিং র্িবপাট ি প্রধানিন্ত্রীি কা িালয় ও 

আইএিইর্িবক প্রদশ িন কিাি জন্য প্রকল্প কর্তিপক্ষবক অনুবিাধ জানাবনা িবলা; 

(৫) প্রকল্প েিার্প্তি পবি ভাোনচবিি র্নিাপত্তা, র্নর্ি িি অবকাঠাবিা ও শিণাথীবদি সুষ্ঠু ব্বস্থাপনা, েম্পদ েিংিক্ষণ ও 

জিইবএ্যবনবন্সি  দার্য়োবর্ল কর্তিপবক্ষি র্েিান্ত জিািাববক উপযুক্ত এক/একার্ধক েিংস্থাি িাবি অপ িণ কিা  ায়; 

(৬) প্রকবল্পি অের্ভর্ত্তক অগ্রগর্ি ১১ নিং ক্রর্িবক জদোবনা িবয়বে জ , কর্িপয় অিংবেি জভৌি কাজ এেনও শুরু কিা িয়র্ন, আবাি 

কর্িপয় অিংবেি কাজ চলিান আবে, ম্যানবগ্রাভ বনায়ন কাজ এি অগ্রগর্ি ৮% জেলাি িাবঠি অগ্রগর্ি ৩০%, বাঁধ র্নি িাণ 

এি অগ্রগর্ি ৫৫%, জজটি র্নি িাণ কাবজি অগ্রগর্ি ৩%, চূলা স্থাপন কাবজি অগ্রগর্ি ৫%, জলক/হ্রদ এি অগ্রগর্ি ৩৫%। এ 

সকল অজেি কাজ র্নধ িার্িি েিয়েীিাি িবে েিাপ্ত কিাি লবক্ষস র্িভাইজি ওয়াকি িসান গ্রিণ কিা প্রবয়াজন; 

(৭) জিাট ০৯টি অর্িট আপর্ত্ত র্নষ্পর্ত্তি অবপক্ষায় জপর্ন্ডিং আবে, জর্ড়ি অবথ িি জিাট পর্িিান ২০৪,১৬,৪১,৫৭৩/- (দুইশ চাি জকাটি 

জষাল লক্ষ একচর্েশ িাজাি পািঁশ র্িয়াত্তি) টাকা। অর্িট আপর্ত্তগুবলা র্নষ্পর্ত্তি প্রবয়াজনীয় উবযাগ গ্রিণ কিা প্রবয়াজন; 

(৮) র্বকল ভসানগার্ড়/জঠলাগার্ড় র্িেবপাজাল  এি ব্বস্থা গ্রিণ কিাি জন্য সুপার্িশ কিা িবলা; 

(৯) জরুর্ি প্রবয়াজবনি িার্গবদ র্ির্পর্প’ি জস্কাপ অব ওয়াবকিি িািিবম্যি র্বষয়ার্দ প্রকবল্পি র্পএের্ে েভায় আবলাচনা কবি র্নষ্পর্ত্ত 

কিাি উবযাগ গ্রিণ কিা  ায়; 

(১০) প্রকবল্পি আওিায় ক্রয়কৃি/েিংগৃর্িি িালািাল/েিঞ্জািার্দি িক্ষণাবববক্ষবণি স্বাবথ ি পৃথকভাবব জির্জস্টাি েিংিক্ষণ কবি 

জির্জস্টাবি িালািাল/েিঞ্জািার্দি র্বশদ র্ববিণ র্লর্পবি কিা প্রবয়াজন; 

(১১) প্রকল্প এলাকায় বেবােিি শিণাথীগণ  াবি জকার্ভি েিংক্রিণ পর্ির্স্থর্িবি প্রচর্লি স্বাস্থস র্বর্ধ জিবন চবলন জে র্বষবয় প্রকল্প 

কর্তিপক্ষ প্রবয়াজনীয় েবচিনামূলক কা িক্রি বাস্তবায়ন কিবি পাবিন; 

(১২)  উপযু িক্ত সুপার্িশ/িিািবিি আবলাবক গৃিীি ব্বস্থা েম্পিবক আগািী ৩০ র্দবনি িবে বাস্তবায়ন পর্িবীক্ষণ ও মূল্যায়ন 

র্বভাগবক অবর্িি কিবি িবব। 
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অনলাইবন পর্িবীক্ষণকৃি প্রকবল্পি িথ্য 

 

জকার্ভি-১৯ িিািািী জর্নি কািবণ অে র্বভাবগি পর্িবীক্ষণ ও মূল্যায়ন কি িকিিাগণ িাঠ প িাবয় েিজর্িবন প্রকল্প পর্িদশ িবনি 

পাশাপার্শ র্বর্ভ্ িন্ত্রণালয়/র্বভাবগি আওিায় বাস্তবায়নাধীন প্রকল্পেমূি অনলাইবন পর্িবীক্ষণ কা িক্রি চালু র্েল। র্নন্মবর্ণ িি 

প্রকল্পগুবলা অনলাইবন পর্িবীক্ষণ কিা িবয়বে:    

 

ক্রর্িক 
িন্ত্রণালয়/র্বভাবগি নাি 

অনলাইবন পর্িবীক্ষণকৃি  

প্রকবল্পি েিংখ্যা 

1.  র্বদুসৎ র্বভাগ ০৭টি 

2.  দুব িাগ ব্বস্িাপনা ও োণ িন্ত্রণালয় ০৩টি 

3.  েড়ক পর্িবিন ও িিােড়ক র্বভাগ ০৮টি 

4.  জিলপথ িন্ত্রণালয় ০২টি 

5.  স্িানীয় েিকাি র্বভাগ ১০টি 

6.  কৃর্ষ িন্ত্রণালয় ১০টি 

7.  েি ও কি িেিংস্থান িন্ত্রণালয় ০১টি 

8.  র্শল্প িন্ত্রণালয় ০১ টি 

9.  িথ্য ও েম্প্রচাি িন্ত্রণালয় ০১ টি 

10.  স্বাস্থস জেবা র্বভাগ ০৪ টি 

11.  সুিক্ষা জেবা র্বভাগ ০১ টি 

12.  জনর্নিাপত্তা র্বভাগ ০১ টি 

13.  েিংস্কৃর্ি র্বষয়ক িন্ত্রণাকলয় ০১ টি 

14.  িাের্িক ও উচ্চ র্শক্ষা র্বভাগ ০৬টি 

15.  িৎস্য ও প্রার্ণেম্পদ িন্ত্রণালয় ০২টি 

16.  জবোির্িক র্বিান পর্িবিন ও প িটন িন্ত্রণালয় ০২টি 

17.  র্বজ্ঞান ও প্রযুর্ক্ত িন্ত্রণালয় ২টি 

18.  গৃিায়ন ও গণপূিি িন্ত্রণালয় ৬টি 

19.  প্রধানিন্ত্রীি কা িালয় ১টি 

20.  বার্ণজস িন্ত্রণালয় ১টি 

21.  পাব িিস চট্টগ্রাি র্বষয়ক িন্ত্রণালয় ৩টি 

22.  প্রর্িিক্ষা িন্ত্রণালয় ১টি 

23.  পর্িকল্পনা র্বভাগ ১টি 

24.  জনৌ-পর্িবিন িন্ত্রণালয় ৭টি 

25.  পেী উ্য়ন ও েিবায় র্বভাগ ১টি 

26.  েিাজকল্যাণ িন্ত্রণালয় ৭টি 

                                                                                জিাট ৯০টি 
 

 

 

 

 

র্বভাগীয় উ্য়ন েিন্বয় কর্িটিি েভা 
 

র্বগি ১৯/০৩/২০১৯ িার্িবে অনুর্ষ্ঠি এনইর্ে েভায় “র্বভাগীয় উ্য়ন েিন্বয় কর্িটিি েভায় েিংর্িষ্ট র্বভাবগ চলিান প্রকবল্পি 

অগ্রগর্ি প িাবলাচনাি র্বষয়টি অন্তভু িক্ত কিবি িবব এবিং র্বভাগীয় প িাবয় অনুবষ্ঠয় উ্য়ন কর্িটিি েভায় আইএিইর্ি’ি প্রর্ির্নর্ধ 

জপ্রিণ কিবি িবব” িবি ি র্েিান্ত গৃিীি িয়। উক্ত র্েিাবন্তি আবলাবক আইএিইর্ি’ি কি িকিিাগণ র্নয়র্িি র্বভাগীয় উ্য়ন েিন্বয় 

কর্িটিি েভায় অিংশগ্রিণ কবি আেবেন। এ েিংক্রান্ত কা িক্রবিি লক্ষিাো বার্ষ িক কি ি েম্পাদন চুর্ক্তবি র্নধ িািণ কিা আবে। 
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র্চে ১২: বর্িশাল র্বভাবগি এর্ির্পভূক্ত চলিান উ্য়ন প্রকল্পেমূবিি বাস্তবায়ন অগ্রগর্ি েিংক্রান্ত প িাবলাচনা েভা অনুর্ষ্ঠি িয় 

২১ জানুয়ার্ি, ২০২১। 

 

 

বাস্তবায়ন পর্িবীক্ষণ ও মূল্যায়ন র্বভাগ কর্তিক র্বভাগীয় উ্য়ন েিন্বয় কর্িটিি েভায় অিংশগ্রিবণি জেক্টির্ভর্ত্তক িথ্য  র্নম্নরূপ: 

 

ক্রর্িক েভাি িার্লকা/েভাি পর্ির্চর্ি অিংশগ্রিণকািী কি িকিিাি নাি, পদবী ও িার্িে 

1.  চট্র্গ্রাি র্বভাগীয় উ্য়ন েিন্বয় েভা (০১) (০১) জনাব োবলিীন িানভীি গাজী, পর্িচালক 

(২০/০৭/২০২০, ২৩/০৯/২০২০ ও ১৬/১১/২০২০) 

 

2.  িাজশািী র্বভাগীয় উ্য়ন েিন্বয় েভা  (০১) জনাব কাজী আবনায়াি জিাবেন, পর্িচালক (২২/১০/২০২০ 

ও ২১/১২/২০২০) 

3.  র্েবলট র্বভাগীয় উ্য়ন েিন্বয় েভা (০১) জনাব আইনুি আক্তাি পা্া, পর্িচালক (১৯/১০/২০২০ ও 

২৯/০৪/২০২১) 

4.  িয়িনর্েিংি র্বভাগীয় উ্য়ন েিন্বয় (০১) েনাব প্রদীপ িঞ্জন চক্রবিী, ের্চব (২১/১২/২০২০ ভাচু িয়ার্ল 

েিংযুক্ত)  

(০২) জনাব এে এি নার্জি উর্দ্দন, পর্িচালক-২ (১৭/০৮/২০২০, 

২০/১০/২০২০, ১৯/০৪/২০২১ ও ২১/০৬/২০২১) 

5.  েভা িিংপুি র্বভাগীয় উ্য়ন েিন্বয় েভা ০১) জনাব আবদুোি আল িামুন, পর্িচালক (২৪/১২/২০২০)  

6.  বর্িশাল র্বভাগীয় উ্য়ন েিন্বয় েভা (০১) জনাব জিা: আিোন িার্বব, পর্িচালক (২৮/০১/২০২১ ও 

২৪/০৫/২০২১) 

7.  ঢাকা র্বভাগীয় উ্য়ন েিন্বয় েভা জনাব জিা: ির্ফকুল আলি, পর্িচালক (১৬/০৬/২০২১)  
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র্ভর্িও কনফাবিন্স   

 

অনলাইন প্রবজক্ট ির্নটর্িিং কা িক্রবিি অিংশ র্িবেবব ২০২০-২০২১ অথ িবেবি ১৫ (পবনি) টি জজলাি জজলা প্রশােক এবিং জজলা 

প িাবয় এর্ির্প বাস্তবায়বনি োবথ েিংর্িষ্ট কি িকিিাগবণি োবথ ১৫ (পবনি) টি র্ভর্িও কনফাবিন্স আবয়াজন কিা িয়। এ েব 

কনফাবিবন্স িাঠ প িাবয় বাস্তবায়নাধীন উ্য়ন প্রকল্পেমূবিি কবম্পাবনএ্য ওয়ার্ি বাস্তবায়ন অগ্রগর্ি প িাবলাচনা কিা িবয়বে। 

উ্য়ন প্রকল্প বাস্তবায়বনি জক্ষবে এ উবযগ ইর্িবাচক ভূর্িকা জিবে চবলবে এবিং এ অর্ভজ্ঞিাি র্ভর্ত্তবি ২০২১-২০২২ োবলি 

এর্পএ জি ১২টি র্ভর্িও কনফাবিন্স আবয়াজবনি লক্ষসিাো র্নধ িািণ কিা িবয়বে।  

 

 

 

                             র্চে ১৩: ২৪ জি ২০২১ িার্িবে র্েিাজগঞ্জ জজলা প্রশােবনি োবথ অনুর্ষ্ঠি র্ভর্িও কনফাবিবন্সি র্চে। 

 

২০২০-২০২১ অথ িবেবি র্নম্নবর্ণ িি ১৫টি জজলা জজলা প্রশােবনি োবথ ির্ন্ত্রপর্িষদ র্বভাবগি অনুির্ি র্নবয় র্ভর্িও কনফাবিন্স 

কিা িবয়বে:  

 

ক্রর্িক  র্বভাবগি নাি জজলাি নাি িার্িে   

1.  

ঢাকা  

িাজবাড়ী ২২ নবভম্বি ২০২০ 

2.  জগাপালগঞ্জ ০৭ র্িবেম্বি ২০২০ 

3.  িাদািীপুি ২৪ জি ২০২১ 

4.  খুলনা িাগুিা ১০ র্িবেম্বি ২০২০ 

5.  জিবিিপুি ২৭ জানুয়ার্ি  ২০২১ 

6.  বর্িশাল র্পবিাজপুি ০৮ অবক্টাবি, ২০২০ 

7.  জভালা ২৮ জুন ২০২১ 

8.  র্েবলট সুনািগঞ্জ ১১ জফব্রুয়ার্ি ২০২১ 

9.  িয়িনর্েিংি জশিপুি ২৩ িাচ ি ২০২১ 

10.  চট্টগ্রাি লক্ষীপুি ২৩ িাচ ি  ২০২১ 

11.  জনায়াোলী ২৩ জি ২০২১ 

12.  িাজশািী র্েিাজগঞ্জ ২৪ জি ২০২১ 

13.  নওগাঁ ২৮ জুন ২০২১ 

14.  িিংপুি গাইবািা ১৭ জুন ২০২১ 

15.  লালির্নিিাট ১৭ জুন ২০২১ 

 

 

http://www.madaripur.gov.bd/
http://www.sirajganj.gov.bd/
http://www.sirajganj.gov.bd/
http://www.sirajganj.gov.bd/
http://www.sirajganj.gov.bd/
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জািীয় শুিাচাি জকৌশল কি ি-পর্িকল্পনা ও অগ্রগর্ি পর্িবীক্ষণ কাঠাবিাি আওিায় পুিস্কাি 

 

জািীয় শুিাচাি জকৌশল িবলা চার্ির্েক োধুিা বা শুিিা অজিন এবিং দুনীর্ি দিবনি িােবি সুশােন প্রর্িষ্ঠায় জািীয় একটি 

জকৌশল-দর্লল; জ োবন প্রার্িষ্ঠার্নক আইনকানুন ও র্বর্ধ-র্বধাবনি সুষ্ঠু প্রবয়াগ, পির্িগি েিংস্কাি ও উ্য়ন, েক্ষিিা বৃর্ি এবিং 

প্রর্িষ্ঠান েিংর্িষ্ট েকবলি েিিা ও কিিব্পিায়ণিা প্রর্িষ্ঠাি লবক্ষস গৃিীিব্ কা িক্রি র্চর্িি কিা িবয়বে। 

 

জািীয় শুিাচাি জকৌশল কি ি-পর্িকল্পনা ও অগ্রগর্ি পর্িবীক্ষণ কাঠাবিা ২০২০-২০২১ এি আওিায় ০২ (দুই) জন 

কি িকিিা/কি িচার্িবক জক্রস্ট, েনদ এবিং আর্থ িক পুিস্কাবি ভূর্ষি কিা িয়। ২০২০-২০২১ অথ িবেবিি জন্য শুিাচাি পুিস্কাি প্রদান 

নীর্িিালায় বর্ণ িি চিচবকি আবলাবক এ র্বভাবগি েিকািী জপ্রাগ্রািাি  জনাব োলিা জবগি এবিং অর্ফে  েিায়ক  জনাব জিাঃ 

কািাল জিাবেনবক পুিস্কাি প্রদান কবিন  বাস্তবায়ন পর্িবীক্ষণ ও মূল্যায়ন র্বভাবগি ের্চব জনাব প্রদীপ িঞ্জন চক্রবিী । 

 

 

  

র্চে ১৪-১৫:  বাস্তবায়ন পর্িবীক্ষণ ও মূল্যায়ন র্বভাবগি ের্চব জনাব প্রদীপ িঞ্জন চক্রবিী কর্তিক ২০২০-২০২১ অথ িবেবিি জন্য 

শুিাচাি পুিস্কাি প্রদান 

 

আইএিই র্বভাবগি লাইবব্রর্িি জন্য বই েিংগ্রি  

 

আইএিই র্বভাবগ ০১টি িান-েম্মি লাইবব্রর্ি িবয়বে। লাইবব্রর্িবি কি িকিিা/কি িচার্িগণ র্নয়র্িি জ্ঞান চচ িা কবি আেবেন। ২০২০-

২০২১ অথ িবেবি উক্ত লাইবব্রর্িি জন্য িাজস্ব বাবজবটি বিাবদ্দি আওিায় ১৭ টি কসাটাগর্িি জিাট ২৪৫ (দুইশি পঁয়িার্েশ) টি 

পুস্তক ক্রয় কিা িবয়বে।  

 

 ন্ত্রপার্ি ক্রয় 

 

২০২০-২০২১ অথ িবেবি আইএিই র্বভাবগি দাপ্তর্িক কাবজি জন্য ২০,৯৮,৬৮৩ (র্বশ লক্ষ আটানব্বই িাজাি েয়শি জিিার্শ) 

টাকা ব্বয় কর্ম্পউটাি ও আনুষর্েক  ন্ত্রপার্ি ক্রয় কিা িবয়বে।  

 

আইএিই র্বভাবগি েক্ষিিা বৃর্ি কিণ 

 

১৯ িাচ ি ২০১৯ িার্িবে অনুর্ষ্ঠি এনইর্ে ত্রবঠবক আইএিই র্বভাগ এি েক্ষিিা বৃর্িকিণ এবিং র্বভাবগি কি িকাে েম্প্রোর্িি 

কিাি র্েিান্ত গৃর্িি িয়। এ র্েিাবন্তি আবলাবক র্বভাগীয় প িাবয় অর্ফে সৃজনেি নতুন ২৮৮টি পদ সৃজবনি জন্য েিকাি নীর্িগি 

অনুবিাদন প্রদান কবি। এি ধািাবার্িকিায় ২৮৮টি পদ সৃজবনি জন্য জনপ্রশােন িন্ত্রণালবয় প্রস্তাব জপ্রিণ কিা িবল জনপ্রশােন 

িন্ত্রণালয় ১৪৪টি পদ সৃজবন েম্মর্ি প্রদান কবি। পিবিীবি এ র্বষবয় অথ ি র্বভাবগি েম্মর্ি চাওয়া িবল অথ ি র্বভাগ কর্িপয় 

পিািশ ি প্রদানপূব িক প্রস্তাবটি পুনিায় পিীক্ষা-র্নিীক্ষা কিাি অনুবিাধ জানায়। ২০২০-২০২১ অথ িবেবি উক্ত প্রস্তাববি র্বষবয় 

একার্ধক ত্রবঠক কবি পুবিা র্বষয়টিি ওপি রুলে অব র্বজবনে এি আবলাবক অথ ি র্বভাবগ পুনিায় প্রস্তাব জপ্রিবণি উবযাগ গ্রিণ 

কিা িবয়বে।  

  

শূন্য পবদ জলাক র্নবয়াবগি কা িক্রি 

 

২০২০-২০২১ অথ িবেবি ৩য় ও ৪থ জের্ণি ১৭টি শূন্যপবদ র্নবয়াবগি লবক্ষস ২১/০১/২০২০ িার্িবে র্নবয়াগ র্বজ্ঞর্প্ত জার্ি কিা িয়। 

র্নধ িার্িি েিয়চির্চি িবে জিাট ৩৫১৫টি আববদনপে পাওয়া  ায়। কর্িটি  াচাই বাোই কবি  ২৪৮৯টি েঠিক এবিং ১০২৬টি 
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বার্িল কবি। র্বভাগীয় র্নব িাচন কর্িটিি েভাি র্েিান্ত জিািাববক ১২/০৪/২০২১ িার্িে েকাল ১০.০০টায় র্লর্েি পর্িক্ষাি র্দন 

ধা ি কিা িয়। জকার্ভি-১৯ েিংক্রিণ পর্ির্স্থর্ি র্বববচনাক্রবি ির্ন্ত্রপর্িষদ র্বভাগ িবি োর্ব িক চলাচবল র্বর্ধর্নবষধ আবিাপ কিায় 

র্লর্েি পিীক্ষাটি স্থর্গি কিা িয়।  

 

িথ্য অর্ধকাি আইন ২০০৯ অনু ায়ী িথ্য েিবিাি  

 

িথ্য অর্ধকাি আইন, ২০০৯ অনু ায়ী িথ্য েিবিাবিি জন্য আববদবনি পর্িবপ্রর্ক্ষবি িথ্য েিবিাবিি র্নর্িত্ত বাস্তবায়ন পর্িবীক্ষণ 

ও মূল্যায়ন র্বভাবগ িথ্য প্রদানকািী কি িকিিা, র্বকল্প িথ্য প্রদানকািী কি িকিিা, আর্পল কর্তিপক্ষ র্নবয়াগ কিা িবয়বে। উক্ত 

কি িকিিাি র্নকট র্নধ িার্িি ফিবি িথ্য প্রার্প্তি আববদন কিা িবল র্নয়র্িি িথ্য প্রদান কিা িবয় থাবক। িথ্য অর্ধকাি আইন, 

২০০৯ অনু ায়ী ২০২০-২০২১ অথ িবেবি িথ্য েিবিাবিি জন্য প্রাপ্ত আববদবনি েিংখ্যা ৬টি। প্রাপ্ত ০৬টি আববদন  থােিবয় 

আইনানুগভাবব র্নষ্পর্ত্ত কিা িবয়বে।  

 

বার্ষ িক কি িেম্পাদন চুর্ক্ত     

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       

ির্ন্ত্রপর্িষদ র্বভাবগি র্নবদ িশনা জিািাববক ২০২০-২০২১ অথ িবেবি বার্ষ িক কি িেম্পাদন চুর্ক্ত প্রণয়ন কবি গি ১৭/০৯/২০২০ 

িার্িবে আনুষ্ঠার্নকভাবব িা স্বাক্ষি কবি ওবয়বোইবট প্রকাশ কিা িবয়বে। চুর্ক্তবি জিাট কি িেম্পাদন চিচক র্নধ িািণ কিা িয় 

৩৯টি। িন্মবে ১৭টি আবর্শ্যক চিচক এবিং বাকী ২২টি জকৌশলগি চিচক। এেব চিচবকি লক্ষসিাো অজিবনি জন্য এর্পএ টিি গঠন 

কিা িবয়বে এবিং একজন কি িকিিাবক জফাকাল পবয়এ্য র্িবেবব দার্য়ে প্রদান কিা িবয়বে। প্রর্ি িাবে ০১টি কবি োিা বেবি 

এর্পএ টিবিি জিাট ১২টি েভা কিা িবয়বে। এোড়া এর্পএ বাস্তবায়বনি অগ্রগর্িি প্রর্িববদন ত্রেিার্েক র্ভর্ত্তবি ির্ন্ত্রপর্িষদ 

র্বভাবগ দার্েল কিা িবয়বে।  

আইএিই র্বভাবগি ইন-িাউজ জট্র্র্নিংবয় এর্পএ’জক র্ববশষ ির্িউল র্িবেবব র্নব িাচন কবি প্রর্শক্ষণ প্রদান কিা িবচ্ছ। 

 

ইবনাবভশন 

েিকার্ি কি িচার্িবদি দক্ষিা বৃর্িি িােবি নাগর্িক জেবা েির্জকিণ ও সুশােন সুেিংিিকিবণ জনপ্রশােবন উদ্ভাবন চচ িাি ভূর্িকা 

গুরুেপূণ ি। বাস্তবায়ন পর্িবীক্ষণ ও মূল্যায়ন র্বভাবগি ০১ জুলাই ২০২০ িবি ৩০ জুন ২০২১ প িন্ত েিবয় ইবনাবভশবনি বার্ষ িক 

পর্িকল্পনা ২০২০-২০২১ অনু ায়ী বাস্তবার্য়ি কা িক্রি র্নবম্ন উবেে কিা িবলা: 

ইবনাবভশবনি বার্ষ িক পর্িকল্পনা ২০২০-২০২১ এি েকল চিচবকি কা িক্রিগুবলাি েফল বাস্তবায়ন িবয়বে। র্বর্ভ্ িার্িবে 

ইবনাবভশন টিবিি র্নধ িার্িি েভােমূি অনুর্ষ্ঠি িয় এবিং েভায় গৃর্িি অর্ধকািংশ (৮০%) র্েিান্ত বাস্তবায়ন কিা িবয়বে।   

 

 
 

 

র্চে ১৬-১৭: উদ্ভাবন ও জেবা েির্জকিবণি েক্ষিিা বৃর্িি জন্য উদ্ভাবন ও জেবা েির্জকিণ র্বষবয় প্রর্শক্ষণ কি িশালা েিাের্ি 

ও ভাচু িয়ার্ল অনুর্ষ্ঠি। 

 

উদ্ভাবন ও জেবা েির্জকিবণি েক্ষিিা বৃর্িি জন্য উদ্ভাবন ও জেবা েির্জকিণ র্বষবয় ১র্দবনি ২টি কি িশালা এবিং উদ্ভাববনি 

েক্ষিিা বৃর্িি জন্য ২র্দবনি জন্য ৩টি ও জেবা েির্জকিবণ েক্ষিিা বৃর্িি জন্য ২ র্দবনি ২টি প্রর্শক্ষণ কি িশালা েিাের্ি ও 

ভাচু িয়ার্ল আবয়াজন কিা িবয়বে। আবয়ার্জি প্রর্শক্ষণ কি িশালায় ১৯০ (একশি নব্বই) জন কি িকিিা/কি িচার্ি অিংশগ্রিণ কবিবেন।  
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উদ্ভাবনী ধািণা র্িবেবব প্রাপ্ত ১৩ (বিি)টি ধািণাি িবে “ত্রবর্শ্বক িিািার্ি জকার্ভি-১৯ এি েিংক্রিণ জিাকাববলা” েিংক্রান্ত ধািণাটি 

বাস্তবার্য়ি িয়। জেবা েির্জকিবণি আওিায় পর্িবীক্ষণ টুলবি েকল ির্নটর্িিং কি িকিিাবদি িাবঝ র্বিিণ কিা িবয়বে। 

কি িপর্িকল্পনাি চিচক পর্িবীক্ষণ এি আওিায় ০৭ জফব্রুয়ার্ি, ২০২১ িার্িবে এ র্বভাবগ পর্িচার্লি জর্িপ  কা িক্রবি জদো  ায় 

জ , এ র্বভাবগ আগি নতুন কি িকিিাবদি িানেম্মি ির্নটর্িিং কা িক্রবি এই টুলবিটি েিায়ক ভূর্িকা পালন কিবে।  

 

র্ির্জটাইজ জেবা র্িবেবব আইএিইর্ি’ি র্ের্পটিইউ এি ওবয়বোইট (www.cptu.gov.bd) েিকার্ি ক্রয় বািায়ন 

র্েটিবজন জপাট িাল যুক্ত িবয়বে। জপাট িাবল েিাের্ি িথ্যগুর্ল েিকাবিি ইবলকট্র্র্নক গভবি িএ্য (ই-র্জর্প) র্েবস্টি জথবক আেবে। 

েিাের্ি ক্রয় বািায়ন জথবক েিবজই োিাবদবশি পণ্য, কা ি ও জেবা ক্রয় েম্পর্কিি নানা িথ্য পাববন নাগর্িক েিাজ। েিকাবিি 

নীর্ি র্নধ িািক, ক্রয়কার্ি েিংস্থাি কি িকিিা, র্ববশষজ্ঞ, গববষকগণ ও েিকার্ি ক্রয় বািায়ন জথবক িথ্য িাউনবলাি কবি িা র্ববিষণ 

কিবি পািববন। 

 

জশাবকর্েিং আবয়াজন কবি জেষ্ঠ উদ্ভাবন উবযাগ র্নব িার্চি কিা িয় এবিং স্বীকৃর্ি বা প্রবণাদনা র্িবেবব জেষ্ঠ উদ্ভাববনি জন্য পুিস্কাি 

ও প্রশিংোচিচক আনুষ্ঠার্নক পে প্রদান কিা িবয়বে।  

 

ইবনাবভশন কা িক্রবিি আওিায় ২০ জুন ২০২১ িার্িবে ঐর্িিার্েক জোিিাওয়াদী উযাবন অবর্স্থি মুর্ক্তযুবিি স্মািক র্িবেবব 

র্নর্ি িি “স্বাধীনিাি স্তম্ভ” এ র্শক্ষা েফি/নবলজ জশয়ার্িিং জপ্রাগ্রাবিি আবয়াজন কিা িয়। কি িকিিাগণ বািংলাবদবশি মুর্ক্তযুি ও 

স্বাধীনিাি ইর্িিাে পিবিী প্রজবন্মি কাবে তুবল ধিাি প্রয়াবে র্নর্ি িি ১৫০ ফুট উচ্চ ও ১৬ ফুট প্রস্থ র্বর্শষ্ট স্বচ্ছ লাে টাওয়াি ও 

ভূগভিস্থ স্বাধীনিা জাদুঘি পর্িদশ িন কবিন। এই পর্িদশ িন কি িকিিাবদি আববগ িার্ড়ি কবি এবিং কি িকিিাগণ স্বাধীনিা ও 

মুর্ক্তযুবিি জচিনায় উবুি িয়।  

 

  
 

র্চে ১৮-১৯ : ঐর্িিার্েক জোিিাওয়াদী উযাবন অবর্স্থি মুর্ক্তযুবিি স্মািক র্িবেবব র্নর্ি িি “স্বাধীনিাি স্তম্ভ” এ র্শক্ষা 

েফি/নবলজ জশয়ার্িিং জপ্রাগ্রাি 

 

আইএিইর্ি’ি উদ্ভাবন ও জেবা েির্জকিণ কা িক্রবিি জিকি ি েিংিক্ষণ, উদ্ভাবন ও েিংস্কৃর্িি ধািাবার্িক র্বকাশ েম্বর্লি 

িকুবিবএ্যশন ‘েীিানা জপর্িবয়’ প্রকাশ কিা িবয়বে। িাোড়া ইবনাবভশন োবি প্রাপ্ত বাবজট শিভাগ ব্য় কিা িয়।  

 

অর্ভব াগ প্রর্িকাি ব্বস্থা 

 

অর্ভব াগ প্রর্িকাি ব্বস্থা (র্জআিএে) মূলি েিকার্ি জেবা প্রদান র্নর্িিকিবণি একটি িসাটফি ি। অর্ভব াগ প্রর্িকাি ব্বস্িা 

েিংক্রাবন্ত আইএিইর্ি’জি র্নয়র্িি ত্রেিার্েক েভা ও প্রর্শক্ষণ কি িচির্চ পর্িচার্লি িবচ্ছ। ত্রেিার্েক েভায় এবিং প্রর্শক্ষণ কি িচির্চবি 

েিংর্িষ্ট েকলবক অবর্িি কিা িবয়বে জ ,ব  জকান নাগর্িক জ  জকান জেবাি র্বরুবি িাি অেবন্তাষ বা িাি জক্ষাভ  জার্নবয় 

অর্ভব াগ দার্েল কিবি পাবিন। অর্ভব াবগি জের্ণর্বন্যাবেি িবে িবয়বে (১) নাগর্িক অর্ভব াগ (২) কি িকিিা/কি িচািী অর্ভব াগ 

(৩) অজ্ঞািনািা র্িবেবব অর্ভব াগ। অর্ভব াগ প্রর্িকাি ব্বস্থায় জ  জকান প্রন কিা, অর্ভব াগ র্নষ্পর্ত্তবি প্রর্ির্ক্রয়া, আর্পল  

কিা, জেবাি িাবনা্য়বন পিািশ ি প্রদান কিা ইিসার্দ গুরুেপূণ ি স্তি িবয়বে।  

 

অর্ভব াগ প্রর্িকাি ব্বস্থা বাস্তবায়বনি লবক্ষস ির্ন্ত্রপর্িষদ র্বভাবগি র্নবদ িশনা জিািাববক িাের্ভর্ত্তক জিাট ১২টি প্রর্িববদন 

র্নধ িার্িি েবক ির্ন্ত্রপর্িষদ র্বভাবগ জপ্রিণ কিা িবয়বে। এি পাশাপার্শ ত্রেিার্েক র্ভর্ত্তবি জিাট ৪টি অিংশীজন েভা আবয়াজন 

কবি েভাি কা ির্ববিণীেমূি েিংর্িষ্ট েকবলি র্নকট জপ্রিণ কিা িবয়বে। অর্ভব াগ প্রর্িকাি ব্বস্থা বাস্তবায়বনি জন্য  থািীর্ি 
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১ জন কি িকিিাবক জফাকাল পবয়এ্য কি িকিিা র্িবেবব দার্য়ে প্রদান কিা িবয়বে। অর্ভব াগ প্রর্িকাি র্বষবয় ২০২০-২০২১ অথ িবেবি 

০২টি অর্ভব াগ পাওয়া র্গবয়বে। প্রাপ্ত অর্ভব াগ দুটি র্বর্ধ জিািাববক র্নষ্পর্ত্ত কিা িবয়বে। 

 

ফাস্ট ট্র্সাক প্রকল্প  

 

গি ০৭/০১/২০১৫ িার্িবে অনুর্ষ্ঠি ফাস্ট ট্র্সাক প্রকল্প েিংক্রান্ত জািীয় টাস্কবোে ি েভাি গৃর্িি র্েিান্ত জিািাববক গৃর্িি ফাস্ট 

ট্র্সাকভূক্ত প্রকল্পেমূি আইএিইর্ি কর্তিক র্নয়র্িি ির্নটর্িিং কিা িবয় থাবক। ২০২০-২০২১ অথ িবেবি জিাট ১৩ বাি ফাস্ট র্বর্ভ্ 

ট্র্সাক প্রকল্প র্ভর্জট কিা িবয়বে। এোড়াও প্রর্ি িাবেি েিন্বয় েভায় এ র্বষবয়ি ফবলাআপ কিা িবচ্ছ। ২০২১-২০২২ োবলি 

এর্পএ জি ৮টি প্রকল্প ২৪ বাি র্ভর্জট কিাি লক্ষসিাো র্নধ িািণ কিা িবয়বে।  

 

ফাস্ট ট্র্সাক প্রকবল্পি িার্লকা র্নন্মরূপ: 

 

প্রকবল্পি নাি  র্ভর্জবটি েিংখ্যা  

১) পদ্মা বহুমূেী জেতু র্নি িাণ প্রকল্প ১ বাি  

২) ঢাকা ম্যাে ি সার্পি ট্র্ানর্জট জিবভলপবিএ্য প্রকল্প (বিবট্র্াবিল) ১ বাি 

৩) পদ্মা বহুমূেী জেতু জিল েিংব াগ প্রকল্প ১ বাি 

৪) জদািাজািী িবি িামু িবয় কিবাজাি এবিং িামু িবি িায়ানিাবিি র্নকট গুনদুি প িন্ত র্েিংবগল লাইন 

ডুবয়ল জগজ  ট্র্াক র্নি িাণ 

২ বাি 

৫) পায়িা গভীি েমুদ্র বেি র্নি িাণ প্রকল্প ৩ বাি 

৬) ২x৬৬০ জিগাওয়াট  ত্রির্ে সুপাি থাি িাল পাওয়াি প্রবজক্ট (িািপাল) ১ বাি 

৭) িািািবার্ড় ২x৬০০ জিগাওয়াট আলট্র্া সুপাি র্ক্রটিকসাল জকাল ফায়াি ি পাওয়াি প্রবজক্ট ২ বাি 

৮) রূপপুি পািিানর্বক র্বদুসৎ জকন্দ্র স্থাপন প্রকল্প ২ বাি  

                                                                                               জিাট র্ভর্জবটি েিংখ্যা  ১৩ বাি 

 

 

এর্ির্পভূক্ত প্রকবল্পি প িাবলাচনা প্রর্িববদন প্রণয়ন ও  জািীয় অথ িননর্িক পর্িষবদি  েভায় উপস্থাপন  

 

আইএিইর্ি কর্তিক প্রর্ি বেি বার্ষ িক উ্য়ন কি িচির্চি বাস্তবায়ন অগ্রগর্িি প িাবলাচনা কবি সুপার্িশ েি র্বস্তার্িি প্রর্িববদন জািীয় 

অথ িননর্িক পর্িষবদি  েভায় উপস্থাপন কিা িবয় থাবক। গি ২০১৯-২০২০ অথ িবেবিি এর্ির্প প িাবলাচনা প্রর্িববদন জািীয় অথ িননর্িক 

পর্িষবদি েভায় ০২ িাচ ি, ২০২১ িার্িবে উপস্থাপন কিা িবয়বে ও েিংকলন আকাবি প্রকার্শি িবয়বে এবিং আইএিইর্ি’ি ওবয়বোইবট 

আপবলাি কিা আবে। 

এ জপ্রক্ষাপবট ২০২০-২০২১ অথ িবেবিি এর্ির্পভুক্ত প্রকবল্পি প িাবলাচনা প্রর্িববদন র্নবম্নি েবক উবেে কিা  িবলা : 

 

ক্রঃ 

নিং- 

  
প্রকল্প 

েিংখ্যা 

 বিাদ্দ ব্য় 

িন্ত্রণালয়/র্বভাগ 
জিাট 

জিাট এর্ির্পি 

% 
জিাট 

বিাবদ্দি   

%  

(১) (২) (৩) (৪) (৫) (৬) (7) 

(১) স্থানীয় েিকাি র্বভাগ (বথাক বিাদ্দেি) ২৭২ ৩৪১৭০.২০ 16.33% ২৭৮২৭.৩৮ 81.44% 

(২) েড়ক পর্িবিন ও িিােড়ক র্বভাগ ২২৫ ২৫৮৪৮.৯৫ 12.35% ২২৭৪২.২৭ 87.98% 

(৩) র্বদুসৎ র্বভাগ ৯৭ ২৫৭২৮.০৮ 12.29% ২৩০৭৯.৬৪ 89.71% 

(৪) জিলপথ িন্ত্রণালয় ৪০ ১১৯৮৮.৩৫ 5.73% ১০১৮৫.৯০ 84.97% 

(৫) স্বাস্থস জেবা র্বভাগ ৫৩ ১১৯৭৯.৩৪ 5.72% ৬৯৩৭.৮৩ 57.91% 

(৬) র্বজ্ঞান ও প্রযুর্ক্ত িন্ত্রণালয় ২৭ ১০৯০৩.৬৯ 5.21% ১১০৪৪.১৭ 101.29% 
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ক্রঃ 

নিং- 

  
প্রকল্প 

েিংখ্যা 

 বিাদ্দ ব্য় 

িন্ত্রণালয়/র্বভাগ 
জিাট 

জিাট এর্ির্পি 

% 
জিাট 

বিাবদ্দি   

%  

(১) (২) (৩) (৪) (৫) (৬) (7) 

(৭) প্রাথর্িক ও গণর্শক্ষা িন্ত্রণালয় ১৪ ১০৬৮৫.৮১ 5.11% ৮৭৪২.৭৮ 81.82% 

(৮) িাের্িক ও উচ্চ র্শক্ষা র্বভাগ ৮৬ ৯৬৮৫.২১ 4.63% ৮১০৪.৮৪ 83.68% 

(৯) গৃিায়ন ও গণপূিি িন্ত্রণালয় ১০৫ ৮২২৫.৬৯ 3.93% ৫৯৫১.৯৬ 72.36% 

(১০) পার্ন েম্পদ িন্ত্রণালয় ১২২ ৭৩৬৪.৮৫ 3.52% ৫৯৫৭.৩১ 80.89% 

(১১) জনৌ-পর্িবিন িন্ত্রণালয় ৫৪ ৪৮৫১.৪৩ 2.32% ৩৮৩৩.৮৫ 79.03% 

(১২) জেতু র্বভাগ ৯ ৪৬৯৪.১৬ 2.24% ৩৯৩১.৯৪ 83.76% 

(১৩) র্শল্প িন্ত্রণালয় ৪৮ ৩৮৪২.৫৫ 1.84% ৩০১৯.২৬ 78.57% 

(১৪) প্রধানিন্ত্রীি কা িালয় (বথাক বিাদ্দেি) ১৯ ৩৭১৮.৬৯ 1.78% ২৬৫২.৫০ 71.33% 

(১৫) 
জবোির্িক র্বিান পর্িবিন ও প িটন 

িন্ত্রণালয় 
২৭ ৩৪২১.৬৫ 1.64% ২৯০৫.৫০ 84.92% 

(১৬) জ্বালার্ন ও ের্নজ েম্পদ র্বভাগ ৩০ ২৯৫৮.৩৭ 1.41% ৩০৮৪.৭৩ 104.27% 

(১৭) কৃর্ষ িন্ত্রণালয় ১০২ ২৩১২.৮০ 1.11% ২২৫৫.৪৬ 97.52% 

(১৮) িৎস্য ও প্রার্ণেম্পদ িন্ত্রণালয় ৪৮ ১৯৭৭.৮৩ 0.95% ১৭৫৫.৭৩ 88.77% 

(১৯) স্বাস্থস র্শক্ষা ও পর্িবাি কল্যাণ র্বভাগ ১৫ ১৮৮৫.৮৫ 0.90% ১৫৭৫.৬৬ 83.55% 

(২০) ধি ি র্বষয়ক িন্ত্রণালয় ১২ ১৮৬৮.১৬ 0.89% ১৫৫৭.৯২ 83.39% 

(২১) জনর্নিাপত্তা র্বভাগ ৩৪ ১৭৯০.৫১ 0.86% ১৩০৮.০৫ 73.05% 

(২২) দুব িাগ ব্বস্থাপনা ও োণ িন্ত্রণালয় ১৩ ১৭৩৯.৭৬ 0.83% ১৫৪৯.০৯ 89.04% 

(২৩) পেী উ্য়ন ও েিবায় র্বভাগ ২৫ ১৬৫৩.৯৪ 0.79% ১৩৭০.৫৭ 82.87% 

(২৪) িাক ও জটর্লব াগাব াগ র্বভাগ ১১ ১৫৩৪.৮২ 0.73% ৮২৪.২৯ 53.71% 

(২৫) কার্িগর্ি ও িাদ্রাো র্শক্ষা র্বভাগ ১৩ ১৪৯৪.৩০ 0.71% ১২১৪.০১ 81.24% 

(২৬) প্রর্িিক্ষা িন্ত্রণালয় ২৫ ১৪৮৯.৯৪ 0.71% ১২৫১.৬০ 84.00% 

(২৭) সুিক্ষা জেবা র্বভাগ ১৭ ১০২৬.০১ 0.49% ৭৬৭.৫৭ 74.81% 

(২৮) 
পাব িিস চট্টগ্রাি র্বষয়ক িন্ত্রণালয় (বথাক 

বিাদ্দেি) 
২৬ ৮২৪.৩২ 0.39% ৭০২.৭৩ 85.25% 

(২৯) র্নব িাচন কর্িশন ের্চবালয় ৪ ৭৮৯.৯৯ 0.38% ৫৮৯.৮৫ 74.67% 

(৩০) িথ্য ও জ াগাব াগ প্রযুর্ক্ত র্বভাগ ২৮ ৬৯৫.১০ 0.33% ৬১০.৩২ 87.80% 

(৩১) ভূর্ি িন্ত্রণালয় ৯ ৫২৬.৬৫ 0.25% ৩৯১.১৭ 74.27% 

(৩২) বস্ত্র ও পাট  িন্ত্রণালয় ৩৩ ৫২২.০২ 0.25% ৩৯৯.৯১ 76.61% 

(৩৩) ির্িলা ও র্শশু র্বষয়ক িন্ত্রণালয় ২৫ ৫০৫.৭২ 0.24% ৪০১.৯২ 79.48% 

(৩৪) েিাজকল্যাণ িন্ত্রণালয় ৫১ ৪৪৪.৯০ 0.21% ৩১২.১৫ 70.16% 

(৩৫) 
পর্িববশ, বন ও জলবায়ু পর্িবিিন 

িন্ত্রণালয় 
৩৬ ৪১৩.৫৬ 0.20% ৩৫৯.০৭ 86.82% 

(৩৬) োয িন্ত্রণালয় ৫ ৪০৫.৭৬ 0.19% ২২৬.০৬ 55.71% 

(৩৭) আইন ও র্বচাি র্বভাগ ৭ ৪০৩.২২ 0.19% ২০৩.২১ 50.40% 

(৩৮) অথ ি র্বভাগ ৫ ৩৯৬.৩৭ 0.19% ২৩২.২৩ 58.59% 
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ক্রঃ 

নিং- 

  
প্রকল্প 

েিংখ্যা 

 বিাদ্দ ব্য় 

িন্ত্রণালয়/র্বভাগ 
জিাট 

জিাট এর্ির্পি 

% 
জিাট 

বিাবদ্দি   

%  

(১) (২) (৩) (৪) (৫) (৬) (7) 

(৩৯) 
প্রবােী কল্যাণ ও ত্রববদর্শক কি িেিংস্থান 

িন্ত্রণালয় 
৫ ৩৫০.৪০ 0.17% ২৮৮.৭৮ 82.42% 

(৪০) জনপ্রশােন িন্ত্রণালয় ১৫ ৩৪৬.৯০ 0.17% ২৫৮.৫৪ 74.53% 

(৪১) পর্িেিংখ্যান ও িথ্য ব্বস্থাপনা র্বভাগ  ১৪ ৩২১.৬৯ 0.15% ১৫১.১৮ 47.00% 

(৪২) অভসন্তিীণ েম্পদ র্বভাগ ৬ ২৮৯.৫৬ 0.14% ১৩৮.৭০ 47.90% 

(৪৩) িথ্য ও েম্প্রচাি িন্ত্রণালয় ১২ ২৪৮.২৫ 0.12% ৮৭.৬৮ 35.32% 

(৪৪) যুব ও ক্রীড়া  িন্ত্রণালয় ২৬ ২৪৭.০৭ 0.12% ১৬৬.০৬ 67.21% 

(৪৫) মুর্ক্তযুি র্বষয়ক িন্ত্রণালয় ৮ ২৪৪.৩১ 0.12% ১৯৮.৮৬ 81.40% 

(৪৬) বার্ণজস িন্ত্রণালয় ১০ ২২০.৪০ 0.11% ১৬৫.০০ 74.86% 

(৪৭) েি ও কি িেিংস্থান িন্ত্রণালয় ১১ ১৮৫.৯২ 0.09% ১৩৯.৪২ 74.99% 

(৪৮) েিংস্কৃর্ি র্বষয়ক িন্ত্রণালয় ১৬ ১৮১.০২ 0.09% ১৫১.৮২ 83.87% 

(৪৯) আর্থ িক প্রর্িষ্ঠান র্বভাগ ৬ ১৩৯.৩৭ 0.07% ৯৩.৪২ 67.03% 

(৫০) পর্িকল্পনা র্বভাগ (উ্য়ন বিাদ্দ) ১৯ ১৩৭.৯৬ 0.07% ১০৪.৯৭ 76.09% 

(৫১) বাস্তবায়ন পর্িবীক্ষণ ও মূল্যায়ন র্বভাগ ২ ১২৪.৮৩ 0.06% ১২১.০১ 96.94% 

(৫২) পিিাষ্ট্র িন্ত্রণালয় ৭ ৭৯.৩২ 0.04% ৩৫.৪৯ 44.74% 

(৫৩) অথ িননর্িক েম্পকি র্বভাগ ৭ ৫২.৬০ 0.03% ৪০.২০ 76.44% 

(৫৪) ির্ন্ত্রপর্িষদ র্বভাগ ৭ ৪৩.৫৪ 0.02% ১৮.১৯ 41.78% 

(৫৫) 
বািংলাবদশ েিকার্ি কি িকর্িশন 

(র্বর্পএের্ে) 
২ ২৭.৯৫ 0.01% ১৬.৯৭ 60.73% 

(৫৬) দুনীর্ি দিন কর্িশন ২ ১১.২১ 0.005% ৮.১৭ 72.86% 

(৫৭) জলর্জেবলটিভ ও েিংেদ র্বষয়ক র্বভাগ ১ ৬.২৪ 0.003% ৪.৬৪ 74.34% 

(৫৮) জািীয় েিংেদ ের্চবালয় ১ ০.৭৮ 0.0004% ০.৪৬ 58.47% 

  
র্ববশষ প্রবয়াজবন উ্য়ন েিায়িা 

(পর্িকল্পনা র্বভাগ) 
-- ১২৪৪.০৭ 0.59% --- --- 

  েব িবিাট ১৯৪৯ ২০৯২৭১.৯৪ 100% ১৭২০৫০.০১ 82.21% 

 
 

 

আইএিইর্ি কর্তিক বাস্তবায়নাধীন দুটি কার্িগর্ি প্রকবল্পি েিংর্ক্ষপ্ত র্ববিণ 

আইএিইর্ি কর্তিক বিিিাবন ০২টি উ্য়ন প্রকল্প বাস্তবায়ন কিা িবচ্ছ। উক্ত ০২টি প্রকবল্পি িবে র্ির্জটাইর্জিং ইির্িবিবএ্যশন 

ির্নটর্িিং এন্ড পাবর্লক প্রর্কউিবিএ্য প্রবজক্ট (র্িআইএিএর্পর্প) প্রকবল্পি জুন/২১ প িন্ত আর্থ িক অগ্রগর্ি ১২০০৬.৪২ লক্ষ টাকা 

(৯৭.৫৫%) এবিং কসাপার্েটি জিভলপবিএ্য ফি ির্নটর্িিং এন্ড র্িবপাটি িিং টু ইনর্ক্রজ র্দ ইবফর্ক্টভ কভাবিজ অফ জবর্েক জোস্যাল 

োর্ভ িবেে (র্ের্িএিআিআই-ইর্ের্বএেএে) ফি র্চবেন এন্ড ওবিন ইন বািংলাবদশ (বফজ-২) প্রকবল্পি জুন/২১প িন্ত আর্থ িক 

অগ্রগর্ি ৯৪.৭৬ লক্ষ টাকা (৫৪.১৫%)।  উক্ত ০২টি প্রকবল্পি জুন/২০২১ প িন্ত বাস্তবায়ন অগ্রগর্িি গড় িাি ৯৬.৯৪%।   

 

(১) র্ির্জটাইর্জিং ইির্িবিবএ্যশন ির্নটর্িিং এন্ড পাবর্লক প্রর্কউিবিএ্য প্রবজক্ট (র্িআইএিএর্পর্প) 
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র্ির্জটাইর্জিং ইু্ির্িবিবএ্যশন ির্নটর্িিং এন্ড পাবর্লক প্রর্কউিবিএ্য প্রবজক্ট (র্িআইএিএর্পর্প) শীষ িক প্রকল্পটি ৪৪১৫৭.৫০ (র্জওর্ব 

৩৯০০.০০ লক্ষ টাকা এবিং প্রকল্প োিায্য ৪০২৫৭.৫০ লক্ষ টাকা) লক্ষ টাকা প্রাক্কর্লি ব্বয় িাননীয় িন্ত্রী, পর্িকল্পনা িন্ত্রণালয় 

কর্তিক ০৬/০৭/২০১৭ িার্িবে অনুবিার্দি িয়। প্রকল্পটিি বাস্তবায়নকাল  ০১ জুলাই ২০১৭ িবি ৩০ জুন ২০২২ প িন্ত। প্রকল্পটিি 

১ি েিংবশাধন অনুবিার্দি িয় ২৩/০২/২০২১ িার্িবে। েিংবশার্ধি প্রকল্প ব্য় ৮৮২.০০ জকাটি টাকা এি িবে র্জওর্ব ৮৪ জকাটি 

টাকা এবিং প্রকল্প োিায্য (আইর্িএ) ৭৯৮ জকাটি টাকা। েিংবশার্ধি বাস্তবায়ন জিয়াদ কাল ০১/০৭/২০১৭ িবি ৩১ র্িবেম্বি, ২০২৩ 

িার্িে প িন্ত। জুন’২০২১ প িন্ত উক্ত প্রকবল্পি আর্থ িক অগ্রগর্ি ৩৫.৯৭% ও বাস্তব অগ্রগর্ি ৩৮%। 

 

প্রকবল্পি উবদ্দশ্য  

 

জদবশ েিকার্ি ক্রয় ব্বস্থাপনাি োর্ব িক িান উ্য়ন এবিং র্ির্জটাইবজশবনি িােবি উ্য়ন প্রকল্প বাস্তবায়ন পর্িবীক্ষবণি েক্ষিিা 

বৃর্ি।  

 

প্রকবল্পি প্রধান কা িক্রি : 

 

(১) র্ের্পটিইউ’ি পুনগ িঠন ও নীর্ি েিংস্কাি; 

(২) েিকার্ি ক্রবয়ি অর্ধকিি র্ির্জটাইবজশন; 

(৩) েিকার্ি ক্রবয় জপশাদার্িে সৃর্ষ্ট ও নাগর্িক েম্পৃক্তিা; 

(৪) প্রকল্প বাস্তবায়ন পর্িবীক্ষণ র্ির্জটাইবজশন। 

 

প্রকবল্পি আওিায় গৃিীি প্রধান প্রধান কা িাবর্লি অগ্রগর্িি িথ্য: 

 

(১) র্ের্পটিইউ পুনগ িঠন েিংক্রান্ত আইবনি েেড়া প্রণয়ন;  

(২) ইবলকট্র্র্নক গভন িবিএ্য প্রর্কউিবিএ্য (ই-র্জর্প) পর্িচালন ও ব্বস্থাপনা েিংক্রান্ত চুর্ক্ত েম্পাদন ও কা িক্রি অব্ািি; 

(৩) র্নধ িার্িি ২৭টি েিকার্ি ক্রয়কার্ি েিংস্থাি “প্রর্কউিবিএ্য জেল” গঠন ক্রয়কািী ও দিপেদািাবদি জন্য ই-র্জর্প প্রর্শক্ষণ; 

(৪) ইবলকট্র্র্নক কিাক্ট ম্যাবনজবিএ্য (ই-র্েএিএে) চালুকিণ; 

(৫) দিপে দািাবদি িাটাববইজ ত্রির্িকিণ;  

(৬) আদশ ি দিপে দর্ললেমূবিি বািংলায় অনুবাদ; 

(৭) েিকার্ি ক্রবয় েক্ষিিা বৃর্ি ও জপশাদার্িে সৃর্ষ্টি লবক্ষস আইটির্েআইএলও এি েিংবে  চুর্ক্ত স্বাক্ষি এবিং প্রর্শক্ষণ ;  

(৮) জদবশি ৪৮টি র্নব িার্চি উপবজলাি েিকার্ি ক্রয় বাস্তবায়বনি নাগর্িক প িববক্ষণ চালুকিণ; 

(৯) েকল জজলায় গভন িবিএ্য-জটন্ডািাি জফািাি গঠন;  

(১০) নাগর্িকবদিবক েিকার্ি ক্রবয়ি িথ্য অবর্িি কিাি জন্য “েিকার্ি ক্রয় বািায়ন” বা“র্েটিবজন জপাট িাল” চালুকিণ;  

(১১) েিকার্ি ক্রয় র্বষয়ক জিাবাইলঅসাপ চালুকিণ;  

(১২) ক্রয়কািী অর্ফে কর্তিক র্ের্পটিইউ ওবয়বোইবট লগ-ইন এি িােবি র্নবজবদি দিপে জনাটিশ এি এর্ি প্রদাবনি  

      ব্বস্থাকিণ; 

(১৩) প্রকবল্পি আওিায় “জলাবাল জিবভলপবিএ্য লার্নিং জনটওয়াকি (র্জর্িএলএন) েি “দর্ক্ষণ এশীয় আ্চর্লক েিকার্ি ক্রয়  

            জনটওয়াবকিি” োবথ অর্ভজ্ঞিা র্বর্নিয়;  

      (১৪) প্রকল্প বাস্তবায়ন ির্নটর্িিং এি জন্য আইএিইর্িবি  ই-র্পএিআইএে র্েবস্টি প্রস্তুিকিবনি জন্য প্রর্িষ্ঠান র্নবয়াগ;  

      (১৫) এির্েআইর্পএে জকাে ি চালুি জন্য চুর্ক্ত স্বাক্ষি; 

      (১৬) ১৯/১০/২০২০ এবিং ৩০/১১/২০২০ িার্িবে প্রকবল্পি র্পআইর্ে ও র্পএের্ে েভা আবয়াজন কিা িবয়বে। 
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(২) কসাপার্েটি জিভলপবিএ্য ফি ির্নটর্িিং এন্ড র্িবপাটি িিং টু ইনর্ক্রজ র্দ ইবফর্ক্টভ কভাবিজ অফ জবর্েক জোস্যাল োর্ভ িবেে 

(র্ের্িএিআিআই-ইর্ের্বএেএে) ফি র্চবেন এন্ড ওবিন ইন বািংলাবদশ (বফজ-২) 

 

র্ের্িএিআিআই-ইর্ের্বএেএে (জফজ-২) প্রকল্পটি ৯০৮.৮২ লক্ষ টাকা (র্জওর্ব: ১১৩.৮২ লক্ষ টাকা, প্রকল্প োিায্য ৭৯৫.০০ লক্ষ 

টাকা) প্রাক্কর্লি ব্বয় গি ১২/১২/২০১৭ িার্িবে িাননীয় িন্ত্রী, পর্িকল্পনা িন্ত্রণালয় কর্তিক অনুবিার্দি িয়। প্রকল্পটি বাস্তবায়নকাল 

অবক্টাবি ২০১৭ জথবক র্িবেম্বি ২০২১ প িন্ত। জুন ২০২১ প িন্ত উক্ত েিবয় প্রকবল্পি আর্থ িক অগ্রগর্ি ৩৯.৭৪%, বাস্তব অগ্রগর্ি 

৪২%। 

 

প্রকল্প এলাকাঃ গাইবািা, জভালা, জিৌলভীবাজাি ও জািালপুি। 

 

প্রকবল্পি উবদ্দশ্য: 

(১) জিৌর্লক োিার্জক পর্িবেবাি কা িকি ব্ার্প্ত েম্পর্কিি িবথ্যি উ্য়ন; 

(২) জািীয় মূল্যায়ন নীর্িিালা এবিং এি বাস্তবায়ন পির্িি কি িবকৌশল প্রণয়ন এবিং েিকার্ি কি িকিিাবদি র্নিীক্ষণ মূল্যায়ন 

র্বষয়ক দক্ষিা উ্য়ন; 

(৩) পিীক্ষামূলক কা িক্রবিি িােবি িন্ত্রণালয় এবিং িাঠ প িাবয়ি কি িকিিাবদি োব-ন্যাশনাল প িাবয়ি ফলাফল র্নিীক্ষণ ও 

মূল্যায়ন দক্ষিা বৃর্ি; 

(৪) েিকাি-ইউর্নবেফ  এি কার্ি জপ্রাগ্রাি বাস্তবায়ন কি িচির্চ প িাবলাচনা কিা। 

 

প্রকবল্পি মূল কা িক্রি: 

১) উচ্চ িানেম্প্, প্রদশ িনব াগ্য এবিং প্রভাবেম্প্ প্রকল্পেমূবিি মূল্যায়ন কিা। 

২) জািীয় ও োব-ন্যাশনাল প িাবয়ি েিকার্ি কি িকিিাবদি জন্য েিিার্ভর্ত্তক োিার্জক পর্িবেবাি পর্িবীক্ষণ র্বষয়ক  

ওর্িবয়বএ্যশন, প্রর্শক্ষণ, জের্িনাি, কি িশালা আবয়াজন কিা। 

৩) োিার্জক পর্িবেবাি উত্তি উদািিণেমূবিি উপি র্ভর্ত্ত কবি জািীয় আইর্েটি জবজি িাব প্রর্িষ্ঠা কিা। 

৪) জািীয় মূল্যায়ন নীর্িিালাি েেড়া ত্রির্ি কিা। 

৫) েিকার্ি পাঁচটি প্রর্শক্ষণদানকািী েিংস্থাি  (র্পএটির্ে, র্বর্েএে প্রশােন একাবিিী, পর্িকল্পনা একাবিিী, বাি ি এবিং আির্িএ) 

োবথ একবে কাজ কবি মূল্যায়বনি উপি জািীয় র্িবোে ি পুল ত্রির্ি কিা এবিং র্নয়র্িি প্রর্শক্ষবণ মূল্যায়ন র্বষয়টি কার্িকুলাবি 

অন্তভু িক্ত কিা । 

৬) জজলা প িাবয় ির্নটর্িিং ইউর্নট প্রর্িষ্ঠা (৪টি) কিা। 

৭) উচ্চ প িাবয়ি েিকাি-ইউর্নবেফ জ ৌথ ির্নটর্িিং এি আবয়াজন কিা। 

৮) বািংলাবদশ ইভালুবয়শন জোোইটি প্রর্িষ্ঠা কিবি েিায়িা প্রদান কিা। 

৯) অধ ি বার্ষ িক ও বার্ষ িক র্ির্ভউ আবয়াজন কিা। 

১০) র্নয়র্িি িাঠ প িাবয়ি কা িক্রি পর্িদশ িন। 

 

২০২০-২০২১ অথ িবেবি প্রকবল্পি আওিায় েম্পার্দি উবেেব াগ্য কা িাবর্ল: 

 

(১) ‘ন্যাশনাল স্টসান্ডাি ি ফি জিজার্িিং ইবফর্ক্টভ কবভবিজ় অফ মবপ্লসক মসাস্যাল সাপ্লভ টজসস ফি ওজেন এন্ড ওবিন ইন 

বািংলাবদশ- এ ম্যানুয়াল অন অপাবিশনাল জির্ফর্নশন্স অফ ির্িউলে টু জিজািে ইবফর্ক্টভ কভাবিজ’ শীষ িক 

ম্যানুয়াবলি ওপি ১৫টি িন্ত্রণালয়/র্বভাগ/েিংস্থাি জফাকাল পাে িন ও প্রর্ির্নর্ধবদি র্নবয় ‘ আন্তঃিন্ত্রাণালয় পিািশ িক 

কি িশালা’ গি ৩০/ ১১/২০২০ িার্িবে অনুর্ষ্ঠি িবয়বে; 

(২) গি ০৬-০৮ র্িবেম্বি, ২০২০ িার্িবে আইএিইর্ি'ি ২৫ জন কি িকিিাবক ‘জকাে ি অন ইভালুবয়শন  অফ জিবভলপবিএ্য 

জপ্রাগ্রাি’ শীষ িক ০৩ (র্িন) র্দনব্াপী প্রর্শক্ষণ প্রদান কিা িবয়বে; 

(৩) বাল্যর্ববাি র্নবিাধ র্বষয়ক কা িক্রি মূল্যায়বনি জন্য গঠিি ‘ইভালুবয়শন জিফাবিন্স গ্রুপ’ গি ০৬/০৪/২০২১ িার্িবে 

অনুর্ষ্ঠি িয়। 

(৪) ২৮/০৯/২০২০ িার্িবে প্রকবল্পি র্পআইর্ে ও র্পএের্ে েভা আবয়াজন কিা িবয়বে। 
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অন্যান্য কা িক্রি: 

১) োিংবার্দক জফািাবিি োবথ িি র্বর্নিয় 

 

বাস্তবায়ন পর্িবীক্ষণ ও মূল্যায়ন র্বভাগ এবিং জিবভলপবিএ্য জান িার্লস্ট জফািাি অব বািংলাবদশ (র্িবজএফর্ব) এি 

কি িকিিা/েদস্যবৃবেি েিন্ববয়  গি ২৫ নবভম্বি ২০২০ িার্িবে প্রদীপ িঞ্জন চক্রবিী ের্চব, বাস্তবায়ন পর্িবীক্ষণ ও মূল্যায়ন র্বভাগ 

এি েভাপর্েবি অিংশীজন েভাি আবয়াজন কিা িয়। উক্ত মুক্ত আবলাচনায় প্রর্ির্নর্ধগণ িাবদি িিািি ব্ক্ত কবিন। কা িবক্ষবে 

পািস্পর্িক েিব ার্গিাি উপি গুরুোবিাপ কবি পর্িদশ িন প্রর্িববদন আবিা িানেম্মিভাবব প্রস্তুি কিাি ওপি গুরুোবিাপ কিা 

িয়।পর্িদশ িন প্রর্িববদবনি কাঠাবিাগি পর্িবিিন, প্রকল্প পর্িচালক বদর্ল কিা েিংক্রান্ত কর্িটিি কা িক্রি আবিা জবর্শ কবি 

কা িকি কিা, আইএিইর্ি’ি েক্ষিিা বৃর্িকিণ ইিসার্দ র্বষবয় েভাপর্ি িবিাদয় েভায় জোলাবিলা আবলাচনা কবিন। 

 

২) ধীি গর্ি েম্প্ প্রকল্প র্চর্িি কবি িাবদি োবথ েভা কবি ির্ন্ত্রপর্িষদ র্বভাগ জক অবর্িি কিা িবয়বে। উক্ত প্রকল্পেমূবিি 

বাস্তবায়ন পর্ির্স্থর্ি, উদ্ভূি েিস্যা, গৃিীি পদবক্ষপ, প্রকল্প পর্িচালবকি িথ্য ইিসার্দ র্বষয় উবেেপূব িক জরুর্ির্ভর্ত্তবি প্রর্িববদন 

জপ্রিণ কিাি জন্য অনুবিাধ জানাবনা িবয়বে।  

 

৩) অর্িট আপর্ত্ত 

 

আইএিইর্ি েিংর্িষ্ট অর্িট অর্ধদপ্তি ২০২০-২০২১ অথ িবেবিি অর্িট কা িক্রি এেনও েম্প্ কবির্ন। ২০২০-২০২১ অথ ি বেি প িন্ত 

আইএিইর্ি’ি অর্িট আপর্ত্তি ক্রি পুর্ঞ্জভূি েিংখ্যা ৫০টি। উক্ত ৫০টি আপর্ত্তই  থা থ প্রিাণকেি জবাব প্রদান কিা িবয়বে,  া অর্িট 

কর্তিপবক্ষি র্নকট র্নস্পর্ত্তি জন্য অবপক্ষিান। আইএিইর্ি প্রাবন্ত েকল  আপর্ত্তি ব্রিশীট জবাব েিংর্িষ্ট অর্িট অর্ধদপ্তবি জপ্রিণ কিা 

িবয়বে।  

 

 

উপেিংিাি:  

 

বাস্তবায়ন পর্িবীক্ষণ ও মূল্যায়ন র্বভাগ র্বর্ভ্ িন্ত্রণালয়/র্বভাগ কর্তিক বাস্তবায়নাধীন উ্য়ন প্রকল্প বাস্তবায়ন কা িক্রি পর্িবীক্ষণ 

এবিং েম্পার্দি কাবজি গুণগিিান র্নর্িিকবল্প র্বর্ভ্ পিািশ ি প্রদান কবি থাবক।  র্ের্পটিইউ এি িােবি  েিকার্ি ক্রয় প্রর্ক্রয়ায়  

ইবলকট্র্র্নক জটন্ডার্িিং বাস্তবায়ন কিাি ফবল উ্য়ন োবি েম্পবদি অপচয় এবিং দুনীর্ি দূি কিাি িজবুি র্ভর্ত্ত স্থার্পি িবচ্ছ। 

এি পাশাপার্শ এ র্বভাবগি কি িকিিাগণ প্রকবল্পি র্পআইর্ে, র্পএের্ে ও র্পইর্ে েভায় র্নয়র্িি জ াগদান কবি নীর্িগি এবিং 

গঠনমূলক িিািি প্রদান কবি আেবে। প্রকবল্পি ব্য় ব্িীি জিয়াদ বৃর্িি আববদবনি জপ্রর্ক্ষবি েবিজর্িবন প্রকল্প কা িক্রি 

পর্িদশ িনপূব িক িিািি প্রদান কবি থাবকন। এ েকল কা িক্রি উ্য়ন প্রকবল্পি েফল বাস্তবায়বন র্ববশষ ভূর্িকা পালন কবি 

আেবে।                                                        

 

 

 

 

---------০---------- 
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Government of the People’s Republic of Bangladesh 

Ministry of Planning 

 Implementation Monitoring and Evaluation Division 

Project Monitoring Form: IMED 01/2003 (Revised) (Page 1 of 4) 
 (For New/Approved/Revised Approved Project) 

 

A. Project Identification 

               Code 
          

A.1  Project Title:................................................................... 
 

A.2  Executing Authority: 

(1) Ministry: ..................................................................... 

(2) Division:..................................................................... 

(3) Agency/Lead Agency: .................................................................  

(4) Agency Type:   Single   Multiple 
 

If Multiple (Other Than Leading Agency) 

 Agency name Code 

1)   

2)   

3)   

(®e¡V x HL¡¢dL pwÙÛ¡ à¡l¡ h¡Ù¹h¡¢ua fÐL­Òfl ®r­œ k¢c ¢iæ ¢iæ pwÙÛ¡l SeÉ k¢c ¢iæ ¢iæ PPথাকে, তাহকে প্রকতেে  PP'l 

SeÉ fªbL ভাকে HC glj f§lZ েরকত হকে।  öd¤j¡œ HLC PPL¿º ¢iæ ¢iæ h¡Ù¹h¡ueL¡l£ pwÙÛ¡l ®r­œ Lead Agency 

glj¢V f§lZ েরকে। )  

A.3 ADP Sector Name: ............................................................................................ 

A.4 ADP Sub-Sector Name: ......................................................................................  

A.5 Project Location (As per PP/TAPP): 

Division/Metropolitan City District Upazilla 
   

   

   

   

   

(®e¡V x  fÐLÒf¢V p¡l¡ ®cnhÉ¡f£ ¢hÙ¹ªa হকে ®Sm¡-Ef­Sm¡l ®L¡e a¡¢mL¡ ¢c­a q­h e¡, öd¤ j¡œ 'All Upazillas' লেখকেই হকেz 

AeÉb¡u pw¢nÔø ®Sm¡ Ef­Sm¡l a¡¢mL¡ pwk¤š² Ll­a q­hz) 
 

A.6 Probable Major Impact/Thrust of the Project (as per PCP/PP/TAPP) (Please tick multiple 

boxes, if necessary) 
 

 Institutional dev.  Enhanced production  Income & employment generation 
      

 Poverty alleviation  Export oriented  Environmental protection/Dev. 
  

 

   

 Service oriented  Import substitution  Infrastructure development 
  

 

   

 Women development  Human development  Others (specify) 



বার্ষ িক প্রর্িববদন ২০২০-২০২১ 

 

58 

 

Project Monitoring Form: IMED 01/2003 (Revised) (Page 2 of 4) 
(For New/Approved/Revised Approved Project) 

 

B. Project Objective, Components and Approval Status 

               Code 

          

B.1   Project Title:.................................................................... 
 

B.2   Project Objective (As Per PCP/PP/TAPP): 
 

 

B.3 Components: (As per table E1 of PP/E(32) of TAPP/more detail)  (Amount in Lakh Taka) 

Sl. No. Name of all component (s) of 

PCP/PP/TAPP 

Is the item 

Physical 

(Yes/No) 

Unit Quantity Cost 

      

      

      

      

Total Project Cost  

 

B. 4 Implementation Period : (Date will be ‘DD-MM-YY’) 
               Day       Month     Year  

(1) Original :                 Date of Commencement    
 

  
 

  (as per PCP/PP/TAPP)        Date of Completion    
 

  
 

 (2) Latest Revised (if applicable) :      Date of Commencement    
 

  
 

  (as per PP/TAPP)        Date of Completion    
 

  
 

B. 5 Approval Status: (Please Tick) 
 

(1) PCP:   Approved 
 

  Unapproved 

[If Unapproved no need to go for 2 & 3] 

(2) Original PP/TAPP:   Approved  
 

  Unapproved 

   [If Unapproved no need to go for 3] 

(3) Latest Revised PP/TAPP:   Approved 
 

  Unapproved 

 

B. 6 Date of Approval: 
    

             Day       Month    Year 
 PCP    

 
  

 PP/TAPP    
 

  

 RPP/RTAPP    
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Project Monitoring Form: IMED 01/2003 (Revised) (Page 3 of 4) 
(For New/Approved/Revised Approved Project)  

 

 

C. Project Cost and Project Aid 
               Code 

          

C.1   Project Title:.................................................................... 

 

C.2  ADP Program: 

 Main (Investment)  TA 
    

 Self-financed  Food-aided 

 

C.3    Project Cost (As Per PCP/PP/TAPP)    (Amount in Lakh Taka) 

Head Original Revised 

1. GoB (Cash Foreign Exchange) (             ) (              ) 
2. RPA (RPA Through GoB + RPA Other)   
3. DPA   
4. Monitised Food Aid/ Food Aid (Food)   
Sub -Total (1+2+3+4)   
5. Agency’s/Project’s/Beneficiary’s Own 

Resources in Cash 
  

6. Agency’s/Project’s/Beneficiary’s Own 

Resources in Kind 

  

Sub -Total (5+6)   
Total (1+2+3+4+5+6)   

 

 

C.4 Project Aid by Development Partner:                                                                              

(DD-MM-YYYY) 

Development 

Partner’s  

Name 

Amount 

(US$) 

in Million 

Exchange  

Rate 

(As Per 

agreement) 

Date of 

Agreement 

and 

Effectiveness 

Date of Loan/Grant 

Closing 

Development 

Partner’s Major 

Conditionality (s) 

for making credit 

effective Original Revised 
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Project Monitoring Form: IMED 01/2003 (Revised) (Page 4 of 4) 
 (For New/Approved/Revised Approved Project)  

 

D. Project Director’s Profile: 
 

[Note: This form will be filled-in by the Project Director.  IMED will send a pre-printed format with 

information available in IMED MIS and send it to the PDs once a year. The PDs will reflect the  

changes, if any.] 

               Code 

          

D.1  Project Title:.................................................................... 

 

D.2    Project Director/Head of the Project’s Name: .............................................................................. 
 

D.2.1. Designation (Parent Office) and Pay Scale : ........................................................................ 
 

D.2.2. Date of Joining as PD: ........................................................................................................... 
 

D.2.3. Last Working Date of Previous Project Director (if any): ................................................. 
 

D.2.3. Previous Experience as Project Director (if any):  

Project Code Project Name Joining Date as PD Last Date as PD 

    

    

D.3   Address 

 

 D.3.1  Official  : ........................................................................................... 
 

               :................................................................................…………. 
 

           Phone : ...............................................................................................   
 

    Fax : ............................................E-mail...................................... 

 

 D.3.2  Residential : ........................................................................................... 
      

: ..........................................................................................………………………. 
  

   Phone : ............................................E-mail .......................................... 

 

D.3.3           Whether PD lives in Project Location   Yes   No 

 

D.4 Project Director’s Working Status: 

 

1. Nature of Employment:    Full time 
 

  Part time  
 

2. Employed for:   Single Project 
 

  Multiple Project 

 

Project Director/      Head of the Agency/ 

Authorized Signature      Authorized Signature 

Date:         Date: 

Secretary/Head of the Planning Wing / Branch 

Authorized Signature 

Date: 



Government of the People’s Republic of Bangladesh 

Ministry of Planning 

Implementation Monitoring and Evaluation Division 
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পরিরিষ্ট-খ 

Project Monitoring Form: IMED 02/2003 (Revised) (Page 1 of 2)  
     (Yearly Target) 

ADP: 20__ __ - __ __ __ __ 
 

A. Component-wise Physical and Financial Target for Current Year 

                Code 
           

A.1 a) Project Title:.................................................................………. 
 

b) Ministry: ..................................................................... 
 

c) Division:..................................................................... 
 

d) Agency:........................................................................  
 

A.2  Quarterly Physical and Financial Target (As per yearly Allocation): 
(in lakh Taka) 

Sl. 
No. 

Name of the Component 
(As per Table E-1 of PP) 

or  
(As per Part E (32) of TAPP) 

Total Target First Quarter Target Second Quarter Target Third Quarter Target Fourth Quarter Target Remarks 

Physical Financial Physical Financial Physical Financial Physical Financial Physical Financial  

Unit Qtty Qtty % Qtty % Qtty % Qtty % 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 
                  

                  

                  

                  

                  

 Total             

 

A.3 Is the project targeted for completion in this financial year  Yes  No 

®e¡V x 

1. 2 ew Lm¡­j öd¤j¡œ I pLm Aw­Nl e¡j E­õM Ll­a q­h ®k pLm AwN h¡Ù¹h¡u­el SeÉ haÑj¡e AbÑ hR­l mrÉj¡œ¡ ¢ÙÛl Ll¡ q­u­Rz  

2. L¡¢lNl£ pq¡ua¡ fÐL­Òfl ®r­œ Hl AwN kb¡ ¢l­f¡VÑ, fÐ¢nrZ CaÉ¡¢c ¢m¢fhÜ Ll­a q­hz 

3. f¢lj¡f­k¡NÉ h¡Ù¹h mrÉj¡œ¡ ¢edÑ¡le pñh q­m % ®cJu¡l ¢hou¢V fÐ­k¡SÉ q­h e¡ (Lm¡j-7, 10, 13 J 16)z তকে ¢h­hQe¡d£e pj­u L¡­Sl mrÉj¡œ¡ ¢edÑ¡le Ll¡ p­aÅJ ®k pLm A­‰l h¡Ù¹h L¡­Sl mrÉj¡œ¡ pwMÉ¡/ 

HL­L f¢lj¡f­k¡NÉ q­h e¡, öd¤j¡œ ®p ®r­œ % hÉhq¡l Ll­a q­hz Eš² A­‰l f¤­l¡ fÐLÒfL¡m£e pj­ul a¤me¡u pw¢nÔø pj­ul mrÉj¡œ¡l % লিকত হকে। 18 ew েোকে % ব্যেহাকরর L¡lZ ¢m¢fhÜ েরকত হকেz 

4. k¢c ®L¡e A­‰l ®r­œ pwÙÛ¡l ¢eSü pÇfc ®b­L hl¡Ÿ থাকে, তাহকে a¡ Financial  েোকে AeÉ¡eÉ লহসাকের সাকথ য াগ েকর যিখাকত হকে। 
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Project Monitoring Form: IMED 02/2003 (Revised) (Page 2 of 2) 
 (Yearly Target) 

ADP: 20__ __ - __ __ __ __ 

 
B. Upazila-wise Target of Current Year and Progress of Last Year 

                Code 
 

B.1  Project Title:................................................................... 
 
B.2  Upazila-wise Target of Current Year and Progress of Last Year 

(Amount in Lakh Taka) 

Sl. 
No. 

District Upazilla Cumulative 
Expenditure Upto 

Last Year 

Expenditure of 
Last Year 

Financial Target of 
Current Year 

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

 Total:     
 

®e¡V x 

 

pwÙÛ¡l ¢eSü pÇfc ®b­L k¢c fÐL­Òf AbÑ¡ue Ll¡ qu, a¡q­m mrÉj¡œ¡ J ANËN¢a/hÉ­ul O­l Eq¡ A¿¹iÑ§š² Ll­a q­hz 

 

   

Project Director /      Head of the Agency/ 

Authorized Signature      Authorized Signature 

Date:        Date: 

 

 

Secretary/Head of the Planning Wing/Branch 

Authorized Signature 

Date:
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পরিরিষ্ট-গ 

Government of the People’s Republic of Bangladesh 

Ministry of Planning 

Implementation Monitoring and Evaluation Division 

 

Project Monitoring Form: IMED 03/2003 (Revised) (Page 1 of 4) 
 (Quarterly Progress Report) 

ADP: 20 __ __ -- __ __ __ __ ,  Reporting Quarter:............................... 

 

A. Quarterly Financial Progress Report 

 

               Code 
          

A.1  a) Project Title:................................................................... 
 

b) Ministry: ..................................................................... 
 

c) Division: ..................................................................... 
 

d) Agency: ........................................................................  
 

A.2  Quarterly Financial Progress: 
(Amount in Lakh Taka) 

Head Release for the Quarter Expenditure for the Quarter Current Year’s Expenditure 

GoB RPA GoB RPA DPA GoB RPA DPA 

Revenue         

Capital         

Grand Total         
 

 

Cash Foreign Exchange Spent Spent from Own Resources CD/VAT 

Cash Kind 

    

 

 

 

RPA Spent 

(Cumulative to Date) 

RPA Claimed RPA Reimbursed 
Reporting 
Quarter 

Cumulative to 
Date 

Reporting 
Quarter 

Cumulative to Date 

     

 

 

®e¡V x 

1. RPA (f¤eiÑlZ­k¡NÉ fÐLÒf p¡q¡kÉ) O­l Cj­fÐø, ®Øfn¡m HL¡E¾V CaÉ¡¢c A¿¹iÑ§š² b¡L­hz 

2. ''Spent from Own Resources'' - Hl ঘকর pwÙÛ¡l ¢eSü AbÑ¡ue যথকে প্রেকের জন্য ব্যয় উকেখ েরকত হকে। 

3. RPA pwœ²¡¿¹ ¢qp¡h fÐ­k¡SÉ e¡ q­m pw¢nÔø O­l ""fÐ­k¡SÉ eu'' ¢mM­a q­hz



 

64 

 

 

Project Monitoring Form: IMED 03/2003 (Revised) (Page 2 of 4) 
    (Quarterly Progress Report) 

ADP: 20 __ __ -- __ __ __ __ ,  Reporting Quarter:............................... 

 

B. Quarterly Component-wise Progress 
 

               Code 
          

B.1  Project Title:................................................................... 
 

B.2 Quarterly Component-wise Progress: 
        (Amount in Lakh Taka) 

Sl. 
No 

Name of the Component 
(As per Table E-1 of PP) 

or 
(As per Part E (32) of TAPP) 

Unit Cumulative Progress Upto 
Last June 

Yearly Target Progress in Current 
Quarter 

Current Year's 
Progress 

Remarks 

Physical Financial Physical Financial Physical Financial Physical Financial  
Qtty % Qtty % Qtty % Qtty % 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 

                

                

                

                

                

                

 Total              

 
®e¡V x 

1. 2 ew Lm¡­j öd¤j¡œ I pLm Aw­Nl e¡j E­õM Ll­a q­h ®k pLm AwN h¡Ù¹h¡u­el SeÉ haÑj¡e AbÑ hR­l mrÉj¡œ¡ ¢ÙÛl Ll¡ q­u­R Hhw k¡ BCHjC¢X 02/2003 (pw­n¡¢da) glj 

Hl A.2 ®a উকেখ েরা হকয়কে।  

2. L¡¢lN¢l pq¡ua¡ fÐL­Òfl ®r­œ 2 ew Lm¡­j h¡Ù¹h BEVf¤V ®kjex ¢l­f¡VÑ, fÐ¢nrZ CaÉ¡¢c ¢m¢fhÜ Ll­a q­hz 

3. f¢lj¡f­k¡NÉ h¡Ù¹h ANËN¢a A¢SÑa q­m % ®cJu¡l ¢hou¢V প্রক াজে হকে না। (Lm¡j-5, 8, 11 J 14)z a­h ¢h­hQe¡d£e pj­u L¡S qJu¡ p­aÅJ ®k pLm A­‰l h¡Ù¹h োকজর gm¡gm 

pwMÉ¡/ HL­L f¢lj¡f­k¡NÉ qu e¡C, öd¤j¡œ ®p ®r­œ % hÉhq¡l Ll­a q­hz Eš² A­‰l f¤­l¡ fÐLÒfL¡m£e pj­ul a¤me¡u pw¢nÔø pj­ul ANËN¢al % লিকত হকে। 16 ew েোকে % 

ব্যেহাকরর L¡lZ ¢m¢fhÜ েরকত হকে। 

4. k¢c ®L¡e A­‰l ®r­œ pwÙÛ¡l ¢eSü pÇfc ®b­L hÉu b¡­L, a¡q­m a¡ Financial  েোকে অন্যান্য লহসাকের সাকথ য াগ েকর যিখাকত হকে। 
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Project Monitoring Form: IMED 03/2003 (Revised) (Page 3 of 4) 
 (Quarterly Progress Quarter) 

ADP: 20 __ __ -- __ __ __ __ ,  Reporting Quarter:............................... 

 

C. Implementation Problems and Suggested Measures 

               Code 
          

C.1  Project Title:................................................................... 
 

C.2  Implementation Problems:  
 

Problem 

 Number 

Problem Type Description of Problem (s) 

1. Approval Process  

2. Procurement  

3. Management  

4. Fund Allocation/Release  

5. Manpower Recruitment  

6. Others (specify)  

 

C.3  Suggested Measures: (In brief and specific) 
  

Problem 

 Number 

Measures Suggested 

1.   

2.   

3.   

4.   

5.   

6.   

Others  

None  

 

C.4 Is the project declared Completed  Yes  No 

 

 

Project Director/      Head of the Agency/ 

Authorized Signature       Authorized Signature 

Date:        Date: 

Secretary/Head of the Planning Wing/Branch 

Authorized Signature  

Date: 
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Project Monitoring Form: IMED 03/2003 (Revised) (Page 4 of 4) 
 (Quarterly Progress Report) 

ADP: 20 __ __ -- __ __ __ __ ,  Reporting Quarter:............................... 

 

D. Contract Implementation Report 
 

(Please fill-in this form for goods and works contract of value above Tk. 200.00 lakh and consultancy 

contract of value above Tk. 100.00 lakh) 

               Code 
          

D.1  Project Title:................................................................... 
 

D.2 Contract Implementation: 

 
        (Amount in Lakh Taka) 

Description of contracts  

(as per tender  document) 

Contract 

value 

Date of work 

order/contract 

agreement 

Completion 

date as per 

contract 

Progress 

Amount 

paid 

Physical 

(%) 

      

      

      

      

      

      

 

­e¡V x  

1z ®L¡e L¾VÌ¡ƒ Qmj¡e b¡L¡L¡m£e pj­u fÐ¢a ®L¡u¡VÑ¡­l H R­L abÉ fÐc¡e Ll­a q­hz a­h L¾VÌ¡ƒ pj¡ç qh¡l fl j¡œ 

HLh¡lC a¡l Progress report েরকত হকে, h¡lh¡l euz  

2z L¾VÌ¡ƒ pwœ²¡¿¹ ¢qp¡h fÐ­k¡SÉ e¡ q­m pw¢nÔØV O­l ""প্রক াজে eu'' লেখকত হকে। 

 

 

D.3 Problems/Reasons for Delay in Contract Implementation (if any): 

 

Sl. No. Description 

  

  

  
 

 

Project Director/       Head of the Agency/ 

Authorized Signature       Authorized Signature 

Date:         Date: 
 
 

Secretary/Head of the Planning Wing/Branch 

Authorized Signature 

Date: 
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পরিরিষ্ট-ঘ 

Government of the People’s Republic of Bangladesh 

Ministry of Planning 

Implementation Monitoring and Evaluation Division 

 

 PROJECT COMPLETION REPORT : IMED 04/2003 (Revised) 

 

              A.  PROJECT DESCRIPTION :  

 

01. Name of the Project : 

02. Administrative Ministry/Division : 

03. Executing Agency : 

04. Location of the Project : 

 

05. Objective of the Project : 

 

 

06.  Estimated Cost   :                             

(In lakh Taka) 

 Original Latest Revised 

(a) Total   

(b) Taka   

(c) Foreign Currency   

(d) Project Aid   

(e)  RPA   

 

07. Date of Approval : PCP PP 

    

  (a)  Original :  

 

 

  (b)  Latest Revised :   

    

08. Implementation Period           : 

 

 Date of Commencement Date of Completion 

(a)  Original   

(b)  Latest Revised   

(c)  Actual   
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09.  Financing Arrangement (Source-wise) : 

 

9.1 Status of Loan/Grant  

a) Foreign Financing   : 

Source (s) Currency 

as per 

Agreement 

Amount 

in US $ 

(Million) 

Nature 

(Loan/Grant/ 

supplier's/ 

Date of 

Agreement 

Date of 

Effective

-ness 

Date of Closing 

   credit)   Origina

l 

Revised 

1 2 3 4 5 6 7 8 

 

 

 

 

 

 b) GOB :                   

  (In lakh Taka) 

Total amount Loan Grant Cash Foreign Exchange 

1 2 3 4 

 

   

 

 

 

 

 

 

9.2  Utilization of Project Aid : (Source wise) 

 (In million) 

Source (s) Total Amount Actual Expenditure Unutilized Amount 

 In US $ In Local 

Currency 

In US $ In Local 

Currency 

In US $ In Local Currency 

1 2 3 4 5 6 7 

 

 

 

 

9.3   Re-imbursible Project Aid (RPA) :                        

(In lakh Taka) 

R P A Amount Amount Amount Amount Remarks 

As per PP As per 

Agreement 

Spent Claimed Re-imbursed  

1 2 3 4 5 6 
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B.  IMPLEMENTATION POSITION 

 

01. Implementation Period : 

 

Implementation  Period 

as per PP 

Actual 

Implementation 

Time Over-run 

(% of original 

Remarks 

Original Latest 

Revised 

period implementation 

period)  

 

1 2 3 4 5 

     

 

02. Cost of the Project :               

(In lakh Taka) 

 

Description 

Estimated Cost Actual  

expenditure 

Cost over-run  

(% of original cost)  

Remarks 

 Original Latest revised      

1 2 3 4 5 6 

TOTAL      

TAKA      

PA      

 

 03. Project Personnel : 

 

Sanctioned  Manpower Status of the existing manpower Manpower 

strength as 

per PP 

employed 

during 

execution 

Manpower 

requirement  for  

O&M as per pp 

Existing 

manpower 

for O & M 

Others  Employed 

1 2 3 4 5 Male Female 

Officer (s)      

Staff(s)       

Total :      

 

04. Training of Project Personnel (Foreign/Local) : 

 

Field of  Provision as per PP Actual Remarks 

Training 

/Study 

tour/workshop/

Seminer etc. 

Number of 

person 

Man -

months  

Number of 

person 

Man -

months 

 

1 2 3 4 5 6 

a. Foreign 

 

 

b. Local 
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05.  Component-wise Progress  (As per latest   approved   PP) : 

 

(In lakh Taka)        

 Items of work  Target (as per PP) Actual Progress Reasons for 

deviation (±)  

(as per PP) Unit Financia

l  

Physical  

(Quantity) 

Financial  Physical 

(Quantity) 

 

1 2 3 4 5 6 7 

       

       

       

       

       

       

       

       

       

       

       

       

       

       

       

       

       

       

       

       

 

06. Information regarding Project Director (s) : 

 

Name & Full time Part 

time 

Responsible  Date of  Remarks 

Designation 

with pay 

Scale. 

  for more than 

 one project 

Joining Transfer  

1 2 3 4 5 6 7 
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07. Procurement of  Transport (in Nos.) : 

 

Type of 

transport 

Number 

as per 

P.P. 

Procured 

with date 

  

Transferred to 

Transport  

Pool with date 

Transferr

ed to  

O & M 

with date 

Condemned/

damaged 

with date 

 

Remarks 

1 2 3 4 5 6 7 

Car       

Jeep       

Microbus       

Minibus       

Bus       

Pick-up       

Truck       

Motor Cycle       

By-cycle       

Speed Boat       

Launch       

Others 

with name 

      

 

08. Procurement of Goods, Works and Consultancy Services: 

 

08.1 Goods & Works of the Project costing above Tk. 200.00 lakh. and  Consultancy above 

Tk. 100.00 lakh : 

 

Description of 

procurement 

(goods/works 

Tender/Bid/Proposal 

Cost (in crore Taka) 

Tender/Bid/Proposal Date of completion of 

works/services and 

supply of goods 

/consultancy) 

as per bid 

document 

As per PP Contracted 

value 

Invitation 

date 

Contract 

signing/ L.C 

opening date 

As per 

contract 

Actual 

1 2 3 4 5 6 7 
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8.2   Use of Project Consultant (s) (Foreign/Local): 

 

Name of the Field Approved man month Actual man month utilised  Remarks 

 As per PP As per contract   

1 2 3 4 5 

 

a) Foreign : 

b) Local : 

 

09. Construction/Erection/Installation Tools & Equipment : 

 

Description of 

items 

Quantity 

(as per 

PP) 

 

Quantity 

procured 

with date 

Transferre

d to  

O & M 

with date 

Disposed off 

as per rule 

with date 

 

Balance 

 

Remarks 

1 2 3 4 5 6 7 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

C.  FINANCIAL AND PHYSICAL PROGRAMME  : 

 

 

01. (a)  Original and revised schedule as per PP : 

                                                                                                                      (In lakh Taka) 

Financial 

Year 

Financial provision & physical 

target as per original PP 

Financial provision & physical target as per 

latest revised PP 

 Total Taka P.A. Physical % Total Taka P.A. Physical % 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 
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01. (b)  Revised ADP allocation and progress : 

                                                                                                                       (In lakh Taka) 

Financial Revised Allocation & target Taka Expenditure & physical progress 

Year Total Taka P.A. Physical 

% 

release Total Taka P.A. Physical % 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 
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D.   ACHIEVEMENT OF OBJECTIVES OF THE PROJECT : 

 

Objectives as per PP Actual achievement Reasons for shortfall, if any 

 

(a) 

 

 

 

 

(b) 

 

 

 

 

(c) 

 

 

 

 

 

(d) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

E. BENEFIT  ANALYSIS 
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01. Annual Out-put: 

Items of out-put Unit Estimated 

quantity expected 

at full capacity 

actual quantity of out-put during the 1st 

year of operation at full capacity (or during, 

real production for newly completed 

project). 

(a) 

 

 

(b) 

 

 

(c) 

 

 

(d) 

 

   

 

 

02. Cost / Benefit : 

Item Estimated Actual 

(1) Benefit cost ratio of the project 

      (i) Financial 

 

      (ii) Economic 

 

 

(2) Internal Rate of Return 

     (i) Financial 

 

     (ii) Economic 

 

  

 

 

03. Please give reasons for shortfall, if any, between the estimated and actual benefit: 

 
F. MONITORING AND AUDITING 
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0.1 Monitoring: 

 

Name & designation of 

the inspecting official 

Date of  

Inspection 

Identified Problems  Recommendations 

    

1 2 3 4 

(a) Ministry / Agency: 

 

 

(b) IMED : 

 

 

(c) Others:   (Please specify) 

 

 

 

0.2.  Auditing during and after Implementation: 

 

2.1. Internal Audit: 

 

Period of Audit Date of submission Major findings/ Whether objections 

 of Audit Report objections resolved or not. 

1 2 3 4 

    

    

    

 

2.2.  External Audit: 

Audit period Date of submission Major findings/ Whether objections 

 of Audit Report objections resolved or not. 

1 2 3 4 

    

    

    

 

G.   DESCRIPTIVE REPORT 
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1. General Observations/Remarks of the Project on : 

 1.1  Background 

 1.2  Justification/Adequacy 

 1.3  Objectives 

    1.4  Project revision with reasons 

2.  Rationale of the  project in respect of Concept, Design, Location and Timing. 

3.  Brief description on planning and financing  of  the project and  its applicability. 

 Project Identification 

 Project Preparation 

 Appraisal 

 Credit Negotiation 

 Credit Agreement 

 Credit Effectiveness 

 Loan Disbursement 

 Loan Conditionalities 

 Project Approval. 

 Others (if any). 

4.   Analysis of the Post-Implementation situation and result of the project  : 

4.1 Whether the beneficiaries of the project have clear knowledge about the Target/ 

Objectives of the project. 

4.2 Programme for use of created-facilities of the project 

4.3 O & M programme of the project.  

4.4 Impact of the project - 

4.4.1 Direct 

4.4.2  Indirect 

4.5 Transfer of Technology and Institutional Building through the project  

4.6 Employment generation through the project. 

4.7 Possibility of Self employment  

4.8 Possibility of women-employment opportunity 

4.9 Women's participation in development 

4.10 Probable Impact on Socio-Economic activity.  

4.11 Impact on environment  

4.12 Sustainability of the project 

4.13 Contribution to poverty alleviation/reduction  
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4.14 Opinion of the public representatives, local elite, local administration, teachers, 

religious leaders, women's representatives etc. 

4.15 Contribution of Micro-credit programmes and Comments on overlapping with any 

NGO activities. 

 

5. Problems encountered during Implementation  (with duration & steps taken to remove those) 
 

5.1 Project Management 

5.2 Project Director 

5.3 Land Acquisition 

5.4 Procurement 

5.5 Consultancy 

5.6 Contractor 

5.7 Manpower 

5.8 law & Order 

5.9 Natural clamity 

5.10 Project financing, allocation and  

              release. 

5.11 Design formulation/approval 

 5.12 Project aid disbursement and re-

imbursment  

5.13 Mission of the development partners. 

5.14      Time & Cost Over-run 

5.15       Project Supervision/Inspection 

5.16       Delay in Decision 

5.17 Transport 

5.18 Training 

5.19 Approval 

5.20 Others. 

      

 

6.  Remarks & Recommendations  of the Project Director : 

 

 

 

Date : ..................................                                  Signature and seal of the Project Director/Manager 

 

 

 

 

7.     Remarks/Comments of Agency Head 

 

        Date : .................................. 

  Signature and Seal 

 

 

 

 

 

8.   Remarks/Comments  of the officer in- charge of the Ministry/Division 

 

 

 

Date :                   Signature and Seal 
 

পরিরিষ্ট-ঙ 

Government of the People’s Republic of Bangladesh 

Ministry of Planning 

Implementation Monitoring and Evaluation Division 
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 Monthly Implementation Progress Review meeting of 

ADP included Project of the year ........................... 

IMED 05/2003 (Revised) 

Monthly Progress Report 

 

Reporting Period : 
 

Name of the Ministry/Division/Organization : 
 (In Lakh Taka) 

Name of 

the Project 

Allocation for the year............. Taka 

released 

Expenditure upto July ........... & % of 

allocation 

Total Taka Project Aid 

(RPA) 

Total Taka Project Aid 

(RPA) 

a) Main Programme :  

 

 

 

 

 

 

 

Sub Total : 

b) Technical Assistance Programme : 

 

 

 

 

 

 

 

Sub Total : 

c) Organization's Self Financed Programme : 

 

 

 

 

 

Sub Total : 

d) Food Aided Programme : 

 

 

 

 

 

 

Sub Total : 

Grand Total : 

 Monthly Implementation Progress Review meeting of 

ADP included Project of the year ........................... 

IMED 05/2003 (Revised) 

Monthly Progress Report 

 

Reporting Period: 
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Name of the Ministry/Division/Organization : 

1. Name of the Project  : 

2. Objectives of the Project  : 

3. Implementation Period  :  a) Original :   b) Revised : 

4. Location of the Project  : 

5. Source of Funding (with amount) : 

6. Estimated Cost   :        (In Lakh Taka) 

Total Taka Project Aid (RPA) Physical (% of 

Total Project) 

a) i. Original   : 

ii. Revised   : 

b) Cumulative Progress upto last June : 

c) Current year allocation and 

and Physical Target  : 

d) Progress of current month : 

e) Progress upto the current 

month of the year  : 

f) Fund released upto the current 

month   : 

 

7. Quarterly Financial    : 

and Physical                    (In Lakh Taka) 

1st Quarter 2nd  Quarter 3rd Quarter 4th  Quarter 
Financial Physical Financial Physical Financial Physical Financial Physical 

 
 a)  Target    : 

 

 b)  Achievement    : 

 (Physical progress as the % of total project) 

 

8. Target and Achievement of the main Components of the Project :      

   (In Lakh Taka) 
Sl. 

No. 

Work components 

as per PP  
(With quantity) 

Estimated 

Cost 

Achievement upto last June Target of the current year Progress upto the month of 

.................... of the current year 

Financial Physical  
(% of  the 

component) 

Financial Physical 
(% of  the 

component) 

Financial Physical 
(% of  the 

component) 
 

 

 

 

 
9. Reasons for the delay of  

Project implementation   : 

 

10. Existing problems of  

implementation of the project  : 

 

          Name & Signature of the  

          Project Director & 

          Telephone No. 
 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

আইএমইরড 

পরিকল্পনা মন্ত্রণালয় 

গণপ্রজাতন্ত্রী বাাংলাদেশ সিকাি 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


