

## বাস্তবায়ন পরিবীক্ষণ ও মূল্যায়ন বিভাগ, পরিকল্পনা মন্ত্রণালয়

ত্রৈমাসিক অর্জন প্রতিবেদন

২০২২-২৩ (অক্টোবর - ডিসেম্বর)

কোনো উদ্দেশ্য	কোনো উদ্দেশ্যের মান	কার্যক্রম	কর্মসম্পাদন সূচক	একক	কর্মসম্পাদন সূচকের মান	পরিমাপের মান					সফলতা	মন্তব্য	
						অসাধারণ	অতি উত্তম	উত্তম	চলতি মান	চলতি মানের নিম্নে			অর্জন
						১০০%	৯০%	৮০%	৭০%	৬০%			
পরিবীক্ষণ ও মূল্যায়নের প্রক্রিয়ায় ব্যয় সংক্রান্ত সমস্যা সংক্রান্ত সমস্যা	১৫	[১.১] চলমান প্রকল্প বাস্তবায়ন কার্যক্রম পরিবীক্ষণ	[১.১.১] জারিকৃত পরিবীক্ষণ প্রতিবেদন	%	২	৩০	২৮	২৬	২৪	২২	২৭.৬৭		
			[১.১.২] ফাস্টট্র্যাক প্রকল্প পরিদর্শনকৃত	সংখ্যা	২	২৪						৪	
			[১.১.৩] জারিকৃত পরিবীক্ষণ প্রতিবেদনে উল্লিখিত সুপারিশ বাস্তবায়ন সংক্রান্ত ফলোআপ সভা	সংখ্যা	২	৩৫	৩৩	৩০	২৭	২৫	২২		
			[১.১.৪] অন-লাইন প্রকল্প মনিটরিং	সংখ্যা	১	৪২	৪০	৩৮	৩৬	৩৪	২২		
	[১.২] নির্বাচিত প্রকল্পের নিবিড় পরিবীক্ষণ	[১.২.১] প্রতিবেদন প্রণীত	সংখ্যা	২	৪২	৪০	৩৮	৩৬	৩৪			কার্যক্রম চলমান	
		[১.২.২] খসড়া পরিবীক্ষণ প্রতিবেদনের উপর আয়োজিত কর্মশালা	সংখ্যা	২	৪২	৪০	৩৮	৩৬	৩৪			কার্যক্রম চলমান	
		[১.২.৩] পরিবীক্ষণ প্রতিবেদন প্রকাশিত	তারিখ	১	৩০-০৬-২০২৩							কার্যক্রম চলমান	
	[১.৩] নির্বাচিত সমাপ্ত প্রকল্পের প্রভাব মূল্যায়ন	[১.৩.১] প্রতিবেদন প্রণীত	%	২	৬	৫	৪	৩	২			কার্যক্রম চলমান	
		[১.৩.২] প্রণীত খসড়া মূল্যায়ন প্রতিবেদনের উপর আয়োজিত কর্মশালা	%	২	১০০	৯০	৮০	৭০	৬০			কার্যক্রম চলমান	
		[১.৩.৩] নির্বাচিত সমাপ্ত প্রকল্পের মূল্যায়ন প্রতিবেদন প্রকাশিত	তারিখ	১	৩০-০৬-২০২৩							কার্যক্রম চলমান	
	[১.৪] সমাপ্ত প্রকল্পের প্রান্তিক মূল্যায়ন		[১.৪.১] সমাপ্ত প্রকল্পের প্রান্তিক মূল্যায়ন প্রতিবেদন জারিকৃত	%	২	৮২	৮০	৭৬	৭৪		৪৭.৯		

ক্রমিক নম্বর	কৌশলগত উদ্দেশ্য	কৌশলগত উদ্দেশ্যের মান	কার্যক্রম	কর্মসম্পাদন সূচক	একক	কর্মসম্পাদন সূচকের মান	পরিমাপের মান					সফল অর্জন	মন্তব্য
							অসাধারণ	অতি উত্তম	উত্তম	চলতি মান	চলতি মানের নিম্নে		
							১০০%	৯০%	৮০%	৭০%	৬০%		
			[১.৫] বার্ষিক উন্নয়ন কর্মসূচি বাস্তবায়ন সংক্রান্ত মাসিক প্রতিবেদন প্রণয়ন ও প্রকাশ	[১.৫.১] বার্ষিক উন্নয়ন কর্মসূচি (এডিপি) বাস্তবায়ন সংক্রান্ত মাসিক প্রতিবেদন প্রণীত ও প্রকাশিত	সংখ্যা	২	১২					৩	<a href="http://www.imed.gov.bd/">http://www.imed.gov.bd/</a> বার্ষিক উন্নয়ন কর্মসূচি/মাসিক/ত্রৈমাসিক অগ্রগতি প্রতিবেদন
			[১.৬] পূর্ববর্তী বছরের এডিপি অগ্রগতি প্রতিবেদন এনইসিতে উপস্থাপন	[১.৬.১] পূর্ববর্তী বছরের এডিপি অগ্রগতি প্রতিবেদন এনইসিতে উপস্থাপিত	তারিখ	১	৩০-০৩-২০২৩						কার্যক্রম চলমান
			[১.৭] জেলা প্রশাসকসহ প্রকল্প বাস্তবায়নকারী সংশ্লিষ্ট কর্মকর্তাগণের সাথে ভিডিও কনফারেন্সিং এর মাধ্যমে প্রকল্প বাস্তবায়ন কার্যক্রম পরিবীক্ষণ	[১.৭.১] আয়োজিত ভিডিও কনফারেন্সিং	সংখ্যা	২	১২	১০	৮	৬	৪	৩	
			[১.৮] বিভাগীয় কমিশনার কার্যালয়ে অনুষ্ঠেয় উন্নয়ন সমন্বয় সভায় অংশগ্রহণপূর্বক চলমান প্রকল্পের অগ্রগতি পর্যালোচনা	[১.৮.১] অংশগ্রহণকৃত বিভাগীয় উন্নয়ন সমন্বয় সভা	সংখ্যা	১	১২	১০	৮	৬	৪	১	

ক্রমিক নম্বর	কৌশলগত উদ্দেশ্য	কৌশলগত উদ্দেশ্যের মান	কার্যক্রম	কর্মসম্পাদন সূচক	একক	কর্মসম্পাদন সূচকের মান	পরিমাপের মান					সাক্ষ্য অর্জন	মন্তব্য
							অসাধারণ	অতি উত্তম	উত্তম	চলতি মান	চলতি মানের নিম্নে		
							১০০%	৯০%	৮০%	৭০%	৬০%		
১	সরকারি ক্রম প্রক্রিয়ায় সংস্কার কার্যক্রম সম্পাদন;	২৫	[২.১] ই-জিপি (e-GP) পদ্ধতি সম্প্রসারণ	[২.১.১] জেলা প্রশাসকের কার্যালয়ে সম্প্রসারিত ইজিপি সিস্টেম	সংখ্যা	৩	২৩	২০	১৫	১০	৫	৫	
				[২.১.২] ই-দরপত্রদাতাদের রেজিস্ট্রেশন	ক্রমপুঞ্জিত	৩	১০০৫৬০	১০০৫০০	১০০৪৫০	১০০৪০০	১০০৩৫০	২৩৬৪	
				[২.১.৩] টেন্ডারার্স ডাটাবেইজে তথ্য অনুভূক্তকরণ	সংখ্যা	৩	৫০০	৪০০	৩০০				৭২৩২
			[২.২] ক্রয় কার্যক্রমের সাথে সম্পূর্ণ সরকারি বেসরকারি প্রতিষ্ঠানের কর্মকর্তাদের প্রশিক্ষণ	[২.২.১] ৩ সপ্তাহ মেয়াদে প্রশিক্ষণপ্রাপ্ত	ক্রমপুঞ্জিত	৩	১২১৩১	১২১০০	১২০৫০	১২০০	১১০৫০	০	
				[২.২.২] সপ্তাহব্যাপী প্রশিক্ষণপ্রাপ্ত	ক্রমপুঞ্জিত	৩	৩৪৩৪	৩৪০০	৩৩৫০	৩৩০০	৩২৫০	৫৮০	
				[২.২.৩] দিন ব্যাপী প্রশিক্ষণপ্রাপ্ত	ক্রমপুঞ্জিত	৩	৭৪৮৮	৭৪০০	৭৩০০	৭২০০	৭১০০	৪০৯	
			[২.৩] ক্রয় কার্যক্রমে ব্যবহৃত প্রমিত দরপত্র দলিল হালনাগাদকরণ	[২.৩.১] চূড়ান্ত প্রমিত দরপত্র দলিল প্রণয়ন/হালনাগাদকৃত	সংখ্যা	৩	১						০
[২.৪] পরামর্শ সেবা প্রদান	[২.৪.১] ক্রয়কারী কর্তৃক ক্রয় সংক্রান্ত বিষয়ে চাহিত পরামর্শ সেবা (কার্যদিবস)	সংখ্যা	৪	২০	২৫	৩০				০			

ক্রমিক নম্বর	কৌশলগত উদ্দেশ্য	কৌশলগত উদ্দেশ্যের মান	কার্যক্রম	কর্মসম্পাদন সূচক	একক	কর্মসম্পাদন সূচকের মান	পরিমাপের মান					সফলতা অর্জন	মন্তব্য		
							অসাধারণ	অতি উত্তম	উত্তম	চলতি মান	চলতি মানের নিম্নে				
							১০০%	৯০%	৮০%	৭০%	৬০%				
৩	অনলাইনে প্রকল্প বাস্তবায়ন কার্যক্রম পরিবীক্ষণ ও মূল্যায়ন এবং প্রাতিষ্ঠানিক সক্ষমতা বৃদ্ধিকরণ।	২০	[৩.১] অডিট আপত্তি নিষ্পত্তির লক্ষ্যে দ্বিপাক্ষিক সভা আয়োজন	[৩.১.১] অডিট আপত্তি নিষ্পত্তির লক্ষ্যে দ্বিপাক্ষিক সভার সিদ্ধান্ত বাস্তবায়নের হার	%	৫	৮০	৭০	৬০	৫০	৪০		কার্যক্রম চলমান		
			[৩.২] অর্গানোগ্রামভুক্ত শূন্য পদ পূরণকরণ	[৩.২.১] পূরণকৃত শূন্য পদ	%	৫	৫০	৪০						কার্যক্রম চলমান	
			[৩.৩] বিভিন্ন প্রকল্পের প্রকল্প পরিচালকবৃন্দের সমন্বয়ে কর্মশালা আয়োজন	[৩.৩.১] আয়োজিত কর্মশালা	সংখ্যা	৫	২৪	২০					৬		
			[৩.৪] প্রকল্প সংশ্লিষ্ট গবেষণা	[৩.৪.১] শিল্প ও শক্তি সেক্টরভূক্ত প্রকল্পসমূহের বাস্তবায়ন অগ্রগতি বিষয়ক গবেষণা প্রতিবেদন উপস্থাপিত	তারিখ	৩	৩০-০৬-২০২৩								কার্যক্রম চলমান
			[৩.৪.২] পরিবহন সেক্টরভূক্ত প্রকল্পসমূহের বাস্তবায়ন অগ্রগতি বিষয়ক গবেষণা প্রতিবেদন উপস্থাপিত	তারিখ	৩	৩০-০৬-২০২৩									কার্যক্রম চলমান
			[৩.৫] অনলাইনে প্রকল্প বাস্তবায়ন কার্যক্রম পরিবীক্ষণ ও মূল্যায়ন	[৩.৫.১] অনলাইনে প্রকল্প বাস্তবায়ন কার্যক্রম পরিবীক্ষণ ও মূল্যায়নের লক্ষ্যে ই-পিএমআইএস সফটওয়্যার বিষয়ে প্রকল্পসংশ্লিষ্টদের প্রশিক্ষণ	সংখ্যা	৩	৪৫০	৪০০	৩৫০	৩০০	২৫০	১১৫			
			[৩.৫.২] অনলাইনে প্রকল্প বাস্তবায়ন কার্যক্রম পরিবীক্ষণ ও মূল্যায়ন	[৩.৫.২] অনলাইনে প্রকল্প বাস্তবায়ন কার্যক্রম পরিবীক্ষণ ও মূল্যায়নের লক্ষ্যে ই-পিএমআইএস সফটওয়্যারে এডিপিত্ত প্রকল্প অন্তর্ভুক্তকরণ (গাইলটিং)	সংখ্যা	২	২০	১৫	১০	৭	৬				কার্যক্রম চলমান
[৩.৬] সমসাময়িক বিষয় নিয়ে লার্নিং সেশন আয়োজন	[৩.৬.১] লার্নিং সেশন আয়োজিত	সংখ্যা	৩	৬	৫					৬					

ক্রমিক নম্বর	কৌশলগত উদ্দেশ্য	কৌশলগত উদ্দেশ্যের মান	কার্যক্রম	কর্মসম্পাদন সূচক	একক	কর্মসম্পাদন সূচকের মান	পরিমাপের মান					সফলতা	
							অসাধারণ	অতি উত্তম	উত্তম	চলতি মান	চলতি মানের নিম্নে	অর্জন	মন্তব্য
							১০০%	৯০%	৮০%	৭০%	৬০%		
এম.১	সংস্কার ও সুশাসনমূলক কার্যক্রমের বাস্তবায়ন জোরদারকরণ	৩০	[এম.১.১] শুল্কচার কর্মপরিকল্পনা বাস্তবায়ন	[এম.১.১.১] শুল্কচার কর্মপরিকল্পনা বাস্তবায়িত	প্রাপ্ত নম্বর	১০							
			[এম.১.২] ই-গভর্ন্যান্স/ উদ্ভাবন কর্মপরিকল্পনা বাস্তবায়ন	[এম.১.২.১] ই-গভর্ন্যান্স/ উদ্ভাবন কর্মপরিকল্পনা বাস্তবায়িত	প্রাপ্ত নম্বর	১০							
			[এম.১.৩] অভিযোগ প্রতিকার কর্মপরিকল্পনা বাস্তবায়ন	[এম.১.৩.১] অভিযোগ প্রতিকার কর্মপরিকল্পনা বাস্তবায়িত	প্রাপ্ত নম্বর	৪							
			[এম.১.৪] সেবা প্রদান প্রতিশ্রুতি কর্মপরিকল্পনা বাস্তবায়ন	[এম.১.৪.১] সেবা প্রদান প্রতিশ্রুতি কর্মপরিকল্পনা বাস্তবায়িত	প্রাপ্ত নম্বর	৩							
			[এম.১.৫] তথ্য অধিকার কর্মপরিকল্পনা বাস্তবায়ন	[এম.১.৫.১] তথ্য অধিকার কর্মপরিকল্পনা বাস্তবায়িত	প্রাপ্ত নম্বর	৩							

\*সাময়িক (provisional) তথ্য