

প্রকল্পের নামঃ Enhancing Institutional Capacity of IMED (EICI) প্রকল্প

১।	প্রকল্প পরিচালক	:	আবদুল্লাহ আল মামুন, পরিচালক (সেক্টর-২), আইএমইডি।
২।	প্রকল্পের মেয়াদ	:	০১ নভেম্বর ২০১৫ থেকে ৩১ অক্টোবর ২০১৭
৩।	প্রাকল্পিত ব্যয়	:	মোট- ৪৭৪.০০ লক্ষ টাকা (জিওবি ৭৯.০০ লক্ষ টাকা, প্রকল্প সাহায্য (ADB-র অনুদান) - ৩৯৫.০০ লক্ষ টাকা)
৪।	ক্রমপুঞ্জিত ব্যয়	:	২৩২.৩৫ লক্ষ টাকা (জুন ২০১৭ পর্যন্ত)
৫।	প্রকল্পের উদ্দেশ্য	:	The objective of the project is to Mainstream Results-Based Monitoring and Evaluation (RBME) in the country's development planning, by improving IMED's capacity in results-based monitoring of projects/programs.
৬।	সামগ্রিক	:	Results-based Monitoring and Evaluation (RBME), is mainstreamed in development Planning in Bangladesh by the end of 2020.
৭।	প্রকল্পের মূল কার্যক্রম	:	প্রশিক্ষণ/ওয়ার্কশপের মাধ্যমে Results-based Monitoring and Evaluation (RBME), Logical Framework (Log frame), Technical Audit/Performance Audit এবং MIS বিষয়ে আইএমইডি'র সক্ষমতা বৃদ্ধি।

৮। সেপ্টেম্বর, ২০১৭ পর্যন্ত এডিপি'র ব্যয় :

২০১৭-১৮ অর্থ বছরে এডিপি বরাদ্দ	২০১৭-১৮ অর্থ বছরের সেপ্টেম্বর ২০১৭ পর্যন্ত ব্যয়	২০১৭-১৮ অর্থ বছরের বরাদ্দের তুলনায় ব্যয়ের শতকরা হার (বরাদ্দের %)	প্রকল্পের শুরু হতে সেপ্টেম্বর ২০১৭ পর্যন্ত ক্রমপুঞ্জিত মোট অগ্রগতি (%)	
			আর্থিক	বাস্তব
১	২	৩	৪	৫
মোট-২৫.০০ লক্ষ টাকা জিওবি- ৫.০০ লক্ষ টাকা প্র: সা:- ২০.০০ লক্ষ টাকা	জিওবি - ০ প্র: সা - ৫.৪৬ লক্ষ টাকা	জিওবি - ০ প্র: সা:- ২৭.৩০%	৫০.১৭%	৭০%