

প্রকল্পের নামঃ Strengthening Monitoring & Evaluation Capabilities of IMED (১ম সংশোধিত)

প্রকল্প পরিচালকঃ মোঃ হাবিবুল ইসলাম।

প্রকল্পের মেয়াদঃ জানুয়ারি ২০১৩ হতে জুন ২০১৮ পর্যন্ত।

প্রকল্পিত ব্যয়ঃ ৭০৯১.০০ লক্ষ টাকা।

ক্রমপুঞ্জিত ব্যয়ঃ ৩৭৬৩.১৫ লক্ষ টাকা (জুন, ২০১৭ পর্যন্ত)

প্রকল্পের উদ্দেশ্য

সামগ্রিকঃ

পরিবীক্ষণ ও মূল্যায়ন কাজে গতিশীলতা আনয়নের মাধ্যমে বাস্তবায়ন পরিবীক্ষণ ও মূল্যায়ন বিভাগকে শক্তিশালী করা।

সুনির্দিষ্টঃ


- সঠিক তথ্য সংগ্রহপূর্বক নির্দিষ্ট সময়ে প্রতিবেদন প্রধানমন্ত্রীর কার্যালয়/এনইসি/একনেক/পরিকল্পনা মন্ত্রণালয়ে প্রেরণ করার জন্য ই-পিএমআইএস তৈরিকরণ;
- বিভিন্ন প্রকার সফটওয়্যার উন্নয়ন;
- বাস্তবায়ন পরিবীক্ষণ ও মূল্যায়ন বিভাগের কর্মকর্তাগণের পরিবীক্ষণ ও মূল্যায়ন বিষয়ে সক্ষমতা বৃদ্ধিকল্পে পরিবীক্ষণ ও মূল্যায়ন ম্যানুয়েল প্রণয়ন;
- প্রকল্প এলাকা পরিদর্শনের জন্য নিজস্ব পরিবহন সুবিধা সৃষ্টি; এবং
- প্রকল্প ব্যবস্থাপনা, পরিবীক্ষণ ও মূল্যায়ন বিষয়ে স্থানীয় ও আন্তর্জাতিক পর্যায়ে প্রশিক্ষণের ব্যবস্থা করা।

প্রকল্পের মূল কার্যক্রমঃ

- ৬টি জীপ ক্রয়;
- ই-পিএমআইএস তৈরিকরণ;
- পরিবীক্ষণ ও মূল্যায়ন ম্যানুয়েল প্রণয়ন;
- স্থানীয় পর্যায়ে ৩০ জন কর্মকর্তা ও দেশের বাইরে ৬ জন কর্মকর্তার মাস্টার্স কোর্সে অংশগ্রহণের সুযোগ সৃষ্টি; এবং
- কম্পিউটার, ল্যাপটপ, স্ক্যানার, আসবাবপত্রসহ অফিসের কার্যক্রম সুষ্ঠুভাবে বাস্তবায়নের জন্য প্রয়োজনীয় দ্রব্যাদি ক্রয়।

সেপ্টেম্বর, ২০১৭ পর্যন্ত এডিপি'র ব্যয় হার ৩৯.০৯ (১.৫৫%) লক্ষ টাকা।

২০১৭-১৮ অর্থ বছরে এডিপি বরাদ্দ	২০১৭-১৮ অর্থ বছরে সেপ্টেম্বর ১৭ পর্যন্ত ব্যয়	২০১৭-১৮ অর্থ বছরের ব্যয়ের শতকরা হার (বরাদ্দের%)	প্রকল্পের শুরু হতে সেপ্টেম্বর ১৭ পর্যন্ত ক্রমপুঞ্জিত মোট অগ্রগতি %	
			আর্থিক	বাস্তব
২৪৬৭.০০	৫৯.৮১	২.৪২%	৩৮২২.৯৬	৫৩.৯১%


০২/১১/১৭