

| ক্রঃ নং | ডিপিপি অনুযায়ী অংশের নাম | ডিপিপি অনুযায়ী সংখ্যা/ পরিমাণ | ডিপিপি অনুযায়ী বরাদ্দ লক্ষ টাকা | প্যাকেজের নাম | সংখ্যা/ পরিমাণ | এটিমেট মূল (লক্ষ টাকায়) | দরপত্র আহবানের তারিখ | দর প ত্র র সং খ্যা | অনুমোদনের তারিখ | নির্বাচিত ঠিকাদারী প্রতিষ্ঠান | এন,এ,ও ও চুক্তির তারিখ | চুক্তি মূল্য | কার্যদেশে র তারিখ | সম্পাদিত কাজের সংখ্যা /পরিমাণ | ব্যয় | কার্য সমাপ্তির তারিখ |
|------------|------------------------------------|---|---|--|-------------------|--------------------------------|----------------------------|-----------------------------------|--------------------|---|---------------------------------|--------------|----------------------|--|--------|----------------------------|
| ১ | ২ | ৩ | ৪ | ৫ | ৬ | ৭ | ৮ | ৯ | ১০ | ১১ | ১২ | ১৩ | ১৪ | ১৫ | ১৬ | ১৭ |
| ১। | সড়ক বাতি মেরামত | ৩৭৫০টি | ১৫০.০০ | “ক” অঞ্চলের বিভিন্ন (অভ্যন্তরীণ রাস্তা) রাস্তায় (১৬নং ওয়ার্ড থেকে ৩১নং ওয়ার্ড) ৩০ ওয়াট শেডসহ বাত্ব স্থাপন। | ১২৫১টি | ৫০.০০ | ২৭/০৮/০৮ | ৩টি | ০৩/১১/০৮ | মেসার্স রশীদ ট্রেডিং এন্ড কোং প্রোঃ-মোঃ আঃ রশীদ মোল্লা খুলনা। | ২৬/১১/০৮ ২৪/১২/০৮ | ৪৯.৭৯ | ২৯/১১/০৮ | ১২৫১টি | ৪৯.৭৯ | ১১/৫/০৯ |
| | | | | “খ” অঞ্চলের বিভিন্ন (অভ্যন্তরীণ রাস্তা) রাস্তায় (১নং ওয়ার্ড থেকে ১৫নং ওয়ার্ড) ৩০ ওয়াট শেডসহ বাত্ব স্থাপন। | ১২৫১টি | ৫০.০০ | ২৭/০৮/০৮ | ৪টি | ০৩/১১/০৮ | মেসার্স প্যারেন্টস এন্টারপ্রাইজ প্রোঃ-মোঃ আব্দুর রহীম মিরপুর-ঢাকা। | ২৬/১১/০৮ ১৩/১১/০৮ | ৪৯.৮৮ | ১৭/১২/০৮ | ১২৫১টি | ৪৯.৮৮ | ১২/৪/০৯ |
| | | | | “ক” অঞ্চলের প্রধান প্রধান সড়কে (১৬নং ওয়ার্ড থেকে ৩১নং ওয়ার্ড) ৬০ ওয়াট এনার্জি সেভার ল্যাম্প শেডসহ স্থাপন। | ৫৪৩টি | ২১.৭২ | ১৩/০৮/০৮ | ৪টি | ২০/১০/০৮ | মেসার্স প্যারেন্টস এন্টারপ্রাইজ প্রোঃ-মোঃ আব্দুর রহীম মিরপুর-ঢাকা। | ২৩/১০/০৮ ১৬/১২/০৮ | ২১.৪৬ | ২৭/১০.০৮ | ৫৪৩টি | ২১.৪৬ | ১৯/১১/০ ৮ |
| | | | | “খ” অঞ্চলের প্রধান প্রধান সড়কে (১নং ওয়ার্ড থেকে ১৫নং ওয়ার্ড) ৬০ ওয়াট এনার্জি সেভার ল্যাম্প শেডসহ স্থাপন। | ৫৩০টি | ২১.২২ | ১৩/০৮/০৮ | ৪টি | ১০/১০/০৮ | মেসার্স আশরাফ ট্রেডার্স প্রোঃ-আশরাফ আলী হাওলাদার খুলনা। | ২৩/১০/০৮ ১৬/১১/০৮ | ২১.২০ | ২৮/১০.০৮ | ৫৩০টি | ২১.২০ | ২৬/১১/০ ৮ |
| | | | | খান এ সবুর রোডে আইল্যান্ডে ডাক বাংলো থেকে জোড়াগেট ৬০ ওয়াট এনার্জি সেভার ল্যাম্প স্থাপন। | ১৭৫টি | ৭.০৫ | ১৩/০৮/০৮ | ৪টি | ১০/১০/০৮ | মেসার্স রশীদ ট্রেডিং এন্ড কোং প্রোঃ-মোঃ আঃ রশীদ মোল্লা খুলনা। | ২৩/১০/০৮ ১২/১১/০৮ | ৭.০৩ | ২৬/১০/০৮ | ১৭৫টি | ৭.০৩ | ২৩/৩/০৯ |
| | | | | | ৩৭৫০ টি | ১৪৯.৯৯ | | | | | | ১৪৯.৩৬ | | ৩৭৫০ টি | ১৪৯.৩৬ | |

| ক্রঃ নং | ডিপিপি অনুযায়ী অংশের নাম | ডিপিপি অনুযায়ী সংখ্যা/ পরিমাণ | ডিপিপি অনুযায়ী বরাদ্দ লক্ষ টাকা | প্যাকেজের নাম | সংখ্যা/ পরিমাপ | এস্টেমেট মূল (লক্ষ টাকায়) | দরপত্র আহবানের তারিখ | দর প ত্রের সং খ্যা | অনুমোদনের তারিখ | নির্বাচিত ঠিকাদারী প্রতিষ্ঠান | এন,এ,ও চুক্তির তারিখ | চুক্তি মূল্য | কার্যদেশে র তারিখ | সম্পাদিত কাজের সংখ্যা /পরিমাণ | ব্যয় | কার্য সমাপ্তির তারিখ |
|------------|------------------------------------|---|---|--|-------------------|----------------------------------|----------------------------|--------------------------------|--------------------|---|----------------------------|--------------|----------------------|--|-------|----------------------------|
| ১ | ২ | ৩ | ৪ | ৫ | ৬ | ৭ | ৮ | ৯ | ১০ | ১১ | ১২ | ১৩ | ১৪ | ১৫ | ১৬ | ১৭ |
| ২। | সীমানা প্রাচীর মেরামত | ২০০০ মি: | ১০০.০০ | টুটপাড়া কবরখানা বাউন্ডারী ওয়াল নির্মাণ | ৩০৭.০ মি | ২০.১৫ | ২৬/১২/০৮ | ৪টি | ৭/৫/০৮ | মেসার্স আজাদ ইঞ্জিনিয়ার্স প্রোঃ-তৌহিদুল ইসলাম আজাদ খুলনা। | ১৩/৫/০৮ ১৫/০৬/০৮ | ২২.৯৮ | ২৪/১/১০ সংশোধিত | ৩০৭.০ মি | ২২.৯৮ | ১৯/০২/১০ |
| | | | | জামাতুল বাকীর কবরখানার বাউন্ডারী ওয়াল নির্মাণ। | ৯০.০ মি | ৪.৫৩ | ১৫/১২/০৯ | ৯টি | ১১/৪/০৯ | মেসার্স মিরাজ এন্টারপ্রাইজ প্রোঃ নুরুল ইসলাম, খুলনা। | ১১/৫/০৯ ১৮/৫/০৯ | ৪.৫০ | ২০/৬/০৯ সংশোধিত | ৯০.০ মি | ৪.৪২ | ২১/৯/০৯ |
| | | | | বসুপাড়া কবরখানার বাউন্ডারী ওয়াল পুনঃ নির্মাণ ও সংস্কার | ২০০.০ মি | ১৬.০০ | ১১/০২/০৯ | ৬টি | ২০/৪/০৯ | মেসার্স কেসিসি ইন্টারন্যাশনাল প্রোঃ-গাজী তফসির আহমেদ খুলনা। | ১৮/০৫/০৯ ২১/৫/০৯ | ১৫.৮০ | ২৪/১/১০ | ২০০.০ মি | ১৫.৮০ | ২০/৬/১০ |
| | | | | দেয়ানা ও মহেশ্বর পাশা কবরখানার বাউন্ডারী ওয়াল নির্মাণ। | ১০০.০ মিঃ | ৬.৯০ | ১৫/০২/০৯ | ৬টি | ১৫/০৪/০৯ | মেসার্স এফ এম বিল্ডার্স প্রোঃ-মোঃ মাহাতাব ফকির দৌলতপুর, খুলনা। | ১৯/৯/০৯ | ৬.২৭ | ১৭/১১/১০ | ১০০.০ মি: | ৬.২৭ | ২৬/৪/১০ |
| | | | | গোয়ালখালী কবরস্থানের সীমানা প্রাচীর পুনঃ নির্মাণ (৯নং ওয়ার্ডভুক্ত) | ১৮০.০ মি | ১৩.৩৩ | ১৫/২/০৯ | ৫টি | ১৯/৪/০৯ | মেসার্স শহিদুর রহমান খুলনা। | ১১/৫/০৯ ২৯/৪/০৯ | ১২.৮৯ | ৩০/৫/০৯ | ১৮০.০ মি | ১২.৮৪ | ৩০/১০/০ ৯ |
| | | | | গ্যারেজ ও বাংলোর বাউন্ডারী ওয়াল নির্মাণ | ৫০০.০ মি | ১১.৩৩ | ১২/২/০৯ | ১৪ টি | ২০/৪/০৯ | মেসার্স ইয়াকুব কর্পোরেশন প্রোঃ -মোঃ ইয়াকুব, খুলনা। | ২৩/৪/০৯ ৭/০৫/০৯ | ১১.২০ | ২৬/৬/০৯ | ৫০০.০ মি | ১১.২০ | ২৮/০১/১ ০ |

| ক্রঃ নং | ডিপিপি অনুমায়ী অংশের নাম | ডিপিপি অনুমায়ী সংখ্যা/ পরিমাণ | ডিপিপি অনুমায়ী বরাদ্দ লক্ষ টাকা | প্যাকেজের নাম | সংখ্যা/ পরিমাণ | এস্টিমেন্ট মূল (লক্ষ টাকায়) | দরপত্র আহবানের তারিখ | দর প ত্রের সং খ্যা | অনুমোদনের তারিখ | নির্বাচিত ঠিকাদারী প্রতিষ্ঠান | এন,এ,ও চুক্তির তারিখ | চুক্তি মূল্য | কার্যাদেশের তারিখ | সম্পাদিত কাজের সংখ্যা /পরিমাণ | ব্যয় | কার্য সমাপ্তির তারিখ |
|------------|------------------------------------|---|---|---|-------------------|------------------------------------|----------------------------|--------------------------------|--------------------|---|----------------------------|--------------|----------------------|--|--------|----------------------------|
| ১ | ২ | ৩ | ৪ | ৫ | ৬ | ৭ | ৮ | ৯ | ১০ | ১১ | ১২ | ১৩ | ১৪ | ১৫ | ১৬ | ১৭ |
| | | | | বুপসা শশ্মান ঘাটের বাউন্ডারী ওয়াল নির্মাণ | ৫০.০মি | ২.০০ | ২৫/২/০৯ | ১১ টি | ২০/৪/০৯ | মেসার্স কাজী ট্রেডার্স প্রোঃ কাজী মোঃ তরিকুল ইসলাম, খুলনা | ২৬/৪/০৯ ২৫/৫/০৯ | ১.৯৫ | ২৬/৫/০৯ | ৫০.০ মি | ১.৯৫ | ৯/৮/০৯ |
| | | | | মহেশ্বরপাশা শ্মশানের বাউন্ডারী ওয়াল নির্মাণ | ১৯.০ মি | ৩.০০ | ১৫/০২/০৯ | ৮টি | ১৫/০৪/০৯ | মেসার্স এফ এম বিল্ডার্স প্রোঃ-মোঃ মাহাতাব ফকির দৌলতপুর, খুলনা। | ১৯/৪/০৯ ১০/০৫/০৯ | ২.৮০ | ১০/৫/০৯ | ১৯.০ মি | ২.৮০ | ৫/৮/১০ |
| | | | | নিরলা কবরস্থানের বাউন্ডারী ওয়াল নির্মাণ | ২৫০.০ মি | ৭.৩৪ | ১০/১১/০৯ | ১১ টি | ১০/১২/০৯ | মেসার্স শামীম আহসান খুলনা | ৩/২/১০ ১৪/৪/১০ | ৭.০৬ | ২৬/৪/১০ | ২৫০.০ মি | ৭.০৬ | ২০/৬/১০ |
| | | | | ইসলামাবাদ ঈদগাহের বাউন্ডারী ওয়াল নির্মাণ | ৫৬.০ মি: | ২.৩০ | ১০/৫/০৯ | ২টি | ১/৮/০৯ | মেসার্স সোনিয়া এন্টারপ্রাইজ প্রোঃ- মোঃ জাকির হোসেন | ৬/৮/০৯ ১৩/৯/০৯ | ২.০০ | ১৬/৯/১০ | ৫৬.০ মি | ২.০০ | ১১/১০/০৯ |
| | | | | গল্লামারী শ্মশানের বাউন্ডারী ওয়াল নির্মাণ | ২০.০ মি | ২.৫৫ | ১০/৯/০৯ | ৩টি | ৭/১২/০৯ | মেসার্স ইউসুফ ট্রেডিং কোং প্রোঃ-এস এম ইউসুফ, খুলনা। | ৩১/১/১০ ১/৩/১০ | ২.৫০ | ৩/৩/১০ | ২০.০ মি | ২.৬৩ | ১৯/৪/১০ |
| | | | | গোয়ালখালী কবরস্থানের বাউন্ডারী ওয়াল নির্মাণ (১০নং ওয়ার্ডভুক্ত) | ১৮০.০ মি | ৮.৪১ | ৯/৩/০৯ | ৫ ট | ১৬/৪/০৯ | শেখ বানিজ্য ভান্ডার খুলনা | ১৬/৪/০৯ ৩/৫/০৯ | ৭.২০ | ২৩/৫/৯ | ১৮০.০ মি | ৭.২০ | ১১/১০/৯ |
| | | | | বয়রা শ্মশানের বাউন্ডারী ওয়াল নির্মাণ | ৪৮.০ মি | ২.৫৩ | ১০/৯/০৯ | ৩টি | ৭/১২/০৯ | মেসার্স ইউসুফ ট্রেডিং কোঃ খুলনা | ১০/১২/০৯ ৬/১/১০ | ২.৮৫ | ১৭/১/১০ | ৪৮.০ মি | ২.৮৫ | ২৯/৫/১০ |
| | | | | | ২০০০.০ মি | ১০০.৩৭ | | | | | | ১০০.০০ | | ২০০০.০ মি | ১০০.০০ | |

| ক্রঃ নং | ডিপিপি অনুমায়ী অংশের নাম | ডিপিপি অনুমায়ী সংখ্যা/ পরিমাণ | ডিপিপি অনুমায়ী বরাদ্দ লক্ষ টাকা | প্যাকেজের নাম | সংখ্যা/ পরিমাণ | এসটিমেট মূল (লক্ষ টাকায়) | দরপত্র আহবানের তারিখ | দর প ত্রের সং খ্যা | অনুমোদনের তারিখ | নির্বাচিত ঠিকাদারী প্রতিষ্ঠান | এন,এ,ও চুক্তির তারিখ | চুক্তি মূল্য | কার্যাদেশের তারিখ | সম্পাদিত কাজের সংখ্যা /পরিমাণ | ব্যয় | কার্য সমাপ্তির তারিখ |
|------------|------------------------------------|---|---|--|-------------------|---------------------------------|----------------------------|--------------------------------|--------------------|---|----------------------------|--------------|----------------------|--|-------|----------------------------|
| ১ | ২ | ৩ | ৪ | ৫ | ৬ | ৭ | ৮ | ৯ | ১০ | ১১ | ১২ | ১৩ | ১৪ | ১৫ | ১৬ | ১৭ |
| ৩। | কাঁচা বাজার মেরামত | ৩৫০০ বঃ মিঃ | ২৫০.০০ | খালিশপুর কাঁচা বাজার সংস্কার | ২২০.০০ বঃ মি | ১৬.১৫ | ১০/১১/০৯ | ৬ টি | ২৪/১২/০৯ | মেসার্স স্মরা ট্রেডার্স প্রোঃ- আসলাম হোসেন দৌলতপুর, খুলনা। | ২৯/১২/০৯ ১৯/০১/১০ | ১৫.৭৮ | ৩১/১/১০ | ২২০.০০ ব,মি | ১৫.৭৮ | ১৭/৫/০৯ |
| | | | | ময়লাপোতা সন্ধ্যা বাজারের নীচতলা সংস্কার | ২০০.০০ ব,মি | ৯.৫০ | ১৫/২/০৯ | ৮টি | ২৪/০৪/০৯ | শেখ আলী আজগর প্রোঃ-শেখ আলী আজগর খুলনা। | ২৯/৯/০৯ ১/১০/০৯ | ৯.২৪ | ৫/১০/০৯ | ২০০.০০ | ৯.২৪ | ৫/৪/১০ |
| | | | | ময়লাপোতা সন্ধ্যা বাজারের ২য় তলা পুনঃ নির্মাণ | ৪৮০.০০ বঃ মিঃ | ৫২.৪৫ | ১০/১১/০৯ | ১১ টি | ১৯/০২/১০ | মেসার্স শহীদ এন্টারপ্রাইজ প্রোঃ খন্দকার শহিদুল ইসলাম খুলনা। | ১৯/১১/০৯ ২৪/১/১০ | ৬০.০০ | ২/২/১০ | ৫০০.০০ | ৬০.০০ | ২০/৬/১০ |
| | | | | শেখপাড়া বাজার সংস্কার | ৪০০.০০ বঃ মিঃ | ১৮.৬২ | ১০/১১/০৯ | ৬টি | ২৪/১২/০৯ | মেসার্স রোজা এন্টারপ্রাইজ প্রোঃ-গোলাম আযম,খুলনা। | ১১/১/১০ ৪/৩/১০ | ১৭.৪১ | ১১/৩/১০ | ৪০০.০০ ব,মি | ১৭.৪১ | ২৪/৬/১০ |
| | | | | দৌলতপুর বাজার সংস্কার | ৩৫০.০০ ব,মি | ১৩.৮২ | ১০/১০/০৯ | ৬টি | ২৪/১২/০৯ | মেসার্স রেইনবো ইন্টারন্যাশনাল প্রোঃ-এস এম নুরুল ইসলাম খুলনা। | ২৯/১২/০৯ ০৪/০৩/১০ | ১১.৯৬ | ১৪/৩/১০ | ৩৭৫.০০ | ১১.৯৬ | ২০/৬/১০ |
| | | | | খুলনা বড়বাজার মাছের চাদনী সংস্কার | ১৮০.০০ ব,মি | ১৯.৯০ | ১০/১১/০৯ | ৬টি | ২৪/১২/০৯ | মেসার্স আশরাফ ট্রেডার্স প্রোঃ-আশরাফ আলী হাওলাদার খুলনা | ২৯/১২/০৯ ৭/১/১০ | ১৮.৭৬ | ৪/৫/১০ | ২০০.০০ | ১৮.৭৬ | ৯/৫/১০ |
| | | | | বয়রা বাজার সংস্কার | ২২০.০০ ব,মি | ১৮.০০ | ১০/১১/০৯ | ৮টি | ২৪/১২/০৯ | মেসার্স রোজা এন্টারপ্রাইজ প্রোঃ-গোলাম আযম, খুলনা। | ১২/১/১০ ৮/৩/১০ | ১৮.১৩ | ২৪/৫/১০ | ২৫০.০০ | ১৮.১৩ | ১০/৬/১০ |

| ক্রঃ নং | ডিপিপি অনুমায়ী অংশের নাম | ডিপিপি অনুমায়ী সংখ্যা/ পরিমাণ | ডিপিপি অনুমায়ী বরাদ্দ লক্ষ টাকা | প্যাকেজের নাম | সংখ্যা/ পরিমাণ | এস্টিমেন্ট মূল (লক্ষ টাকায়) | দরপত্র আহবানের তারিখ | দর প ত্রের সং খ্যা | অনুমোদনের তারিখ | নির্বাচিত ঠিকাদারী প্রতিষ্ঠান | এন,এ,ও চুক্তির তারিখ | চুক্তি মূল্য | কার্যাদেশের তারিখ | সম্পাদিত কাজের সংখ্যা /পরিমাণ | ব্যয় | কার্য সমাপ্তির তারিখ |
|------------|------------------------------------|---|---|---|-------------------|------------------------------------|----------------------------|--------------------------------|--------------------|--|----------------------------|--------------|----------------------|--|--------|----------------------------|
| ১ | ২ | ৩ | ৪ | ৫ | ৬ | ৭ | ৮ | ৯ | ১০ | ১১ | ১২ | ১৩ | ১৪ | ১৫ | ১৬ | ১৭ |
| | | | | মিস্ত্রিপাড়া বাজারের মেছো চাদনী পুন: নির্মাণ | ৫০০.০০ ব.মি | ১২.৪৮ | ১০/১১/০৯ | ৫টি | ২৪/১২/০৯ | মেসার্স ফেরদাউস হোসেন লাভলু, খুলনা। | ১৮/১/১০ ৪/৪/১০ | ১১.৬২ | ১২/৪/১০ | ৫০০.০০ | ১১.৬২ | ১৫/৫/১০ |
| | | | | খালিশপুর কসাইখানার শেড মেরামত | ৯০.০০ বঃ মিঃ | ৮.০০ | ১০/১১/০৯ | ৯টি | ২৭/১২/০৯ | মেসার্স অন্তরলা এন্টারপ্রাইজ বাগেরহাট | ২৯/১২/০৯ ০৭/১/১০ | ৬.৯৩ | ১/২/১০ | ৯০.০০ | ৬.৯৩ | ৩/৩/১০ |
| | | | | মিস্ত্রিপাড়া বাজারের দোকান শেড সংস্কার | ৪০০.০০ | ৪৪.৮৩ | ১০/১১/০৯ | ৪টি | ৭/১/১০ | মেসার্স ইলোরা ট্রেডিং কোং প্রোঃ মিজানুর রহমান, খুলনা। | ১৮/১/১০ ৪/৪/১০ | ৪৪.৬২ | ১১/৪/১০ | ৪০০.০০ | ৪৪.৬০ | ২০/৫/১০ |
| | | | | গোয়ালখালী কাঁচা বাজার সংস্কার | ১০০.০০ | ১২.৫০ | ১০/১১/০৯ | ১৪ টি | ২৪/১২/০৯ | মেসার্স ইলোরা ট্রেডিং কোং প্রোঃ মিজানুর রহমান, খুলনা। | ২৯/১২/০৯ ২৭/১/১০ | ১২.২৫ | ২/২/১০ | ১০০.০০ | ১২.২৫ | ২০/৪/১০ |
| | | | | মহেশ্বরপাশা কালী বাড়ী বাজার সংস্কার | ১৮০.০০ | ১৭.০০ | ২৮/২/১০ | | ২৪/৩/১০ | মেসার্স জামান কনস্ট্রাকশন খুলনা | ২৮/৩/১০ ৩১/৩/১০ | ১৬.৮০ | ৪/৪/১০ | ২০৫.০০ | ১৬.৮০ | ২৮/৬/১০ |
| | | | | রায়েরমহল বাজার সংস্কার | ৬০.০০ ব.মি | ২.০০ | ২৭/২/১০ | ২৩ টি | ১৪/৩/১০ | নারাতা ইন্টারন্যাশনাল খুলনা | ২৫/৩/১০ ২৮/৩/১০ | ১.০৭ | ১/৪/১০ | ৬০.০০ | ১.০৯ | ২০/৬/১০ |
| | | | | ফুলবাড়ী গেট কাচা বাজার সংস্কার | ১২০ ব.মি | ৫.৯৩ | ১১/৩/১০ | ৬৩ | ১১/৪/১০ | মেসার্স আশরাফ ট্রেডার্স খুলনা। | ১৩/৪/১০ ১৫/৪/১০ | ৪.৭৫ | ১৫/৪/১০ | ১২০ ব.মি | ৪.৭৫ | ২০/৬/১০ |
| | | | | | ৩৫০০ব, মি | ২৪৫.২৫ | | | | | | ২৪৯.৩২ | | | ২৪৯.৩২ | |
| ৪। | খেয়াঘাট মেরামত | ৪টি | ১২০.০০ | বুপসা ঘাটে ২টি পন্থন সহ গ্যাংওয়ে সহাপন | ২টি | ৪৮.০০ | ১২/২/০৯ | ১৪ টি | ২০/৪/০৯ | খুলনা শিপইয়ার্ড খুলনা। | ৭/০৯/০৯ ২৬/১০/০৯ | ৪৮.০০ | ২৬/১১/১০ | ২টি | ৪৮.০০ | ২৮/৩/১০ |
| | | | | বড় বাজার ডেলটা ঘাটে ও দৌলতপুর ঘাটে পন্থন সহ গ্যাংওয়ে তৈরী ও সহাপন | ২টি | ৬০.০০ | | ১১ টি | ১৪/৪/০৯ | খুলনা শিপইয়ার্ড খুলনা। | ৮/৪/১০ ১২/৪/১০ | ৬০.০০ | ১২/৪/১০ | ২টি | ৬০.০০ | ৯/৬/১০ |

| ক্রঃ নং | ডিপিপি অনুমোদিত অংশের নাম | ডিপিপি অনুমোদিত সংখ্যা/ পরিমাণ | ডিপিপি অনুমোদিত বরাদ্দ লক্ষ টাকা | প্যাকেজের নাম | সংখ্যা/ পরিমাণ | এস্টিমেন্ট মূল (লক্ষ টাকায়) | দরপত্র আহবানের তারিখ | দর প ত্রের সং খ্যা | অনুমোদনের তারিখ | নির্বাচিত ঠিকাদারী প্রতিষ্ঠান | এন,এ,ও চুক্তির তারিখ | চুক্তি মূল্য | কার্যাদেশের তারিখ | সম্পাদিত কাজের সংখ্যা /পরিমাণ | ব্যয় | কার্য সমাপ্তির তারিখ |
|------------|---|---|---|---|-------------------|------------------------------------|----------------------------|--------------------------------|--------------------|--|----------------------------|--------------|----------------------|--|--------|----------------------------|
| ১ | ২ | ৩ | ৪ | ৫ | ৬ | ৭ | ৮ | ৯ | ১০ | ১১ | ১২ | ১৩ | ১৪ | ১৫ | ১৬ | ১৭ |
| | | | | বুপসা ঘাট, বড় বাজার ঘাটে ও দৌলতপুর ঘাটে গ্যাংগয়ে স্থাপনের জন্য নদীর পাড় সংস্কার কাজ | খোক | ১২.০০ | ৪/৩/১০ | ৩৯ টি | ৮/৪/১০ | মেসার্স হেনা এন্টার প্রাইজ খুলনা | ১৫/৪/১০ ২০/৪/১০ | ১১.৭০ | ২৫/৪/১০ | খোক | ১১.৭০ | ২৩/৬/১০ |
| | | | | | ৪টি | ১২০.০০ | | | | | | ১১৯.৭০ | | ৪টি | ১১৯.৭০ | |
| ৫। | গ্যারেজ সেড পুনঃ নির্মাণ/ সংস্কার | ৫০০.০০ ব,মি | ৪০.০০ | ক্রু ট্যাংকস্থ গ্যারেজ শেড পুনঃ নির্মাণ ও সংস্কার | ৪৭০.০০ ব,মি | ৩৫.৯৩ | ১৭/২/১০ | ৬০ টি | ২৮/৩/১০ | মেসার্স জিয়াইল ট্রেডার্স, খুলনা | ৩০/৩/১০ ১/৪/১০ | ৩৫.১৬ | ১/৪/১০ | ৪৭০.০০ ব,মি | ৩৫.১৩ | ২৩/৬/১০ |
| | | | | রাজবন্ধ ট্রেনিং গ্রাউন্ডে গাড়ীর শেড নির্মাণ | ৩০.০০ ব,মি | ৪.৫০ | ১০/১১/০৯ | ৫টি | ২৪/১২/০৯ | মেসার্স স্বপ্না ট্রেডার্স, খুলনা | ২৯/১২/০৯ ১৯/১/১০ | ৪.০৪ | ২০/১/১০ | ৩০.০০ | ৪.০৭ | ১৮/৩/১০ |
| | | | | মোট | ৫০০.০০ | ৪০.০০ | | | | | | ৩৯.২০ | | ৫০০.০০ | ৩৯.২০ | |
| ৬। | ভবন মেরামত/ সংস্কার | ৩৫০০০.০ ০ ব,ফু | ৫০.০০ | পৌর সুপার মার্কেট ভবনের মেরামত | ২৫৬০০.০ ব,ফু | ১০.০০ | ১১/১/১০ | ৮৫ টি | ১০/২/১০ | মেসার্স এমডি ইছাখাক, খুলনা | ১৫/২/১০ ২৫/২/১০ | ১০.৫৯ | ২৮/২/১০ | ২৫৬০০. ক,ফু | ১০.৫৯ | ২৩/৬/১০ |
| | | | | নগর ভবনের মেরামত (পুরাতন ভবন) | ৫৫০০.০ ব,ফু | ২৩.৭০ | ১১/১/১০ | ৫৬ টি | ১০/২/১০ | শেখ শহিদুর রহমান, খুলনা | ১৫/২/১০ ২৫/২/১০ | ২২.৫১ | ২৮/২/১০ | ৫৫০০. ব,ফু | ২২.৫১ | ২৩/৬/১০ |
| | | | | অফিসার্স কোয়ার্টারের মেরামত | ২৭০০.০ ব,ফু | ১০.৫০ | ১১/১/১০ | ৫৭ টি | ১০/২/১০ | মেসার্স ইউসুফ ট্রেডিং, খুলনা | ১৫/২/১০ ২৫/২/১০ | ৯.৯৭ | ২৮/২/১০ | ২৭০০ ব,ফু | ৯.৯৭ | ২৩/৬/১০ |
| | | | | অতিথি ভবনের মেরামত | ১২০০.০ ব,ফু | ৫.৮০ | ১১/১/১০ | ৫৪ টি | ১০/২/১০ | শেখ শহিদুর রহমান, খুলনা | ১৫/২/১০ ২৫/২/১০ | ৫.৫১ | ২৮/২/১০ | ১২০০ ক,ফু | ৫.৫১ | ২৩/৬/১০ |
| | | | | মোট | ৩৫০০০.০ | ৫০.০০ | | | | | | ৪৮.৫৮ | | | ৪৮.৫৮ | |
| ৭। | কন্টিনজেন্সি খাত | | | কাগজ, কলম, টেবিল ডকুমেন্ট তৈরী, কম্পিউটার যন্ত্রাংশ ক্রয় ইত্যাদি | | ৩.০০ | | | | | | | | | ৩.০০ | |
| | সর্বমোট | | | | | | | | | | | | | | ৭০৯.১৬ | |