পিসিআর না পাওয়ায় ইন্ট্রোডাকশন অব মেশিন রিডেবল পাসপোর্ট (এমআরপি) এন্ড মেশিন রিডেবল ভিস (এমআরভি) ইন বাংলাদেশ (তৃতীয় সংশোধিত) প্রকল্পের সংক্ষিপ্ত তথ্যাদি

٥.	প্রকল্পের নাম	:	ইন্ট্রোডাকশন অব মেশিন রিডেবল পাসপোর্ট (এমআরপি) এন্ড মেশিন রিডেবল ভিস (এমআরভি) ইন বাংলাদেশ (তৃতীয় সংশোধিত)।
₹.	বাস্তবায়নকারী সংস্থা	:	ইমিগ্রেশন ও পাসপোর্ট অধিদপ্তর
೨.	উদ্যোগী মন্ত্রণালয়/বিভাগ	:	স্বরাষ্ট্র মন্ত্রণালয়, সুরক্ষা সেবা বিভাগ

০৪. অনুমোদিত ব্যয়: (লক্ষ টাকায়)

(লক্ষ টাকায়)

মোট	টাকা	উন্নয়ন সহযোগীর অর্থ	উন্নয়ন সহযোগী
9\$896.00	95896.00	-	-

০৫. বাস্তবায়নকালঃ

	আরম্ভ	সমাপ্তি
মূল	জুলাই ২০০৯	জুন ২০১৪
১ম সংশোধিত	জুলাই ২০০৯	জুন ২০১৪
২য় সংশোধিত	জুলাই ২০০৯	জুন ২০১৪
ব্যয় বৃদ্ধি ব্যতিরেকে মেয়াদ বৃদ্ধি (১ম বার)	জুলাই ২০০৯	জুন ২০১৫
আন্তঃখাত সমন্বয় (১ম)	জুলাই ২০০৯	জুন ২০১৫
আন্তঃখাত সমন্বয় (২য়)	জুলাই ২০০৯	জুন ২০১৫
ব্যয় বৃদ্ধি ব্যতিরেকে মেয়াদ বৃদ্ধি (২য় বার)	জুলাই ২০০৯	ডিসেম্বর ২০১৫
ব্যয় বৃদ্ধি ব্যতিরেকে মেয়াদ বৃদ্ধি (৩য় বার)	জুলাই ২০০৯	জুন ২০১৬
আন্তঃখাত সমন্বয় (৩য়)	জুলাই ২০০৯	জুন ২০১৬
ব্যয় বৃদ্ধি ব্যতিরেকে মেয়াদ বৃদ্ধি (৪র্থ বার)	জুলাই ২০০৯	জুন ২০১৭
ব্যয় বৃদ্ধি ব্যতিরেকে মেয়াদ বৃদ্ধি (৫ম বার)	জুলাই ২০০৯	ডিসেম্বর ২০১৭
৩য় সংশোধিত	জুলাই ২০০৯	জুন ২০১৮

০৬. বাস্তবায়নকালঃ জুলাই ২০০৯ হতে জুন ২০১৮

০৭. প্রকল্প এলাকাঃ

বিভাগ	জেলা	বাংলাদেশ মিশনসমূহ	অন্যান্য এলাকা
বিভাগীয় পাসপোর্ট ও	আঞ্চলিক পাসপোর্ট অফিস,	১. আজ্ঞারা	১. ভিসা সেল-হ্যরত
ভিসা অফিস	১. উত্তরা	২. বেইজিং	শাহজালাল আন্তজার্তিক
১। আগারগাঁও, ঢাকা	২. যাত্ৰাবাড়ি	৩. বার্মিংহাম	বিমান বন্দর, ঢাকা
	৩. মানিকগঞ্জ	8. কলোম্বো	২. ভিসা সেল-এম.এ.জি
	৪. নরসিংগী	৫. কাঠমান্ডু	ওসমানি আন্তর্জাতিক বিমান
	৫. মুন্সিগঞ্জ	৬. কুয়ালালামপুর	বন্দর, সিলেট
	৬. ময়মনসিংহ	৭. লন্ডন	৩. ভিসা সেল-শাহ আমানত
	৭. গোপালগঞ্জ	৮. ম্যানচেস্টার	আন্তর্জাতিক বিমান বন্দর,
	৮. ফরিদপুর	৯. মাস্কাট	চট্টগ্রাম
	৯. নারায়ণগঞ্জ	১০. নয়াদিল্লী	৪. ভিসা সেল-বেনাপোল স্থল
	১০. গাজীপুর	১১. রাবাবত	ল্যান্ড পোর্ট-য শো র
	১১. শরীয়তপুর	১২. বার্লিন	
	১২. মাদারীপুর	১৩. ব্রাসেলস	ইমগ্রেশন চেকপোস্ট:
	১৩. রাজবাড়ী	১৪. দোহা	১. হযরত শাহজালাল
	১৪. টাঞ্চাইল	১৫. কলকাতা	আন্তজার্তিক বিমান বন্দর,
	১৫. কিশোরগঞ্জ	১৬. মালে	ঢাকা।
	১৬. জামালপুর	১৭. মস্কো	২. এম.এ.জি ওসমানি

বিভাগ	জেলা	বাংলাদেশ মিশনসমূহ	অন্যান্য এলাকা
	১৭. শেরপুর	১৮. তাশখান	আন্তর্জাতিক বিমান বন্দর,
	১৮. নেত্রকোনা	১৯. দ্য হেগ	সিলেট
	১৯. পাসপোর্ট অফিস, ঢাকা	২০. ত্রিপোলি	৩. শাহ আমানত আন্তর্জাতিক
	ক্যান্টনমেন্ট	২১. ওয়াশিংটন	বিমান বন্দর, চট্টগ্রাম
	২০. পাসপোর্ট অফিস,	২২. টোকিও	 বেনাপোল স্থল ল্যান্ড পোর্ট-
	বাংলাদেশ সচিবালয়	২৩. প্যারিস	যশোর
চট্টগ্রাম	আঞ্চলিক পাসপোর্ট অফিস	২৪. লস এঞ্জেলস	৫. বুড়িমারী
	১. চাঁদগাঁও	২৫. ব্যাংকক	৬. চট্টগ্রাম সমুদ্র বন্দর
	২. কক্সবাজার	২৬. বুণাই	৭. সোনা মসজিদ
	৩. নোয়াখালী	২৭. কায়রো	৮. হিলি
	8. ফেণী	২৮. ক্যানবেরা	৯. বিরল
	৫. কুমিল্লা	২৯. হ্যনয়	১০. দর্শনা রেলওয়ে
	৬. চাঁদপুর	৩০. জাকার্তা	১১. দর্শনা বন্দর
	৭. ব্রাহ্মণবাড়িয়া	৩১. থিম্ফু	১২. তামাবিল
	৮. রাজামাটি	৩২. সিউঁল	১৩. জকিগঞ্জ
	৯. বান্দরবান	৩৩. সি জা াপুর	১৪. সিওলা
	১০. খাগড়াছড়ি	৩৪. স্টোকহোম	১৫. ভোমরা
	১১. লক্ষীপুর	৩৫. প্রিটোরিয়া	১৬. টেকনাফ
সিলেট	আঞ্চলিক পাসপোর্ট অফিস	 ৩৬. আগরতলা	১৭. আখাউড়া
	১. মৌলভীবাজার	৩৭. আম্মান	১৮. বিবির বাজার
	২. হবিগঞ্জ	৩৮. দুবাই	১৯. বিলোনিয়া
	৩. সুনামগঞ্জ	৩৯. জেনেভা	২০. রৌমারী
রাজশাহী	আঞ্চলিক পাসপোর্ট অফিস	৪০. ইসলামাবাদ	২১. বাল্লা
	১. বগুড়া	৪১. জেদ্দা	২২. জুরিবাটুরী
	২. সিরাজগঞ্জ	৪২. করাচি	২৩. খুরমাঘাট
	৩. পাবনা	৪৩. মানামা	২৪. বা্পা
	৪. নাটোর	88. রোম	২৫. নকুগাঁও
	৫. নওগাঁ	৪৫. রিয়াদ	২৬. বাংলাবান্দা
	৬. চাপাইনবাবগঞ্জ	৪৬. মরিশাস	২৭. মংলা
	৭. জয়পুরহাট	৪৭. আবুধাবি	
	৮. রংপুর	৪৮. হংকং	৭০ এসবি. ডিএসবি অফিস:
	৯. দিনাজপুর	৪৯. কুয়েত	৬৪টি জেলা প্রধান কার্যালয়
	১০. ঠাকুরগাঁও	৫০. মাদ্রিদ	এবং ৬টি সিটি কর্পোরেশন
	১১. কুড়িগ্রাম	৫১. ম্যানিলা	
	১২. গাইবান্ধা	৫২. নাইরোবি	
	১৩. লালমনিরহাট	৫৩. নিউইয়ৰ্ক	
	১৪. নীলফামারী	৫৪. অটোয়া	
	১৫. পঞ্চগড়	৫৫. ইয়াঙ্গুন	
খুলনা	আঞ্চলিক পাসপোর্ট অফিস	৫৬. ইস্তাম্বুল	
4 ' ''	১. কুষ্টিয়া	৫৭. মিলান	
	২. যশোর	৫৮. বাগদাদ	
	তুরাডাজা	৫৯. এথেন্স	
	৪. মেহেরপুর	৬০. লেবানন	
	৫. নড়াইল	৬১. পর্তুগাল	
	৬. ঝিনাইদহ	৬২. কুনমিং	
	৭. মাগুরা	৬৩. মেক্সিকো সিটি	
	৮. বাগেরহাট	৬৪. ব্রাসিলিয়া	
	৯. সাতক্ষীরা	৬৫. ভিয়েনা	
বরিশাল	আঞ্চলিক পাসপোর্ট অফিস	৬৬. ওয়ারস	
	১. পটুয়াখালী	৬৭. কোপেনহেগেন	
	২. বরগুনা	৬৮. মুব্বাই	
	7. 14711		

বিভাগ	জেলা	বাংলাদেশ মিশনসমূহ	অন্যান্য এলাকা
	৩. ভোলা	৬৯. আবুজা	
	 পিরোজপুর 	৭০. আজিয়ার্স	
	৫. ঝালকাঠি	৭১. আদদিস আবাবা	

০৮. উদ্দেশ্যঃ

- বাংলাদেশি পাসপোর্টের নিরাপত্তা বৃদ্ধি;
- মেশিন রিডেবল পাসপোর্ট এবং মেশিন রিডেবল ভিসার গ্রহণযোগ্যতা বৃদ্ধি;
- ইমিগ্রেশন চেকপোস্টে বাংলাদেশি নাগরিক ও আগত বিদেশি নাগরিকগণের হয়রানীবিহীন গমানগমন সুনিশ্চিতকরণ;
- ০৯. প্রকল্পের অনুমোদ_ন পর্যায়ঃ সর্বশেষ ২৩/০১/২০১৮ তারিখে প্রকল্পের ৩য় সংশোধন একনেক কর্তৃক অনুমোদিত হয়।
- ১০. প্রকল্পের মূল কার্যক্রমঃ
 - (ক) মেশিনে পাঠযোগ্য পাসপোর্ট ও মেশিনে পাঠযোগ্য ভিসা বিতরণের লক্ষ্যে বিভিন্ন ধরনের যন্ত্রপাতি ও আইসিটি সামগ্রী যার মধ্যে রয়েছেঃ (১) ফিংগার প্রিন্ট স্ন্যাপ স্ক্যানার (২) ইলেকট্রনিক সিগনেচার প্যাড (৩) পাসপোর্ট এবং ভিসা রিডার (৪) সার্ভার, কম্পিউটার (৫) বারকোড রিডার এবং (৬) কাস্টমাইজড সফটওয়্যার ইত্যাদি।
 - (খ) সাইট রিনোভেশন:
 - (গ) প্রশিক্ষণ ও শিক্ষা সফর;
 - (ঘ) যানবাহন সংগ্রহ ইত্যাদি।
- ১১. প্রকল্প পরিদর্শনঃ পিসিআর না পাওয়ায় পরিদর্শন করা সম্ভব হয়নি।
- ১২. সুপারিশঃ পরিদর্শন না করায় প্রতিবেদন প্রণয়ন ও সুপারিশ করা সম্ভব হয়নি।
- ১৩.০ উক্ত প্রকল্পের সমাপ্তি প্রতিবেদন প্রায় ০৩ (তিন) বছর সাত মাস অতিক্রান্ত হওয়ার পরও আইএমডিতে প্রেরণ না করার কারণে নিম্নোক্ত বিষয়গুলো অস্পষ্ট রয়ে গেছে।
- ১৩.১ প্রকল্পের উদ্দেশ্য অর্জিত হয়েছে কিনা বা হয়ে থাকলে কত ভাগ হয়েছে তা পরিমাপ করা সম্ভব হয়নি;
- ১৩.২ প্রকল্পটির কার্যক্রম প্রকল্পের নির্ধারিত কম্পোনেন্টওয়ারী সঠিকভাবে অর্জিত হয়েছে কিনা তা জানা সম্ভব হয়নি;
- ১৩.৩ প্রকল্পটির অনুমোদিত ব্যয় ৭১৪৭৫.০০ লক্ষ টাকা সঠিকভাবে ব্যয়িত হয়েছে কিনা বা ব্যয়ে কোন রূপ ব্যত্যয় হয়েছে কিনা তা নিরপন করা সম্ভব হয়নি:
- ১৩.৪ প্রকল্পের ক্রয় কার্যক্রম PPA/PPR এর আলোকে সঠিকভাবে সম্পন্ন হয়েছে কিনা মূল্যায়ন করা সম্ভব হয়নি; এবং
- ১৩.৫ বাস্তবায়নকারী সংস্থা এবং সেই সাথে সংশ্লিষ্ট মন্ত্রণালয় কোন সমাপ্তি প্রতিবেদন প্রণয়ন করে প্রকল্প সমাপ্তি ঘোষণার পরবর্তী ৩ মাসের মধ্যে প্রেরণের নিয়ম থাকলেও তা অদ্যাবধি আইএমইডিতে প্রেরণ করেনি তার কারণ জানা যায়নি।
- ১৪.০ আইএমইডি'র সচিব মহোদয় কর্তৃক ডি.ও প্রেরণ, তাগিদপত্র পেরণ এবং সংশ্লিষ্ট কর্মকর্তাদের সাথে সরাসরি ও টেলিফোনে যোগাযোগ/অনুরোধ করা সত্ত্বেও পিসিআর প্রেরণে এরপ নির্লিপ্ততা পরিকল্পনা শৃঙ্খলার পরিপন্থী।