

১৮

গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশ সরকার  
 পরিকল্পনা মন্ত্রণালয়  
 বাস্তবায়ন পরিবীক্ষণ ও মূল্যায়ন বিভাগ  
 পরিবীক্ষণ ও মূল্যায়ন সেক্টর-৩  
 শের-ই- বাংলা নগর, ঢাকা  
[www.imed.gov.bd](http://www.imed.gov.bd)

**নিবিড় পরিবীক্ষণের জন্য নির্বাচিত প্রকল্পের বিবরণী ও পরামর্শকের কার্যপরিধি (ToR):**

**১. প্রকল্পের বিবরণী:**

১.১	প্রকল্পের নাম	:	উপজেলা, ইউনিয়ন ও গ্রাম সড়কে অনুর্ব ১০০ মিটার সেতু নির্মাণ (১ম সংশোধিত) প্রকল্প।
১.২	উদ্যোগী মন্ত্রণালয়/বিভাগ	:	স্থানীয় সরকার, পাঞ্জি উন্নয়ন ও সমবায় মন্ত্রণালয়/স্থানীয় সরকার বিভাগ।
১.৩	বাস্তবায়নকারী সংস্থা	:	স্থানীয় সরকার প্রকৌশল অধিদপ্তর।

**২. প্রকল্প এলাকা:** সমগ্র বাংলাদেশের ৮টি বিভাগের ৬১টি জেলার ২৫৭টি উপজেলা।

**৩. প্রকল্পের ব্যয় ও বাস্তবায়নকাল:**

(লক্ষ টাকায়)

ডিপিপি	অনুমোদিত প্রাক্কলিত ব্যয় (লক্ষ টাকায়)		বাস্তবায়নকাল
	মোট	জিওবি	
মূল	১৯৮৩০৭.০০	১৯৮৩০৭.০০	মার্চ ২০১৯ হতে ডিসেম্বর ২০২৩
১ম সংশোধিত	২০২১৮৭.০০	২০২১৮৭.০০	মার্চ ২০১৯ হতে জুন ২০২৪

**৪. প্রকল্পের উদ্দেশ্য:**

- উপজেলা, ইউনিয়ন এবং গ্রাম সড়কে সেতু নির্মাণের মাধ্যমে সামগ্রিক যোগাযোগ ব্যবস্থার উন্নয়ন;
- গ্রোথ সেন্টার, হাট বাজার, আঙ্গুলকেন্দ্র, শিক্ষা প্রতিষ্ঠান, শিল্প কারখানা, ঘাট, কৃষি/অকৃষি পণ্য উৎপাদন কেন্দ্র ইত্যাদির সাথে নিরবচ্ছিন্ন যোগাযোগ স্থাপনের মাধ্যমে অনগ্রসর জনগোষ্ঠীর জীবনযাত্রার মানোন্নয়ন এবং আর্থ সামাজিক উন্নয়ন;
- স্বল্প ও দীর্ঘ মেয়াদে কর্মসংস্থানের সুযোগ সৃষ্টি।

**৫. মূল কার্যক্রম:**

প্রধান প্রধান কার্যক্রম	পরিমাণ
মূল সেতু নির্মাণ	২১০০০.০০ মিটার
সংযোগ সড়ক	৮৫.০০ কি.মি.
জমি অধিগ্রহণ	৩০.০০ একর

**৬. পরামর্শক প্রতিষ্ঠানের কার্যপরিধি (ToR):**

- ৬.১ প্রকল্পের বিবরণ (পটভূমি, উদ্দেশ্য, অনুমোদন/সংশোধনের অবস্থা, আর্থায়নের বিষয় ইত্যাদি সকল প্রযোজ্য তথ্য) পর্যালোচনা ও পর্যবেক্ষণ;
- ৬.২ প্রকল্পের অর্থবছরভিত্তিক কর্মপরিকল্পনা, অর্থবছরভিত্তিক বরাদ্দ, ছাড় ও ব্যয় ও বিস্তারিত অঙ্গভিত্তিক বাস্তবায়ন (বাস্তব ও আর্থিক) অগ্রগতির তথ্য সংগ্রহ, সমিবেশন, বিশ্লেষণ, সারণি/লেখচিত্রের মাধ্যমে উপস্থাপন ও পর্যালোচনা;
- ৬.৩ প্রকল্পের উদ্দেশ্য অর্জনের অবস্থা পর্যালোচনা ও প্রকল্পের উদ্দেশ্য ও লগ ফ্রেমের আলোকে output পর্যায়ের অর্জন পর্যালোচনা ও পর্যবেক্ষণ;

- ৬.৪ প্রকল্পের আওতায় সম্পাদিত/চলমান বিভিন্ন পণ্য, কার্য ও সেবা সংগ্রহের (Procurement) ক্ষেত্রে প্রচলিত সংগ্রহ আইন ও বিধিমালা (পিপিএ, পিপিআর, উন্নয়ন সহযোগীর গাইডলাইন ইত্যাদি) এবং প্রকল্প দলিল উল্লিখিত ক্রয় পরিকল্পনা প্রতিপাদন করা হয়েছে/হচ্ছে কি না সে বিষয়ে তুলনামূলক পর্যালোচনা ও পর্যবেক্ষণ;
- ৬.৫ প্রকল্পের আওতায় সংগৃহীত/সংগৃহীতব্য পণ্য, কার্য ও সেবা পরিচালনা এবং রক্ষণাবেক্ষণের জন্য প্রয়োজনীয় জনবলসহ (টেকসই পরিকল্পনা) আনুষঙ্গিক বিষয় পর্যালোচনা ও পর্যবেক্ষণ;
- ৬.৬ প্রকল্পের আওতায় সংগৃহীত/সংগ্রহের প্রক্রিয়াধীন বিভিন্ন পণ্য, কার্য ও সেবা সংশ্লিষ্ট ক্রয়চুক্তিতে নির্ধারিত স্পেসিফিকেশন/BOQ/TOR, গুণগত মান, পরিমাণ অনুযায়ী প্রয়োজনীয় পরিবীক্ষণ/যাচাইয়ের মাধ্যমে সংগ্রহ করা হয়েছে/হচ্ছে কি না সে বিষয়ে তুলনামূলক পর্যালোচনা ও পর্যবেক্ষণ;
- ৬.৭ প্রকল্পের বুঁকি অর্থাৎ বাস্তবায়ন সম্পর্কিত বিভিন্ন সমস্যা যেমন অর্থায়নে বিলম্ব, বাস্তবায়নে পণ্য, কার্য ও সেবা ক্রয়/সংগ্রহের ক্ষেত্রে বিলম্ব, ব্যবস্থাপনায় অদক্ষতা ও প্রকল্পের মেয়াদ ও ব্যয় বৃদ্ধি ইত্যাদির কারণসহ অন্যান্য দিক বিশ্লেষণ, পর্যালোচনা ও পর্যবেক্ষণ;
- ৬.৮ প্রকল্প অনুমোদন সংশোধন (প্রযোজ্য ক্ষেত্রে) অর্থ বরাদ্দ, অর্থ ছাড়, বিল পরিশোধ ইত্যাদি বিষয়ে তথা-উপাত্তের পর্যালোচনা ও পর্যবেক্ষণ;
- ৬.৯ উন্নয়ন সহযোগী সংস্থা (যদি থাকে) কর্তৃক চুক্তি স্বাক্ষর, চুক্তির শর্ত, ক্রয় প্রস্তাব প্রক্রিয়াকরণ ও অনুমোদন, অর্থ ছাড়, বিল পরিশোধে সম্মতি ও বিভিন্ন মিশন এর সুপারিশ ইত্যাদির তথ্য-উপাত্তভিত্তিক পর্যালোচনা ও পর্যবেক্ষণ;
- ৬.১০ ল্যাবরেটরি টেস্টের মাধ্যমে পূর্ত কাজের গুণগত মান যাচাইএর সক্ষমতা থাকতে হবে;
- ৬.১১ প্রকল্প সমাপ্তির পর সৃষ্টি সুবিধাদি টেকসই (sustainable) করার লক্ষ্যে মতামত প্রদান;
- ৬.১২ প্রকল্পের উদ্দেশ্য লক্ষ্য, প্রকল্পের কার্যক্রম, বাস্তবায়ন পরিকল্পনা, প্রকল্প ব্যবস্থাপনা, বুঁকি, মেয়াদ, ব্যয় অর্জন ইত্যাদি বিষয় বিবেচনা করে একটি SWOT ANALYSIS;
- ৬.১৩ প্রকল্পের ঘোষিত লক্ষ্য, উদ্দেশ্য অর্জনের ক্ষেত্রে কতটা কাঞ্চিত অগ্রগতি হয়েছে, প্রকল্পের IRR, NPV ইত্যাদি অর্জনের ক্ষেত্রে কতটা অগ্রগতি হয়েছে সে সম্পর্কে পর্যালোচনা ও পর্যবেক্ষণ।
- ৬.১৪ প্রকল্প সংশ্লিষ্ট নথিপত্র পর্যালোচনা ও মাঠ পর্যায় হতে প্রাপ্ত তথ্যের বিশ্লেষণের আলোকে সার্বিক পর্যালোচনা, পর্যবেক্ষণ, ও প্রয়োজনীয় সুপারিশসহ একটি প্রতিবেদন প্রণয়ন করবে ও জাতীয় কর্মশালায় প্রতিবেদনটি উপস্থাপন করবে। জাতীয় কর্মশালায় প্রাপ্ত মতামত সম্মিলনে করে বাংলা ও ইংরেজী ভাষা বিশেষজ্ঞ দ্বারা পরীক্ষাত্ত্বে চূড়ান্ত প্রতিবেদন প্রণয়ন করবে;
- ৬.১৫ প্রকল্প ব্যবস্থাপনাটি প্রকল্প পরিচালক নিয়োগ, জনবল নিয়োগ, প্রকল্প ব্যবস্থাপনা কমিটির সভা, প্রকল্প চিয়ারিং কমিটির সভা আয়োজন কর্মপরিকল্পনা প্রণয়ন ও বাস্তবায়ন সভার ও প্রতিবেদনের সিকাট বাস্তবায়ন, অগ্রগতির তথ্য প্রেরণ ইত্যাদি পর্যালোচনা ও পর্যবেক্ষণ;
- ৬.১৬ প্রকল্পটির ক্ষেত্রে পরিকল্পনা প্রণয়ন এবং যথাযথ ফিজিয়িলিটি স্টাডি হয়েছে কিনা এ বিষয়ে পর্যালোচনা ও পর্যবেক্ষণ থাকতে হবে;
- ৬.১৭ প্রকল্পটির আওতায় অনুরূপ ১০০ মিটার সেতু নির্বাচনের জন্য স্থান নির্বাচন যথাযথ ছিল কিনা, জমির জটিলতা রয়েছে কিনা এ বিষয়ে পর্যালোচনা ও পর্যবেক্ষণ থাকতে হবে;
- ৬.১৮ প্রকল্পের আওতায় নির্মিত এবং নির্মিতব্য অনুরূপ ১০০ মিটার সেতু কিভাবে হবে, অনুরূপ ১০০ মিটার সেতু নির্মাণের ফলে পরিবেশের কোন ক্ষতি হবে কি না সে বিষয়ে আলোচ্য প্রকল্পটিতে সুস্পষ্ট রূপরেখা আছে কিনা সে বিষয়ে পর্যবেক্ষণ ও সুপারিশ থাকতে হবে;
- ৬.১৯ প্রকল্পটির ক্রমপুঞ্জিত অগ্রগতি বিশ্লেষণ করে বলতে হবে বর্তমানে প্রকল্পটি সঠিক গতিতে (Right Track) আছে কিনা, না থাকলে কেন নেই তার পর্যবেক্ষণপূর্বক এ থেকে উত্তরণের বিষয় সুপারিশমালায় থাকতে হবে;
- ৬.২০ পরামর্শক প্রতিষ্ঠান মাটি পর্যায়ে তথ্য সংগ্রহকালে তথ্যদাতাদের মোবাইল নাম্বার, জাতীয় পরিচয়পত্র (যদি সম্ভব হয়) সংগ্রহের পাশাপাশি FGD ও KII করার ভিত্তিও তৈরি করে অত্র বিভাগে জমা দিতে হবে, যা প্রমাণক হিসেবে গণ্যকরা হবে।
- ৬.২১ বিজের লে আউট ডিজাইন বিআইডিভিউটিএ কর্তৃক প্রণীত নেভিগেশন চ্যানেল মোতাবেক সঠিক ছিল কিনা সে বিষয়ে মতামত থাকতে হবে;
- ৬.২২ প্রকল্পের মধ্যবর্তী মূল্যায়ন প্রতিবেদন (যদি থাকে) এর উপর পর্যালোচনা ও মতামত প্রদান করতে হবে;
- ৬.২৩ ইন্টারনাল এবং এক্সটারনাল অতিট সম্পর্কিত প্রতিবেদনের উপর পর্যালোচনা ও মতামত প্রদান করতে হবে;
- ৬.২৪ কর্তৃপক্ষ কর্তৃক নির্ধারিত অন্যান্য বিষয়াবলি।

#### ৭. ফার্ম ও ফার্মের পরামর্শকের প্রকৃতি ও যোগ্যতা:

ক্র.	ফার্ম ও ফার্মের পরামর্শক	শিক্ষাগত যোগ্যতা	অভিজ্ঞতা
১)	পরামর্শক প্রতিষ্ঠান	-	<ul style="list-style-type: none"> <li>গবেষণা/ প্রকল্প পরিবীক্ষণ ও মূল্যায়ন সংক্রান্ত স্টাডি পরিচালনায় ন্যূনতম ০৩ (তিনি) বছরের অভিজ্ঞতা;</li> </ul>
২)	ক) টিম লিডার-	মাতকোত্তর (ইকনমিকস/পাবলিক এডমিনিস্ট্রেশন/ডেভেলপমেন্ট স্টাডিজ)। উচ্চতর ডিগ্রি থাকলে অগ্রাধিকার।	<ul style="list-style-type: none"> <li>গবেষণা/স্টাডি পরিচালনায় কমপক্ষে ১০ (দশ) বছরের অভিজ্ঞতা;</li> <li>সংশ্লিষ্ট কাজে ১০ (দশ) বছরের অভিজ্ঞতা এবং টিমলিডার হিসেবে কমপক্ষে ৩ (তিনটি) পরিবীক্ষণ ও মূল্যায়ন সমীক্ষা পরিচালনা করার অভিজ্ঞতা;</li> <li>প্রকল্প মনিটরিং/বাস্তবায়ন কাজে ১০ (দশ) বছরের অভিজ্ঞতা</li> <li>প্রকল্প ব্যবস্থাপনা, পাবলিক প্রকিউরমেন্ট এ্যাস্ট (পিপিএ) ও পাবলিক প্রকিউরমেন্ট রুলস (পিপিআর), e-GP অনুযায়ী কাজ করার অভিজ্ঞতা;</li> <li>প্রতিবেদন প্রণয়নে বিশেষ দক্ষতা (কমপক্ষে ৩ টি প্রকাশনা থাকতে হবে);</li> <li>উপস্থাপনা দক্ষতা (Presentation Skill)</li> </ul>
খ)	মিড-গেজেল ইঞ্জিঁ়েরি	ন্যূনতম সিলিল ইঞ্জিনিয়ারিং-এ মাতক ডিগ্রি; উচ্চতর ডিগ্রি থাকলে অগ্রাধিকার।	<ul style="list-style-type: none"> <li>ব্রিজ ও রাস্তা নির্মাণ/মনিটরিং/সুপারভিশন কাজে কমপক্ষে ৮(আট) বছরের বাস্তব অভিজ্ঞতা থাকতে হবে;</li> <li>প্রকল্প ব্যবস্থাপনা সম্পর্কে ধারণা থাকতে হবে;</li> <li>পরিবীক্ষণ ও মূল্যায়ন কাজে অভিজ্ঞতা অগ্রাধিকারপ্রাপ্ত;</li> <li>জলবায়ু পরিবর্তন ও বায়ো ডাইভারসিটি এবং পরিবেশের প্রভাব নির্ণয়ন কাজে অভিজ্ঞতা থাকতে হবে।</li> <li>পাবলিক প্রকিউরমেন্ট এ্যাস্ট (পিপিএ) ও পাবলিক প্রকিউরমেন্ট রুলস (পিপিআর) -এর বিষয়ে কাজ করার অভিজ্ঞতা। এছাড়া e-GP এবং উন্নয়ন সহযোগীর গাইড লাইন অনুযায়ী কাজ করার অভিজ্ঞতা;</li> <li>কম্পিউটারে বিশেষ দক্ষতা, প্রতিবেদন প্রণয়নে দক্ষতা;</li> </ul>
গ)	আর্থ-সামাজিক বিশেষজ্ঞ	ডেভেলপমেন্ট স্ট্যাডিজ/ অর্থনৈতি/সমাজবিজ্ঞান/ সমাজ কল্যাণ এবং অনুরূপ সংশ্লিষ্ট বিষয়ে ন্যূনতম মাতকোত্তর ডিগ্রি	<ul style="list-style-type: none"> <li>গবেষণা/স্টাডি পরিচালনায় কমপক্ষে ৫(পাঁচ) বছরের অভিজ্ঞতা;</li> <li>আর্থ-সামাজিক বা সমাজতীয় ২টি মূল্যায়ন কাজের অভিজ্ঞতা;</li> <li>কম্পিউটারে বিশেষ দক্ষতা, প্রতিবেদন প্রণয়নে দক্ষতা;</li> </ul>
ঘ)	ডাটা ম্যানেজমেন্ট বিশেষজ্ঞ	পরিসংখ্যান বিষয়ে ন্যূনতম মাতকোত্তর ডিগ্রি	<ul style="list-style-type: none"> <li>ডাটা ম্যানেজমেন্ট সংশ্লিষ্ট কাজে কমপক্ষে ৫ (পাঁচ) বছরের অভিজ্ঞতা;</li> <li>বিভিন্ন Statistical Software পরিচালনায় দক্ষতা;</li> <li>ডাটা এনালাইসিস করার অভিজ্ঞতা থাকতে হবে;</li> <li>কম্পিউটারে বিশেষ দক্ষতা, প্রতিবেদন প্রণয়নে দক্ষতা;</li> </ul>

৮. নিম্নলিখিত প্রতিবেদনসমূহ দাখিল করতে হবে:

ক্র. নং	প্রতিবেদনের নাম	দাখিলের সময়
১)	ইনসেপশন রিপোর্ট	চুক্তি সম্পাদনের ১৫ দিনের মধ্যে
২)	১ষ খসড়া প্রতিবেদন	চুক্তি সম্পাদনের ৬০ দিনের মধ্যে
৩)	২ষ খসড়া প্রতিবেদন	চুক্তি সম্পাদনের ৭৮ দিনের মধ্যে
৪)	ওয়ার্কশপের সুপারিশের আলোকে Draft Final Report	চুক্তি সম্পাদনের ৮০ দিনের মধ্যে
৫)	চূড়ান্ত প্রতিবেদন	চুক্তি সম্পাদনের ১০০ দিনের মধ্যে

## କ୍ଲାଯ়ନ୍ଟ କର୍ତ୍ତକ ପ୍ରଦେଶ:

- ପ୍ରକଳ୍ପ ଦଲିଲ ଓ ପ୍ରକଳ୍ପ ସଂଶୋଧ ବିଭିନ୍ନ ପ୍ରତିବେଦନ (ଯେମନ: ଆଇଏବିଇ-୦୫ ପ୍ରତିବେଦନ);
  - ବିଭିନ୍ନ ଟେକ୍ନୋଲୋଜୀରେ ସାଥେ ଯୋଗାଯୋଗେ ଜନ୍ୟ ପ୍ରାଙ୍ଗନଜୀବ ସହବୋଗିତା ପ୍ରଦାନ।

