



“স্কিলস এন্ড ট্রেনিং এনহান্সমেন্ট প্রজেক্ট (৩য় সংশোধিত)” প্রকল্প

### প্রভাব মূল্যায়ন সমীক্ষার টার্ম’স অফ রেফারেন্স (টিওআর)

গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশ সরকার  
পরিকল্পনা মন্ত্রণালয়  
বাস্তবায়ন পরিবীক্ষণ ও মূল্যায়ন বিভাগ  
পরিবীক্ষণ ও মূল্যায়ন সেক্টর-৬

চৌধুরী

গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশ সরকার  
পরিকল্পনা মন্ত্রণালয়  
বাস্তবায়ন পরিবীক্ষণ ও মূল্যায়ন বিভাগ  
পরিবীক্ষণ ও মূল্যায়ন সেক্টর-৬

প্রকল্প শিরোনাম (Project Title): “ক্ষিলস এন্ড ট্রেনিং এনহাসমেন্ট প্রজেক্ট (৩য় সংশোধিত)” সমাপ্ত প্রকল্পের প্রভাব মূল্যায়ন সমীক্ষা পরিচালনার নিমিত্ত প্রামার্শক প্রতিষ্ঠানের কার্যপরিধি (টার্ম'স অফ রেফারেন্স)

প্রকল্পের বর্ণনা (Project Description):

- ১। প্রকল্পের নাম : ক্ষিলস এন্ড ট্রেনিং এনহাসমেন্ট প্রজেক্ট (৩য় সংশোধিত)
- ২। বাস্তবায়নকারী সংস্থা : কারিগরি শিক্ষা অধিদপ্তর
- ২.১। উদ্যোগী মন্ত্রণালয়/বিভাগ: শিক্ষা মন্ত্রণালয়/ কারিগরি ও মাদ্রাসা শিক্ষা বিভাগ
- ৩। প্রকল্পের বাস্তবায়ন সময় ও ব্যয়:

(লক্ষ টাকায়)

বিষয়	অনুমোদিতপ্রাকলিতব্যয়				বাস্তবায়নকাল	পরিবর্তন (+/-)	
	মোট	জিওবি	প্র: সা:	অন্যা ন্য		ব্যয় (%)	মেয়াদ (%)
মূল	৬৩৪২৫.০০	৬৩৪২৫.০০	৫৭৩০৯.৯৪	--	জুলাই ২০১০ হতে জুন ২০১৫	---	---
১ম সংশোধন	৮৪৯৭৫.৬৫	৮৪৯৭৫.৬৫	৭৭২০৯.০৭	--	জুলাই ২০১০ হতে জুন ২০১৬	(+) ৩৩%	(+) ২০%
২য় সংশোধন	১৭৮২১৩.০০	১৭৮২১৩.০০	১৫৫০০৯.২৭	--	জুলাই ২০১০ হতে জুন ২০১৯	(+) ২৮০%	(+) ৮০%
৩য় সংশোধন	১৭৪৭৮৮.৩৮	১৭৪৭৮৮.৩৮	১৫৪৮১১.৭২	--	জুলাই ২০১০ হতে ডিসেম্বর ২০১৯	(+) ২৭৫%	(+) ৯০%

- ৩। প্রকল্পের অবস্থান: ৮টি বিভাগের ৬৪টি জেলা

৭। প্রকল্পের উদ্দেশ্য:

- ❖ সরকারের দারিদ্র বিমোচন কৌশলের অংশ হিসেবে কারিগরি ও পেশাগত শিক্ষার গুণগত মান ও প্রাসঙ্গিকতা বৃদ্ধি করা;
- ❖ কারিগরি ও ভোকেশনাল শিক্ষা ও প্রশিক্ষণ কার্যক্রম ব্যবস্থাপনা এবং পরিচালনায় গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা পালনকারী সংস্থা যথা কারিগরি শিক্ষা অধিদপ্তর, বাংলাদেশ কারিগরি শিক্ষা বোর্ড এবং জনশক্তি প্রশিক্ষণ ও কর্মসংস্থান ব্যৱোর কার্যক্রম জোরদার করা এবং
- ❖ প্রকল্প ব্যবস্থাপনা ও বাস্তবায়ন কাঠামো সৃষ্টি, যোগাযোগ কৌশল বাস্তবায়ন এবং পরিবীক্ষণ ও মূল্যায়ন কার্যক্রম পরিচালনা।

৮। প্রকল্পটির প্রধান প্রধান কার্যক্রম:

- পূর্ত নির্মান কাজ;
- মেশিনারী ও যন্ত্রপাতি ক্রয়;
- আসবাবপত্র/ফার্নিচার ক্রয়;
- বিভিন্ন প্রশিক্ষণ/সফর;
- উপবৃত্তি প্রদান;

৯। সমীক্ষা এলাকা (Area of Survey): প্রকল্প সংশ্লিষ্ট কমপক্ষে ৩০% এলাকা'র কার্যক্রম প্রভাব মূল্যায়ন সমীক্ষার অন্তর্ভুক্ত হবে;

**১০। প্রামার্শক প্রতিষ্ঠানের কার্যপরিধি (Scope of Work):** প্রভাব মূল্যায়ন সমীক্ষা কার্যক্রম পরিচালনার জন্য প্রামার্শক প্রতিষ্ঠান নির্মান দায়িত্ব পালন করিবেন-

১০.১। প্রকল্পের বিবরণ (পটভূমি, উদ্দেশ্য, অনুমোদন, প্রকল্প ব্যয়, বাস্তবায়নকাল সকল প্রাসংগিক তথ্য) প্রতিবেদনে অন্তর্ভুক্তসহ পর্যবেক্ষণ ও পর্যালোচনা;

১০.২। প্রকল্পের অংগভিতি বাস্তবায়ন (বাস্তব ও আর্থিক) অগ্রগতি বিশ্লেষণ, সারণী এবং লেখচিত্রের মাধ্যমে উপস্থাপন ও পর্যালোচনা;

১০.৩। প্রকল্পের অর্থবহর ভিত্তিক লক্ষ্যমাত্রা, কর্মপরিকল্পনা, বরাদ, ছাড় ও ব্যয় ও বিস্তারিত (বাস্তব ও আর্থিক) অগ্রগতি বিশ্লেষণ/পর্যালোচনাসহ পর্যবেক্ষণ ও মতামত প্রদান;

১০.৪। ডিপিপি ও লগ ফ্রেমের আলোকে Output, Outcome, ও Impact পর্যায়ের অর্জন পর্যালোচনা ও পর্যবেক্ষণ এবং প্রকল্পের কার্যক্রম উদ্দেশ্যের সাথে সামঞ্জস্যপূর্ণ কিনা তা পর্যালোচনা করা;

১০.৫। প্রকল্পের কার্যক্রম বাস্তবায়নের ফলে প্রকল্পের উদ্দেশ্য ও লক্ষ্য অনুযায়ী কি পরিবর্তন হয়েছে তা বিভিন্ন জাতীয়/স্থানীয় তথ্য বা বেজাইন সার্ভের (যদি থাকে) আলোকে তুলনামূলক প্রভাব বিশ্লেষণ/পর্যালোচনা ও পর্যবেক্ষণ;

১০.৬। প্রকল্পের আওতায় সম্পাদিত বিভিন্ন পণ্য, কার্য ও সেবা সংগ্রহে (Procurement) আইন ও বিধিমালা (পিপিএ, পিপিআর) এবং প্রকল্প দলিল উল্লিখিত ক্রয় পরিকল্পনা প্রতিপালন করা হয়েছে/হচ্ছে কি না সে বিষয়ে তুলনামূলক পর্যালোচনা ও পর্যবেক্ষণ;

১০.৭। প্রকল্পের আওতায় সংগৃহীত বিভিন্ন পণ্য, কার্য ও সেবা ক্রয় চুক্তি'র স্পেসিফিকেশন BOQ/TOR অনুযায়ী ক্রয় গুণগত মান ও চাহিদা অনুযায়ী সংগ্রহ এবং পরিচালনা ও রক্ষণাবেক্ষণের জন্য প্রয়োজনীয় জনবলসহ (টেকসই পরিকল্পনা) করণ বিষয় পর্যালোচনা ও পর্যবেক্ষণ;

১০.৮। প্রকল্পের অডিট কার্যক্রম পর্যালোচনা ও পর্যবেক্ষণ (ইন্টারনাল অডিট, এক্সটারনাল অডিট, অডিট আপগ্রেড সংক্রান্ত যেমন: কতটি অডিট ও কত টাকার ইত্যাদি);

১০.৯। প্রকল্পটি সমাপ্তির পর ফলাফল টেকসই (sustainable) করার লক্ষ্যে গৃহীত কার্যক্রম সম্পর্কে বিশ্লেষণপূর্বক মতামত প্রদান;

১০.১০। প্রকল্পের উদ্দেশ্য, লক্ষ্য, প্রকল্পের কার্যক্রম, বাস্তবায়ন পরিকল্পনা, প্রকল্প ব্যবস্থাপনা, ঝুঁকি, মেয়াদ, ব্যয়, অর্জন ইত্যাদি বিষয় বিবেচনা করে একটি SWOT analysis করা;

১০.১১। প্রকল্প সংশ্লিষ্ট অন্যান্য প্রাসঙ্গিক বিষয়াদি: (i) প্রকল্প সংশ্লিষ্ট নথিপত্র পর্যালোচনা; (ii) মাঠ পর্যায় হতে তথ্য সংগ্রহ, Focus Group Discussion (FGD) ও KII আয়োজন করতে হবে এবং এ সংক্রান্ত বিষয়ে ৫ মিনিটের একটি ভিডিও ডকুমেন্টেশন বিভিন্ন সভায় উপস্থাপন করতে হবে; (iii) বিভিন্ন তথ্য-উপাত্তের আলোকে সার্বিক পর্যালোচনা, পর্যবেক্ষণ, ও প্রয়োজনীয় সুপারিশসহ করা; (iv) স্থানীয় পর্যায়ে ও জাতীয় কর্মশালায় আয়োজন করা; এবং (v) সকল মতামত সন্নিবেশপূর্বক চূড়ান্ত প্রতিবেদন প্রণয়ন করবে;

১০.১২। প্রকল্প সংক্রান্ত কেস স্টাডি প্রতিবেদনে উল্লিখে করা;

১০.১৩। উল্লিখিত বিশ্লেষণ/পর্যালোচনার ভিত্তিতে সার্বিক পর্যবেক্ষণ এবং প্রয়োজনীয় ও সুনির্দিষ্ট সুপারিশ করা;

১০.১৪। প্রকল্পের অনুমোদিত কোন উদ্দেশ্য/কার্যক্রম বাস্তবায়ন না করে বাদ দেয়া হলে তার কারণ পর্যালোচনা;

১০.১৫। চুক্তি মোতাবেক অথবা চাহিদা অনুযায়ী বিভিন্ন সময়ে খসড়া প্রতিবেদন প্রণয়ন ও উপস্থাপন করা;

১০.১৬। সমীক্ষা সংশ্লিষ্ট বিভিন্ন সভার সিদ্ধান্ত অনুযায়ী প্রতিবেদনের মান উন্নয়ন ও উপস্থাপন করা;

১০.১৭। প্রতিবেদন বাংলা Unicode Based (Nikosh) Font এবং ইংরেজী Times New Roman এবং ফন্ট সাইজ ১২, লাইন স্পেস ১.১৫ হইবে এবং

১০.১৮। আইএমই বিভাগ কর্তৃক নির্ধারিত অন্যান্য বিষয়াবলীর প্রতিপালন করা।

## ১১। পরামর্শক প্রতিষ্ঠান কর্তৃক সরবরাহযোগ্য (Expected Outputs):

নং	প্রতিবেদনের নাম	সংখ্যা/কপি	ভাষা
ক।	প্রারম্ভিক প্রতিবেদন (ইনসেপশন রিপোর্ট) (টেকনিক্যাল/স্টিয়ারিং)	২০×২=৪০ কপি	বাংলা
খ।	স্থানীয় কর্মশালা (প্রকল্প সংশ্লিষ্ট/মাঠ পর্যায়ে)	.....	বাংলা
গ।	১ম খসড়া প্রতিবেদন (টেকনিক্যাল/স্টিয়ারিং)	২০×২=৪০ কপি	বাংলা
ঘ।	২য় খসড়া প্রতিবেদন (ডিসেমিনেশন কর্মশালার)	১২০ কপি	বাংলা
ঙ।	চূড়ান্ত খসড়া প্রতিবেদন	১০×২=২০ কপি	বাংলা ও ইংরেজী
চ।	মুদ্রিত চূড়ান্ত প্রতিবেদন	(বাংলা ৪০ ও ইংরেজি ২০)	বাংলা ও ইংরেজী

## ১২। প্রাতিষ্ঠানিক ব্যবস্থা (Institutional Arrangement):

ক) টেকনিক্যাল/স্টিয়ারিং সভাসমূহ এবং কর্মশালা আয়োজনে প্রয়োজনীয় সহযোগিতা

ক) প্রকল্প দলিল (ডিপিপি ও আরডিপিপি) এবং প্রকল্প সংশ্লিষ্ট বিভিন্ন অগ্রগতি প্রতিবেদন এবং

খ) বিভিন্ন স্টেকহোল্ডারের সাথে যোগাযোগের জন্য প্রয়োজনীয় সহযোগিতা প্রদান ইত্যাদি।

## ১৩। কাজের সময়কাল (Duration of the Work):

ক) চুক্তির তারিখ থেকে পরবর্তী চার মাসের (১২০ দিন) মধ্যে নিবিড় পরিবীক্ষণ সংক্রান্ত যাবতীয় কার্যক্রম চূড়ান্ত করবে;

খ) প্রারম্ভিক প্রতিবেদন (টেকনিক্যাল/স্টিয়ারিং) চুক্তির তারিখ থেকে পরবর্তী ১৫ দিনের মধ্যে;

গ) স্থানীয় কর্মশালা (প্রকল্প সংশ্লিষ্ট/মাঠ পর্যায়ে) চুক্তির তারিখ থেকে পরবর্তী ৬৫ দিনের মধ্যে;

ঘ) ১ম খসড়া প্রতিবেদন (টেকনিক্যাল/স্টিয়ারিং) দাখিল চুক্তির তারিখ থেকে পরবর্তী ৭৫ দিনের মধ্যে;

ঙ) ২য় খসড়া প্রতিবেদন (ডিসেমিনেশন কর্মশালার) দাখিল ও কর্মশালা আয়োজন চুক্তির তারিখ থেকে পরবর্তী ৯০ দিনের মধ্যে;

চ) চূড়ান্ত খসড়া প্রতিবেদন (টেকনিক্যাল) দাখিল চুক্তির তারিখ থেকে পরবর্তী ১০০ দিনের মধ্যে;

ছ) মুদ্রিত চূড়ান্ত প্রতিবেদন দাখিল চুক্তির তারিখ থেকে পরবর্তী ১১০ দিনের মধ্যে;

## ১৪। কাজের স্থান (Duty Station): ঢাকা এবং প্রকল্প সংশ্লিষ্ট এলাকা;

১৫। প্রতিষ্ঠান ও পরামর্শকদের যোগ্যতা, অভিজ্ঞতা এবং দায়িত্ব (Qualifications, experience and responsibilities of organizations and consultants):

নং	ফার্ম ও পরামর্শক	যোগ্যতা	অভিজ্ঞতা	সংশ্লিষ্টদের ভূমিকা/দায়িত্ব
২.১	ফার্ম (পরামর্শক প্রতিষ্ঠান)	<ul style="list-style-type: none"> <li>➤ অভিজ্ঞতা সম্পন্ন পর্যাপ্ত জনবল ও প্রয়োজনীয় সহায়ক সামগ্রী থাকতে হবে;</li> <li>➤ অফিস, প্রশিক্ষণ কক্ষ, গাড়ি;</li> <li>➤ সমীক্ষা সংশ্লিষ্ট সকল জনবলকে বুদ্ধিবৃত্তিক, শারীরিক ও মানসিকভাবে এ কাজ সম্পন্নের উপযুক্ত হতে হবে;</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>➤ প্রকল্পের মূল্যায়ন ও মনিটরিং সংক্রান্ত কাজের ন্যূনতম ৫ (পাঁচ) বছরের অভিজ্ঞতা থাকতে হবে;</li> <li>➤ মাঠ পর্যায়ে ডাটা সংগ্রহ, ডাটা প্রক্রিয়াকরণ ও রিপোর্ট প্রণয়ন এ অভিজ্ঞতা;</li> </ul>	# মূল্যায়ন টীম ও সহায়ক জনবলের কাজের সমন্বয় করা; # প্রভাব মূল্যায়ন কার্যক্রমটি নির্ধারিত সময়ের মধ্যে চূড়ান্ত করা; # সমীক্ষা সংক্রান্ত সকল সভায় টীমের সদস্যদের উপস্থিত করা; # ক্রয়কারী সংস্থা কর্তৃক অন্যান্য বিষয়াবলী প্রতিপালন করা;
২.২	ক) টিম লিডার/দলনেতা	<p>(ক) স্বীকৃত বিশ্ববিদ্যালয় হতে শিক্ষা ও গবেষণা অনুষদের ন্যূনতম মাতকোত্তর ডিগ্রি;</p> <p>(খ) সংশ্লিষ্ট বিষয়ে পিএইচডি ডিগ্রিখারীদের অগ্রাধিকার নম্বর দেয়া হবে;</p>	<ul style="list-style-type: none"> <li>➤ সমীক্ষা/গবেষণা/মূল্যায়ন/পরিবীক্ষণ কাজের কমপক্ষে ১০ (দশ) বছরের অভিজ্ঞতা;</li> <li>➤ প্রকল্পের প্রভাব মূল্যায়ন সংক্রান্ত কমপক্ষে ৩টি কাজের অভিজ্ঞতা;</li> <li>➤ প্রকল্পের ক্রয় সম্পর্কে ধারণা/অভিজ্ঞতা থাকতে হবে;</li> <li>➤ টীম লিডার হিসেবে ২টি কাজের অভিজ্ঞতা;</li> </ul>	# টীমের সাথে সমন্বয় করা; # প্রতিবেদন তৈরি ও উপস্থাপন; # তথ্য-উপাত্ত সংগ্রহ ও সমন্বয়; # সমীক্ষার উদ্দেশ্য ও কার্যক্রমের আলোকে পরামর্শ প্রদান; # সকল সভায় উপস্থিত থাকা; # সমীক্ষার জন্য প্রশ্নমালা তৈরি;
	খ) আর্থ-সামাজিক বিশেষজ্ঞ	(ক) স্বীকৃত বিশ্ববিদ্যালয় হতে সমাজ বিজ্ঞান/সমাজ কর্ম/অর্থনীতি/ব্যবস্থাপনা/বিএসসি ইঞ্জিনিয়ারিং বিষয়ে মাতকোত্তর ডিগ্রিখারী।	<ul style="list-style-type: none"> <li>➤ প্রশিক্ষণ পরিচালনা/পরিবীক্ষণ/মূল্যায়ন সংক্রান্ত আর্থ-সামাজিক কাজে ন্যূনতম ৮ (আট) বছর কাজের অভিজ্ঞতা থাকতে হবে;</li> </ul>	# টীমের সাথে সমন্বয় করা; # তথ্য-উপাত্ত সংগ্রহ ও সমন্বয়; # সকল সভায় উপস্থিত থাকা; # সমীক্ষার জন্য প্রশ্নমালা তৈরি;
	গ) কারিগরি বিশেষজ্ঞ	(ক) স্বীকৃত বিশ্ববিদ্যালয় হতে বিএসসি ইঞ্জিনিয়ারিং/প্রকিউরমেন্ট অ্যান্ড সাপ্লাই ম্যানেজমেন্ট (MPSM) ডিগ্রি।	<ul style="list-style-type: none"> <li>➤ বিএসসি ইঞ্জিনিয়ারিং কাজে ন্যূনতম ৫ (পাঁচ) বছরের অভিজ্ঞতা;</li> <li>➤ প্রকল্পের ক্রয় সংক্রান্ত কাজের ন্যূনতম ৫ (পাঁচ) অভিজ্ঞতা;</li> </ul>	# টীমের সাথে সমন্বয় করা; # তথ্য-উপাত্ত সংগ্রহ ও সমন্বয়; # সকল সভায় উপস্থিত থাকা; # সমীক্ষার জন্য প্রশ্নমালা তৈরি;
	ঘ) পরিসংখ্যান বিশেষজ্ঞ	(ক) স্বীকৃত বিশ্ববিদ্যালয় হতে পরিসংখ্যান/কম্পিউটার সায়েন্স বিষয়ে মাতকোত্তর ডিগ্রি	<ul style="list-style-type: none"> <li>➤ পরিসংখ্যান বিশেষজ্ঞ হিসেবে ন্যূনতম ৫ (পাঁচ) বছর কাজের অভিজ্ঞতা সম্পন্ন হতে হবে;</li> </ul>	# টীমের সাথে সমন্বয় করা; # সকল সভায় উপস্থিত থাকা; # সমীক্ষার জন্য প্রশ্নমালা তৈরি;

১৬। বিল পরিশোধ পদ্ধতি (Scope of Price and Schedule of Payments): নিম্নে উল্লিখিত পদ্ধতি ও হারে বিল পরিশোধ করা হবে-

- ক) প্রারম্ভিক প্রতিবেদন অনুমোদিত হলে প্রতিষ্ঠানের সম্মানী চুক্তি মূল্যের ২০% এবং রি�-ইমভারেসবল বিল ভাউচারসহ যথাযথ কর্তৃপক্ষের অনুমোদন স্বাপেক্ষে পরিশোধ যোগ্য;
- খ) ১ম খসড়া প্রতিবেদন অনুমোদিত হলে প্রতিষ্ঠানের সম্মানী চুক্তি মূল্যের ৪০% এবং রি�-ইমভারেসবল বিল ভাউচারসহ যথাযথ কর্তৃপক্ষের অনুমোদন স্বাপেক্ষে পরিশোধ যোগ্য;
- গ) চূড়ান্ত প্রতিবেদন অনুমোদিত হলে প্রতিষ্ঠানের সম্মানী চুক্তি মূল্যের অবশিষ্ট ৪০% এবং রি�-ইমভারেসবল বিল ভাউচারসহ যথাযথ কর্তৃপক্ষের অনুমোদন স্বাপেক্ষে পরিশোধ যোগ্য;

১৭। যোগাযোগ এবং ঠিকানা (Communications and Notice): মহাপরিচালক, পরিবীক্ষণ ও মূল্যায়ন সেক্টর-৬, আইএমইডি।

১৮।  
(মু: শুকুর আলী)

মহাপরিচালক

পরিবীক্ষণ ও মূল্যায়ন সেক্টর-৬