

গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশ সরকার  
 পরিকল্পনা মন্ত্রণালয়  
 বাস্তবায়ন পরিবীক্ষণ ও মূল্যায়ন বিভাগ  
 পরিবীক্ষণ ও মূল্যায়ন সেক্টর-৩  
 শের-ই- বাংলা নগর, ঢাকা  
[www.imed.gov.bd](http://www.imed.gov.bd)

নিরিডি পরিবীক্ষণের জন্য নির্বাচিত প্রকল্পের বিবরণী ও পরামর্শকের কার্যপরিধি (ToR):

**১. প্রকল্পের বিবরণী:**

১.১	প্রকল্পের নাম	:	সারাদেশে পুরুর, খাল উন্নয়ন প্রকল্প (১ম সংশোধিত)
১.২	উদ্যোগী মন্ত্রণালয়/বিভাগ	:	স্থানীয় সরকার, পল্লী উন্নয়ন ও সমবায় মন্ত্রণালয়/স্থানীয় সরকার বিভাগ।
১.৩	বাস্তবায়নকারী সংস্থা	:	এলজিইডি

**২. প্রকল্প এলাকা:** সারাদেশের ৫৬টি জেলার ৪০০টি উপজেলা (বরেন্দ্র এলাকা দিনাজপুর, রংপুর, রাজশাহী, চাপাইনবাবগঞ্জ, নওগাঁ, নাটোর, জয়পুরহাট, বগুড়া ব্যতীত)

**৩. প্রকল্পের ব্যয় ও বাস্তবায়নকাল:**

(লক্ষ টাকায়)

ডিপিপি	অনুমোদিত প্রাকলিত ব্যয় (লক্ষ টাকায়)		বাস্তবায়নকাল
	মোট	জিওবি	
মূল	১৩৩০৪৯৪.৮৮	১৩৩০৪৯৪.৮৮	জুলাই ২০১৭- জুন ২০২৩
১ম সংশোধিত	১৭৫৭৪৭.৩৭	১৭৫৭৪৭.৩৭	জুলাই ২০১৭- জুন ২০২৪

**৪. প্রকল্পের উদ্দেশ্য:**

ক) প্রকল্পের সার্বিক উদ্দেশ্য: প্রকল্পের আওতায় গৃহীত খাস খাল ও (প্রাতিষ্ঠানিক) পুরুরসমূহকে অধিক পরিমাণে ভূ-উপরিস্থ পানি ধারণের উপযোগী করে ব্যবহারিক পর্যায়ে উন্নীত করা এবং এসব অবকাঠাসমূহকে সন্তোষ্য আয়োব্ধক কাজে ব্যবহারের মাধ্যমে গ্রামীণ বেকারদের জন্য কর্মসংস্থানের সৃষ্টি করা।

**প্রকল্পের সুনির্দিষ্ট উদ্দেশ্য:**

- ২০০.০০ কিমি খাস খাল এবং ২১০০.০০ একর প্রাতিষ্ঠানিক পুরুর/দিঘী পুনঃখনন/উন্নয়ন করে ধারণক্ষমতা বৃদ্ধির মাধ্যমে ভূ-উপরিস্থ পানির মজুদ বৃদ্ধি
- শুকনো মৌসুমে পানির সহজলভ্যতা এবং বর্ষা মৌসুমে বন্যা/অতিবর্ষিতজনিত অতিরিক্ত পানির নিষ্কাশন সহজীকরণ।
- উন্নয়নকৃত খালসমূহে এবং প্রোজেক্ট ক্ষেত্রে প্রাতিষ্ঠানিক পুরুরসমূহে মাছ চাষ, হাস পালন এবং পুরুর খালের পাড়ে তরিতরকারি উৎপাদন ও সীমিত ক্ষুদ্র সেচের মতো আয়োব্ধক কাজে এগুলোর ব্যবহার নিশ্চিতকরণ এবং এ প্রক্রিয়ায় গ্রামীণ বেকার জনগোষ্ঠীর জন্য উল্লেখযোগ্য পরিমাণ কর্মসংস্থানের সৃষ্টি সৈরা করা এবং
- আমার গ্রাম আমার শহর চেতনা বাস্তবায়নের লক্ষ্য উন্নীত খাল ও পুরুরসমূহের পাড়ের (বিশেষ করে পৌর এলাকায়) সৌন্দর্য বর্ধন।

৫. মূল কার্যক্রম:

প্রধান প্রধান কার্যক্রম	পরিমাণ
খাল খনন	২০০০ কি.মি.
শুল্কার সেতু	১১০০ মি.,
সৌন্দর্য বর্ধন	হোক
প্রাতিষ্ঠানিক পুরুর	২১০০ একর
খাল খনন	২০০০ কি.মি.

৬. পরামর্শক প্রতিষ্ঠানের কার্যপরিধি (ToR):

৬.১ প্রকল্পের বিবরণ (পটভূমি, উদ্দেশ্য, অনুমোদন/সংশোধনের অবস্থা, অর্থায়নের বিষয় ইত্যাদি সকল প্রযোজ্য তথ্য) পর্যালোচনা ও পর্যবেক্ষণ;

৬.২ প্রকল্পের অর্থবহুভিত্তিক কর্মপরিকল্পনা, অর্থবহুভিত্তিক বরাদ্দ, ছাড় ও ব্যয় ও বিভাগিত অঙ্গভিত্তিক বাস্তবায়ন (বাস্তব ও আর্থিক) অগ্রগতির তথ্য সংগ্রহ, সমিবেশন, বিশ্লেষণ, সারণি/লেখচিত্রের মাধ্যমে উপস্থাপন ও পর্যালোচনা;

৬.৩ প্রকল্পের উদ্দেশ্য অর্জনের অবস্থা পর্যালোচনা ও প্রকল্পের উদ্দেশ্য ও লগ ফ্রেমের আলোকে output পর্যায়ের অর্জন পর্যালোচনা ও পর্যবেক্ষণ;

৬.৪ প্রকল্পের আওতায় সম্পাদিত/চলমান বিভিন্ন পণ্য, কার্য ও সেবা সংগ্রহের (Procurement) ক্ষেত্রে প্রচলিত সংগ্রহ আইন ও বিধিমালা (পিপিএ, পিপিআর, উন্নয়ন সহযোগীর গাইডলাইন ইত্যাদি) এবং প্রকল্প দলিল উল্লিখিত ক্রয় পরিকল্পনা প্রতিপালন করা হয়েছে/হচ্ছে কি না সে বিষয়ে তুলনামূলক পর্যালোচনা ও পর্যবেক্ষণ;

৬.৫ প্রকল্পের আওতায় সংগৃহীত/সংগৃহীত্ব্য পণ্য, কার্য ও সেবা পরিচালনা এবং রক্ষণাবেক্ষণের জন্য প্রয়োজনীয় জনবলসহ (টেকসই পরিকল্পনা) আনুষঙ্গিক বিষয় পর্যালোচনা ও পর্যবেক্ষণ;

৬.৬ প্রকল্পের আওতায় সংগৃহীত/সংগ্রহের প্রক্রিয়াধীন বিভিন্ন পণ্য, কার্য ও সেবা সংশ্লিষ্ট ক্রয়চুক্তিতে নির্ধারিত স্পেসিফিকেশন/BOQ/TOR, গুণগত মান, পরিমাণ অনুযায়ী প্রয়োজনীয় পরিবার্কণ/যাচাইয়ের মাধ্যমে সংগ্রহ করা হয়েছে/হচ্ছে কি না সে বিষয়ে তুলনামূলক পর্যালোচনা ও পর্যবেক্ষণ;

৬.৭ প্রকল্পের ঝুঁকি অর্থাৎ বাস্তবায়ন সম্পর্কিত বিভিন্ন সমস্যা যেমন অর্থায়নে বিলম্ব, বাস্তবায়নে পণ্য, কার্য ও সেবা ক্রয়/সংগ্রহের ক্ষেত্রে বিলম্ব, ব্যবস্থাপনায় অদক্ষতা ও প্রকল্পের মেয়াদ ও ব্যয় বৃদ্ধি ইত্যাদির কারণসহ অন্যান্য দিক বিশ্লেষণ, পর্যালোচনা ও পর্যবেক্ষণ;

৬.৮ প্রকল্প অনুমোদন সংশোধন (প্রযোজ্য ক্ষেত্রে) অর্থ বরাদ্দ, অর্থ ছাড়, বিল পরিশোধ ইত্যাদি বিষয়ে তথা-উপাত্তের পর্যালোচনা ও পর্যবেক্ষণ;

৬.৯ প্রকল্প সমাপ্তির পর সৃষ্টি সুবিধাদি টেকসই (sustainable) করার লক্ষ্যে মাতামত প্রদান;

৬.১০ ল্যাবরেটরি টেস্টের মাধ্যমে পূর্ত কাজের গুণগত মান যাচাইএর সক্ষমতা থাকতে হবে;

৬.১১ প্রকল্পের উদ্দেশ্য লক্ষ্য, প্রকল্পের কার্যক্রম, বাস্তবায়ন পরিকল্পনা, প্রকল্প ব্যবস্থাপনা, ঝুঁকি, মেয়াদ, ব্যয় অর্জন ইত্যাদি বিষয় বিবেচনা করে একটি SWOT ANALYSIS;

৬.১২ প্রকল্পের ধোষিত লক্ষ্য, উদ্দেশ্য অর্জনের ক্ষেত্রে কতটা কাঞ্চিত অগ্রগতি হয়েছে, প্রকল্পের IRR, NPV ইত্যাদি অর্জনের ক্ষেত্রে কতটা অগ্রগতি হয়েছে সে সম্পর্কে পর্যালোচনা ও পর্যবেক্ষণ।

৬.১৩ প্রকল্প সংশ্লিষ্ট নথিপত্র পর্যালোচনা ও মাঠ পর্যায় হতে প্রাপ্ত তথ্যের বিশ্লেষণের আলোকে সার্বিক পর্যালোচনা, পর্যবেক্ষণ, ও প্রয়োজনীয় সুপারিশসহ একটি প্রতিবেদন প্রণয়ন করবে ও জাতীয় কর্মশালায় প্রতিবেদনটি উপস্থাপন করবে। জাতীয় কর্মশালায় প্রাপ্ত মতামত সন্নিবেশ করে বাংলা ও ইংরেজী ভাষা বিশেষজ্ঞ দ্বারা পরীক্ষাত্ত্বে চূড়ান্ত প্রতিবেদন প্রণয়ন করবে;

৬.১৪ প্রকল্প ব্যবস্থাপনাঃ প্রকল্প পরিচালক নিয়োগ, জনবল নিয়োগ, প্রকল্প ব্যবস্থাপনা কমিটির সভা, প্রকল্প স্টিয়ারিং কমিটির সভা আয়োজন কর্মপরিকল্পনা প্রণয়ন ও বাস্তবায়ন সভার ও প্রতিবেদনের সিদ্ধান্ত বাস্তবায়ন, অগ্রগতির তথ্য প্রেরণ ইত্যাদি পর্যালোচনা ও পর্যবেক্ষণ;

৬.১৫ প্রকল্পটির ক্ষেত্রে পরিকল্পনা প্রণয়ন এবং যথাযথ ফিজিবিলিটি স্টাডি হয়েছে কিনা এ বিষয়ে পর্যালোচনা ও পর্যবেক্ষণ থাকতে হবে;

৬.১৬ প্রকল্পটির আওতায় খননেন্দ্র জন্য খাল/পুকুর/দিঘী নির্বাচন যথাযথ ছিল কিনা, এবং খননের ফলে গানি ধারণক্ষমতা বৃদ্ধি পেয়েছে কিনা এ বিষয়ে পর্যালোচনা ও পর্যবেক্ষণ থাকতে হবে;

৬.১৭ খননকৃত খাস খালগুলোর ব্যবস্থাপনা বর্তমানে কিভাবে পরিচালিত হচ্ছে; কৃষি জমিতে পানি ব্যবহার করা সম্ভব হচ্ছে কি না এ বিষয়ে বিশ্লেষণ থাকতে হবে;

৬.১৮ প্রকল্পের আওতায় গৃহীত পুরুষসমূহে মাছ চাষ, হাস পালন, সবজি উৎপাদনসহ বিকল্প আয়বর্ধক কাজগুলো করা সম্ভব হচ্ছে কিনা, পরিবেশের ওপর ক্রিয় প্রভাব পড়বে সে বিষয়ে আলোচ্য প্রকল্পটিতে সুস্পষ্ট ঝুঁপরেখা আছে কিনা সে বিষয়ে পর্যবেক্ষণ ও সুপারিশ থাকতে হবে;

৬.১৯ প্রকল্পটির ক্রমপুঞ্জিত অগ্রগতি বিশ্লেষণ করে বলতে হবে বর্তমানে প্রকল্পটি সঠিক গতিতে (Right Track) আছে কিনা, না থাকলে কেন নেই তার পর্যবেক্ষণপূর্বক এ থেকে উত্তরণের বিষয় সুপারিশমালায় থাকতে হবে;

৬.২০ প্রকল্পের কার্যক্রম সার্ভে করে মতামত দিতে হবে;

৬.২১ পরামর্শক প্রতিষ্ঠান মাঠ পর্যায়ে তথ্য সংগ্রহকালে তথ্যদাতাদের মোবাইল নাম্বার, জাতীয় পরিচয়পত্র (যদি সম্ভব হয়) সংগ্রহের পাশাপাশি FGD ও KII করার ভিত্তিও তৈরি করে অন্ত বিভাগে জমা দিতে হবে, যা প্রমাণক হিসেবে গণ্যকরা হবে।

৬.২২ প্রকল্পের মধ্যবর্তী মূল্যায়ন প্রতিবেদন (যদি থাকে) এর উপর পর্যালোচনা ও মতামত প্রদান করতে হবে;

৬.২৩ ইন্টারনাল এবং এক্সটারনাল অডিট সম্পর্কিত প্রতিবেদনের উপর পর্যালোচনা ও মতামত প্রদান করতে হবে;

৬.২৪ কর্তৃপক্ষ কর্তৃক নির্ধারিত অন্যান্য বিষয়াবলি।

৭. ফার্ম ও ফার্মের পরামর্শকের প্রকৃতি ও যোগ্যতা:

ক্ৰ.	ফার্ম ও ফার্মের পরামর্শক	শিক্ষাগত যোগ্যতা	অভিজ্ঞতা
১)	পরামর্শক প্রতিষ্ঠান	-	<ul style="list-style-type: none"> <li>গবেষণা/ প্রকল্প পরিবীক্ষণ ও মূল্যায়ন সংক্রান্ত স্টাডি পরিচালনায় ন্যূনতম ০৩ (তিনি) বছরের অভিজ্ঞতা;</li> </ul>
২)	ক) টিম লিডার-	মাতকোভূত ( এগ্রিকালচার ইকনোমিকস/পাবলিক এডমিনিস্ট্রেশন/ডেভলপমেন্ট স্টাডিজ)। উচ্চতর ডিগ্রি থাকলে অগ্রাধিকার।	<ul style="list-style-type: none"> <li>গবেষণা/স্টাডি পরিচালনায় কমপক্ষে ১০ (দশ) বছরের অভিজ্ঞতা;</li> <li>সংশ্লিষ্ট কাজে ১০ (দশ) বছরের অভিজ্ঞতা এবং টিমলিডার হিসেবে কমপক্ষে ৩ (তিনটি) পরিবীক্ষণ ও মূল্যায়ন সমীক্ষা পরিচালনা করার অভিজ্ঞতা;</li> <li>প্রকল্প মনিটরিং/বাস্তবায়ন কাজে ১০ (দশ) বছরের অভিজ্ঞতা</li> <li>প্রকল্প ব্যবস্থাপনা, পাবলিক প্রকিউরমেন্ট এ্যাস্ট (পিপিএ) ও পাবলিক প্রকিউরমেন্ট বুলস (পিপিআর), e-GP অনুযায়ী কাজ করার অভিজ্ঞতা;</li> <li>প্রতিবেদন প্রণয়নে বিশেষ দক্ষতা (কমপক্ষে ৩ টি প্রকাশনা থাকতে হবে);</li> <li>উপস্থাপনা দক্ষতা (Presentation Skill)</li> </ul>
	খ) মিড-লেভেল ইঞ্জিনিয়ার	ন্যূনতম সিভিল ইঞ্জিনিয়ারিং -এ মাতক ডিগ্রি; উচ্চতর ডিগ্রি থাকলে অগ্রাধিকার দেওয়া হবে;	<ul style="list-style-type: none"> <li>থাল ও হেট রিজ নির্মাণ/মনিটরিং/সুপারভিশন কাজে কমপক্ষে ৮ (আট) বছরের বাস্তব অভিজ্ঞতা থাকতে হবে;</li> <li>প্রকল্প ব্যবস্থাপনা সম্পর্কে ধারণা থাকতে হবে;</li> <li>পরিবীক্ষণ ও মূল্যায়ন কাজে অভিজ্ঞতা ;</li> <li>জলবায়ু পরিবর্তন ও বায়ো ডাইভারসিটি এবং পরিবেশের প্রভাব নির্ণয়ন কাজে অভিজ্ঞতা থাকতে হবে।</li> <li>পাবলিক প্রকিউরমেন্ট এ্যাস্ট (পিপিএ) ও পাবলিক প্রকিউরমেন্ট বুলস (পিপিআর) -এর বিষয়ে কাজ করার অভিজ্ঞতা। এছাড়া e-GP এবং উন্নয়ন সহযোগীর গাইড লাইন অনুযায়ী কাজ করার অভিজ্ঞতা;</li> <li>আধুনিক সার্ভে সম্পর্কে ধারণা থাকতে হবে (Total Station ও RTKGPS Software)</li> <li>কম্পিউটারে বিশেষ দক্ষতা, প্রতিবেদন প্রণয়নে দক্ষতা;</li> </ul>
গ)	ওয়াটার রিসোৰ্স ইঞ্জিনিয়ার	ওয়াটার রিসোৰ্স ইঞ্জিনিয়ারিং বিষয়ে মাতক ডিগ্রি; উচ্চতর ডিগ্রি অগ্রাধিকার	<ul style="list-style-type: none"> <li>গবেষণা/স্টাডি পরিচালনায় কমপক্ষে ৫ (পাঁচ) বছরের অভিজ্ঞতা;</li> <li>আর্থ-সামাজিক বা সমজাতীয় ২টি মূল্যায়ন কাজের অভিজ্ঞতা;</li> <li>সংশ্লিষ্ট কাজে ০৩ বছরের অভিজ্ঞতা</li> <li>কম্পিউটারে বিশেষ দক্ষতা, প্রতিবেদন প্রণয়নে দক্ষতা;</li> </ul>
ঘ)	ডাটা ম্যানেজমেন্ট বিশেষজ্ঞ	পরিসংখ্যান বিষয়ে নুন্যতম মাতকোভূত ডিগ্রি	<ul style="list-style-type: none"> <li>ডাটা ম্যানেজমেন্ট সংশ্লিষ্ট কাজে কমপক্ষে ৫ (পাঁচ) বছরের অভিজ্ঞতা;</li> <li>বিভিন্ন Statistical Software পরিচালনায় দক্ষতা;</li> <li>কম্পিউটারে বিশেষ দক্ষতা, প্রতিবেদন প্রণয়নে দক্ষতা;</li> </ul>

৮. নিম্নলিখিত প্রতিবেদনসমূহ দাখিল করতে হবে:

ক্র. নং	প্রতিবেদনের নাম	দাখিলের সময়
১)	ইনসেপশন রিপোর্ট	চুক্তি সম্পাদনের ১৫ দিনের মধ্যে
২)	১ম খসড়া প্রতিবেদন	চুক্তি সম্পাদনের ৬০ দিনের মধ্যে
৩)	২য় খসড়া প্রতিবেদন	চুক্তি সম্পাদনের ৭৮ দিনের মধ্যে
৪)	ওয়ার্কশপের সুপারিশের আলোকে Draft Final Report	চুক্তি সম্পাদনের ৮০ দিনের মধ্যে
৫)	চূড়ান্ত প্রতিবেদন	চুক্তি সম্পাদনের ১০০ দিনের মধ্যে

০৯ ক্লায়েন্ট কর্তৃক প্রদেয়:

- প্রকল্প দলিল ও প্রকল্প সংশ্লিষ্ট বিভিন্ন প্রতিবেদন (যেমন: আইএমইডি-০৫ প্রতিবেদন);
- বিভিন্ন স্টেকহোল্ডারের সাথে যোগাযোগের জন্য প্রয়োজনীয় সহযোগিতা প্রদান।

