

গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশ সরকার
পরিকল্পনা মন্ত্রণালয়
বাস্তবায়ন পরিবীক্ষণ ও মূল্যায়ন বিভাগ
পরিবীক্ষণ ও মূল্যায়ন সেক্টর-৩
www.imed.gov.bd

নিবিড় পরিবীক্ষণ সমীক্ষা কার্যক্রমের জন্য নির্বাচিত প্রকল্পের বিবরণী ও পরামর্শকের কার্যপরিধি (ToR):

ক. প্রকল্পের বিবরণীঃ

১.	প্রকল্পের নাম	:	আরবান প্রাইমারী হেলথ কেয়ার সার্ভিসেস ডেলিভারী প্রজেক্ট (২য় পর্যায়) (১ম সংশোধিত)।
২.	উদ্যোগী মন্ত্রণালয়/বিভাগ	:	স্থানীয় সরকার, পল্লী উন্নয়ন ও সমবায় মন্ত্রণালয়
৩.	বাস্তবায়নকারী সংস্থা	:	স্থানীয় সরকার বিভাগ
৪.	প্রকল্পের অবস্থান	:	<div><div>❖ নারায়ণগঞ্জ ব্যতীত সকল সিটি কর্পোরেশন (মোট ১১টি) ও নির্ধারিত ১৮টি পৌরসভা - সিরাজগঞ্জ, কুষ্টিয়া, গোপালগঞ্জ, কিশোরগঞ্জ, ফরিদপুর, শরীয়তপুর, গাইবান্ধা, কুড়িগ্রাম, নেত্রকোনা, বেনাপোল (যশোর), তারাবো (নারায়নগঞ্জ), জগন্নাথপুর (সুনামগঞ্জ), দিরাই (সুনামগঞ্জ), লাকসাম (কুমিল্লা), পীরগঞ্জ (রংপুর), পটুয়াখালী, কক্সবাজার ও জামালপুর। (১১ টি সিটি কর্পোরেশন</div><div>❖ ১৮ টি পৌরসভা</div><div>❖ ৪৫টি পার্টনারশীপ এলাকা তন্মধ্যে ৫টি এলাকা সিটি কর্পোরেশন এবং পৌরসভা সরাসরি পরিচালনা করে এনজিও ছাড়াই।</div><div>❖ ৪৫টি নগর মাতৃসদন</div><div>❖ ১৬৭টি নগর স্বাস্থ্যকেন্দ্র</div><div>❖ ৩৩৪টি স্যাটেলাইট ক্লিনিক</div></div>

৫. অনুমোদিত বাস্তবায়নকাল ও ব্যয় (লক্ষ টাকা):

মূল প্রাক্কলিত ব্যয় (প্রকল্প সাহায্য)	সংশোধিত প্রাক্কলিত ব্যয় (প্রকল্প সাহায্য)	মূল বাস্তবায়নকাল	সংশোধিত বাস্তবায়নকাল	প্রকৃত ব্যয়	প্রকৃত বাস্তবায়নকাল
১১৮৫০০.০০ জিওবি: ২৪৫০০.০০ প্রঃসাঃ ৯৪০০০.০০ (এডিবি) [এডিবি লোন (১১০মিলিয়ন মার্কিনডলার) এবং এডিবি অনুদান(Urban Climate Change Resilience Trust Fund) (২মিলিয়ন মার্কিন ডলার)]	১১৮৫০০.০০ জিওবি: ২৪৫০০.০০ প্রঃসাঃ ৯৪০০০.০০ (এডিবি)	১ লা এপ্রিল ২০১৮ থেকে ৩১ মার্চ ২০২৩	১ লা এপ্রিল ২০১৮ থেকে ৩০ জুন ২০২৪	--	--

৬. **ক্রমপুঞ্জিত অগ্রগতি:** এপ্রিল ২৩ পর্যন্ত ক্রমপুঞ্জিত আর্থিক অগ্রগতি ৫০৮৫৯.০০ লক্ষ টাকা ৪২.৮৯%। ভৌত: ৬৪.৭৪%।

৭. প্রকল্পের লক্ষ্য ও উদ্দেশ্যঃ

শহরে বসবাসকারী জনসংখ্যা বিশেষ করে দরিদ্র জনগোষ্ঠী, মহিলা ও শিশুদের স্বাস্থ্যসেবার সুযোগ-সুবিধা বর্ধিতকরণ এবং দক্ষ, মানসম্মত ও টেকসই প্রাথমিক স্বাস্থ্যসেবার মান উন্নয়ন।

৮. **প্রকল্পের সুনির্দিষ্ট উদ্দেশ্য নিম্নরূপঃ**

- প্রকল্পের আওতাভুক্ত শহর এলাকার প্রাথমিক স্বাস্থ্যসেবাসমূহের অধিগম্যতা সহজীকরণ এবং আর্থিক সক্ষমতার ভিত্তিতে সুযোগ-সুবিধা নিশ্চিতকরণ;
- শহরের জনগোষ্ঠীর মানসম্মত প্রাথমিক স্বাস্থ্যসেবা প্রদান, অপরিহার্য স্বাস্থ্যসেবা প্যাকেজ (ইএসডি) বিশেষত: দরিদ্র মা ও শিশুদের স্বাস্থ্যসেবা নিশ্চিতকরণ;
- শহরের দরিদ্র ও অতি-দরিদ্র জনগোষ্ঠীর মধ্যে বিশেষত: মহিলা, নবজাতক এবং শিশুর প্রাথমিক স্বাস্থ্যসেবাসমূহের যথাযথ ব্যবহার বৃদ্ধি করা;
- শহর এলাকার প্রাথমিক স্বাস্থ্যসেবা প্রদানের জন্য প্রাতিষ্ঠানিক ব্যবস্থা জোরদার করা;
- প্রাথমিক স্বাস্থ্যসেবা নিশ্চিতকল্পে স্থানীয় সরকার প্রতিষ্ঠানসমূহের সক্ষমতা বৃদ্ধি করা;
- স্থানীয় সরকার প্রতিষ্ঠানসমূহের অংশীদারিত্ব ও প্রতিশ্রুতির মাধ্যমে নগর স্বাস্থ্যসেবার স্থায়ীরূপ নিশ্চিত করে দরিদ্রদের জন্য প্রাথমিক স্বাস্থ্যসেবাকে সহজলভ্য করা।

৯. **প্রকল্পের প্রধান প্রধান কার্যক্রমঃ**

- প্রকল্প ব্যবস্থাপনা ইউনিটের সার্বিক তত্ত্বাবধানে ৪৫টি পিএ এলাকায় সরকারি ও বেসরকারি অংশীদারিত্ব চুক্তির মাধ্যমে স্বাস্থ্যসেবা নিশ্চিতকরণ;
- নগর মাতৃসদন ও নগর স্বাস্থ্যকেন্দ্র নির্মাণ;
- প্রকল্পের আর্থিক, প্রশাসনিক ও ক্রয় কার্যক্রম পরিচালনা ও ব্যবস্থাপনা;
- প্রকল্পের পারফরমেন্স ও পরিবীক্ষণ ও মূল্যায়ন, আচরণগত পরিবর্তন, যোগাযোগ ও রিপণন, অপারেশনাল রিসার্চ, অডিট ও হেলথ ম্যানেজমেন্ট ইনফরমেশন সিস্টেম কার্যক্রম ব্যবস্থাপনা ও সমন্বয় সাধন।

১০. **প্রকল্পের আওতায় প্রদত্ত সেবাসমূহঃ**

- ১। প্রসব পূর্বকালীন সেবা
- ২। প্রসবকালীন সেবা
- ৩। প্রসব-পরবর্তী সেবা
- ৪। মাসিক নিয়ন্ত্রণ সেবা
- ৫। গর্ভপাত পরবর্তী সেবা
- ৬। পরিবার পরিকল্পনা সেবা
- ৭। নবজাতক ও শিশু স্বাস্থ্য সেবা
- ৮। প্রজনন স্বাস্থ্য সেবা
- ৯। কিশোর-কিশোরীদের স্বাস্থ্য সেবা
- ১০। পুষ্টি সেবা
- ১১। সংক্রামক রোগ নিয়ন্ত্রণ
- ১২। অসংক্রামক রোগ নিয়ন্ত্রণ
- ১৩। সাধারণ রোগের চিকিৎসা স্বাস্থ্য শিক্ষা ও যোগাযোগের মাধ্যমে আচরণ পরিবর্তন সেবা
- ১৪। যোগাযোগের মাধ্যমে আচরণ পরিবর্তন সেবা
- ১৫। রোগ নিরূপণ সেবা সহিংসতার শিকার নারীদের জন্য বিশেষ সহায়তা সেবা
- ১৬। এ্যাডাল্ট সেবা

খ. **পরামর্শকের কার্যপরিধি (ToR):**

১. প্রকল্পের সম্পূর্ণ এলাকা সমীক্ষার আওতাভুক্ত হিসেবে বিবেচিত হবে;
২. প্রকল্পের বিবরণ (পটভূমি, উদ্দেশ্য, অনুমোদন/সংশোধনের অবস্থা, অর্থায়নের বিষয় ইত্যাদি সকল প্রযোজ্য তথ্য) পর্যালোচনা ও পর্যবেক্ষণ;
৩. প্রকল্পের অর্থবছরভিত্তিক কর্মপরিকল্পনা, অর্থবছরভিত্তিক বরাদ্দ, ছাড় ও ব্যয় ও বিস্তারিত অঙ্গভিত্তিক বাস্তবায়ন (বাস্তব ও আর্থিক) অগ্রগতির তথ্য সংগ্রহ, সমীক্ষণ, বিশ্লেষণ, সারণি/লেখচিত্রের মাধ্যমে উপস্থাপন ও পর্যালোচনা;
৪. প্রকল্পের উদ্দেশ্য অর্জনের অবস্থা পর্যালোচনা ও প্রকল্পের উদ্দেশ্য ও লগ ফ্রেমের আলোকে output পর্যায়ের অর্জন পর্যালোচনা ও পর্যবেক্ষণ;
৫. প্রকল্পের আওতায় সম্পাদিত/চলমান বিভিন্ন পণ্য, কার্য ও সেবা সংগ্রহের (Procurement) ক্ষেত্রে প্রচলিত সংগ্রহ আইন ও বিধিমালা (পিপিএ, পিপিআর, উন্নয়ন সহযোগীর গাইডলাইন ইত্যাদি) এবং প্রকল্প দলিলে উল্লিখিত ক্রয় পরিকল্পনা প্রতিপালন করা হয়েছে/হচ্ছে কি না সে বিষয়ে তুলনামূলক পর্যালোচনা ও পর্যবেক্ষণ;
৬. প্রকল্পের আওতায় সংগৃহীত/সংগৃহীতব্য পণ্য, কার্য ও সেবা পরিচালনা এবং রক্ষণাবেক্ষণের জন্য প্রয়োজনীয় জনবলসহ (টেকসই পরিকল্পনা) আনুষঙ্গিক বিষয় পর্যালোচনা ও পর্যবেক্ষণ;
৭. প্রকল্পের আওতায় ডিপিপি'র সংস্থান অনুযায়ী সংগৃহীত/সংগ্রহের প্রক্রিয়াধীন বিভিন্ন পণ্য, কার্য ও সেবা সংশ্লিষ্ট ক্রয়চুক্তিতে নির্ধারিত স্পেসিফিকেশন/BOQ/TOR, গুণগত মান, পরিমাণ অনুযায়ী প্রয়োজনীয় পরিবীক্ষণ/যাচাইয়ের মাধ্যমে সংগ্রহ করা হয়েছে/হচ্ছে কি না সে বিষয়ে তুলনামূলক পর্যালোচনা ও পর্যবেক্ষণ;

৮. প্রকল্পের আওতায় সুবিধাভোগী প্রতিষ্ঠানে (সিটি কর্পোরেশন/পৌরসভা) যথাযথভাবে স্বাস্থ্যসেবা কার্যক্রম পরিচালিত হয় কিনা এবং তাঁরা তত্ত্বাবধায়ন ঠিকমত করছে কিনা তা পর্যালোচনা করতে হবে এবং প্রকল্প শেষ হয়ে গেলেও স্বাস্থ্য সেবা চলমান রাখার বিষয়ে তাদের প্রস্তুতি কতটুকু সেটা প্রতিবেদনে উপস্থাপন করতে হবে;
৯. প্রকল্পের ঝুঁকি অর্থাৎ বাস্তবায়ন সম্পর্কিত বিভিন্ন সমস্যা যেমন অর্থায়নে বিলম্ব, বাস্তবায়নে গণ্য, কার্য ও সেবা ক্রয়/সংগ্রহের ক্ষেত্রে বিলম্ব, ব্যবস্থাপনায় অদক্ষতা ও প্রকল্পের মেয়াদ ও ব্যয় বৃদ্ধি ইত্যাদির কারণসহ অন্যান্য দিক বিশ্লেষণ, পর্যালোচনা ও পর্যবেক্ষণ;
১০. প্রকল্প অনুমোদন সংশোধন (প্রয়োজ্য ক্ষেত্রে) অর্থ বরাদ্দ, অর্থ ছাড়, বিল পরিশোধ ইত্যাদি বিষয়ে তথ্য-উপাত্তের পর্যালোচনা ও পর্যবেক্ষণ;
১১. উন্নয়ন সহযোগী সংস্থা (যদি থাকে) কর্তৃক চুক্তি স্বাক্ষর, চুক্তির শর্ত, ক্রয় প্রস্তাব প্রক্রিয়াকরণ ও অনুমোদন, অর্থ ছাড়, বিল পরিশোধে সম্মতি ও বিভিন্ন মিশন এর সুপারিশ ইত্যাদির তথ্য-উপাত্তভিত্তিক পর্যালোচনা ও পর্যবেক্ষণ;
১২. প্রকল্প সমাপ্তির পর সৃষ্ট সুবিধাদি টেকসই (sustainable) করার লক্ষ্যে মতামত প্রদান;
১৩. প্রকল্পের উদ্দেশ্য, লক্ষ্য, প্রকল্পের কার্যক্রম, বাস্তবায়ন পরিকল্পনা, প্রকল্প ব্যবস্থাপনা, ঝুঁকি, মেয়াদ, ব্যয় অর্জন ইত্যাদি বিষয় বিবেচনা করে একটি SWOT ANALYSIS প্রণয়ন;
১৪. প্রকল্পের ঘোষিত লক্ষ্য, উদ্দেশ্য অর্জনের ক্ষেত্রে কতটা কাঙ্ক্ষিত অগ্রগতি হয়েছে সে সম্পর্কে পর্যালোচনা ও পর্যবেক্ষণ প্রতিবেদনে উল্লেখ করতে হবে;
১৫. প্রকল্প সংশ্লিষ্ট নথিপত্র পর্যালোচনা ও মাঠ পর্যায় হতে প্রাপ্ত তথ্যের বিশ্লেষণের আলোকে সার্বিক পর্যালোচনা, পর্যবেক্ষণ ও প্রয়োজনীয় সুপারিশসহ একটি প্রতিবেদন প্রণয়ন করবে ও জাতীয় কর্মশালায় প্রতিবেদনটি উপস্থাপন করতে হবে। জাতীয় কর্মশালায় প্রাপ্ত মতামত সন্নিবেশ করে বাংলা ও ইংরেজী ভাষা বিশেষজ্ঞ দ্বারা পরীক্ষান্তে চূড়ান্ত প্রতিবেদন প্রণয়ন করবে;
১৬. প্রকল্প ব্যবস্থাপনা: প্রকল্প পরিচালক নিয়োগ, জনবল নিয়োগ, প্রকল্প ব্যবস্থাপনা কমিটির সভা, প্রকল্প সমীক্ষা তত্ত্বাবধান কমিটির সভা আয়োজন, কর্মপরিকল্পনা প্রণয়ন ও বাস্তবায়ন, সভার ও প্রতিবেদনের সিদ্ধান্ত বাস্তবায়ন, অগ্রগতির তথ্য প্রেরণ ইত্যাদি পর্যালোচনা ও পর্যবেক্ষণ;
১৭. প্রকল্পের ঘোষিত লক্ষ্য, উদ্দেশ্য অর্জনের ক্ষেত্রে কতটা কাঙ্ক্ষিত অগ্রগতি হয়েছে, প্রকল্পের IRR, NPV ইত্যাদি অর্জনের ক্ষেত্রে কতটা অগ্রগতি হয়েছে সে সম্পর্কে পর্যালোচনা ও পর্যবেক্ষণ।
১৮. প্রকল্প সংশ্লিষ্ট নথিপত্র পর্যালোচনা ও মাঠ পর্যায় হতে প্রাপ্ত তথ্যের বিশ্লেষণের আলোকে সার্বিক পর্যালোচনা, পর্যবেক্ষণ, ও প্রয়োজনীয় সুপারিশসহ একটি প্রতিবেদন প্রণয়ন করবে ও জাতীয় কর্মশালায় প্রতিবেদনটি উপস্থাপন করবে। জাতীয় কর্মশালায় প্রাপ্ত মতামত সন্নিবেশ করে চূড়ান্ত প্রতিবেদন প্রণয়ন করবে;
১৯. প্রকল্প ব্যবস্থাপনাঃ প্রকল্প পরিচালক নিয়োগ, জনবল নিয়োগ, প্রকল্প ব্যবস্থাপনা কমিটির সভা, প্রকল্প স্টিয়ারিং কমিটির সভা আয়োজন কর্মপরিকল্পনা প্রণয়ন ও বাস্তবায়ন সভার ও প্রতিবেদনের সিদ্ধান্ত বাস্তবায়ন, অগ্রগতির তথ্য প্রেরণ ইত্যাদি পর্যালোচনা ও পর্যবেক্ষণ;
২০. প্রকল্পের স্থানীয়/বৈদেশিক পরামর্শক নিয়োগ যথাযথ হয়েছে কিনা তা, তাদের কার্যপরিধি সঠিক আছে কিনা, পরামর্শকগণ যথাযথভাবে কাজ করতে পারছেন কিনা ইত্যাদি বিষয়ে প্রতিবেদনে উল্লেখ করতে হবে;
২১. প্রকল্পের মাধ্যমে যে সকল প্রশিক্ষণ এবং কর্মশালার আয়োজন করা হয়েছে তা যথাযথ ছিল কিনা এ বিষয়ে প্রতিবেদনে উল্লেখ থাকতে হবে;
২২. প্রকল্পের মাধ্যমে নিয়োগকৃত ক্লিনিক ম্যানেজার, ডাক্তার, নার্স, প্যারামেডিকসহ অন্যান্য সকল জনবল তাদের উপর অর্পিত দায়িত্ব যথাযথভাবে পালন করছেন কিনা, নিয়োগকৃত জনবল দ্বারা যে সেবা প্রদান করা হচ্ছে তা যথাযথ কিনা তা পর্যালোচনা করতে হবে এবং তাদের কাজের অগ্রগতি সম্পর্কিত তথ্যাদি প্রতিবেদনে সন্নিবেশিত করতে হবে;
২৩. প্রকল্পের ডিপিপি অনুযায়ী ১১টি সিটি কর্পোরেশন এবং ১৮টি পৌরসভায় প্রকল্পের স্বাস্থ্য সেবা কার্যক্রম যথাযথভাবে চালু আছে কিনা তা পর্যালোচনা করে সুনির্দিষ্টভাবে সকল অংগের বাস্তবায়ন অগ্রগতি প্রতিবেদনে প্রতিফল ঘটাতে হবে;
২৪. প্রকল্পের আওতায় পরিচালিত ৪৫টি পটনারশীপ এলাকায় ৪৫টি নগর মাতৃসদন, ১৬৭টি নগর স্বাস্থ্যকেন্দ্র, ৩৩৪টি স্যাটেলাইট ক্লিনিক যথাযথ ভাবে কাজ করছে কিনা জনগণ কাঙ্ক্ষিত সেবা পাচ্ছে কিনা তা প্রতিবেদনে পর্যালোচনা থাকতে হবে;
২৫. ল্যাবরেটরি টেস্টের মাধ্যমে পূর্ত নির্মাণ কাজের গুণগতমান যাচাইয়ের প্রয়োজনীয় সক্ষমতা থাকতে হবে;
২৬. পরামর্শক প্রতিষ্ঠান কর্তৃক মাঠ পর্যায়ে তথ্য সংগ্রহকালে তথ্যদাতাদের মোবাইল নাম্বার, জাতীয় পরিচয়পত্র (যদি সম্ভব হয়) সংগ্রহের পাশাপাশি FGD ও KII করার ভিডিও তৈরি করে অত্র বিভাগে জমা দিতে হবে, যা প্রমাণক হিসেবে গণ্য হবে;
২৭. পরামর্শক প্রতিষ্ঠান কর্তৃক নিবিড় পরিবীক্ষণ কার্যক্রম চলাকালীন কর্তৃপক্ষ কর্তৃক নির্দেশিত অন্যান্য বিষয়াবলি।
২৮. প্রকল্পের আওতায় নির্মিত সকল পূর্তকাজের গুণগতমান সঠিক হয়েছে কিনা; পিপি'তে প্রদত্ত নকশা ও ডিজাইন অনুযায়ী নির্মিত হয়েছে কিনা, সাইট সিলেকশন সঠিক ছিল কিনা ইত্যাদি বিষয়ে প্রতিবেদনে পর্যালোচনা থাকতে হবে;
২৯. প্রকল্পের উপর পরিচালিত ইনটারনাল ও এক্সটারনাল অডিট সম্পর্কিত পর্যালোচনা থাকতে হবে।

১২. পরামর্শক প্রতিষ্ঠান ও পরামর্শকের প্রকৃতি ও যোগ্যতাঃ

ক্রঃ	পরামর্শকের প্রকৃতি	শিক্ষাগত যোগ্যতা	অভিজ্ঞতা
১.	পরামর্শক প্রতিষ্ঠান		গবেষণা এবং প্রকল্প পরিবীক্ষণ ও মূল্যায়ন সংক্রান্ত স্টাডি পরিচালনায় ন্যূনতম ০৩ (তিন) বছরের অভিজ্ঞতাসম্পন্ন।
২.	(ক) টিম লিডারঃ	সমাজ বিজ্ঞান/পলিটিক্যাল সাইন্স/পাবলিক এডমিনিস্ট্রেশন বিষয়ে স্নাতকোত্তর ডিগ্রি; উচ্চতর ডিগ্রি থাকলে অগ্রগণ্যকার।	<ul style="list-style-type: none"> গবেষণা/স্টাডি পরিচালনায় কমপক্ষে ১০ (দশ) বছরের অভিজ্ঞতা; সংশ্লিষ্ট কাজে ১০ (দশ) বছরের অভিজ্ঞতা এবং টিমলিডার হিসেবে কমপক্ষে ৩(তিন)টি পরিবীক্ষণ ও মূল্যায়ন সমীক্ষা পরিচালনা করার অভিজ্ঞতা; পিপিএ ২০০৬ এবং পিপিআর ২০০৮ সম্পর্কে পরিষ্কার ধারণা থাকতে হবে। বিশেষভাবে বিভিন্ন প্রকার ক্রয় কার্যক্রম (পণ্য, কার্য ও সেবা), ক্রয় পরিকল্পনা, ক্রয় অনুমোদন প্রক্রিয়া, চুক্তি সম্পাদন, কারিগরি/আর্থিক মূল্যায়ন প্রভৃতি বিষয়ে সুস্পষ্ট ধারণাকে বিবেচনায় নেওয়া হবে; e-GP এবং উন্নয়ন সহযোগী (এডিবি) গাইড লাইন অনুযায়ী কাজ করার অভিজ্ঞতা; “সরকারি খাতে উন্নয়ন প্রকল্প প্রণয়ন, প্রক্রিয়াকরণ, অনুমোদন ও সংশোধন পদ্ধতি ২০২২ বিষয়ে সুস্পষ্ট ধারণা থাকতে হবে; রিপোর্ট প্রণয়নে ও উপস্থাপনায় দক্ষতা থাকতে হবে এবং সমধর্মী কাজে কমপক্ষে ০৩টি প্রকাশনা থাকতে হবে।
	(খ) Reproductive Health Specialist	MBBS preferably female with Master’s degree in public health with diploma in Reproductive Health.	<ul style="list-style-type: none"> Minimum 5 years of relevant experience working in progressively responsible positions related to sexual and reproductive health; Having supervision and program management skills; Experience in designing and implementing M&E frameworks, including routine data collection and quality assurance; Working knowledge in improving the formulation and implementation of public policies concerning women’s sexuality and reproductive health; Ability to conduct training needs assessments, preparation of training modules and organizations training programs; Strong track record of mother and child care including child nutrition and growth প্রকল্প গ্রহণ, বাস্তবায়ন পরিবীক্ষণ ও মূল্যায়ন সম্পর্কে স্বচ্ছ ধারণা ও অভিজ্ঞতা থাকতে হবে; পিপিএ ২০০৬ এবং পিপিআর ২০০৮ সম্পর্কে পরিষ্কার ধারণা থাকতে হবে। বিশেষভাবে বিভিন্ন প্রকার ক্রয় কার্যক্রম (পণ্য, কার্য ও সেবা), ক্রয় পরিকল্পনা, ক্রয় অনুমোদন প্রক্রিয়া, চুক্তি সম্পাদন, কারিগরি/আর্থিক মূল্যায়ন, বিষয়ে সুস্পষ্ট ধারণাকে বিবেচনায় নেওয়া হবে; সংশ্লিষ্ট বিষয়ে প্রকাশনা থাকতে হবে।
	(গ) মিড লেভেল ইঞ্জিনিয়ার	কোন স্বীকৃত বিশ্ববিদ্যালয় হতে সিভিল ইঞ্জিনিয়ারিং এ স্নাতক ডিগ্রি। উচ্চতর ডিগ্রিধারীদের অগ্রাধিকার দেয়া হবে।	<ul style="list-style-type: none"> প্রকল্প বাস্তবায়ন পরিবীক্ষণ ও মূল্যায়ন সম্পর্কে স্বচ্ছ ধারণাসহ সিভিল ইঞ্জিনিয়ারিং সংক্রান্ত কাজে ন্যূনতম ০৫ (পাঁচ) বছরের অভিজ্ঞতা; পিপিএ ২০০৬ এবং পিপিআর ২০০৮ সম্পর্কে সম্যক ধারণা থাকতে হবে। বিশেষভাবে বিভিন্ন প্রকার ক্রয় কার্যক্রম (পণ্য, সেবা, কার্য), ক্রয় পরিকল্পনা, ক্রয় অনুমোদন প্রক্রিয়া, চুক্তি সম্পাদন, কারিগরি/আর্থিক মূল্যায়ন, Performance Security বিষয়ে সুস্পষ্ট ধারণাকে বিবেচনায় নেওয়া হবে; “সরকারি খাতে উন্নয়ন প্রকল্প প্রণয়ন, প্রক্রিয়াকরণ, অনুমোদন ও সংশোধন পদ্ধতি (অক্টোবর, ২০১৬)” (https://imed.gov.bd ওয়েবসাইটে পাওয়া যাবে) এর উপর সুস্পষ্ট ধারণা থাকতে হবে। সমধর্মী কাজে কমপক্ষে ০৩টি প্রকাশনা থাকতে হবে
	ঘ) ডাটা ম্যানেজমেন্ট বিশেষজ্ঞ	পরিসংখ্যান বিষয়ে ন্যূনতম স্নাতকোত্তর ডিগ্রি	<ul style="list-style-type: none"> ডাটা ম্যানেজমেন্ট সংশ্লিষ্ট কাজে কমপক্ষে ৫ (পাঁচ) বছরের অভিজ্ঞতা; বিভিন্ন Statistical Software পরিচালনায় দক্ষতা; Data Analysis করার দক্ষতা থাকতে হবে।

১৩. পরামর্শক প্রতিষ্ঠান কর্তৃক নিম্নবর্ণিত প্রতিবেদনসমূহ দাখিল করতে হবে:

ক্রমিক	প্রতিবেদনের নাম	দাখিলের সময়
১.	ইনসেপশন প্রতিবেদন	চুক্তি সম্পাদনের ১৫ দিনের মধ্যে
২.	১ম খসড়া প্রতিবেদন	চুক্তি সম্পাদনের ৬০ দিনের মধ্যে
৩.	২য় খসড়া প্রতিবেদন	চুক্তি সম্পাদনের ৭৮ দিনের মধ্যে
৪.	ওয়ার্কশপের সুপারিশের আলোকে Draft Final Report	চুক্তি সম্পাদনের ৮০ দিনের মধ্যে
৫.	চূড়ান্ত প্রতিবেদন	চুক্তি সম্পাদনের ১০০ দিনের মধ্যে

১৪. ক্লায়েন্ট কর্তৃক প্রদেয়:

- প্রকল্প দলিল ও প্রকল্প সংশ্লিষ্ট বিভিন্ন প্রতিবেদন (যেমন: আইএমইডি-০৫ প্রতিবেদন);
- বিভিন্ন স্টেকহোল্ডারের সাথে যোগাযোগের জন্য প্রয়োজনীয় সহযোগিতা প্রদান।