

গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশ সরকার
পরিকল্পনা মন্ত্রণালয়
বাস্তবায়ন পরিবীক্ষণ ও মূল্যায়ন বিভাগ
কৃষি, পল্লী উন্নয়ন ও গবেষণা সেক্টর
শের-ই- বাংলা নগর, ঢাকা।
www.imed.gov.bd

নিবিড় পরিবীক্ষণের জন্য নির্বাচিত প্রকল্পের বিবরণী ও পরামর্শকের কার্যপরিধি (ToR):

ক. প্রকল্পের বিবরণীঃ

১.	প্রকল্পের নাম	:	একটি বাড়ী একটি খামার প্রকল্প
২.	বাস্তবায়নকারী সংস্থা	:	পল্লী উন্নয়ন ও সমবায় বিভাগ।
৩.	উদ্যোগী মন্ত্রণালয়/বিভাগ	:	স্থানীয় সরকার, পল্লী উন্নয়ন ও সমবায় মন্ত্রণালয়।
৪.	প্রকল্পের অবস্থান	:	০৮ টি বিভাগের ৬৪টি জেলা ৪৮৫ টি উপজেলা।

৫. অনুমোদিত বাস্তবায়নকাল ও ব্যয় (লক্ষ টাকা) :

অনুমোদনের পর্যায়	মেয়াদ	অনুমোদিত ব্যয় মোট: জিওবি: পিএ: নিজস্ব অর্থায়ন:	হাস/বৃদ্ধি (%)	
			মূল ডিপিপি'র তুলনায়	সর্বশেষ সংশোধিত ডিপিপি'র তুলনায়
মূল অনুমোদন ০৫/১১/২০০৯	জুলাই/০৯ হতে জুন/২০১৩ পর্যন্ত	১১৯৭০০.০০ ১১৯৭০০.০০ - -	-	-
১ম সংশোধিত ১৩/০৯/২০১১	জুলাই/০৯ হতে জুন/২০১৪ পর্যন্ত	১৪৯২৯২.১২ ১৪৯২৯২.১২ - -	২৯৫৯২.১২ (২৫%) সময় বৃদ্ধি ০১ বছর (২৫%)	-
২য় সংশোধিত ৩০/০৭/২০১৩	জুলাই/০৯ হতে জুন/২০১৬ পর্যন্ত	৩১৬২৯৬.৬৮ ৩১৬২৯৬.৬৮ - -	১৯৬৫৯৬.৭ (১.৬৪%) সময় বৃদ্ধি ০৩ বছর (৭৫%)	১৬৭০০৪.৬ (১১১%) সময় বৃদ্ধি (৪০%)
ব্যয় বৃদ্ধি ব্যতিরেকে মেয়াদ বৃদ্ধি	-	-	-	-

৬. ক্রমপুঞ্জিত অগ্রগতি জুন ২০১৬ : আর্থিক ২৭৪৫৪৫.৮৭ লক্ষ টাকা (৮৬.৮০%)।

৭. প্রকল্পের উদ্দেশ্য:

- সকল বাড়িকে অর্থনৈতিক কর্মকাণ্ডের কেন্দ্রবিন্দুতে পরিণত করা;
- দক্ষ মানবসম্পদ তৈরীর মাধ্যমে কর্মসংস্থানের সুযোগ সৃষ্টি করা;
- উন্নয়নে নারীর অংশীদারিত্ব ও নারীর ক্ষমতায়ন নিশ্চিত করা;
- দরিদ্র জনগোষ্ঠীর স্থায়ী তহবিল গঠন করে দিয়ে আয়বর্ধক কর্মকাণ্ডে সম্পৃক্ত করা;
- দরিদ্র জনগোষ্ঠীকে মাইক্রোক্রেডিটের ফাঁদ থেকে চিরতরে মুক্তি দেয়া।

৮. প্রকল্পের প্রধান প্রধান অংগ ও ব্যয়ঃ

(লক্ষ টাকা)

অংগের নাম (পরিমাণসহ)	পরিমাণ	অনুমোদিত ব্যয়
১	২	৩
রাজস্ব ব্যয় (বেতন ভাতা সহ)	৭১৬২ জন	৩১৪৩০.৮৩
সরবরাহ সেবা	৭১৬২ জন	১৯৫৬২.৮১
প্রশিক্ষণ	৪০৫০৩টি সমিতির সদস্য	৭০০০.০০
মেরামত ও রক্ষণাবেক্ষণ	থোক	৭২৪.৬০
গ্রাচুইটি (শিক্ষা সপ্তাহ, সোলারসহ)	৭১৬২ জন	৩১২১.২৯
জি ও বি লোন (সাহায্য ও মঞ্জুরী)	৪০৫০৩টি সমিতির সদস্য	২৪৫০৯৪.৪৮
মূলধন ব্যয়	মোটরযান, ক্যামেরা, যন্ত্রপাতি, কম্পিউটার, আসবাবপত্র, অন্যান্য	৯১৬২.৬৫
প্রাইজ কন্টিনজেন্সী	-	২০০.০০
	সর্বমোটঃ	৩১৬২৯৬.৬৮

খ. পরামর্শকের কার্যপরিধি (TOR) :

৯.০ পরামর্শকের দায়িত্বঃ

- ৯.১ প্রকল্পের পটভূমি, উদ্দেশ্য, অনুমোদন/সংশোধন, প্রকল্প ব্যয়, বাস্তবায়নকাল, ডিপিপি অনুযায়ী বছরভিত্তিক বরাদ্দ, বরাদ্দ অনুযায়ী ব্যয়সহ প্রাসংগিক সকল তথ্য পর্যবেক্ষণ ও পর্যালোচনা;
- ৯.২ প্রকল্পের অংগভিত্তিক বাস্তবায়ন অগ্রগতির বাস্তব ও আর্থিক তথ্য সংগ্রহ, সারণি/লেখচিত্রের মাধ্যমে উপস্থাপন ও বিশ্লেষণ;
- ৯.৩ প্রকল্পের উদ্দেশ্য অর্জনের পথে অগ্রগতি পর্যবেক্ষণ ও পর্যালোচনা এবং ফলপ্রসূ করার জন্য গৃহীত কার্যাবলী প্রকল্পের উদ্দেশ্যের সাথে সামঞ্জস্যপূর্ণ কিনা তা পর্যালোচনা ও মতামত প্রদান;
- ৯.৪ প্রকল্পের আওতায় সম্পাদিত/চলমান বিভিন্ন পণ্য, কার্য ও সেবা সংগ্রহের (Procurement) ক্ষেত্রে প্রচলিত সংগ্রহ আইন ও বিধিমালা (পিপিআর, উন্নয়ন সহযোগী গাইডলাইন ইত্যাদি) প্রতিপালন করা হয়েছে/হচ্ছে কি না সে বিষয়ে পর্যালোচনা ও পর্যবেক্ষণ;
- ৯.৫ প্রকল্পের আওতায় সংগৃহীত / সংগৃহীতব্য পণ্য, কার্য ও সেবা পরিচালনার জন্য প্রয়োজনীয় জনবলসহ আনুষঙ্গিক বিষয়াদি পর্যালোচনা ও পর্যবেক্ষণ;
- ৯.৬ প্রকল্পের বাস্তবায়ন সম্পর্কিত বিভিন্ন সমস্যাবলী যেমন: অর্থায়নে বিলম্ব, পণ্য, কার্য ও সেবা ক্রয়/সংগ্রহের ক্ষেত্রে বিলম্ব, প্রকল্প ব্যবস্থাপনার মান এবং প্রকল্পের মেয়াদ ও ব্যয় বৃদ্ধিসহ বিভিন্ন দিক বিশ্লেষণ, পর্যবেক্ষণ ও পর্যালোচনা ;
- ৮.৭ প্রকল্পের আওতায় সম্পাদিত ত মূল কার্যক্রমসমূহের কার্যকারিতা ও উপযোগিতা বিশ্লেষণ করা এবং বিশেষ সফলতা (Success Stories, যদি থাকে) বিষয়ে আলোকপাত;
- ৯.৮ উল্লিখিত প্রাপ্ত বিভিন্ন পর্যবেক্ষণের ভিত্তিতে সার্বিক পর্যালোচনা;
- ৯.৯ প্রকল্পের সবলদিক, দুর্বলদিক, সুযোগ ও ঝুঁকি (SWOT) বিশ্লেষণ এবং দুর্বলতা ও চ্যালেঞ্জ মোকাবেলায় যথোপযুক্ত সুপারিশ প্রদান;
- ৯.১০ প্রকল্পের সম্ভাব্য exit plan সম্পর্কে পর্যালোচনা ও মতামত প্রদান;
- ৯.১১ প্রকল্পের প্রধান প্রধান কার্যক্রম (সমিতি গঠন, সুফলভোগী নির্বাচন প্রক্রিয়া অনুসরণ, প্রশিক্ষণ প্রদান, প্রশিক্ষণোত্তর সহায়তা প্রদান, গঠিত তহবিলের ব্যবহার/ব্যবস্থাপনা) বিশ্লেষণ ও পর্যালোচনা;
- ৯.১২ প্রকল্প হতে সুফলভোগীগণ কর্তৃক প্রাপ্ত সুবিধাদি এবং তাদের আর্থ-সামাজিক অবস্থার উন্নয়নে প্রকল্পের ভূমিকা পর্যবেক্ষণ ও পর্যালোচনা;
- ৯.১৩ বিভিন্ন সময়ে সম্পাদিত মূল্যায়ন/সমীক্ষা প্রতিবেদনের আলোকে গৃহীত ব্যবস্থাবলীর উপর আলোকপাত;
- ৯.১৪ পর্যবেক্ষণের আলোকে সুপারিশ প্রণয়ন; এবং
- ৯.১৫ ক্রয়কারী সংস্থা (আইএমইডি) কর্তৃক নির্ধারিত প্রকল্প সংশ্লিষ্ট অন্যান্য বিষয়াদি।

১০. পরামর্শক প্রতিষ্ঠান ও পরামর্শকের প্রকৃতি ও যোগ্যতাঃ

ক্রমিক	পরামর্শক প্রতিষ্ঠান ও পরামর্শক প্রতিষ্ঠানের পরামর্শক	শিক্ষাগত যোগ্যতা	অভিজ্ঞতা
১)	পরামর্শক প্রতিষ্ঠান		<ul style="list-style-type: none"> গবেষণা এবং প্রকল্প পরিবীক্ষণ ও মূল্যায়ন সংক্রান্ত স্টাডি পরিচালনায় ন্যূনতম ০৩(তিন) বছরের অভিজ্ঞতা।
২)	ক) টিম লিডার	স্বীকৃত বিশ্ববিদ্যালয় থেকে সমাজবিজ্ঞান/ অর্থনীতি/ডেভলপমেন্ট স্টাডিজ/পরিসংখ্যান/ সমাজকল্যাণ/সমাজকর্ম বিষয়ে স্নাতকোত্তর ডিগ্রীধারী	<ul style="list-style-type: none"> পল্লী উন্নয়ন ও দারিদ্র্য বিমোচনমূলক কাজে ১০ (দশ) বছরের বাস্তব অভিজ্ঞতা; টিম লিডার হিসেবে কাজ করার অভিজ্ঞতা; কম্পিউটার বিষয়ে ব্যবহারিক জ্ঞান এবং প্রতিবেদন উপস্থাপনায় বিশেষ দক্ষতা।
	খ) আর্থ-সামাজিক বিশেষজ্ঞ	স্বীকৃত বিশ্ববিদ্যালয় থেকে সমাজবিজ্ঞান/ অর্থনীতি/ডেভলপমেন্ট স্টাডিজ/পরিসংখ্যান/ সমাজকল্যাণ/সমাজকর্ম বিষয়ে স্নাতকোত্তর ডিগ্রীধারী	<ul style="list-style-type: none"> পল্লী উন্নয়ন, দারিদ্র্য বিমোচন, কর্মসংস্থান সৃষ্টি, নারীর ক্ষমতায়ন, ক্ষুদ্র ঋণ ও ক্ষুদ্র সঞ্চয় ইত্যাদি ক্ষেত্রে ০৫ (পাঁচ) বছরের বাস্তব অভিজ্ঞতা; প্রশিক্ষণ কাজে বাস্তব অভিজ্ঞতা।
	গ) IT বিশেষজ্ঞ	স্বীকৃত বিশ্ববিদ্যালয় থেকে IT বিষয়ে স্নাতক (সম্মান) ডিগ্রীসহ স্নাতকোত্তর ডিগ্রীধারী	<ul style="list-style-type: none"> তথ্য যোগাযোগ কাজে ০৫ (পাঁচ) বছরের বাস্তব অভিজ্ঞতা।
	ঘ) পরিসংখ্যানবিদ	স্বীকৃত বিশ্ববিদ্যালয় থেকে পরিসংখ্যান/ ফলিত পরিসংখ্যান বিষয়ে স্নাতকোত্তর ডিগ্রী	<ul style="list-style-type: none"> তথ্য সংগ্রহ, ব্যবস্থাপনা ও বিশ্লেষণে ০৩ (তিন) বছরের বাস্তব অভিজ্ঞতা; প্রতিবেদন প্রণয়ন ও উপস্থাপনায় দক্ষতা; এবং কম্পিউটার বিষয়ে ব্যবহারিক জ্ঞান।

১১. নিম্নলিখিত প্রতিবেদনসমূহ দাখিল করতে হবেঃ

ক্র নং	প্রতিবেদনের নাম	দাখিলের সময়
১.	ইনসেপশন রিপোর্ট	চুক্তি সম্পাদনের ১৫ দিনের মধ্যে
২.	১ম খসড়া প্রতিবেদন	চুক্তি সম্পাদনের ৭৫ দিনের মধ্যে
৩.	২য় খসড়া প্রতিবেদন	চুক্তি সম্পাদনের ৯০ দিনের মধ্যে
৪.	চূড়ান্ত প্রতিবেদন (বাংলায় ৪০ কপি ও ইংরেজীতে ২০ কপি)	চুক্তি সম্পাদনের ১০০ দিনের মধ্যে

১২. ক্লায়েন্ট কর্তৃক প্রদেয়

- প্রকল্প দলিল ও প্রকল্প সংশ্লিষ্ট বিভিন্ন প্রতিবেদন (যেমন: আইএমইডি-০৫ প্রতিবেদন);
- বিভিন্ন স্টেকহোল্ডারের সাথে যোগাযোগের জন্য প্রয়োজনীয় সহযোগিতা প্রদান।