

গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশ সরকার  
পরিকল্পনা মন্ত্রণালয়  
বাস্তবায়ন পরিবীক্ষণ ও মূল্যায়ন বিভাগ  
সমষ্টি ও এমআইএস সেক্টর

বিষয়: “দেশের গুরুত্বপূর্ণ উপজেলা সদর/স্থানে ৭৮টি (সংশোধিত ৮২টি) ফায়ার সার্ভিস ডিফেন্স স্টেশন স্থাপন (২য় সংশোধিত)”  
প্রকল্পের প্রভাব মূল্যায়ন সমীক্ষার টার্ম'স অফ রেফারেন্স (TOR)

**প্রকল্পের মৌলিক ব্যয়**

- ১। প্রকল্পের নাম : “দেশের গুরুত্বপূর্ণ উপজেলা সদর/স্থানে ৭৮টি (সংশোধিত ৮২টি) ফায়ার সার্ভিস ডিফেন্স স্টেশন স্থাপন (২য় সংশোধিত)”
- ২। বাস্তবায়নকারী সংস্থা : ফায়ার সার্ভিস ও সিভিল ডিফেন্স এবং গণপূর্ত অধিদপ্তর
- ২.১। উদ্দেশ্যী মন্ত্রণালয়/বিভাগ : সুরক্ষা ও সেবা বিভাগ
- ৩। প্রকল্পের অবস্থান : ৮টি বিভাগের ৪৬টি জেলার ৭০টি উপজেলা
- ৪। প্রকল্পের বাস্তবায়ন ব্যয় ও সময় :

(লক্ষ টাকায়)

ব্যয়	প্রকৃত ব্যয়	বাস্তবায়নকাল		প্রকৃত বাস্তবায়নকাল	অতিক্রান্ত ব্যয় ( মূল অনুমোদিত ব্যয়ের % )	অতিক্রান্ত সময় (মূল বাস্তবায়নকালের % )	
		মূল	সংশোধিত				
১৫২৯৯.৩৮	২৫৭২১.৫৭	২৫৪৬২.৮১	জানুয়ারী ২০০৬ হতে জুন ২০১২ পর্যন্ত	জানুয়ারী ২০০৬ হতে জুন ২০১৮ পর্যন্ত	জানুয়ারী ২০০৬ হতে জুন ২০১৮ পর্যন্ত	১০৪২২.১৯	১০০%

৫। পটভূমি: দেশের উপজেলা সদরগুলোতে হাজকা ও মাঝারি ধরণে শিল্প কারখানা, সরকারি-বেসরকারি বিভিন্ন অফিস ভবন, ফুল, কলেজ, হাসপাতাল ইত্যাদি নানা ধরণের অবকাঠামো গড়ে উঠেছে। ফলে এখরনে জনবসতি ও ক্রমান্বয়ে বেড়ে চলেছে। এ সকল অবকাঠামো এবং জনগণের জানমাল বিভিন্ন প্রাকৃতিক দুর্ঘোগ ও অগ্নিকান্ত থেকে রক্ষা করার জন্য ফায়ার সর্ভিসে গুরুত্ব অপরিসীম। এ বিবেচনায় দেশের সদর ও গুরুত্বপূর্ণ স্থানে ফায়ার স্টেশন স্থাপন করার নিমিত্ত এ প্রকল্পটি গ্রহণ করা হয়।

৬। প্রকল্পের উদ্দেশ্য:

- অগ্নিকান্ত প্রতিরোধ নিশ্চিত করা।
- দেশের বিস্তৃত এলাকার মানুষের নিকট সেবা পোর্ট দেয়া।
- অগ্নি দুর্ঘটনা এবং প্রাকৃতিক দুর্ঘোগ হতে জীবন ও সম্পদ এর ক্ষতি হাস করা।

৭। প্রকল্পটির প্রধান প্রধান কার্যক্রম:

- ক) স্টেশন নির্মাণ
- খ) ভূগি অধিগ্রহণ
- গ) ফায়ার ফাইটিং যান ও যন্ত্রপাতি এবং আসবাবপত্র সংগ্রহ
- ঘ) জনবল নিয়োগ

**পরামর্শক প্রতিষ্ঠানের কাষণপরিমি (TOR)**

১। প্রকল্পটির প্রভাব মূল্যায়ন সমীক্ষা কার্যক্রম পরিচালনার জন্য পরামর্শক প্রতিষ্ঠানের দায়িত্ব নিয়ন্ত্রণ:

- ১.১। প্রকল্পের সকল প্রশাসনিক বিভাগ এবং জেলা ও উপজেলা নুন্যতম ৩০% এলাকার কার্যক্রম প্রভাব মূল্যায়ন সমীক্ষার আওতাভুক্ত করতে হবে;

- ১.২। প্রকল্পের বিবরণ (পটভূমি, উদ্দেশ্য, অনুমোদন/সংশোধনের অবস্থা, অর্থায়নের বিষয় ইত্যাদি সকল প্রযোজ্য তথ্য) পর্যালোচনা;
- ১.৩। প্রকল্পের অর্থবছর ভিত্তিক কর্মপরিকল্পনা, অর্থবছরভিত্তিক বরাদ্দ, ছাড় ও ব্যয় এবং সার্বিক ও বিস্তারিত অঙ্গভিত্তিক বাস্তবায়ন (বাস্তব ও আর্থিক) অগ্রগতির তথ্য সংগ্রহ, সমিবেশন, বিশ্লেষণ, সারণি/লেখচিত্রের মাধ্যমে উপস্থাপন ও পর্যালোচনা;
- ১.৪। ডিপিপি ও লগ ফ্রেমের আলোকে output, outcome ও impact পর্যামের অর্জন পর্যালোচনা ও পর্যবেক্ষণ;
- ১.৫। প্রকল্পের আওতায় সম্পাদিত বিভিন্ন পণ্য, কার্য ও সেবা সংগ্রহের (Procurement) ক্ষেত্রে প্রচলিত সংগ্রহ আইন ও বিধিমালা (পিপিএ, পিপিআর, উন্নয়ন সহযোগীর গাইডলাইন ইত্যাদি) প্রতিপালন করা হয়েছে কি না সে বিষয়ে পর্যালোচনা ও পর্যবেক্ষণ;
- ১.৬। প্রকল্পের আওতায় সৃষ্টি সুবিধাদি (পণ্য, অবকাঠামো ও সেবা) পরিচালনা এবং রক্ষণাবেক্ষণের জন্য প্রয়োজনীয় জনবলসহ আনুষঙ্গিক বিষয় পর্যালোচনা ও পর্যবেক্ষণ;
- ১.৭। প্রকল্পের আওতায় সংগৃহীত বিভিন্ন পণ্য, কার্য ও সেবা সংশ্লিষ্ট ক্রয়চুক্তিতে নির্ধারিত স্পেসিফিকেশন/BOQ/TOR, গুণগত মান, পরিমাণ অনুযায়ী প্রয়োজনীয় পরিবীক্ষণ/যাচাইয়ের মাধ্যমে সংগ্রহ করা হয়েছে কি না সে বিষয়ে পর্যালোচনা ও পর্যবেক্ষণ;
- ১.৮। প্রকল্পের কার্যক্রম বাস্তবায়নের ফলে প্রকল্পের লক্ষ্য ও উদ্দেশ্য অনুযায়ী কি পরিবর্তন হয়েছে তা বিভিন্ন জাতীয়/স্থানীয় তথ্যে (প্রযোজ্য ক্ষেত্রে) এবং বেজলাইন সার্ভের (যদি থাকে) আলোকে তুলনামূলক পর্যালোচনা করা;
- ১.৯। প্রকল্পের BCR ও IRR অর্জন পর্যালোচনা ও পর্যবেক্ষণ;
- ১.১০। প্রকল্প সমাপ্তির পর সৃষ্টি সুবিধাদি টেকসই (Sustainable) হয়েছে কিনা সে বিষয়ে পর্যালোচনা ও পর্যবেক্ষণ;
- ১.১১। প্রকল্পের কার্যক্রমের উপর কেস স্টাডি উল্লেখ করা;
- ১.১২। প্রকল্পের কোন উদ্দেশ্য অসম্পূর্ণ থাকলে তার কারণ পর্যালোচনা ও পর্যবেক্ষণ;
- ১.১৩। প্রকল্প দলিল অনুযায়ী প্রকল্প ব্যবস্থাপনাঃ প্রকল্প পরিচালক নিয়োগ, জনবল নিয়োগ, প্রকল্প ব্যবস্থাপনা কমিটির সভা, প্রকল্পের পিতাইসি ও স্টিয়ারিং কমিটির সভা, সভার সিক্ষান্ত বাস্তবায়ন, অগ্রগতির তথ্য প্রেরণ ইত্যাদি পর্যালোচনা ও পর্যবেক্ষণ;
- ১.১৪। প্রকল্পের অডিট কার্যক্রম পর্যালোচনা ও পর্যবেক্ষণ (ইন্টারনাল অডিট, এক্সটারনাল অডিট, অডিট আগতি সংক্রান্ত যেমন: কান্টি অডিট ও কন্ট টাকার ইত্যাদি);
- ১.১৫। প্রকল্প সংশ্লিষ্ট অন্যান্য প্রাসঙ্গিক বিষয়াদি: (i) প্রকল্প সংশ্লিষ্ট নথিগত পর্যালোচনা; (ii) মাঠ পর্যায় হতে তথ্য সংগ্রহ ও বিশ্লেষণ; (iii) Focus Group Discussion (FGD) এবং KII আয়োজন; (iv) বিভিন্ন তথ্য-উপাসনের আলোকে সার্বিক পর্যালোচনা, পর্যবেক্ষণ, ও প্রয়োজনীয় সুপারিশসহ করা; (v) স্থানীয় পর্যায়ে ও জাতীয় কর্মশালায় আয়োজন করা; এবং (vi) সকল মতামত সম্মিলনগুরূক চূড়ান্ত প্রতিবেদন প্রণয়ন করবে;
- ১.১৬। এ অর্থবছরের জন্য নির্বাচিতব্য প্রতিষ্ঠানসমূহ যে সব FDG, KII-সহ সরেজমিন পরিদর্শন সম্পন্ন করবেন তার একটি ভিডিও (নুন্যতম ৩০ মিনিটের) প্রয়োগ করিবে আবশ্যিকভাবে জাতীয় কর্মশালার পূর্বে আইএমইতি'তে দাখিল করতে হবে;
- ১.১৭। প্রকল্পের আওতায় বাস্তবায়িত কার্যক্রম, বাস্তবায়ন পক্ষতি, সৃষ্টি সুবিধাদি, সৃষ্টি সুবিধাদি টেকসইবিষয়ক ও সৃষ্টি সুবিধাদি পরিচালনা ইত্যাদির SWOT ANALYSIS;
- ১.১৮। প্রকল্পের আওতায় গৃহীত কর্মকান্ড ফায়ার সার্ভিস ও সিডিল ডিফেন্স স্টেশন স্থাপন নীতিমালা ২০২১ –এর আলোকে পর্যবেক্ষণ ও পর্যালোচনা।
- ১.১৯। উল্লিখিত পর্যালোচনার ভিত্তিতে সার্বিক পর্যবেক্ষণ
- ১.২০। প্রয়োজনীয় সুপারিশ প্রণয়ন এবং
- ১.২১। কর্তৃপক্ষ কর্তৃক নির্ধারিত অন্যান্য বিষয়াবলী।



২। পরামর্শক প্রতিষ্ঠান ও পরামর্শকদের প্রকৃতি যোগ্যতা, অভিজ্ঞতা, ভূমিকা এবং দায়িত্ব:

নং	ফার্ম ও পরামর্শক	যোগ্যতা	অভিজ্ঞতা	ভূমিকা এবং দায়িত্ব
২.১	ফার্ম (পরামর্শক প্রতিষ্ঠান)	বিখিবন্ধ ফার্ম হতে হবে পরামর্শক প্রতিষ্ঠান হিসেবে নির্বন্ধন থাকতে হবে	➤ প্রকল্পের মূল্যায়ন ও মনিটরিং সংক্রান্ত কাজের ন্যূনতম ৩ (তিনি) বছরের অভিজ্ঞতা থাকতে হবে; ➤ মাঠ পর্যায়ে ডাটা সংগ্রহ, ডাটা প্রক্রিয়াকরণ ও রিপোর্ট প্রণয়ন এ অভিজ্ঞতা;	# মূল্যায়ন টীম ও সহায়ক জনবলের কাজের সমন্বয় করা; # প্রভাব মূল্যায়ন কার্যক্রমটি নির্ধারিত সময়ের মধ্যে চূড়ান্ত করা; # কর্মপরিকল্পনার আলোকে কাজ সম্পন্ন করা; # সমীক্ষা সংক্রান্ত সকল সভায় টাইমের সদস্যদের উপস্থিত করা; # ক্রয়কারী সংস্থা কর্তৃক অন্যান্য বিষয়াবলী প্রতিপালন করা;
২.২	ক) টিম লিভার/দলনেতৃ	(ক) স্থায়ী বিশ্বিদ্যালয় হতে মাতকোভর ডিগ্রিধারী।  (খ) সংশ্লিষ্ট বিষয়ে পিএইচডি ডিগ্রিধারীদের অগ্রাধিকার দেয়া হবে	➤ সংশ্লিষ্ট কাজে কমপক্ষে ১০ (দশ) বছরের অভিজ্ঞতা সম্পন্ন হতে হবে; ➤ প্রভাব মূল্যায়ন কার্যক্রমের ৫ (পাঁচ) বছরের অভিজ্ঞতা; ➤ প্রকল্পের আওতায় সম্পাদিত বিভিন্ন গব্য, কার্য ও সেবা সংগ্রহের (Procurement) ক্ষেত্রে প্রচলিত আইন ও বিভিন্নালা (পিপিএ-২০০৬/পিপিআর- ২০০৮ ও উন্নয়ন সহযোগীর গাইডলাইন ইত্যাদি) অনুসরণপূর্বক কার্যসম্পাদনে জ্ঞান ও বাস্তব অভিজ্ঞতা থাকতে হবে; ➤ টীম লিভার হিসেবে কাজের অভিজ্ঞতা; ➤ সংশ্লিষ্ট বিষয়ে প্রকাশনা; ➤ প্রতিবেদন প্রণয়ন ও উপস্থাপনায় দক্ষতা ও অভিজ্ঞতা থাকবে হবে;	# টীমের সাথে সমন্বয় করা; # প্রতিবেদন তৈরি ও উপস্থাপন করা; # তথ্য-উপাত্ত সংগ্রহ ও সমন্বয় করা; # প্রকল্পের উদ্দেশ্য ও কার্যক্রমের আলোকে পরামর্শ প্রদান; # সকল সভায় উপস্থিত থাকা; # সমীক্ষার জন্য প্রশ্নমালা তৈরি;
২.৩	খ) কারিগরি বিশেষজ্ঞ	(ক) স্থায়ী বিশ্বিদ্যালয় হতে সিডিল ইঞ্জিনিয়ারিং এ বিএসসি ডিগ্রি।  (খ) সংশ্লিষ্ট ক্ষেত্রে উচ্চতর/মাতকোভর/ পিএইচডি ডিগ্রিধারীকে অগ্রাধিকার দেয়া হবে।	➤ অবকাঠামো নির্মাণ, উন্নয়ন ও রক্ষণাবেক্ষণ সংক্রান্ত কাজের ন্যূনতম ৮ (আট) বছরের অভিজ্ঞতা থাকতে হবে; ➤ প্রকল্প মূল্যায়ন/পরিবীক্ষণ সংক্রান্ত কাজে ন্যূনতম ৫ (পাঁচ) বছরের অভিজ্ঞতা সম্পন্ন হতে হবে;	# টীমের সাথে সমন্বয় করা; # প্রতিবেদন তৈরি ও উপস্থাপন করা; # তথ্য-উপাত্ত সংগ্রহ ও সমন্বয় করা; # সকল সভায় উপস্থিত থাকা; # অবকাঠামো নির্মাণ ও উন্নয়ন সংক্রান্ত বিষয়ে পরামর্শ; # সমীক্ষার জন্য প্রশ্নমালা তৈরি;
২.৪	গ) ফায়ার সার্ভিস বিশেষজ্ঞ	(ক) স্থায়ী বিশ্বিদ্যালয় হতে মাতক ডিগ্রিধারী।  (খ) ফায়ার সার্ভিস ও সিডিল ডিফেন্স সংশ্লিষ্ট বিষয়ে স্বল্প	ফায়ার সার্ভিস বিষয়ে ১০ (দশ) বছরের কাজের অভিজ্ঞতা	# টীমের সাথে সমন্বয় করা; # প্রতিবেদন তৈরি ও উপস্থাপন করা; # তথ্য-উপাত্ত সংগ্রহ ও সমন্বয়

নং	ফার্ম ও পরামর্শক	যোগ্যতা	অভিজ্ঞতা	ভূমিকা এবং দায়িত্ব
		মেয়াদী/ দীর্ঘমেয়াদী প্রশিক্ষণ প্রাপ্তদেরকে অগ্রিকার দেয়া হবে।		করা; # সকল সভায় উপস্থিত থাকা; # অবকাঠামো নির্মাণ ও উন্নয়ন সংক্রান্ত বিষয়ে পরামর্শ; # সমীক্ষার জন্য প্রশ্নমালা তৈরি;
২.৫	ব) ডাটা ব্যবস্থাপনা বিশেষজ্ঞ	শীকৃত বিশ্ববিদ্যালয় হতে পরিসংখ্যান/কম্পিউটার সারেন বিষয়ে মাতকোত্তর ডিগ্রি	> ডাটা ব্যবস্থাপনায় ন্যূনতম ৫ (পাঁচ) বছরের বাস্তব অভিজ্ঞতা সম্পন্ন হতে হবে; > SPSS সহ অন্যান্য Statistical Software Package পরিচালনায় দক্ষতা;	# টাইমের সাথে সমন্বয় করা; # তথ্য-উপাত্ত সংগ্রহ, সমন্বয় ও বিশ্লেষণ করা; # সকল সভায় উপস্থিত থাকা; # সমীক্ষার জন্য প্রশ্নমালা তৈরি;

বিঃদ্র: পরিপত্রের ৫(৩) এর নির্দেশনা অনুযায়ী “সমীক্ষায় নিয়োজিত পরামর্শক/পরামর্শক দলের সদস্যদের বুদ্ধিবৃত্তিক, শারীরিক ও  
মানসিকভাবে কাজ সম্পাদনের উপযুক্ত হতে হবে”।

৩। পরামর্শক প্রতিষ্ঠানকে নিয়ন্ত্রিত প্রতিবেদনসমূহ উজ্জিঞ্চিত সংখ্যা, ভাষা, সময়সূচির আলোকে দাখিল করতে হবে:

নং	প্রতিবেদনের নাম	সংখ্যা/কপি	ভাষা	সময়
ক।	প্রারম্ভিক প্রতিবেদন (ইনসেপশন রিপোর্ট) (টেকনিক্যাল/স্টিয়ারিং) সভার জন্য	২০×২=৪০ কপি	বাংলা	চুক্তি সম্পাদনের ১৫ দিনের মধ্যে
খ।	১ম খসড়া প্রতিবেদন (টেকনিক্যাল/স্টিয়ারিং) সভার জন্য	২০×২=৪০ কপি	বাংলা	চুক্তি সম্পাদনের ৭৫ দিনের মধ্যে
গ।	২য় খসড়া প্রতিবেদন (ডিসেমিনেশন কর্মশালার)	বাংলা ১২০ ও ইংরেজী ১০ =১৩০ কপি	বাংলা ও ইংরেজী	চুক্তি সম্পাদনের ৯০ দিনের মধ্যে
ঘ।	চুড়ান্ত খসড়া প্রতিবেদন টেকনিক্যাল সভার জন্য	২০×১=২০ কপি	বাংলা ও ইংরেজী	চুক্তি সম্পাদনের ১০০ দিনের মধ্যে
ঙ।	চুড়ান্ত প্রতিবেদন	(বাংলা ৪০ ও ইংরেজী ২০)	বাংলা ও ইংরেজী	চুক্তি সম্পাদনের ১১০ দিনের মধ্যে

# সকল প্রতিবেদন অতিরিক্ত সচিব (প্রশাসন), আইএমইডি বরাবর দাখিল করতে হবে।

৪। ক্রয়কারী সংস্থা (আইএমইডি) কর্তৃক প্রদেয় সেবা:

- ক) প্রকল্প দলিল (ডিপিপি ও আরডিপিপি) এবং প্রকল্প সংশ্লিষ্ট বিভিন্ন অগ্রগতি প্রতিবেদন এবং
- খ) বিভিন্ন স্টেকহোল্ডারের সাথে যোগাযোগের জন্য প্রয়োজনীয় সহযোগিতা প্রদান ইত্যাদি।

