

গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশ সরকার
পরিকল্পনা মন্ত্রণালয়
বাস্তবায়ন পরিবীক্ষণ ও মূল্যায়ন বিভাগ
পরিবীক্ষণ ও মূল্যায়ন সেক্টর-৪
শেরেবাংলানগর, ঢাকা
www.imed.gov.bd

নিবিড় পরিবীক্ষণের জন্য নির্বাচিত প্রকল্পের বিবরণী ও পরামর্শক প্রতিষ্ঠানের কার্যপরিধি (ToR):

ক. প্রকল্পের বিবরণীঃ

১. প্রকল্পের নাম : কৃষক পর্যায়ে উন্নতমানের ডাল, তেল ও মসলা বীজ উৎপাদন সংরক্ষণ ও বিতরণ (৩য় পর্যায়) প্রকল্প (১ম সংশোধিত)
২. উদ্যোগী মন্ত্রণালয়/বিভাগ : কৃষি মন্ত্রণালয়
৩. বাস্তবায়নকারী সংস্থা : কৃষি সম্প্রসারণ অধিদপ্তর
৪. প্রকল্পের অবস্থান : ৮টি বিভাগের ৬৪টি জেলার সকল (৪৯০টি) উপজেলা

৫. অনুমোদিত বাস্তবায়নকাল ও ব্যয় (লক্ষ টাকা) :

অনুমোদিত ব্যয়		অনুমোদিত বাস্তবায়নকাল	
মূল	১ম সংশোধিত	মূল	১ম সংশোধিত
১৬৫২৫.৯২	১৮৩৪৪.০০	জুলাই ২০১৭ হতে জুন ২০২২	প্রযোজ্য নয়

৬. প্রকল্পের উদ্দেশ্য :

- কৃষক পর্যায়ে ডাল, তেল এবং মসলা জাতীয় ফসলের মানসম্মত বীজের সরবরাহ ও ব্যবহার বৃদ্ধি;
- উন্নত বীজ ব্যবস্থাপনা ও আধুনিক প্রযুক্তি ব্যবহারের মাধ্যমে ডাল, তেল ও মসলা ফসলের উৎপাদন বৃদ্ধি;
- ডাল, তেল ও মসলার দেশীয় ঘাটতি পূরণ তথা আমদানি হ্রাস করা;
- মানসম্মত বীজ ব্যবস্থাপনা এবং মৌচাষের মাধ্যমে গ্রামীণ কর্মসংস্থান সৃষ্টি এবং গ্রামীণ দরিদ্র নারীদের আর্থ-সামাজিক অবস্থার উন্নয়ন;
- ইউনিয়ন ভিত্তিক বীজ এসএমই গঠনের মাধ্যমে মানসম্মত বীজ এবং সেই সাথে উৎপাদন প্রযুক্তি সময়মত কৃষকের দোরগোড়ায় পৌঁছানো;
- ফসল বিন্যাসে ডাল, তেল ও মসলা জাতীয় ফসল অন্তর্ভুক্তির মাধ্যমে মাটির স্বাস্থ্য উন্নয়ন এবং পুনর্গঠন;
- উৎপাদন বৃদ্ধির মাধ্যমে প্রতিদিনের খাদ্য তালিকায় ডাল, তেল ও মসলার ব্যবহার বৃদ্ধি করে পুষ্টি ঘাটতি পূরণ;
- স্বল্প পানি চাহিদা সম্পন্ন ফসল (ডাল, তেল ও মসলা) চাষাবাদের মাধ্যমে ভূগর্ভস্থ পানির ব্যবহার হ্রাস করা;
- যথাযথ পরাগায়নের মাধ্যমে ফসলের উৎপাদন বৃদ্ধির জন্য মৌচাষ সম্পৃক্তকরণ;
- বীজ প্রত্যয়ন এজেন্সির সরাসরি সম্পৃক্তকরণের মাধ্যমে মানসম্মত বীজ উৎপাদন নিশ্চিত করা;
- বীজ উৎপাদক, ব্যবহারকারী, বীজ প্রত্যয়ন এজেন্সী (এসসিএ), বীজ উৎপাদনকারী সংস্থা এবং সংশ্লিষ্ট কৃষি সম্প্রসারণ কর্মীর জবাবদিহিতা নিশ্চিত করা;
- কৃষি সম্প্রসারণ কাজে সম্পৃক্ত কর্মকর্তা ও কর্মচারীদের দক্ষতার উন্নয়ন।

২৪

৭. **প্রকল্পের মূল কার্যক্রমঃ**

কৃষক প্রশিক্ষণ-৬০০ ব্যাচ;
এসএএও প্রশিক্ষণ-১৫০ ব্যাচ;
অফিসার্স প্রশিক্ষণ (টিওটি)-৩০ ব্যাচ;
মৌপালের উপর সার্টিফিকেট কোর্স-০২ ব্যাচ;
বৈদেশিক প্রশিক্ষণ-১০০ জন;
জাতীয় কর্মশালা-০৬ টি;
আঞ্চলিক কর্মশালা-৭০ টি;

ডাল, তেল ও মসলা বীজ উৎপাদন ব্লক-৩৬৩৫৬ টি;
মাঠ দিবস ও রিভিউ ডিসকাশন-১৮০০০ টি;
এসসিএ কর্তৃক বীজ প্রত্যয়ন-১৮০০০ টি;
কৃষক প্রশিক্ষণ (রিফ্রেশার্স কোর্স)-৭৫ ব্যাচ;
এসএএও প্রশিক্ষণ (রিফ্রেশার্স কোর্স)-৭৫ ব্যাচ;
অফিসার্স প্রশিক্ষণ (রিফ্রেশার্স কোর্স)-২০ ব্যাচ;
উদ্বুদ্ধকরণ ভ্রমণ-১২৮ টি;
কৃষক পুরস্কার- ২৫৬ টি

খ. **পরামর্শকের কার্যপরিধি (TOR) :**

৮. **পরামর্শকের দায়িত্ব**

- (১) প্রকল্পের বিবরণ (পটভূমি, উদ্দেশ্য, অনুমোদন/সংশোধনের অবস্থা, অর্থায়নের বিষয় ইত্যাদি সকল প্রয়োজ্য তথ্য) পর্যালোচনা ও পর্যবেক্ষণ;
- (২) প্রকল্পের অর্থবহরভিত্তিক কর্ম পরিকল্পনা, অর্থবহরভিত্তিক বরাদ্দ, ছাড় ও ব্যয় ও বিস্তারিত অঙ্গভিত্তিক বাস্তবায়ন (বাস্তব ও আর্থিক) অগ্রগতির তথ্য সংগ্রহ, সন্নিবেশন, বিশ্লেষণ, সারণি/লেখচিত্রের মাধ্যমে উপস্থাপন ও পর্যালোচনা;
- (৩) প্রকল্পের উদ্দেশ্য অর্জনের অবস্থা পর্যালোচনা ও প্রকল্পের উদ্দেশ্য ও লক্ষ্য ফ্রেমের আলোকে output পর্যায়ের অর্জন পর্যালোচনা ও পর্যবেক্ষণ;
- (৪) প্রকল্পের আওতায় সম্পাদিত/চলমান বিভিন্ন পণ্য, কার্য ও সেবা সংগ্রহের (Procurement) ক্ষেত্রে প্রচলিত সংগ্রহ আইন ও বিধিমালা (পিপিএ, পিপিআর, উন্নয়ন সহযোগী গাইডলাইন ইত্যাদি) এবং প্রকল্প দলিল উল্লিখিত ক্রয় পরিকল্পনা প্রতিপালন করা হয়েছে/হচ্ছে কি না সে বিষয়ে তুলনামূলক পর্যালোচনা ও পর্যবেক্ষণ;
- (৫) প্রকল্পের আওতায় সংগৃহীত/সংগৃহীতব্য পণ্য, কার্য ও সেবা পরিচালনা এবং রক্ষণাবেক্ষণের জন্য প্রয়োজনীয় জনবলসহ (টেকসই পরিকল্পনা) আনুষঙ্গিক বিষয় পর্যালোচনা ও পর্যবেক্ষণ;
- (৬) প্রকল্পের আওতায় সংগৃহীত/সংগ্রহের প্রক্রিয়াধীন বিভিন্ন পণ্য, কার্য ও সেবা সংশ্লিষ্ট ক্রয়চুক্তিতে নির্ধারিত স্পেসিফিকেশন/BOQ/TOR, গুণগত মান, পরিমাণ অনুযায়ী প্রয়োজনীয় পরিবীক্ষণ/ঘাচাইয়ের মাধ্যমে সংগ্রহ করা হয়েছে/হচ্ছে কি না সে বিষয়ে পর্যালোচনা ও পর্যবেক্ষণ;
- (৭) প্রকল্পের ঝুঁকি অর্থাৎ বাস্তবায়ন সম্পর্কিত বিভিন্ন সমস্যা যেমন অর্থায়নে বিলম্ব, বাস্তবায়নে পণ্য, কার্য ও সেবা ক্রয়/সংগ্রহের ক্ষেত্রে বিলম্ব, ব্যবস্থাপনায় অদক্ষতা ও প্রকল্পের মেয়াদ ও ব্যয় বৃদ্ধি ইত্যাদির কারণসহ অন্যান্য দিক বিশ্লেষণ, পর্যালোচনা ও পর্যবেক্ষণ;
- (৮) প্রকল্প অনুমোদন সংশোধন (প্রয়োজ্য ক্ষেত্রে) অর্থ বরাদ্দ, অর্থ ছাড়, বিল পরিশোধ ইত্যাদি বিষয়ে তথ্য-উপাত্তের পর্যালোচনা ও পর্যবেক্ষণ;
- (৯) উন্নয়ন সহযোগী সংস্থা (যদি থাকে) কর্তৃক চুক্তি স্বাক্ষর, চুক্তির শর্ত, ক্রয় প্রস্তাব প্রক্রিয়াকরণ ও অনুমোদন, অর্থ ছাড়, বিল পরিশোধে সম্মতি ও বিভিন্ন মিশন এর সুপারিশ ইত্যাদির তথ্য-উপাত্তভিত্তিক পর্যালোচনা ও পর্যবেক্ষণ;
- (১০) প্রকল্প সমাপ্তির পর সৃষ্ট সুবিধাদি টেকসই (sustainable) করার লক্ষ্যে মতামত প্রদান;
- (১১) প্রকল্পের উদ্দেশ্য, লক্ষ্য, প্রকল্পের কার্যক্রম, বাস্তবায়ন পরিকল্পনা, প্রকল্প ব্যবস্থাপনা, ঝুঁকি, মেয়াদ, ব্যয়, অর্জন ইত্যাদি বিষয় বিবেচনা করে একটি SWOT ANALYSIS;
- (১২) প্রকল্প সংশ্লিষ্ট নথিপত্র পর্যালোচনা ও মাঠ পর্যায় হতে প্রাপ্ত তথ্যের বিশ্লেষণের আলোকে সার্বিক পর্যালোচনা, পর্যবেক্ষণ, ও প্রয়োজনীয় সুপারিশসহ একটি প্রতিবেদন প্রণয়ন করবে ও জাতীয় কর্মশালায় প্রতিবেদনটি উপস্থাপন করবে। জাতীয় কর্মশালায় প্রাপ্ত মতামত সন্নিবেশ করে চূড়ান্ত প্রতিবেদন প্রণয়ন করবে;

- (১৩) প্রকল্প ব্যবস্থাপনাঃ প্রকল্প পরিচালক নিয়োগ, জনবল নিয়োগ, প্রকল্প ব্যবস্থাপনা কমিটির সভা, প্রকল্প স্টিয়ারিং কমিটির সভা আয়োজন, কর্মপরিকল্পনা প্রণয়ন ও বাস্তবায়ন, সভার ও প্রতিবেদনের সিদ্ধান্ত বাস্তবায়ন, অগ্রগতির তথ্য প্রেরণ ইত্যাদি পর্যালোচনা ও পর্যবেক্ষণ;
- (১৪) কর্তৃপক্ষ কর্তৃক নির্ধারিত অন্যান্য বিষয়াবলী।

৯. পরামর্শক প্রতিষ্ঠান ও পরামর্শকের প্রকৃতি ও যোগ্যতাঃ

ক্রমিক নং	পরামর্শক প্রতিষ্ঠান ও পরামর্শক প্রতিষ্ঠানের পরামর্শক	শিক্ষাগত যোগ্যতা	অভিজ্ঞতা
১.	পরামর্শক প্রতিষ্ঠান	-	<ul style="list-style-type: none"> গবেষণা এবং প্রকল্প পরিবীক্ষণ ও মূল্যায়ন সংক্রান্ত স্টাডি পরিচালনায় ন্যূনতম ০৩ (তিন) বছরের অভিজ্ঞতাসম্পন্ন।
২.	(ক) টিম লিডার	স্বীকৃত বিশ্ববিদ্যালয় হতে কৃষি বিষয়ে ন্যূনতম স্নাতকোত্তর ডিগ্রি। সংশ্লিষ্ট ক্ষেত্রে পিএইচডি ডিগ্রিধারীদের অগ্রাধিকার দেয়া হবে।	<ul style="list-style-type: none"> সংশ্লিষ্ট বিষয়ে ১০ (দশ) বছরের গবেষণা ও সমীক্ষা পরিচালনার বাস্তব অভিজ্ঞতা; টিম লিডার হিসেবে কমপক্ষে ০৫টি পরিবীক্ষণ ও মূল্যায়ন কাজের বাস্তব অভিজ্ঞতা; প্রকিউরমেন্ট (পিপিএ-২০০৬ এবং পিপিআর-২০০৮) সংক্রান্ত কাজের অভিজ্ঞতা;এবং কম্পিউটার বিষয়ে ব্যবহারিক জ্ঞান এবং প্রতিবেদন উপস্থাপনায় বিশেষ দক্ষতা।
	(খ) কৃষিবিদ	স্বীকৃত বিশ্ববিদ্যালয় হতে কৃষি বিষয়ে ন্যূনতম স্নাতকোত্তর ডিগ্রি।	<ul style="list-style-type: none"> কৃষি বিপণন বিষয়ে ০৫ (পাঁচ) বছরের বাস্তব অভিজ্ঞতা; কমপক্ষে ০৩টি পরিবীক্ষণ ও মূল্যায়ন কাজের বাস্তব অভিজ্ঞতা;
	(গ) আর্থ-সামাজিক বিশেষজ্ঞ	স্বীকৃত বিশ্ববিদ্যালয় হতে অর্থনীতি/সমাজবিজ্ঞান বিষয়ে ন্যূনতম স্নাতকোত্তর ডিগ্রি	<ul style="list-style-type: none"> আর্থ-সামাজিক গবেষণা/ নিবিড় পরিবীক্ষণ/মূল্যায়ন কাজে ০৫ (পাঁচ) বছরের বাস্তব অভিজ্ঞতা।
	(ঘ) পরিসংখ্যানবিদ	স্বীকৃত বিশ্ববিদ্যালয় থেকে পরিসংখ্যান/ফলিত পরিসংখ্যান বিষয়ে স্নাতকোত্তর ডিগ্রি	<ul style="list-style-type: none"> পরিবীক্ষণ ও মূল্যায়ন সম্পর্কিত তথ্য সংগ্রহ, ব্যবস্থাপনা ও বিশ্লেষণে ০৫ (পাঁচ) বছরের বাস্তব অভিজ্ঞতা।

১০. নিম্নে উল্লিখিত প্রতিবেদনসমূহ দাখিল করতে হবেঃ

ক্রমং	প্রতিবেদনের নাম	দাখিলেরসময়
১.	ইনসেপশন রিপোর্ট	চুক্তি সম্পাদনের ১৫দিনের মধ্যে
২.	১ম খসড়া প্রতিবেদন	চুক্তি সম্পাদনের ৭৫দিনের মধ্যে
৩.	২য় খসড়া প্রতিবেদন	চুক্তি সম্পাদনের ১০০ দিনের মধ্যে
৪.	চূড়ান্ত প্রতিবেদন (বাংলায় ৪০ কপি ও ইংরেজিতে ২০ কপি)	চুক্তি সম্পাদনের ১২০ দিনের মধ্যে

১১। পরামর্শক প্রতিষ্ঠানের দায়িত্বঃ

- ১১.১ নিবিড় পরিবীক্ষণ সমীক্ষার জন্য প্রকল্প এলাকার শতভাগ এলাকা স্টাডি নমুনা হিসেবে গ্রহণ করতে হবে।
- ১১.২ এই assignment এ বর্ণিত কার্যপরিধির প্রতিটিকে বিবেচনা করতে হবে এবং সে অনুযায়ী কাজ সম্পাদন করতে হবে।


- ১১.৩ পরামর্শক প্রতিষ্ঠানকে মাঠ পর্যায়ে সুবিধাভোগীদের সাক্ষাৎকার গ্রহণ এবং প্রকল্প সাইট পরিদর্শন করতে হবে।
- ১১.৪ পরামর্শক প্রতিষ্ঠানকে প্রকল্প পরিচালক, ডিএই ও কৃষি মন্ত্রণালয়ের সংশ্লিষ্ট কর্মকর্তাগণ এবং প্রাসঙ্গিক অন্যান্য সুবিধাভোগী যেমন-কৃষক, জনপ্রতিনিধি ও অন্যান্য সেবা প্রদানকারীদের সাথে নিবিড় আলোচনা ও সভা অনুষ্ঠান করতে হবে।
- ১১.৫ পরামর্শক প্রতিষ্ঠানকে FGD সভা, এবং KII এবং Questionnaire Survey পরিচালনা করতে হবে।
- ১১.৬ পরামর্শক প্রতিষ্ঠানকে Case Study পরিচালনা করতে হবে।
- ১১.৭ তথ্য উপাত্ত সংগ্রহকালে প্রকল্প এলাকায় stakeholder দের সাথে আলোচনার জন্য স্থানীয় পর্যায়ের কর্মশালা আয়োজন করতে হবে।
- ১১.৮ প্রকল্প এলাকা হতে প্রাপ্ত তথ্যাদির ওপর ভিত্তি করে নিবিড় পরিবীক্ষণ প্রতিবেদন প্রস্তুত করতে হবে এবং কর্তৃপক্ষের অনুমোদন গ্রহণ করতে হবে।
- ১১.৯ সমীক্ষায় প্রাপ্ত তথ্যাদি সমূহ dissemination এর জন্য একটি জাতীয় পর্যায়ের কর্মশালা আয়োজন করতে হবে এবং উক্ত কর্মশালা হতে প্রাপ্ত সুপারিশ সমূহ সন্নিবেশপূর্বক সমীক্ষা প্রতিবেদনটি চূড়ান্ত করতে হবে।
- ১১.১০ চূড়ান্ত প্রতিবেদনের ৬০ কপি (বাংলায় ৪০ কপি এবং ইংরেজীতে ২০ কপি) মুদ্রণ করে মহাপরিচালক (সেক্টর-৪), আইএমইডি বরাবর দাখিল করতে হবে। উল্লেখ্য এই মুদ্রণ ব্যয় পরামর্শক প্রতিষ্ঠানকে বহন করতে হবে।
- ১১.১১ সকল প্রতিবেদন অবশ্যই নিকষ ফন্টে মুদ্রণ করতে হবে।
- ১১.১২ অনুমোদনকারী কর্তৃপক্ষ কর্তৃক সময়-সময় আরোপিত অন্য যে কোন দায়িত্ব।

১২. **ক্লায়েন্ট কর্তৃক প্রদেয়:**

- প্রকল্প দলিল ও প্রকল্প সংশ্লিষ্ট বিভিন্ন প্রতিবেদন;
- বিভিন্ন স্টেকহোল্ডারের সাথে যোগাযোগের জন্য প্রয়োজনীয় সহযোগিতা প্রদান।

১৩. **চাহিত দলিলপত্রাদি/ প্রস্তুত ও প্রেরণের সময়সীমাঃ**

ক)	পরামর্শক প্রতিষ্ঠানকে RFP এর সাথে একটি action plan ও Gantt Chart দাখিল করতে হবে;
খ)	চুক্তি সম্পাদনের ১৫ দিনের মধ্যে পরামর্শক প্রতিষ্ঠানকে বিস্তারিত স্টাডি ডিজাইন (টার্গেট গ্রুপ, রেসপন্ডেন্টস, ডেটা কালেকশনের পদ্ধতি, ডেটা বিশ্লেষণের স্ট্যাটিস্টিক্যাল টুলস) উল্লেখ করে একটি Inception Report দাখিল করতে হবে;
গ)	পরামর্শক প্রতিষ্ঠানকে ডেটা সংগ্রহের নিমিত্ত ফিল্ড স্টাফ নিয়োগ করে প্রশিক্ষণ প্রদান করতে হবে;
ঘ)	পরামর্শক প্রতিষ্ঠান প্রকল্প কর্তৃপক্ষের সাথে যোগাযোগ রাখবে এবং মাঠ পরিদর্শন করবে;
ঙ)	পরামর্শক প্রতিষ্ঠান ডেটা সংগ্রহ, প্রসেসিং ও ডেটা বিশ্লেষণের কাজ সম্পন্ন করবে;
চ)	পরামর্শক প্রতিষ্ঠান সংগৃহীত ডেটার ভিত্তিতে প্রতিবেদন প্রস্তুত করবে এবং সংশ্লিষ্ট কর্তৃপক্ষের অনুমোদন গ্রহণ করবে;
ছ)	পরামর্শক প্রতিষ্ঠানকে চুক্তি স্বাক্ষরের ৬০ দিনের মধ্যে প্রভাব মূল্যায়ন সমীক্ষা ও স্থানীয় পর্যায়ের কর্মশালা হতে প্রাপ্ত তথ্যাদি সন্নিবেশ পূর্বক প্রথম খসড়া প্রতিবেদন (First Draft Report) দাখিল করতে হবে।
জ)	চুক্তি স্বাক্ষরের ৮০ দিনের মধ্যে প্রথম খসড়া প্রতিবেদন (First Draft Report) এর ওপর অনুষ্ঠিত টেকনিক্যাল ও স্ট্রিয়ারিং সভার পরামর্শক সমূহকে অন্তর্ভুক্ত, প্রয়োজনীয় পরিবর্তন, সংশোধন ও পরিমার্জন করে দ্বিতীয় খসড়া প্রতিবেদন (Second Draft Report) উপস্থাপন করতে হবে।
ঝ)	চুক্তি স্বাক্ষরের ১২০ দিনের মধ্যে চূড়ান্ত প্রতিবেদন (Final Report) দাখিল করতে হবে।
ঞ)	চুক্তি স্বাক্ষরের পর হতে Assignment এর সময়সীমা হবে ০৪ (চার) মাস।


২৪/০৮/২০২০

মোঃ হারুন অর রশীদ
উপ-পরিচালক

আইএমইডি, পরিচালনা বঙ্গলালয়