

১/২২

গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশ সরকার
 পরিকল্পনা মন্ত্রণালয়
 বাস্তবায়ন পরিবীক্ষণ ও মূল্যায়ন বিভাগ
 পরিবীক্ষণ ও মূল্যায়ন সেক্টর-৭
 শেরে বাংল নগর ঢাকা ১২০৭।
www.imed.gov.bd

চলমান প্রকল্পের নিরিড পরিবীক্ষণের জন্য নির্বাচিত প্রকল্পের বিবরণী ও পরামর্শক প্রতিষ্ঠানের কার্যপরিধি (ToR):

ক। প্রকল্পের সংক্ষিপ্ত বিবরণ:

- ১। প্রকল্পের নাম : মসজিদ ভিত্তিক শিশু ও গণশিক্ষা কার্যক্রম (৭ম পর্যায়)
 ২। উদ্দেগী মন্ত্রণালয় : ধর্ম বিষয়ক মন্ত্রণালয়।
 ৩। বাস্তবায়নকারী সংস্থা : ইসলামিক ফাউন্ডেশন
 ৪। প্রকল্পের অবস্থান : ৮টি বিভাগ ৬৪ জেলা
 ৫। অনুমোদিত ব্যয় ও বাস্তবায়নকালঃ

প্রাকলিত ব্যয় (লক্ষ টাকা)		বাস্তবায়নকাল	অতিক্রান্ত ব্যয় (মূল প্রাকলিত ব্যয়ের %)	অতিক্রান্ত সময় (মূল বাস্তবায়ন কালের %)
মূল	৩১২৮৪৬.০ ০ লক্ষ টাকা	জানুয়ারি, ২০২০ হতে ডিসেম্বর, ২০২৪	-	-

৬। প্রকল্পের উদ্দেশ্যঃ

- সারাদেশের মসজিদ অবকাঠামো ব্যবহার করে শিশুদের জাতীয় শিক্ষানীতির আলোকে প্রাক-প্রাথমিক ও পরিত্র কুরআন শিক্ষা প্রদান এবং প্রাথমিক বিদ্যালয়ে শিক্ষার্থী ভর্তির হার বৃদ্ধি এবং বরে পড়া ছাস করা;
- প্রতিটি উপজেলায় রিসোর্স সেন্টার কাম অব্যাহত শিক্ষা পাঠাগার পরিচালনা ও মনিটরিং জোরদার করা;
- আলেম-উল্লামাদের বেকারত ও দারিদ্র দূরীকরণ, কর্মসংস্থানের সুযোগ সৃষ্টি ও তাঁদের সক্ষমতা বৃদ্ধি করা;
- সামাজিক বিভিন্ন উন্নয়ন কার্যক্রম সম্পর্কে সচেতনতা সৃষ্টি, মানবিক ও নৈতিকতার উন্নয়ন, সামাজিক নিরাপত্তা নেটওয়ার্ক তৈরি, সরকারের উন্নয়ন কৌশল জনগণকে ধারণা প্রদান এবং উন্নয়ন কর্মসূচিতে সম্পৃক্তকরণ।

৭। প্রকল্পের মূল কার্যক্রমঃ

- ❖ শিশুদের জাতীয় শিক্ষানীতির আলোকে প্রাক-প্রাথমিক ও পরিত্র কুরআন শিক্ষা প্রদান করা;
- ❖ প্রতিটি উপজেলায় রিসোর্স সেন্টার কাম অব্যাহত শিক্ষা পাঠাগার পরিচালনা ও মনিটরিং জোরদার।

৮। প্রকল্পের আর্থিক ও বাস্তব অগ্রগতিঃ

প্রাপ্ত তথ্য মতে সেপ্টেম্বর, ২০২৩ পর্যন্ত প্রকল্পের ক্রমপুঞ্জিত আর্থিক অগ্রগতি ৩২.০১% ও বাস্তব অগ্রগতি ৩৯%।

খ) পরামর্শক প্রতিষ্ঠানের কার্যপরিধি (ToR)

- ৯.০ পরামর্শক প্রতিষ্ঠানের দায়িত্বঃ
- ৯.১ প্রকল্পের বিবরণ (পটভূমি, উদ্দেশ্য, অনুমোদন/সংশোধনের অবস্থা, অর্থায়নের বিষয় ইত্যাদি সকল প্রযোজ্য তথ্য) পর্যালোচনা ও পর্যবেক্ষণ;
- ৯.২ প্রকল্পের অর্থবহুভিত্তিক কর্মপরিকল্পনা, বরাদ্দ, অর্থহাড়, ব্যয় ও বিভাগিত অঙ্গভিত্তিক বাস্তবায়ন (বাস্তব ও আর্থিক) অগ্রগতির তথ্য সংগ্রহ, সমিবেশন, বিশ্লেষণ, সারণি/লেখ চিত্রের মাধ্যমে উপস্থাপন ও পর্যালোচনা;
- ৯.৩ প্রকল্পের উদ্দেশ্য অর্জনের অবস্থা পর্যালোচনা ও প্রকল্পের উদ্দেশ্য ও লগফ্রেমের আলোকে output পর্যায়ের অর্জন পর্যালোচনা ও পর্যবেক্ষণ;

U/M

- ৯.৪ প্রকল্পের আওতায় সম্পাদিত/চলমান বিভিন্ন পণ্য, কার্য ও সেবা সংগ্রহের (Procurement) ক্ষেত্রে বিদ্যমান আইন ও বিধিমালা (পিপিএ-২০০৬ ও পিপিআর-২০০৮) এবং প্রকল্প দলিলে উল্লিখিত ক্রয়পরিকল্পনা প্রতিপাদন করা হচ্ছে কিনা সে বিষয়ে তুলনামূলক পর্যবেক্ষণ ও পর্যালোচনা;
- ৯.৫ প্রকল্পের আওতায় সংগৃহীত/সংগ্রহীতব্য প্রক্রিয়াধীন পণ্য, কার্য ও সেবা পরিচালনা এবং রক্ষণাবেক্ষণের জন্য প্রয়োজনীয় জনবলসহ (টেকসই পরিকল্পনা) আনুষঙ্গিক বিষয় পর্যবেক্ষণ ও পর্যালোচনা;
- ৯.৬ প্রকল্পের আওতায় সংগৃহীত/সংগ্রহীতব্য প্রক্রিয়াধীন বিভিন্ন পণ্য, কার্য ও সেবা সংশ্লিষ্ট ক্রয়চুক্তিতে নির্ধারিত স্পেসিফিকেশন/BoQ/TOR গুণগত মান, পরিমাণ অনুযায়ী প্রয়োজনীয় পরিবীক্ষণ/ঘাচাইয়ের মাধ্যমে সংগ্রহ করা হয়েছে/হচ্ছে কিনা সে বিষয়ে পর্যালোচনা ও পর্যবেক্ষণ;
- ৯.৭ প্রকল্পের ঝুঁকি অর্থাৎ বাস্তবায়ন সম্পর্কিত বিভিন্ন সমস্যা যেমন অর্থায়নে বিলম্ব, বাস্তবায়নে পণ্য, কার্য ও সেবা ক্রয়/সংগ্রহের ক্ষেত্রে বিলম্ব, ব্যবস্থাপনায় অদক্ষতা ও প্রকল্পের মেয়াদ ও ব্যয় বৃদ্ধি ইত্যাদির কারণসহ অন্যান্য দিক বিশ্লেষণ, পর্যালোচনা ও পর্যবেক্ষণ;
- ৯.৮ উর্ময়ন সহযোগী সংস্থা (যদি থাকে) কর্তৃক চুক্তি স্বাক্ষর, চুক্তির শর্ত, ক্রয় প্রস্তাব প্রক্রিয়াকরণ ও অনুমোদন, অর্থ ছাড় বিল পরিশোধে সম্মতি ও বিভিন্ন মিশন এর সুপারিশ ইত্যাদির তথ্য-উপাস্তভিত্তিক পর্যালোচনা ও পর্যবেক্ষণ;
- ৯.৯ প্রকল্প সমাপ্তির পর সৃষ্টি সুবিধাদি টেকসই (sustainable) করার লক্ষ্যে মতামত প্রদান;
- ৯.১০ প্রকল্পের উদ্দেশ্য, লক্ষ্য, প্রকল্পের কার্যক্রম, বাস্তবায়ন পরিকল্পনা, প্রকল্প ব্যবস্থাপনা, ঝুঁকি, মেয়াদ, ব্যয়, অর্জন ইত্যাদি বিষয় বিবেচনা করে একটি SWOT Analysis;
- ৯.১১ প্রকল্পের ঘোষিত লক্ষ্য, উদ্দেশ্য অর্জনের ক্ষেত্রে কতটা বাস্তিক অগ্রগতি হয়েছে সে সম্পর্কে পর্যালোচনা ও পর্যবেক্ষণ প্রতিবেদনে উল্লেখ করতে হবে;
- ৯.১২ প্রকল্প সংশ্লিষ্ট নথি পত্র পর্যালোচনা ও মাঠ পর্যায় হতে প্রাপ্ত তথ্যের বিশ্লেষণের আলোকে সার্বিক পর্যালোচনা, পর্যবেক্ষণ, প্রয়োজনীয় সুপারিশসহ একটি প্রতিবেদন প্রণয়ন ও জাতীয় কর্মশালায় প্রতিবেদনটি উপস্থাপন। জাতীয় কর্মশালায় প্রাপ্ত মতামত সম্মিলিত করে বাংলা ও ইংরেজী ভাষা বিশেষজ্ঞ দ্বারা পরিক্ষান্তে চূড়ান্ত প্রতিবেদন প্রণয়ন;
- ৯.১৩ প্রকল্প ব্যবস্থাপনাঃ প্রকল্প পরিচালক নিয়োগ, জনবল নিয়োগ, প্রকল্প ব্যবস্থাপনা কমিটির সভা, প্রকল্প সমীক্ষা তত্ত্বাবধান কমিটির সভা আয়োজন, কর্মপরিকল্পনা প্রণয়ন ও বাস্তবায়ন, সভার ও প্রতিবেদনের সিদ্ধান্ত বাস্তবায়ন, অগ্রগতির তথ্য প্রেরণ ইত্যাদি পর্যালোচনা ও পর্যবেক্ষণ;
- ৯.১৪ নির্মাণকাজে ব্যবহৃত নির্মাণ সামগ্রীর গুণগতমান যাচাই (প্রয়োজনে টেক্টের মাধ্যমে) এবং নির্মিত স্থাপনার গুণগতমান পর্যালোচনা ও পর্যবেক্ষণ;
- ৯.১৫ সমীক্ষা সম্পন্নের কার্যক্রম অর্থাৎ FGD, KII-সহ সরেজমিন পরিদর্শন সম্পন্ন করবেন তার একটি ডিডিও (ন্যূনতম ৩০ মিনিটের) প্রমাণক হিসেবে আবশ্যিকভাবে জাতীয় কর্মশালার পূর্বে আইএমইডি দাখিল করতে হবে;
- ৯.১৬ প্রকল্পের অডিট কার্যক্রম পর্যালোচনা ও পর্যবেক্ষণ (ইন্টারনাল অডিট, এক্সটারনাল অডিট, অডিট অপেন্টি ইত্যাদি,
- ৯.১৭ সমীক্ষায় প্রাপ্ত বিভিন্ন পর্যবেক্ষণের ভিত্তিতে সার্বিক পর্যালোচনা ও প্রয়োজনীয় সুপারিশ প্রণয়ন;
- ৯.১৮ কর্তৃপক্ষ কর্তৃক নির্ধারিত অন্যান্য বিষয়।

২। নিম্নলিখিত প্রতিবেদনসমূহ পরামর্শক প্রতিষ্ঠানকে দাখিল করতে হবে:

নং	প্রতিবেদনের নাম	সময়কাল	সংখ্যা
ক)	প্রারম্ভিক প্রতিবেদন (ইনসেপশন রিপোর্ট)	চুক্তি সম্পাদনের ১৫ দিনের মধ্যে	৩০ কপি
খ)	১ম খসড়া প্রতিবেদন	চুক্তি সম্পাদনের ৭৫ দিনের মধ্যে	৩০ কপি
গ)	২য় খসড়া প্রতিবেদন	চুক্তি সম্পাদনের ৯০ দিনের মধ্যে	৭৫ কপি
ঘ)	চূড়ান্ত খসড়া প্রতিবেদন	চুক্তি সম্পাদনের ১০০ দিনের মধ্যে	১৫ কপি
ঙ)	চূড়ান্ত প্রতিবেদন (বাংলা ৪০ ও ইংরেজি ২০)	চুক্তি সম্পাদনের ১২০ দিনের মধ্যে	৬০ কপি

* সকল প্রতিবেদন মহাপরিচালক, পরিবীক্ষণ ও মূল্যায়ন সেটর-৭, আইএমইডি বরাবর দাখিল করতে হবে।
প্রতিবেদনগুলো Nikosh Font এ হতে হবে।

৩। পরামর্শক প্রতিষ্ঠান ও পরামর্শকদের প্রকৃতি ও যোগ্যতা:

নং	ফার্ম ও পরামর্শক	শিক্ষাগত যোগ্যতা	অভিজ্ঞতা
১।	ফার্ম (পরামর্শক প্রতিষ্ঠান)	---	<ul style="list-style-type: none"> ➤ গবেষণা অথবা প্রকল্পের মূল্যায়ন/ পরিবীক্ষণ সংক্রান্ত সমীক্ষা পরিচালনায় ন্যূনতম ৩(তিনি) বছরের অভিজ্ঞতা; ➤ মাটি পর্যায়ে ডাটা সংগ্রহ, ডাটা প্রক্রিয়াকরণ ও রিপোর্ট প্রণয়নে অভিজ্ঞতা; ➤ পর্যাপ্ত জনবল ও প্রয়োজনীয় সহায়ক সামগ্রী।
২।	ক) টিম লিডার (মূল্যায়ন বিশেষজ্ঞ)	(ক) স্থীরূপ বিশ্ববিদ্যালয় হতে যেকোন বিষয়ে স্নাতকোত্তর ডিপ্লিখারী। (খ) পিএইচডি ডিপ্লিখারীদের অধ্যাধিকার দেয়া হবে	<ul style="list-style-type: none"> ➤ গবেষণা ও মূল্যায়ন কাজে কম পক্ষে ১০ (দশ) বছরের অভিজ্ঞতা; ➤ এ সম্পর্কিত কাজে কমপক্ষে ০৫ (পাঁচ) বছরের বাস্তব অভিজ্ঞতা; ➤ কমপক্ষে ১টি নিবিড় পরিবীক্ষণ কাজের অভিজ্ঞতা; ➤ প্রকল্পের আওতায় সম্পাদিত বিভিন্ন পণ্য, কার্য ও সেবা সংগ্রহের (Procurement) ক্ষেত্রে প্রচলিত আইন ও বিধিমালা (পিপিএ-২০০৬/পিপিআর-২০০৮ ইত্যাদি) অনুসরণপূর্বক কার্যসম্পাদনে বাস্তব অভিজ্ঞতা; ➤ প্রতিবেদন প্রণয়ন ও উপস্থাপনায় দক্ষতা; ➤ SPSS সহ অন্যান্য Statistical Software পরিচালনায় দক্ষতা; এবং ➤ প্রকাশনায় দক্ষতা।
	খ) আর্থ- সামাজিক বিশেষজ্ঞ	সমাজবিজ্ঞান/সমাজকল্যাণ/সমাজ কর্ম/অর্থনীতি বিষয়ে স্নাতকোত্তর ডিপ্লিখ।	<ul style="list-style-type: none"> ➤ গণশিক্ষা সংক্রান্ত কার্যক্রমে কাজে ৫ (পাঁচ) বছরের বাস্তব অভিজ্ঞতা; ➤ সংশ্লিষ্ট বিষয়ে প্রকল্প মূল্যায়ন সংক্রান্ত কাজে ন্যূনতম ৩ (তিনি) বছরের অভিজ্ঞতা; ➤ গবেষণা ও মূল্যায়ন কাজে কমপক্ষে ০৩(তিনি) বছরের অভিজ্ঞতা; ➤ প্রতিবেদন প্রণয়ন ও উপস্থাপনায় দক্ষতা।
	গ) পরিবীক্ষণ ও মূল্যায়ন বিশেষজ্ঞ	অর্থনীতি/সমাজবিজ্ঞান/সমাজকল্যাণ/সমাজকর্ম বিষয়ে স্নাতকোত্তর ডিপ্লিখ।	<ul style="list-style-type: none"> ➤ গবেষণা ও মূল্যায়ন কাজে কমপক্ষে ৫ (পাঁচ) বছরের অভিজ্ঞতা; ➤ সংশ্লিষ্ট প্রকল্প মূল্যায়ন কাজে ন্যূনতম ৩ (তিনি) বছরের অভিজ্ঞতা।
	ঘ) ডাটা ব্যবস্থাপনা বিশেষজ্ঞ	স্থীরূপ বিশ্ববিদ্যালয় হতে পরিসংখ্যান বিষয়ে স্নাতকোত্তর ডিপ্লিখ।	<ul style="list-style-type: none"> ➤ ডাটা ব্যবস্থাপনায় ন্যূনতম ৫ (পাঁচ) বছরের বাস্তব অভিজ্ঞতা; ➤ SPSS সহ অন্যান্য Statistical Software পরিচালনায় দক্ষতা।

৪। ক্রয়কারী সংস্থা (আইএমইডি) কর্তৃক প্রদেয়:

- ক) প্রকল্প দলিল ও প্রকল্প সংশ্লিষ্ট বিভিন্ন প্রতিবেদন (ডিপিপি / আরডিপিপি);
খ) বিভিন্ন স্টেকহোল্ডারের সাথে যোগাযোগের জন্য প্রয়োজনীয় সহযোগিতা প্রদান ইত্যাদি।

১/১
২০১৮/১০২৩
(মুহাম্মদ আবদুল হাম্মান)
মহাপরিচালক ও সভাপতি
TOR চূড়ান্তকরণ সংক্রান্তকমিটি

