


গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশ সরকার
পরিকল্পনা মন্ত্রণালয়
বাস্তবায়ন পরিবীক্ষণ ও মূল্যায়ন বিভাগ (আইএমইডি)
“সিডিএমআরআই-ইসিবিএসএস (ফেজ টু-২)” প্রকল্প
শেরে-ই-বাংলা নগর, ঢাকা-১২০৭।
www.imed.gov.bd


২০২২-২০২৩ অর্থ বছরের বার্ষিক ক্রয় পরিকল্পনা


মন্ত্রণালয়/বিভাগঃ	বাস্তবায়ন পরিবীক্ষণ ও মূল্যায়ন বিভাগ	প্রকল্প/বায় (লক্ষ টাকা)
সংস্থাঃ	বাস্তবায়ন পরিবীক্ষণ ও মূল্যায়ন বিভাগ	মোট ৯০৮ টু২
ক্রয়কারী কর্তৃপক্ষের নাম ও কোডঃ	প্রকল্প পরিচালক	১১৫-১১৫০১-১১৩০১৪৮-০১
প্রকল্প/কর্মসূচীর নাম ও কোডঃ	Capacity Development for Monitoring and Reporting to Increase Effective Coverage of Basic Social Services (CDMRI-ECBSS) for Children and Women in Bangladesh (Phase II)	জিওবি ১১৩ টু২ পিএস ৯৯৫০০

প্যাকেজ নং	টিএপিপি অনুসারে আইটেমের বর্ণনা	একক	পরিমাণ	ক্রয়পদ্ধতি	চুক্তি অনুমোদনকারী কর্তৃপক্ষ	তহবিলের উৎস	প্রাক্কলিত ব্যয় (লক্ষ টাকা)	সম্ভাব্য তারিখ		
								দরপত্র আহ্বান	চুক্তি স্বাক্ষর	চুক্তি সম্পন্ন
(১)	(২)	(৩)	(৪)	(৫)	(৬)	(৭)	(৮)	(৯)	(১০)	(১১)
পূর্ণাঙ্গ ক্রয়										
জিডি-৬	মোটর (জীপ) গাড়ীর বামা	সংখ্যা	০১	ডিপি	পিডি	জিওবি	৩.১০	১৫.১১.২০২২	০৫.১২.২০২২	১৪.১২.২০২২
বার্ষিক ক্রয় পরিকল্পনা অনুযায়ী মার্চ ২০২৩ পর্যন্ত কোন ব্যয় হয়নি										
২০২২-২৩ অর্থ বছরে মোট ক্রয় মূল্য										

- ১) প্রকল্পের জাতিগতায় রহণ কোন ক্রয় পরিকল্পনা নেই।
২) স্বল্পকালের ক্রয়ের নিমিত্ত ক্রয় পরিকল্পনা প্রণয়ন করা হলে তা উন্নয়ন সহযোগী নিকটস্থতে পাঠ তহবিলের প্রকৃতিতে সংশ্লিষ্ট ক্রয়পদ্ধতি অনুসরণ করা হবে।
৩) আর্থিক কর্মসূচী প্রণয়ন নীতিমালা অনুসরণে অন্যান্য খচরা/রায় প্রকল্প পরিচালকের ক্ষমতার মধ্যে ক্যান্সা/ভাউচারের সাহায্যে নিবাহ করা হবে।


শোখাভ এ্যাসিস্টেন্ট
মোঃ ওয়াজেদ আলী ফকির
“সিডিএমআরআই-ইসিবিএসএস (ফেজটু-২)” প্রকল্প


উপ প্রকল্প পরিচালক
সমর কাতি বসাক
উপ পরিচালক (উপসচিব)
“সিডিএমআরআই-ইসিবিএসএস (ফেজটু-২)” প্রকল্প


প্রকল্প পরিচালক
মুঃ শকুর আলী
মহাপরিচালক আইএমইডি ও প্রকল্প পরিচালক
“সিডিএমআরআই-ইসিবিএসএস (ফেজটু-২)” প্রকল্প


গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশ সরকার
পরিকল্পনা মন্ত্রণালয়
বাস্তবায়ন পরিবীক্ষণ ও মূল্যায়ন বিভাগ (আইএমইডি)
“সিডিএমআরআই-ইসিবিএসএস (ফেজ টু-২)” প্রকল্প
শেরে-ই-বাংলা নগর, ঢাকা-১২০৭।
www.imed.gov.bd


২০২২-২০২৩ অর্থ বছরের বার্ষিক ক্রয় পরিকল্পনা


মন্ত্রণালয়/বিভাগঃ	বাস্তবায়ন পরিবীক্ষণ ও মূল্যায়ন বিভাগ	প্রকল্প ব্যয় (লক্ষ টাকা)
সংস্থা	বাস্তবায়ন পরিবীক্ষণ ও মূল্যায়ন বিভাগ	মোটঃ ৯০৮.৮২
ক্রয়কারী কর্তৃপক্ষের নাম ও কোডঃ	প্রকল্প পরিচালক	১১৫-১১৫০১-২১৩০১৪৮-০১ জিওবিঃ ১১৩.৮২
প্রকল্প/কর্মসূচীর নাম ও কোডঃ	Capacity Development for Monitoring and Reporting to Increase Effective Coverage of Basic Social Services (CDMRI-ECBSS) for Children and Women in Bangladesh (Phase-II)	১১৫-১১৫০১-২১৩০১৪৮-০১ পিএঃ ৭৯৫.০০

প্যাকেজ নং	টিএপিপি অনুসারে আইটেমের বর্ণনা	একক	পরিমাণ	ক্রয়পদ্ধতি	চুক্তি অনুমোদনকারী কর্তৃপক্ষ	তহবিলের উৎস	প্রাক্কলিত ব্যয় (লক্ষ টাকা)	সম্ভাব্য তারিখ		
								দরপত্র আহ্বান	চুক্তি স্বাক্ষর	চুক্তি সম্পন্ন
(১)	(২)	(৩)	(৪)	(৫)	(৬)	(৭)	(৮)	(৯)	(১০)	(১১)
পূর্ণাক্রম										
	প্রকল্পের আওতায় ২০২২-২৩ অর্থ বছরে বৃহৎ কোন ক্রয় পরিকল্পনা নেই।	-	-	-	-	-	-	-	-	-

- ১) প্রকল্পের আওতায় বৃহৎ কোন ক্রয় পরিকল্পনা নেই।
২) বরাদ্দকের ক্রয়ের নিমিত্ত ক্রয় পরিকল্পনা প্রণয়ন করা হয়েছে। উন্নয়ন সহযোগীর নিকট হতে প্রাপ্য তহবিলের প্রেক্ষিতে সংশ্লিষ্ট ক্রয় পদ্ধতি অনুসরণ করা হবে।
৩) আর্থিক ক্ষমতা ও প্রযুক্তিগত ক্ষমতা অনুসরণে অন্যান্য খচরা বাম প্রকল্প পরিচালকের ক্ষমতার মধ্যে কাশ ডাউন করার মাধ্যমে নিবাহ করা হবে।


০৯/০৮/২৩
প্রোগ্রাম এ্যাসিস্টেন্ট
মোঃ ওয়াজেদ আলী ফকির
“সিডিএমআরআই-ইসিবিএসএস (ফেজ টু-২)” প্রকল্প


০৯/০৮/২৩
উপ প্রকল্প পরিচালক
সমর কান্তি বসাক
উপ পরিচালক (উপসচিব)
“সিডিএমআরআই-ইসিবিএসএস (ফেজ টু-২)” প্রকল্প


০৯/০৮/২৩
প্রকল্প পরিচালক
মুঃ শুকুর আলী
মহাপরিচালক আইএমইডি ও প্রকল্প পরিচালক
“সিডিএমআরআই-ইসিবিএসএস (ফেজ টু-২)” প্রকল্প