

আইডিয়া ওনারদের নামঃ

০১। জনাব মাসুদ আকতার খান

০২। জনাব ওমর মোঃ ইমরুল মহসিন

০৩। জনাব সাইফুল ইসলাম

০৪। জনাব মোঃ হারুন অর রশীদ

০৫। জনাব মোঃ শামীম কিবরিয়া

০৬। জনাব মোঃ সিদ্দিকুর রহমান

৭। জনাব মোঃ জুলহাজ আলী সরকার

উত্তাবনী ধারণার ছকঃ

১. উত্তাবনী উদ্যোগের শিরোনাম	:	কাস্টমাইজড সফটওয়্যার প্রণয়নের মাধ্যমে সমন্বিত তথ্য ব্যবস্থা প্রবর্তন
২. সমস্যার সংক্ষিপ্ত বিবরণ	:	মন্ত্রণালয় থেকে নির্দিষ্ট সময়ে তথ্য সংগ্রহ
বিদ্যমান প্রসেস ম্যাপ	:	<div style="text-align: center;"><div style="border: 1px solid black; padding: 5px; display: inline-block;">চাহিত তথ্য</div><p>* চাহিত তথ্য সময়মত না পাওয়া; * প্রাপ্ত তথ্য চাহিদা অনুযায়ী না হওয়া; * তথ্য প্রাপ্তির জন্য বারবার যোগাযোগ → মোবাইল/টেলিফোন → ই-মেইল → SMS → পত্র</p><div style="border: 1px solid black; padding: 5px; display: inline-block;">প্রাপ্ত তথ্য</div></div>
৩. সমাধান	:	
সমাধান প্রক্রিয়ার বিবরণ		<p>* কাস্টমাইজড সফটওয়্যার প্রণয়নের মাধ্যমে সমন্বিত তথ্য ব্যবস্থা প্রবর্তন করা হলে প্রকল্প পরিচালকগণ তাঁদের নিজ নিজ তথ্য সিস্টেমে আপডেট করবে এবং সংস্থার চাহিত তথ্য স্বয়ংক্রিয়ভাবে তৈরি হবে। এর মাধ্যমে প্রকল্প বাস্তবায়নের তথ্য সংগ্রহকারী বিভিন্ন সরকারি প্রতিষ্ঠান একটি একক ডাটাবেইজ থেকে তথ্য সংগ্রহ করতে পারবে। এর ফলে সময়, অর্থ এবং উদ্যমের সাশ্রয় হবে।</p>
প্রস্তাবিত প্রসেস ম্যাপ	:	<pre>graph LR; PD -- Inputs --> Node(()); Node --> IMED; Node --> Ministry; Node --> ERD; Node --> CAG[C&AG]; Node --> PC[Planning Commission];</pre>

৪. কি ফলাফল তৈরি হবে? (উপকারভোগীর সংখ্যা/টিসিবি/অন্যান্য)	
সময়মত সঠিক তথ্য প্রাপ্তি নিশ্চিত হবে	
৫. পাইলটের স্থান	: সমন্বয় সেক্টর, আইএমইডি
৬. বাস্তবায়ন কাল	: ৩০ সপ্তাহ
৭. টিম সদস্য	:
০১। জনাব মাসুদ আকতার খান ০২। জনাব ওমর মোঃ ইমরুল মহসিন ০৩। জনাব সাইফুল ইসলাম ০৪। জনাব মোঃ হারুন অর রশীদ ০৫। জনাব মোঃ শামীম কিবরিয়া ০৬। জনাব মোঃ সিদ্দিকুর রহমান ৭। জনাব মোঃ জুলহাজ আলী সরকার	
৮. প্রয়োজনীয় রিসোর্স (আর্থিক/কারিগরি/অন্যান্য)	: * Professional IT Firm * IT Team (Counter Part) * Fund * Logistics & Equipments
৯. রিসোর্সের যোগান	: IMED
১০. কর্মপরিকল্পনা	: TOR Preparation → 3 weeks Selection of Farm → 12 weeks Software Development → 12 weeks Approval → 2 weeks Launching → 1 week