

গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশ সরকার
 পরিকল্পনা মন্ত্রণালয়
 বাস্তবায়ন পরিবীক্ষণ ও মূল্যায়ন বিভাগ
 পরিবীক্ষণS ও মূল্যায়ন সেক্টর-৩
 শের-ই- বাংলা নগর, ঢাকা।
www.imed.gov.bd

প্রভাব মূল্যায়নের জন্য নির্বাচিত প্রকল্পের বিবরণী ও পরামর্শকের কার্যপরিধি (ToR):

০১. প্রকল্পের নাম : সিলেট ও বরিশাল মহানগরীতে পানি সরবরাহ, স্যানিটেশন ও ড্রেনেজ (২য় সংশোধিত)

০২. উদ্যোগী মন্ত্রণালয়/বিভাগ : স্থানীয় সরকার বিভাগ

০৩. বাস্তবায়নকারী সংস্থা : জনস্বাস্থ্য প্রকৌশল অধিদপ্তর

০৪. প্রকল্প এলাকা : বরিশাল ও সিলেট সিটি কর্পোরেশন এলাকা

(লক্ষ টাকায়)

প্রকল্প ব্যয় (লক্ষ টাকায়)	মূল	সর্বশেষ সংশোধিত	প্রকৃত ব্যয়
(ক) মোট :	৪৯৫৩.২৩০	২৮২৪১.১০৯	২৬২০১.৫৮৪
(খ) জিওবি :	৪৯৫৩.২৩০	২৮২৪১.১০৯	২৬২০১.৫৮৪

বাস্তবায়নকাল	মূল	সর্বশেষ সংশোধিত	প্রকৃত বাস্তবায়ন মেয়াদ
জুলাই ২০০৫ হতে জুন ২০০৮	জুলাই ২০০৫ হতে জুন ২০১৫	জুলাই ২০০৫ হতে জুন ২০১৬	জুলাই ২০০৫ হতে জুন ২০১৬

০৭. প্রকল্পের উদ্দেশ্য:

- পানি সরবরাহ ব্যবস্থার উন্নয়ন ও সংস্কারের মাধ্যমে সিলেট ও বরিশাল মহানগরীতে নিরাপদ পানি সরবরাহ ব্যবস্থা নিশ্চিত করা;
- বরিশাল ও সিলেট মহানগরীর ড্রেনেজ ব্যবস্থার সম্প্রসারণ ও উন্নয়ন করা; এবং
- এ দু'টি মহানগরীর স্যানিটেশন ও বর্জ্য ব্যবস্থাপনার উন্নয়ন করা।

০৮. প্রকল্পের প্রধান প্রধান কার্যক্রম:

- সারফেস ওয়াটার ট্রিটমেন্ট প্লান্ট নির্মাণ (প্রতিটি ১৬ এমএলডি)(বরিশাল): ২টি;
- সারফেস ওয়াটার ট্রিটমেন্ট প্লান্ট নির্মাণ (২০ ও ৮ এমএলডি)(সিলেট): ২টি;
- ট্রান্সমিশন পাইপ লাইন স্থাপন (৩০০-৬০০ মিমি ডায়া): ৩৫.৯৫ কিমি;
- ডিস্ট্রিবিউশন পাইপ লাইন স্থাপন (১০০-২০০ মিমি ডায়া): ১৬৯.৫০ কিমি;
- প্রোডাকশন ওয়েল স্থাপন: ২৮টি;
- পাম্প ক্রয়: ২৮টি;
- ট্রান্সফর্মার ক্রয়: ২৮টি;
- জেনারেটর ক্রয়: ২৮টি;
- নদীর তীর রক্ষাপ্রদ কাজ: ০.৬০ কিমি;
- ভূমি অধিগ্রহণ: ৬.৭২ হেক্টর; এবং
- ভূমি উন্নয়ন: ১৫৭০০১ ঘনমিটার।

৯. প্রকল্পের বাস্তবায়ন অগ্রগতি: আর্থিক অগ্রগতি: ২৬২০১.৫৮৬ (৯২.৭৮%)

১০. পরামর্শক প্রতিষ্ঠানের কার্যপরিধি (TOR):

- ১০.১ প্রকল্পের বিবরণ (প্রকল্পের পটভূমি, উদ্দেশ্য, অনুমোদন/সংশোধনের অবস্থা, বাস্তবায়নকাল, অনুমোদিত ব্যয়, বছরভিত্তিক ব্যয় প্রাঙ্গন ও অর্থায়ন বিষয়ে তথ্য পর্যালোচনা)
- ১০.২ প্রকল্পের অঙ্গভিত্তিক বাস্তবায়ন (বাস্তব ও আর্থিক) অগ্রগতির তথ্য সংগ্রহ, বিশ্লেষণ, সারণি/লেখচিত্রের মাধ্যমে পর্যালোচনা;
- ১০.৩ প্রকল্পের উদ্দেশ্য অর্জনের অবস্থা পর্যালোচনা;
- ১০.৪ প্রকল্পের আওতায় সম্পাদিত বিভিন্ন পণ্য, কার্য ও সেবা সংগ্রহের (Procurement) ক্ষেত্রে প্রচালিত আইন (পিপিএ) ও বিধিমালা (পিপিআর) প্রতিপালন করা হয়েছে কি না সে বিষয়ে পর্যালোচনা (দরপত্র প্রক্রিয়াকরণ ও মূল্যায়ন পর্যালোচনা, ডিপিপিতে বর্ণিত ক্রয় কার্যক্রমের প্যাকেজসমূহ ভাঙ্গা হয়েছে কিনা, ভাঙ্গা হলে তার কারণ যাচাই এবং যথাযথ কর্তৃপক্ষের অনুমোদনক্রমে হয়েছে কিনা তা যাচাইকরণ);
- ১০.৫ প্রকল্পের আওতায় সংগৃহীত পণ্য, কার্য ও সেবা এবং রক্ষণাবেক্ষণের জন্য প্রয়োজনীয় জনবলসহ আনুষঙ্গিক বিষয়াদির পর্যালোচনা ;
- ১০.৬ প্রকল্পের আওতায় সংগৃহীত পণ্য, কার্য ও সেবা ক্রয়চুক্তিতে নির্ধারিত সময়সীমা, স্পেসিফিকেশন/BoQ/ToR, গুণগত মান, পরিমাণ অনুযায়ী প্রয়োজনীয় যাচাইয়ের মাধ্যমে সংগ্রহ করা হয়েছে কি না সে বিষয়ে পর্যালোচনা (স্পেসিফিকেশন অনুযায়ী গুণগতমান নিশ্চিত করা হয়েছে কিনা সে বিষয়ে প্রযোজ্য ক্ষেত্রে মাঠ পর্যায় হতে নমুনা সংগ্রহ ও গবেষণাগারে পরীক্ষার মাধ্যমে যাচাই করতে হবে)
- ১০.৭ প্রকল্প বাস্তবায়নের ফলে প্রত্যাশিত সুফল সৃষ্টি হয়েছে কিনা কিংবা প্রকল্পটি পরিকল্পনা মোতাবেক বাস্তবায়িত হলে লক্ষ্যমাত্রা অনুযায়ী সুফল অর্জন হয়েছে কিনা সে বিষয়ে মাঠ পর্যায় হতে প্রাইমারী ডাটা সংগ্রহ ও তা বিশ্লেষণ (মাঠ পর্যায় হতে সরেজমিন পরিদর্শন, Individual Interview, KII (Key informant Interview), FGD (Focus Group Discussion) & Local workshop এর মাধ্যমে তথ্য সংগ্রহ করতে হবে);
- ১০.৮ প্রকল্প সংশোধন (প্রযোজ্য ক্ষেত্রে) অর্থ বরাদ্দ, অর্থ ছাড় ও বিল পরিশোধ বিষয়ে তথ্য-উপাত্তের পর্যালোচনা;
- ১০.৯ প্রকল্প সমষ্টির পর সৃষ্ট সুবিধাদি টেকসই করার লক্ষ্য মতামত প্রদান;
- ১০.১০ প্রকল্পের শুরু হতে কর্ম পরিকল্পনা অনুযায়ী প্রকল্প বাস্তবায়ন করা হয়েছে কিনা তা পরীক্ষা করা এবং পরিকল্পনার সাথে ব্যত্যয় ঘটলে তা চিহ্নিত করে অনুরূপ প্রকল্প গ্রহণের ক্ষেত্রে প্রতিকারের জন্য সুপারিশ প্রদান;
- ১০.১১ প্রকল্পের SWOT বিশ্লেষণ;
- ১০.১৩ প্রাপ্ত বিভিন্ন তথ্যের ভিত্তিতে সার্বিক পর্যবেক্ষণ;
- ১০.১৪ প্রয়োজনীয় সুপারিশ প্রণয়ন; এবং
- ১০.১৫ অন্যান্য প্রাসঙ্গিক বিষয়াদি।

১১.০ ফার্ম ও ফার্মের পরামর্শকের প্রকৃতি ও যোগ্যতা:

ক্র:	ফার্ম ও ফার্মের পরামর্শক	শিক্ষাগত যোগ্যতা	অভিজ্ঞতা
১)	পরামর্শক প্রতিষ্ঠান	-	<ul style="list-style-type: none"> গবেষণা/ প্রকল্প পরিবীক্ষণ ও মূল্যায়ন সংক্রান্ত স্ট্যাডি পরিচালনায় ন্যূনতম ১ (এক) বছরের অভিজ্ঞতা;
	ক) টিম লিডার-	সিভিল ইঞ্জিনিয়ারিং-এ ম্বাতক; উচ্চতর ডিগ্রী থাকলে অগ্রাধিকার প্রদান করা হবে	<ul style="list-style-type: none"> গবেষণা/স্ট্যাডি পরিচালনায় কমপক্ষে ১০ (দশ) বছরের অভিজ্ঞতা; সংশ্লিষ্ট কাজে ১০ (দশ) বছরের অভিজ্ঞতা এবং টিমলিডার হিসেবে কমপক্ষে ১ (এক)টি পরিবীক্ষণ ও মূল্যায়ন সমীক্ষা পরিচালনা করার অভিজ্ঞতা; ওয়াটার সাপ্লাই ও স্যানিটেশন/পাবলিক হেলথ সেক্টরে কাজের অভিজ্ঞতা; পাবলিক প্রকিউরমেন্ট এ্যাস্ট (পিপিএ) ও পাবলিক প্রকিউরমেন্ট বুলস (পিপিআর) এবং e-GP তে কাজ করার অভিজ্ঞতা; প্রতিবেদন প্রণয়নে বিশেষ দক্ষতা; উপস্থাপনা দক্ষতা (Presentation Skill); এবং কম্পিউটারের কাজে দক্ষতা।
	খ) মিড- লেভেল ইঞ্জিঃ	ন্যূনতম সিভিল ইঞ্জিনিয়ারিং -এ ম্বাতক ডিগ্রি	<ul style="list-style-type: none"> সিভিল ইঞ্জিনিয়ারিং কাজে কমপক্ষে ৫ (পাঁচ) বছরের অভিজ্ঞতা এবং সংশ্লিষ্ট কাজে ৩ (তিনি) বছরের অভিজ্ঞতা থাকতে হবে; পরিবীক্ষণ ও মূল্যায়ন কাজে অভিজ্ঞতা অগ্রাধিকারপ্রাপ্ত; পাবলিক প্রকিউরমেন্ট এ্যাস্ট (পিপিএ) ও পাবলিক প্রকিউরমেন্ট বুলস (পিপিআর) -এর বিষয়ে কাজ করার অভিজ্ঞতা। এছাড়া e-GP তে কাজ করার অভিজ্ঞতা; প্রতিবেদন প্রণয়নে দক্ষতা; এবং কম্পিউটারে বিশেষ দক্ষতা।
	গ) আর্থ- সামাজিক বিশেষজ্ঞ	সামাজিক বিজ্ঞান/Environmental Sciencee বিষয়ে ন্যূনতম ম্বাতকোত্তর ডিগ্রি	<ul style="list-style-type: none"> গবেষণা/স্ট্যাডি পরিচালনায় কমপক্ষে ৫ (পাঁচ) বছরের অভিজ্ঞতা; এবং আর্থ-সামাজিক বা সমজাতীয় কাজে ১ বছরের অভিজ্ঞতা।
	ঘ) ডাটা ম্যানেজমেন্ট বিশেষজ্ঞ	পরিসংখ্যান বিষয়ে ন্যূনতম ম্বাতকোত্তর ডিগ্রি	<ul style="list-style-type: none"> ডাটা ম্যানেজমেন্ট সংশ্লিষ্ট কাজে কমপক্ষে ৫ (পাঁচ) বছরের অভিজ্ঞতা; এবং SPSSসহ বিভিন্ন Statistical Software Package পরিচালনায় দক্ষতা।

১২.০ নিম্নলিখিত প্রতিবেদনসমূহ দাখিল করতে হবে:

ক্র নং	প্রতিবেদনের নাম	দাখিলের সময়	মন্তব্য
১)	ইনসেপশন রিপোর্ট	চুক্তি সম্পাদনের ১৫ দিনের মধ্যে	
২)	১ম খসড়া প্রতিবেদন	চুক্তি সম্পাদনের ৬০ দিনের মধ্যে	
৩)	২য় খসড়া প্রতিবেদন	চুক্তি সম্পাদনের ৮০ দিনের মধ্যে	
৪)	চূড়ান্ত প্রতিবেদন	চুক্তি সম্পাদনের ১০০ দিনের মধ্যে	

১৩. ক্লায়েন্ট কর্তৃক প্রদেয়:

- প্রকল্প দলিল ও প্রকল্প সংশ্লিষ্ট বিভিন্ন প্রতিবেদন (যেমন: ডিপিপি/আরডিপিপি)।

