

গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশ সরকার
পরিবীক্ষণ ও মূল্যায়ন সেক্টর ০৭
বাস্তবায়ন পরিবীক্ষণ ও মূল্যায়ন বিভাগ
পরিকল্পনা মন্ত্রণালয়
শেরে বাংলা নগর ঢাকা ১২০৭।
www.imed.gov.bd

চলমান প্রকল্পের নিবিড় পরিবীক্ষণের জন্য নির্বাচিত প্রকল্পের বিবরণী ও পরামর্শক প্রতিষ্ঠানের কার্যপরিধি (ToR):

ক. প্রকল্পের সংক্ষিপ্ত বিবরণ:

- ১। প্রকল্পের নাম : "উপজেলা পর্যায়ে মহিলাদের জন্য আয়বর্ধক প্রশিক্ষণ প্রকল্প।
২। উদ্যোগী মন্ত্রণালয় : মহিলা ও শিশু বিষয়ক মন্ত্রণালয়।
৩। বাস্তবায়নকারী সংস্থা : মহিলা বিষয়ক অধিদপ্তর।
৪। প্রকল্পের অবস্থান :

বিভাগ	জেলা	উপজেলা
০৮	৬৪	৪২৬

৫. (ক) প্রকল্প ব্যয়, বাস্তবায়ন কাল ও অনুমোদন সংক্রান্ত:

বিষয়	অনুমোদিত প্রাক্কলিত ব্যয়				বাস্তবায়ন কাল	অনুমোদনের তারিখ	*পরিবর্তন(+/-)	
	মোট	জিওবি	প্র:সা:	অন্যান্য (নিজস্ব)			ব্যয় (%)	মেয়াদ (%)
মূল	২৫০৫৬.২২	২৫০৫৬.২২	-	-	০১-০১-২০১৭ হতে ৩১-১২-২০১৯	১৯.০৪.২০১৭ ও ২৫.০৪.১৭	-	-
সংশোধিত	২৮৩২২.৬০	-	-	-	০১-০১-২০১৭ হতে ৩১-১২-২০২০	-	২৩৬৬.৩৮ (১৩.০৪%)	-

৬। প্রকল্পের উদ্দেশ্য:

ক। মূল উদ্দেশ্য: আয়বর্ধক কাজের প্রশিক্ষণ প্রদানের মাধ্যমে দরিদ্র, অনগ্রসর নারীদের আর্থনির্ভরশীল ও দক্ষ মানব সম্পদে পরিণত হতে সহায়তা করা।

খ। সুনির্দিষ্ট উদ্দেশ্য:

- ১। ২১৭৪৪০ জন দরিদ্র, অনগ্রসর নারীকে জীবিকায়ন প্রশিক্ষণ প্রদান এবং বিদ্যমান ক্ষুদ্র ঋণ কর্মসূচির সাথে সম্পৃক্তকরণ;
২। প্রশিক্ষার্থীদের উৎপাদিত পণ্য বাজারজাতকরণের সুবিধা সম্পর্কে সচেতন করা;

৭। প্রকল্পের প্রধান প্রধান কার্যক্রম:

- ক। প্রশিক্ষণ প্রদান;
খ। আসবাবপত্র ও যন্ত্রপাতি/সরঞ্জাম সংগ্রহ;
গ। জীপ ক্রয়; এবং
ঘ। প্রশিক্ষণের জন্য বাড়ি ভাড়া।

১৮.৪। আর্থিক ও বাস্তব অগ্রগতি: সর্বশেষ তথ্য অনুযায়ী প্রকল্পটির আর্থিক ১২৩.৮৮ (৪৩.৭৮%) এবং বাস্তব ৪০% ক্রমপূর্ণিত অগ্রগতি।

খ. পরামর্শক প্রতিষ্ঠানের কার্যপরিধি (ToR):

১। প্রকল্পটির নিবিড় পরিবীক্ষণ কার্যক্রম পরিচালনার জন্য পরামর্শক প্রতিষ্ঠান নিম্নরূপ দায়িত্ব পালন করবে:

১.১	প্রকল্পের বিবরণ (পটভূমি, উদ্দেশ্য, অনুমোদন/সংশোধনের অবস্থা, অর্থায়নের বিষয় ইত্যাদি সকল প্রযোজ্য তথ্য) পর্যালোচনা ও পর্যবেক্ষণ;
১.২	প্রকল্পের অর্থবছরভিত্তিক কর্ম পরিকল্পনা, অর্থবছরভিত্তিক বরাদ্দ, ছাড় ও ব্যয় ও বিস্তারিত অঙ্গভিত্তিক বাস্তবায়ন (বাস্তব ও আর্থিক) অগ্রগতির তথ্য সংগ্রহ, সন্নিবেশন, বিশ্লেষণ, সারণী/ লেখাচিত্রের মাধ্যমে উপস্থাপন ও পর্যালোচনা;
১.৩	প্রকল্পের উদ্দেশ্য অর্জনের অবস্থা পর্যালোচনা ও প্রকল্পের উদ্দেশ্য ও লগ ফ্রেমের আলোকে output পর্যায়ের অর্জন পর্যালোচনা ও পর্যবেক্ষণ;
১.৪	প্রকল্পের আওতায় সম্পাদিত/ চলমান বিভিন্ন পণ্য, কার্য ও সেবা সংগ্রহের (Procurement) ক্ষেত্রে প্রচলিত সংগ্রহ আইন ও বিধিমালা (পিপিএ, পিপিআর, উন্নয়ন সহযোগী গাইডলাইন ইত্যাদি) এবং প্রকল্প দলিল উল্লিখিত ক্রয় পরিকল্পনা প্রতিপালন করা হয়েছে/হচ্ছে কি না সে বিষয়ে তুলনামূলক পর্যালোচনা ও পর্যবেক্ষণ;
১.৫	প্রকল্পের আওতায় সংগৃহীত/সংগৃহীতব্য পণ্য, কার্য ও সেবা পরিচালনা এবং রক্ষণাবেক্ষণের জন্য প্রয়োজনীয় জনবলসহ (টেকসই পরিকল্পনা) আনুসঙ্গিক বিষয় পর্যালোচনা ও পর্যবেক্ষণ;
১.৬	প্রকল্পের আওতায় সংগৃহীত/সংগ্রহের প্রক্রিয়াধীন বিভিন্ন পণ্য কার্য ও সেবা সংশ্লিষ্ট ক্রয়চুক্তিতে নির্ধারিত স্পেসিফিকেশন/BOQ/TOR, গুণগত মান, পরিমাণ অনুযায়ী প্রয়োজনীয় পরিবীক্ষণ/যাচাইয়ের মাধ্যমে সংগ্রহ করা হয়েছে/হচ্ছে কি না সে বিষয়ে পর্যালোচনা ও পর্যবেক্ষণ;
১.৭	প্রকল্পের ঝুঁকি অর্থাৎ বাস্তবায়ন সম্পর্কিত বিভিন্ন সমস্যা যেমন অর্থায়নে বিলম্ব, বাস্তবায়নে পণ্য, কার্য ও সেবা ক্রয়/সংগ্রহের ক্ষেত্রে বিলম্ব, ব্যবস্থাপনায় অদক্ষতা ও প্রকল্পের মেয়াদ ও ব্যয় বৃদ্ধি ইত্যাদির কারণসহ অন্যান্য দিক বিশ্লেষণ, পর্যালোচনা ও পর্যবেক্ষণ;
১.৮	প্রকল্পের আংশিক কাজ বাস্তবায়নের পর প্রয়োজ্য ক্ষেত্রে সুফল সৃষ্টি হয়েছে কিনা কিংবা প্রকল্পটি পরিকল্পনা মোতাবেক বাস্তবায়িত হলে লক্ষ্যমাত্রা অনুযায়ী সুফল অর্জন করা সম্ভব হবে কিনা সে বিষয়ে মাঠ পর্যায়ে প্রাইমারী ডাটা সংগ্রহ ও তা বিশ্লেষণের মাধ্যমে সুনির্দিষ্ট পর্যবেক্ষণ ও সুপারিশ প্রদান করতে হবে;
১.৯	প্রকল্প অনুমোদন সংশোধন (প্রয়োজ্য ক্ষেত্রে) অর্থ বরাদ্দ, অর্থ ছাড় বিল পরিশোধন ইত্যাদি বিষয়ে তথ্য-উপাত্তের পর্যালোচনা ও পর্যবেক্ষণ;
১.১০	উন্নয়ন সহযোগী সংস্থা (যদি থাকে) কর্তৃক চুক্তি স্বাক্ষর, চুক্তির শর্ত, ক্রয় প্রস্তার প্রক্রিয়াকরণ ও অনুমোদন, অর্থ ছাড়, বিল পরিশোধন সম্মতি ও বিভিন্ন মিশন এর সুপারিশ ইত্যাদির তথ্য-উপাত্তভিত্তিক পর্যালোচনা ও পর্যবেক্ষণ;
১.১১	প্রকল্প সমাপ্তির পর সৃষ্ট সুবিধাদি টেকসই (sustainable) করার লক্ষ্যে মতামত প্রদান;
১.১২	প্রকল্পের উদ্দেশ্য, লক্ষ্য, প্রকল্পের কার্যক্রম, বাস্তবায়ন পরিকল্পনা, প্রকল্প ব্যবস্থাপনা, ঝুঁকি, মেয়াদ, ব্যয়, অর্জন ইত্যাদি বিষয়ে বিবেচনা করে একটি SWOT ANALYSIS;
১.১৩	প্রকল্প সংশ্লিষ্ট নথিপত্র পর্যালোচনা ও মাঠ পর্যায় হতে প্রাপ্ত তথ্যের বিশ্লেষণের আলোকে সার্বিক পর্যালোচনা, পর্যবেক্ষণ, ও প্রয়োজনীয় সুপারিশসহ একটি প্রতিবেদন প্রণয়ন করবে ও জাতীয় কর্মশালায় প্রতিবেদনটি উপস্থাপন করবে। জাতীয় কর্মশালায় প্রাপ্ত মতামত সন্নিবেশ করে চূড়ান্ত প্রতিবেদন প্রণয়ন করবে;
১.১৪	প্রকল্প ব্যবস্থাপনা : প্রকল্প পরিচালক নিয়োগ, জনবল নিয়োগ, বাস্তবায়ন কমিটির সভা, প্রকল্প স্টিয়ারিং কমিটির সভা আয়োজন, কর্মপরিকল্পনা প্রণয়ন ও বাস্তবায়ন, সভার ও প্রতিবেদনের সিদ্ধান্ত বাস্তবায়ন, অগ্রগতির তথ্য প্রেরণ ইত্যাদি পর্যালোচনা ও পর্যবেক্ষণ;
১.১৫	বাংলাদেশের প্রেক্ষাপটে মহিলাদের জন্য আয়বর্ধক কাজের ক্ষেত্রগুলো পর্যালোচনা এবং সে আলোকে পরামর্শ/সুপারিশ প্রদান;
১.১৬	প্রশিক্ষার্থীদের উৎপাদিত পণ্য বাজারজাতের ক্ষেত্রগুলো পর্যালোচনা এবং সে আলোকে পরামর্শ/সুপারিশ প্রদান;
১.১৭	প্রশিক্ষার্থী নির্বাচন, প্রশিক্ষণ উপকরণ, যোগ্যতা ও দরিদ্র এবং অনগ্রসর নারীদের অংশগ্রহণ সংক্রান্ত বিষয় সার্বিক পর্যালোচনা, পর্যবেক্ষণ প্রদান;
১.১৮	প্রশিক্ষকের যোগ্যতা, অভিজ্ঞতা ও নির্বাচন সংক্রান্ত বিষয় সার্বিক পর্যালোচনা, পর্যবেক্ষণ এবং মতামত প্রদান;
১.১৯	ইতোমধ্যে প্রশিক্ষণ সমাপ্ত শিক্ষার্থীদের আয়বর্ধকমূলক কাজে অংশগ্রহণ সংক্রান্ত সার্বিক পর্যালোচনা ও পর্যবেক্ষণ;
১.২০	প্রশিক্ষার্থীদের ঋণ প্রাপ্তির বিষয় সার্বিক কার্যক্রম পর্যালোচনা ও পর্যবেক্ষণ;
১.২১	প্রকল্পের আওতায় সম্পাদিত মূল কার্যক্রমসমূহের কার্যকারিতা ও উপযোগিতা বিশ্লেষণ এবং বিশেষ সফলতা (Success Stories যদি থাকে) বিষয়ে আলোকপাত;
১.২২	প্রকল্প এলাকা থেকে সংগৃহীত তথ্যের ভিত্তিতে নিবিড় পরিবীক্ষণ প্রতিবেদন প্রণয়ন সুপারিশ প্রদান ও ক্রয়কারী সংস্থা (আইএমইডি) কর্তৃক অনুমোদন গ্রহণ;
১.২৩	স্থানীয় পর্যায়ে একটি ও জাতীয় পর্যায়ের একটি কর্মশালা আয়োজন করে মূল্যায়ন কাজের পর্যবেক্ষণ (Findings) সমূহ অবহিত করা ও কর্মশালায় প্রাপ্ত মতামত/সুপারিশসমূহ বিবেচনা করে মূল্যায়ন প্রতিবেদনটি চূড়ান্তকরণ; এবং
১.২৪	ক্রয়কারী সংস্থা (আইএমইডি) কর্তৃক প্রদেয় সমীক্ষা সংশ্লিষ্ট অন্যান্য কাজ সম্পাদনা।

২। নিম্নলিখিত প্রতিবেদনসমূহ পরামর্শক প্রতিষ্ঠানকে দাখিল করতে হবে:

নং	প্রতিবেদনের নাম	সময়কাল	সংখ্যা
ক।	প্রারম্ভিক প্রতিবেদন (টেকনিক্যাল/স্টিয়ারিং) সভা	চুক্তি সম্পাদনের ১৫ দিনের মধ্যে	৪০ কপি
খ।	১ম খসড়া প্রতিবেদন (টেকনিক্যাল/স্টিয়ারিং) সভা	চুক্তি সম্পাদনের ৭৫ দিনের মধ্যে	৪০ কপি
গ।	২য় খসড়া প্রতিবেদন (ডেসিমিনেশন কর্মশালার)	চুক্তি সম্পাদনের ৯০ দিনের মধ্যে	১২০ কপি
ঘ।	চূড়ান্ত খসড়া প্রতিবেদন (বাংলা ১৫ ও ইংরেজি ১০)	চুক্তি সম্পাদনের ৯৫ দিনের মধ্যে	২৫ কপি
ঙ।	চূড়ান্ত প্রতিবেদন (বাংলা ৪০ ও ইংরেজি ২০)	চুক্তি সম্পাদনের ১০০ দিনের মধ্যে	৬০ কপি

৩। পরামর্শক প্রতিষ্ঠান ও পরামর্শকদের প্রকৃতি ও যোগ্যতা:

নং	ফর্ম ও পরামর্শক	শিক্ষাগত যোগ্যতা	অভিজ্ঞতা
১।	ফর্ম (পরামর্শক প্রতিষ্ঠান)	----	<ul style="list-style-type: none"> ➤ গবেষণা অথবা প্রকল্পের নিবিড় পরিবীক্ষণ ও মূল্যায়ন সংক্রান্ত সমীক্ষা পরিচালনায় ন্যূনতম ১ (এক) বছরের অভিজ্ঞতা সম্পন্ন হতে হবে। ➤ মাঠ পর্যায় থেকে ডাটা সংগ্রহ, ডাটা প্রক্রিয়াকরণ ও রিপোর্ট প্রণয়নে অভিজ্ঞতা; ➤ পর্যাপ্ত জনবল ও প্রয়োজনীয় সহায়ক সামগ্রী থাকতে হবে;
২।	ক) টিম লিডার (পরিবীক্ষণ ও মূল্যায়ন বিশেষজ্ঞ)	স্বীকৃত বিশ্ববিদ্যালয় হতে স্নাতকোত্তর ডিগ্রী। পিএইচডি ডিগ্রীধারীদের অগ্রাধিকার দেয়া হবে	<ul style="list-style-type: none"> ➤ গবেষণা/পরিবীক্ষণ ও মূল্যায়ন কাজে ন্যূনতম ৫ (পাঁচ) বছরের অভিজ্ঞতা সম্পন্ন হতে হবে; ➤ প্রকল্পের আওতায় সম্পাদিত বিভিন্ন পণ্য, কার্য ও সেবা সংগ্রহের (Procurement) ক্ষেত্রে প্রচলিত আইন ও বিধিমালা (পিপিএ-২০০৬/পিপিআর-২০০৮ ও উন্নয়ন সহযোগী গাইডলাইন ইত্যাদি) সংক্রান্ত বিষয়ে সুস্পষ্ট ধারণা থাকতে হবে; ➤ গবেষণা/ মূল্যায়ন সংক্রান্ত কাজের রিপোর্ট প্রণয়ন ও উপস্থাপনায় টিম লিডার হিসেবে দক্ষতা ও অভিজ্ঞতা থাকতে হবে; ➤ SPSS সহ অন্যান্য Statistical Software Package পরিচালনায় দক্ষতা ও অভিজ্ঞতা থাকতে হবে;
	খ) মূল্যায়ন বিশেষজ্ঞ	স্বীকৃত বিশ্ববিদ্যালয় হতে স্নাতকোত্তর ডিগ্রি	<ul style="list-style-type: none"> ➤ গবেষণা/পরিবীক্ষণ ও মূল্যায়ন কাজে ন্যূনতম ৩(তিন) বছরের অভিজ্ঞতা থাকতে হবে। ➤ রিপোর্ট প্রণয়ন ও উপস্থাপনে দক্ষতা ও অভিজ্ঞতা থাকতে হবে;
	গ) প্রশিক্ষণ মূল্যায়ন বিশেষজ্ঞ	স্বীকৃত বিশ্ববিদ্যালয় হতে সমাজবিজ্ঞান বিষয়ে ন্যূনতম স্নাতকোত্তর ডিগ্রি	<ul style="list-style-type: none"> ➤ গবেষণা/পরিবীক্ষণ ও মূল্যায়ন কাজে ন্যূনতম ৩(তিন) বছরের অভিজ্ঞতা সম্পন্ন হতে হবে; ➤ আর্থ-কর্ম সংস্থান সংক্রান্ত প্রশিক্ষণ কার্যক্রম মূল্যায়নে অভিজ্ঞতা থাকতে হবে;
	ঘ) ডাটা ব্যবস্থাপনা বিশেষজ্ঞ	স্বীকৃত বিশ্ববিদ্যালয় হতে পরিসংখ্যান/কম্পিউটার সাইন্স বিষয়ে স্নাতকোত্তর ডিগ্রী	<ul style="list-style-type: none"> ➤ ডাটা ব্যবস্থাপনায় ন্যূনতম ৩(তিন) বছরের বাস্তব অভিজ্ঞতা ও দক্ষতা সম্পন্ন হতে হবে; ➤ SPSS সহ অন্যান্য Statistical Software Package পরিচালনায় দক্ষতা ও অভিজ্ঞতা থাকতে হবে;

৪। ক্রয়কারী (আইএমইডি) কর্তৃক প্রদেয়:

- ক) প্রকল্প দলিল ও প্রকল্প সংশ্লিষ্ট বিভিন্ন প্রতিবেদন (ডিপিপি/আরডিপিপি ও পরিদর্শন প্রতিবেদন) এবং
খ) বিভিন্ন স্টেকহোল্ডারের সাথে যোগাযোগের জন্য প্রয়োজনীয় সহযোগিতা প্রদান ইত্যাদি।