

প্রকল্পের নিবিড় পরিবীক্ষণ কার্যক্রমের কার্যপরিধি (টিওআর)

“সেকেন্ডারি এডুকেশন সেক্টর ইনভেস্টমেন্ট প্রোগ্রাম (সংশোধিত)”



পরিবীক্ষণ ও মূল্যায়ন সেক্টর-৬ (শিক্ষা ও সামাজিক)

বাস্তবায়ন পরিবীক্ষণ ও মূল্যায়ন বিভাগ

পরিকল্পনা মন্ত্রণালয়।

গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশ সরকার
পরিকল্পনা মন্ত্রণালয়
বাস্তবায়ন পরিবীক্ষণ ও মূল্যায়ন বিভাগ
শিক্ষা ও সামাজিক সেক্টর
শের-ই-বাংলানগর, ঢাকা।
www.imed.gov.bd

নিবিড় পরিবীক্ষণ কার্যক্রমের জন্য নির্বাচিত প্রকল্পের বিবরণী ও পরামর্শক প্রতিষ্ঠানের কার্যপরিধি (ToR):

১।	প্রকল্পের নাম	:	সেকেন্ডারি এডুকেশন সেক্টর ইনভেস্টমেন্ট প্রোগ্রাম (১ম সংশোধিত)		
২।	প্রশাসনিক মন্ত্রণালয়/বিভাগ	:	মাধ্যমিক ও উচ্চ শিক্ষা বিভাগ, শিক্ষা মন্ত্রণালয়।		
৩।	বাস্তবায়নকারী সংস্থা	:	মাধ্যমিক ও উচ্চ শিক্ষা অধিদপ্তর।		
৪।	প্রকল্পের অবস্থান	:	বিভাগ	জেলা	উপজেলা
			১	২	৩
			সমগ্র বাংলাদেশ ব্যাপী।		

৫।	প্রাক্কলিত ব্যয় (লক্ষ টাকা)	:	মূল	সংশোধিত
	(ক) মোট	:	১৬৫৮১৪.০০	৩৮২৬৯২.৪৭
	(খ) জিওবি	:	৯৩৮১৪.০০	১৬৮১৯২.৪৭
	(গ) প্রকল্প সাহায্য	:	৭২০০০.০০	২১৪৫০০.০০

৬।	বাস্তবায়ন মেয়াদ	:	মূল	সংশোধিত
	(ক) শুরুর তারিখ	:	জানুয়ারি, ২০১৪	জানুয়ারি, ২০১৪
	(খ) সমাপ্তির তারিখ	:	ডিসেম্বর, ২০১৭	ডিসেম্বর, ২০১৯

৭। প্রকল্পের উদ্দেশ্য:

প্রধান উদ্দেশ্য:

- গুণগত মান, দক্ষ ব্যবস্থাপনা এবং সমান সুযোগের ভিত্তিতে মাধ্যমিক শিক্ষার সার্বিক মানোন্নয়নের মাধ্যমে একটি অধিক প্রাসঙ্গিক মাধ্যমিক শিক্ষা ব্যবস্থা গড়ে তুলে বাংলাদেশের দারিদ্র্য বিমোচন।

সুনির্দিষ্ট উদ্দেশ্যসমূহ:

- কারিকুলাম উন্নয়নের মাধ্যমে মাধ্যমিক শিক্ষার গুণগতমান উন্নয়নে সহায়তা প্রদান ;
- কর্মভিত্তিক বিজ্ঞান শিক্ষা ও শিক্ষক প্রশিক্ষণে সহায়তা প্রদান ;
- প্রকল্পভুক্ত বিদ্যালয় ও মাদ্রাসায় শিক্ষা উপকরণ এবং যন্ত্রপাতি সরবরাহ ;
- মাধ্যমিক স্তরে বিজ্ঞান শিক্ষাকে জনপ্রিয় করে তোলার জন্য ই-লার্নিং মিডিয়া জনসংযোগকরণ ;
- শিক্ষার ক্ষেত্রে মেধ্য যাচাই ও পরীক্ষা পদ্ধতির উন্নয়ন ;
- নির্বাচিত শিক্ষা প্রতিষ্ঠানে আইসিটিভিত্তিক শিক্ষার প্রবর্তন ;
- ড্রপ-আউটের হার হ্রাসকরণ ;
- দরিদ্র শিক্ষার্থীদের মাঝে উপবৃত্তি প্রদান ;
- ক্ষমতা বিকেন্দ্রীকরণের মাধ্যমে শিক্ষা ব্যবস্থাপনাকে শক্তিশালীকরণ ; এবং
- মাধ্যমিক ও উচ্চ শিক্ষা অধিদপ্তরের শিক্ষা ব্যবস্থাপনার দক্ষতা বৃদ্ধি।

৮। কার্যক্রমসমূহ

ট্র্যাঙ্ক-১ এর কার্যক্রম:

- কারিকুলামের লক্ষ্য ও উদ্দেশ্য বাস্তবায়ন: টিচাস © গাইড প্রণয়ন, শিক্ষক প্রশিক্ষণ ইত্যাদি।
- পরীক্ষা পদ্ধতির সংস্কার : সৃজনশীল পদ্ধতি বাস্তবায়ন।
- কার্যক্রমভিত্তিক বিজ্ঞান শিক্ষা: ১০,০০০ স্কুলে বিজ্ঞান সরঞ্জাম প্রদান, প্রশিক্ষণ।
- আইসিটিভিত্তিক শিক্ষার প্রসার: ৬৪০ টি স্কুল ও মাদ্রাসায় আইসিটি লার্নিং সেন্টার স্থাপন।
- বেসরকারি শিক্ষক-কর্মচারীগণের এমপিও কার্যক্রম বিকেন্দ্রীকরণ: অনলাইন ব্যবস্থাপনা।
- স্কুল মনিটরিং ও সুপারভিশন জোরদারকরণ: মাঠপর্যায়ে ১১৪১ জনবল নিয়োগ।
- ৪টি মহানগরে ২৫টি নতুন থানা শিক্ষা অফিস স্থাপন।
- মাধ্যমিক শিক্ষার জন্য সমান সুযোগ বৃদ্ধি ও বারে পড়া রোধ: উপবৃত্তি প্রদান এবং একটি সমন্বিত উপবৃত্তি প্রদান নীতিমালা প্রণয়ন।
- মাধ্যমিক ও উচ্চ শিক্ষা অধিদপ্তরের সক্ষমতা বৃদ্ধি: মাধ্যমিক ও উচ্চ শিক্ষা অধিদপ্তরের ইএমআইএস শক্তিশালীকরণ।

ট্র্যাঙ্ক-২ এর কার্যক্রম:

- সাধারণ স্কুল-মাদ্রাসায় ভোকেশনাল ও প্রি-ভোকেশনাল কোর্স চালু।
- পিছিয়ে পড়া স্কুল-মাদ্রাসার জন্য রিসোর্স টিচার (ইংরেজি, গণিত, বিজ্ঞান বিষয়ের অতিরিক্ত শিক্ষক) প্রোগ্রাম।
- স্টুডেন্ট কাউন্সিলিং প্রোগ্রাম।
- সেকেন্ডারি স্টুডেন্ট ডাটা বেইস তৈরি: সফটওয়্যার তৈরি, প্রশিক্ষণ।
- জেলা শিক্ষা অফিসের উর্ধ্বমুখী সম্প্রসারণ।
- অতিরিক্ত ১০,০০০ স্কুল-মাদ্রাসায় বিজ্ঞান সরঞ্জাম সরবরাহ।
- অতিরিক্ত ৪ লক্ষ (মোট ১০ লক্ষ) শিক্ষকের প্রশিক্ষণ।

৯। নিবিড় পরিবীক্ষণ কাজের উদ্দেশ্যসমূহ (কার্যপরিধি):

- (১) প্রকল্পের বিবরণ (পটভূমি, উদ্দেশ্য, অনুমোদন/সংশোধনের অবস্থা, অর্থায়নের বিষয় ইত্যাদি সকল প্রয়োজ্য তথ্য) পর্যালোচনা ও পর্যবেক্ষণ;
- (২) প্রকল্পের অর্থবছরভিত্তিক কর্ম পরিকল্পনা, অর্থবছরভিত্তিক বরাদ্দ, ছাড় ও ব্যয় ও বিস্তারিত অঙ্গভিত্তিক বাস্তবায়ন (বাস্তব ও আর্থিক) অগ্রগতির তথ্য সংগ্রহ, সন্নিবেশন, বিশ্লেষণ, সারণী/ লেখচিত্রের মাধ্যমে উপস্থাপন ও পর্যালোচনা;
- (৩) প্রকল্পের উদ্দেশ্য অর্জনের অবস্থা পর্যালোচনা ও প্রকল্পের উদ্দেশ্য ও লগ ফ্রেমের আলোকে output পর্যায়ের অর্জন পর্যালোচনা ও পর্যবেক্ষণ;
- (৪) প্রকল্পের আওতায় সম্পাদিত/চলমান বিভিন্ন পণ্য, কার্য ও সেবা সংগ্রহের (Procurement) ক্ষেত্রে প্রচলিত সংগ্রহ আইন ও বিধিমালা (পিপিএ, পিপিআর, উন্নয়ন সহযোগী গাইডলাইন ইত্যাদি) এবং প্রকল্প দলিল উল্লিখিত ক্রয় পরিকল্পনা প্রতিপালন করা হয়েছে/হচ্ছে কি না সে বিষয়ে তুলনামূলক পর্যালোচনা ও পর্যবেক্ষণ;
- (৫) প্রকল্পের আওতায় সংগৃহীত/সংগৃহীতব্য পণ্য, কার্য ও সেবা পরিচালনা এবং রক্ষণাবেক্ষণের জন্য প্রয়োজনীয় জনবলসহ (টেকসই পরিকল্পনা) আনুষঙ্গিক বিষয় পর্যালোচনা ও পর্যবেক্ষণ;

- (৬) প্রকল্পের আওতায় সংগৃহীত/সংগ্রহের প্রক্রিয়াধীন বিভিন্ন পণ্য, কার্য ও সেবা সংশ্লিষ্ট ক্রয়চুক্তিতে নির্ধারিত স্পেসিফিকেশন/BOQ/TOR, গুণগত মান, পরিমাণ অনুযায়ী প্রয়োজনীয় পরিবীক্ষণ/যাচাইয়ের মাধ্যমে সংগ্রহ করা হয়েছে/হচ্ছে কি না সে বিষয়ে পর্যালোচনা ও পর্যবেক্ষণ;
- (৭) প্রকল্পের ঝুঁকি অর্থাৎ বাস্তবায়ন সম্পর্কিত বিভিন্ন সমস্যা যেমন অর্থায়নে বিলম্ব, বাস্তবায়নে পণ্য, কার্য ও সেবা ক্রয়/সংগ্রহের ক্ষেত্রে বিলম্ব, ব্যবস্থাপনায় অদক্ষতা ও প্রকল্পের মেয়াদ ও ব্যয় বৃদ্ধি ইত্যাদির কারণসহ অন্যান্য দিক বিশ্লেষণ, পর্যালোচনা ও পর্যবেক্ষণ;
- (৮) প্রকল্প অনুমোদন সংশোধন (প্রযোজ্য ক্ষেত্রে) অর্থ বরাদ্দ, অর্থ ছাড়, বিল পরিশোধ ইত্যাদি বিষয়ে তথ্য-উপাত্তের পর্যালোচনা ও পর্যবেক্ষণ;
- (৯) উন্নয়ন সহযোগী সংস্থা (যদি থাকে) কর্তৃক চুক্তি স্বাক্ষর, চুক্তির শর্ত, ক্রয় প্রস্তাব প্রক্রিয়াকরণ ও অনুমোদন, অর্থ ছাড়, বিল পরিশোধে সম্মতি ও বিভিন্ন মিশন এর সুপারিশ ইত্যাদির তথ্য-উপাত্তভিত্তিক পর্যালোচনা ও পর্যবেক্ষণ;
- (১০) গুণগত মান, দক্ষ ব্যবস্থাপনা এবং সমান সুযোগের ভিত্তিতে মাধ্যমিক শিক্ষার সার্বিক মানোন্নয়নের লক্ষ্যে প্রকল্পের আওতায় বাস্তবায়নধীন কার্যক্রমসমূহ এবং সার্বিক অগ্রগতি যথাযথ হচ্ছে কিনা তা যাচাই করা;
- (১১) প্রকল্পের আওতায় নির্মাণ ও পূর্তকাজ, আসবাবপত্র, আইসিটি ও অন্যান্য সরঞ্জামাদি প্রভৃতিসহ সকল অঙ্গসমূহের বাস্তবায়ন কার্যক্রম সময়, গুণগতমান ও ব্যয়ের বিবেচনায় যথাযথ কিনা তা যাচাই করা;
- (১২) মাধ্যমিক শিক্ষার উন্নয়নে কারিকুলাম, প্রশিক্ষণ, পরীক্ষা পদ্ধতি, বিভিন্ন কোর্স, প্রোগ্রাম প্রভৃতিসমূহে প্রকল্পের আওতায় বাস্তবায়নধীন কার্যক্রমের প্রাসঙ্গিকতা, যথার্থতা এবং গুণগতদিকসমূহ যাচাই করা;
- (১৩) প্রকল্প সমাপ্তির পর সৃষ্ট সুবিধাদি টেকসই (sustainable) করার লক্ষ্যে মতামত প্রদান;
- (১৪) প্রকল্পের উদ্দেশ্য, লক্ষ্য, প্রকল্পের কার্যক্রম, বাস্তবায়ন পরিকল্পনা, প্রকল্প ব্যবস্থাপনা, ঝুঁকি, মেয়াদ, ব্যয়, অর্জন ইত্যাদি বিষয় বিবেচনা করে একটি SWOT ANALYSIS;
- (১৫) প্রকল্প সংশ্লিষ্ট নথিপত্র পর্যালোচনা ও মাঠ পর্যায় হতে প্রাপ্ত তথ্যের বিশ্লেষণের আলোকে সার্বিক পর্যালোচনা, পর্যবেক্ষণ, ও প্রয়োজনীয় সুপারিশসহ একটি প্রতিবেদন প্রণয়ন করবে ও জাতীয় কর্মশালায় প্রতিবেদনটি উপস্থাপন করবে। জাতীয় কর্মশালায় প্রাপ্ত মতামত সন্নিবেশ করে চূড়ান্ত প্রতিবেদন প্রণয়ন করবে;
- (১৬) প্রকল্প ব্যবস্থাপনাঃ প্রকল্প পরিচালক নিয়োগ, জনবল নিয়োগ, প্রকল্প ব্যবস্থাপনা কমিটির সভা, প্রকল্প স্টিয়ারিং কমিটির সভা আয়োজন, কর্মপরিকল্পনা প্রণয়ন ও বাস্তবায়ন, সভার ও প্রতিবেদনের সিদ্ধান্ত বাস্তবায়ন, অগ্রগতির তথ্য প্রেরণ ইত্যাদি পর্যালোচনা ও পর্যবেক্ষণ;
- (১৭) প্রকল্পের সুবিধাভোগী/স্টেকহোল্ডারগণের উপর জরিপের মাধ্যমে প্রাপ্ত মতামতের বিশ্লেষণ করা;
- (১৮) সমীক্ষা থেকে প্রাপ্ত তথ্যের ভিত্তিতে সার্বিক পর্যালোচনা এবং প্রাপ্ত ফলাফলের ভিত্তিতে সুনির্দিষ্ট সুপারিশ প্রণয়ন; এবং
- (১৯) কর্তৃপক্ষ কর্তৃক নির্ধারিত অন্যান্য বিষয়াবলী।

১০। নিবিড় পরিবীক্ষণ কাজের জন্য পেশাগত যোগ্যতা:

ক্রঃনং	পদের ধরণ	শিক্ষাগত যোগ্যতা	অভিজ্ঞতা
১.	পরামর্শক প্রতিষ্ঠান	-	সংশ্লিষ্ট ক্ষেত্রে কমপক্ষে ০১ (এক) বছরের কাজের অভিজ্ঞতা।
২.	পরামর্শক প্রতিষ্ঠানের প্রফেশনাল		
(১)	দলনেতা	যেকোন স্বীকৃত বিশ্ববিদ্যালয় হতে শিক্ষা/ ডেভেলপমেন্ট স্টাডিজ/সমাজ বিজ্ঞান অনুষদ হতে মাস্টার ডিগ্রি। সংশ্লিষ্ট ক্ষেত্রে উচ্চতর ডিগ্রিধারীকে অগ্রাধিকার প্রদান করা হবে।	<ul style="list-style-type: none"> সংশ্লিষ্ট ক্ষেত্রে কমপক্ষে ১০ (দশ) বছরের অভিজ্ঞতা। কমপক্ষে ১ (এক) টি মনিটরিং ও মূল্যায়ন কাজের অভিজ্ঞতা। দলনেতা হিসেবে কাজ করার অভিজ্ঞতা। মাধ্যমিক স্তরে শিক্ষা ব্যবস্থা সংক্রান্ত সম্যক্ষ ধারণা ও অভিজ্ঞতা। সরকারী ক্রয় সংক্রান্ত সম্যক্ষ ধারণা ও অভিজ্ঞতা।
(২)	সিভিল ইঞ্জিনিয়ার	যেকোন স্বীকৃত বিশ্ববিদ্যালয় হতে সিভিল ইঞ্জিনিয়ারিং এ বিএসসি ডিগ্রি।	<ul style="list-style-type: none"> সংশ্লিষ্ট ক্ষেত্রে কমপক্ষে ৫ (পাঁচ) বছরের অভিজ্ঞতা। মনিটরিং ও মূল্যায়ন কাজে কমপক্ষে ৩ (তিন) বছরের অভিজ্ঞতা। সরকারী ক্রয় সংক্রান্ত সম্যক্ষ ধারণা ও অভিজ্ঞতা।
(৩)	সমাজবিজ্ঞানী	যেকোন স্বীকৃত বিশ্ববিদ্যালয় হতে সমাজবিজ্ঞান/সমাজ কর্ম বিষয়ে মাস্টার ডিগ্রি।	<ul style="list-style-type: none"> সংশ্লিষ্ট ক্ষেত্রে কমপক্ষে ৫ (পাঁচ) বছরের অভিজ্ঞতা। মনিটরিং ও মূল্যায়ন কাজে কমপক্ষে ৩ (তিন) বছরের অভিজ্ঞতা।
(৪)	পরিসংখ্যানবিদ	যেকোন স্বীকৃত বিশ্ববিদ্যালয় হতে পরিসংখ্যানে মাস্টার ডিগ্রি।	সমীক্ষা/গবেষণা কার্যক্রম পরিচালনা, তথ্য ব্যবস্থাপনা কার্যক্রম এবং বিশ্লেষণে কমপক্ষে ৫ (পাঁচ) বছরের অভিজ্ঞতা।

১১। পরামর্শক প্রতিষ্ঠান কর্তৃক নিম্নবর্ণিত প্রতিবেদনসমূহ দাখিল করতে হবেঃ

ক্রমিক	প্রতিবেদনের নাম ও সংখ্যা	দাখিলের সময়
১.	ইনসেপশন প্রতিবেদন (টেকনিক্যাল ২০ + স্টিয়ারিং ২০) কপি	চুক্তি সম্পাদনের ১৫ দিনের মধ্যে
২.	১ম খসড়া প্রতিবেদন (টেকনিক্যাল ২০ + স্টিয়ারিং ২০) কপি	চুক্তি সম্পাদনের ৬০ দিনের মধ্যে
৩.	২য় খসড়া প্রতিবেদন (ডেসিমিনেশন কর্মশালা ১৩০ কপি)	চুক্তি সম্পাদনের ৯০ দিনের মধ্যে
৪.	চূড়ান্ত প্রতিবেদন (বাংলায় ও ইংরেজীতে) (বাংলা ৪০+ ইংরেজী ২০) কপি	চুক্তি সম্পাদনের ১২০ দিনের মধ্যে

- সকল প্রতিবেদন মহাপরিচালক, পরিবীক্ষণ ও মূল্যায়ন সেক্টর-৬ (শিক্ষা ও সামাজিক সেক্টর), আইএমইডি বরাবর দাখিল করতে হবে। প্রতিবেদনগুলো Unicode Based Font হতে হবে। মুদ্রণ ব্যয় পরামর্শক প্রতিষ্ঠান কর্তৃক নির্বাহ করতে হবে।

১২। ক্লায়েন্ট কর্তৃক প্রদেয়:

- প্রকল্প দলিল ও প্রকল্প সংশ্লিষ্ট বিভিন্ন প্রতিবেদন (যেমন: ডিপিপি/আরডিপিপি/পিসিআর/মূল্যায়ন প্রতিবেদন); এবং
- বিভিন্ন স্টেকহোল্ডারের সাথে যোগাযোগের জন্য প্রয়োজনীয় সহযোগিতা প্রদান।