

“এস্টাবলিশমেন্ট অব ফায়ার সার্ভিস ও সিভিল ডিফেন্স বার্ন ট্রিটমেন্ট
হাসপাতাল” শীর্ষক প্রকল্পের প্রভাব মূল্যায়নের নিমিত্ত পরামর্শক প্রতিষ্ঠানের
কার্যপরিধি (TOR)



পরিবীক্ষণ ও মূল্যায়ন সেক্টর-৫
বাস্তবায়ন পরিবীক্ষণ ও মূল্যায়ন বিভাগ
পরিকল্পনা মন্ত্রণালয়

গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশ সরকার
পরিকল্পনা মন্ত্রণালয়
বাস্তবায়ন পরিবীক্ষণ ও মূল্যায়ন বিভাগ
পরিবীক্ষণ ও মূল্যায়ন সেক্টর-৫
শের-ই- বাংলা নগর, ঢাকা।
www.imed.gov.bd

বাস্তবায়ন পরিবীক্ষণ ও মূল্যায়ন বিভাগের রাজস্ব বাজেটের আওতায় ২০২০-২০২১ অর্থবছরে “এস্টাবলিশমেন্ট অব ফায়ার সার্ভিস ও সিভিল ডিফেন্স বার্ন ট্রিটমেন্ট হাসপাতাল” শীর্ষক প্রকল্পের প্রভাব মূল্যায়ন কার্যক্রম পরিচালনার নিমিত্ত পরামর্শক প্রতিষ্ঠান নির্বাচন (নির্ধারিত বাজেট):

১.০ পরামর্শক প্রতিষ্ঠানের কার্যপরিধি (TOR):

- ১.১ প্রকল্পের নাম, উদ্যোগী মন্ত্রণালয়, বাস্তবায়নকারী সংস্থা, বাস্তবায়নকাল, অনুমোদিত ব্যয়, প্রকল্পের বিবরণ (পটভূমি, উদ্দেশ্য, অনুমোদন/সংশোধনের অবস্থা, অর্থায়নের বিষয়, বছরভিত্তিক ব্যয় প্রাক্কলন, প্রকল্প এলাকা নির্বাচনে যৌক্তিকতাসহ সকল প্রয়োজ্য তথ্য) পর্যালোচনা;
- ১.২ প্রকল্পের অঙ্গভিত্তিক বাস্তবায়ন অগ্রগতির (বাস্তব ও আর্থিক) তথ্য সংগ্রহ, সন্নিবেশন, বিশ্লেষণ, সারণি/লেখচিত্রের মাধ্যমে উপস্থাপন ও পর্যালোচনা;
- ১.৩ প্রকল্পের আওতায় সম্পাদিত বিভিন্ন পণ্য ও কার্য সংগ্রহের (Procurement) ক্ষেত্রে বিদ্যমান আইন ও বিধিমালা (পিপিএ-২০০৬ এবং পিপিআর-২০০৮) প্রতিপালন করা হয়েছে কি না তা পর্যবেক্ষণ ও পর্যালোচনা (এক্ষেত্রে দরপত্র প্রক্রিয়াকরণ ও মূল্যায়ন পর্যালোচনা; ডিপিপিতে বর্ণিত ক্রয় কার্যক্রমের প্যাকেজসমূহ ভাঙা হয়েছে কিনা ভেরিয়েশন করা হয়েছে কিনা ভেরিয়েশন করা হলে ও ভাঙা হলে তার কারণ যাচাই এবং যথাযথ কর্তৃপক্ষের অনুমোদনক্রমে হয়েছে কিনা তা পরীক্ষা করা প্রয়োজন);
- ১.৪ প্রকল্পের আওতায় সংগৃহীত পণ্য/কার্য সংশ্লিষ্ট ক্রয়চুক্তিতে নির্ধারিত স্পেসিফিকেশন/BOQ অনুযায়ী প্রয়োজনীয় পরিবীক্ষণ/যাচাইয়ের মাধ্যমে সংগ্রহ করা হয়েছে কিনা সে বিষয়ে পর্যালোচনা ও পর্যবেক্ষণ (এক্ষেত্রে স্পেসিফিকেশন অনুযায়ী গুণগতমান নিশ্চিত করা হয়েছে কিনা তা মাঠ পর্যায় হতে নমুনা সংগ্রহ ও পরীক্ষাগারে প্রয়োজনীয় যাচাই করা);
- ১.৫ প্রকল্প বাস্তবায়নে সৃষ্ট সমস্যা, যেমন অর্থায়নে বিলম্ব; পণ্য এবং কার্য ক্রয়ে বিলম্ব, প্রকল্প ব্যবস্থাপনা এবং প্রকল্পে মেয়াদ ও ব্যয় বৃদ্ধি, প্রকল্প সংশোধন প্রকল্পের আওতায় নির্মিত অবকাঠামো, যন্ত্রপাতি ও সুবিধাদির কমিশনিং ইত্যাদি প্রকল্প সংক্রান্ত যে কোন বিষয়ে পর্যালোচনা করা;
- ১.৬ প্রকল্পের কাজ বাস্তবায়নের পর সুফল সৃষ্টি হয়েছে কিনা সে বিষয়ে মাঠ পর্যায় হতে প্রাইমারি ডেটা সংগ্রহ ও তা বিশ্লেষণের মাধ্যমে সুনির্দিষ্ট পর্যবেক্ষণ ও সুপারিশ প্রদান করতে হবে। এছাড়া মাঠ পর্যায় হতে সরেজমিন পরিদর্শন, Individual Interview, KII (Key Informant Information) & FGD (Focus Group Discussion) এর মাধ্যমে তথ্য সংগ্রহ করা;
- ১.৭ ডিপিপির ফিজিক্যাল ফ্রেমওয়ার্ক অনুসারে প্রকল্পের উদ্দেশ্য যথাযথভাবে অর্জিত হয়েছে কিনা, না হয়ে থাকলে তার কারণ বিস্তারিতভাবে পর্যালোচনা ও মতামত প্রদান করা;
- ১.৮ ডিপিপি-তে বছর ভিত্তিক কর্ম পরিকল্পনা, বছরভিত্তিক বাস্তব প্রকৃত কর্মপরিকল্পনা, অর্থ চাহিদার প্রাক্কলনের যৌক্তিকতা এবং প্রকল্পের শুরু হতে কর্ম পরিকল্পনা অনুযায়ী প্রকল্প বাস্তবায়ন করা হয়েছে কিনা তা পরীক্ষা করা। পরিকল্পনার সাথে ব্যত্যয় ঘটলে তা চিহ্নিত করে প্রতিকারে পরামর্শ এবং ভবিষ্যতের জন্য সুপারিশ প্রদান;
- ১.৯ ইন্টারনাল ও এক্সটারনাল অডিট হয়েছে কিনা, হলে অডিট আপত্তি আছে কিনা; আপত্তি থাকলে কয়টি, বিবরণ কি, জড়িত অর্থের পরিমাণ ইত্যাদি পর্যালোচনা;
- ১.১০ প্রকল্প সমাপ্তির পর সৃষ্ট সুবিধাদি টেকসই (exit plan) করার লক্ষ্যে মতামত প্রদান;
- ১.১১ প্রকল্পের SWOT বিশ্লেষণ; এক্ষেত্রে সার্বিকভাবে চিহ্নিত সফলতা, ত্রুটি, দুর্বলতা বা অসঙ্গতি পর্যালোচনা ও ত্রুটি/দুর্বলতা উত্তরণের লক্ষ্যে প্রয়োজনীয় সুপারিশ প্রণয়ন;

- ১.১২ প্রকল্প গ্রহণের প্রসঙ্গিকতা/যৌক্তিকতা (Relevance), প্রকল্প বাস্তবায়নের দক্ষতা (Efficiency), প্রকল্পের কার্যকারিতা (Effectiveness) এবং টেকসই (Sustainability) সম্পর্কে পর্যালোচনা, বিশ্লেষণ ও মতামত প্রদান;
- ১.১৩ প্রকল্প সংশ্লিষ্ট প্রাপ্ত বিভিন্ন পর্যবেক্ষণের ভিত্তিতে সার্বিক পর্যালোচনা ও প্রয়োজনীয় সুপারিশ প্রদান; এবং
- ১.১৪ আলোচ্য প্রকল্পের প্রভাব মূল্যায়নের জন্য গঠিত টেকনিক্যাল কমিটি ও স্ট্রিয়ারিং কমিটির পরামর্শক /মতামত এবং আইএমইডি প্রভাব মূল্যায়ন কার্যক্রমের পরিপত্র অনুসরণে প্রভাব মূল্যায়ন কার্যক্রমটি নির্ধারিত পদ্ধতিতে সম্পাদন করা।

২.০ ফার্ম ও ফার্মের পরামর্শকের প্রকৃতি ও যোগ্যতা:

ক্র: নং	ফার্ম ও ফার্মের পরামর্শক	শিক্ষাগত যোগ্যতা	অভিজ্ঞতা
১)	পরামর্শক প্রতিষ্ঠান	-	<ul style="list-style-type: none"> প্রকল্প পরিবীক্ষণ ও মূল্যায়ন সংক্রান্ত কার্যক্রম পরিচালনায় ন্যূনতম ৩ (তিন) বছরের অভিজ্ঞতা;
২)	ক) টিম লিডার	সিভিল ইঞ্জিনিয়ারিং বিএসসি/এমএসসি। সংশ্লিষ্ট ফিল্ডে পিএইচডি ডিগ্রিধারীকে অগ্রাধিকার প্রদান করা হবে।	<ul style="list-style-type: none"> পূর্ত নির্মাণ/ভবন নির্মাণ কাজে কমপক্ষে ১০ (দশ) বছরের অভিজ্ঞতা; গবেষণা, প্রকল্প পরিবীক্ষণ ও মূল্যায়ন সংক্রান্ত কার্যক্রম পরিচালনায় অভিজ্ঞতা। তাঁর নেতৃত্বে কমপক্ষে ৩টি প্রকল্পের প্রভাব মূল্যায়ন কার্যক্রমের প্রকাশনা থাকতে হবে। নমুনা সংগ্রহ, প্রশ্নমালা তৈরি, Statistical Analysis এবং প্রতিবেদন তৈরি করার অভিজ্ঞতা; পাবলিক প্রকিউরমেন্ট এ্যাক্ট (পিপিএ-২০০৬) ও পাবলিক প্রকিউরমেন্ট রুলস- ২০০৮ সম্পর্কে প্রশিক্ষণ ও অভিজ্ঞতা;
	খ) সিভিল ইঞ্জিনিয়ার	সিভিল ইঞ্জিনিয়ারিং এ স্নাতক। এ বিষয়ে উচ্চতর ডিগ্রিধারীকে অগ্রাধিকার প্রদান করা হবে।	<ul style="list-style-type: none"> পূর্ত নির্মাণ/ভবন নির্মাণ কাজে ০৭ বছরের অভিজ্ঞতা। ন্যূনতম ০৩টি প্রভাব মূল্যায়ন কার্যক্রমের অভিজ্ঞতা।
	গ) মেডিক্যাল ইকুইপমেন্ট অপারেশন মেইনটেনেন্স বিশেষজ্ঞ	এমবিবিএসসহ মাস্টার্স অব পাবলিক হেলথ ডিগ্রিধারী। (Medical Biophysics ডিগ্রিধারীকে অগ্রাধিকার প্রদান করা হবে।	<ul style="list-style-type: none"> চিকিৎসা যন্ত্রপাতি/সরঞ্জামের পরিচালনা ও রক্ষণাবেক্ষণ সম্পর্কে ০৫ বছরের অভিজ্ঞতা।

৩.০ বর্গিত প্রতিবেদনসমূহ দাখিল করতে হবে:

ক্র নং	প্রতিবেদনের নাম	দাখিলের সময়	মন্তব্য
১)	প্রারম্ভিক প্রতিবেদন	চুক্তি সম্পাদনের ১০ দিনের মধ্যে	
২)	১ম খসড়া প্রতিবেদন	চুক্তি সম্পাদনের ৭৫ দিনের মধ্যে	
৩)	২য় খসড়া প্রতিবেদন	চুক্তি সম্পাদনের ৯৫ দিনের মধ্যে	
৪)	চূড়ান্ত খসড়া প্রতিবেদন	চুক্তি সম্পাদনের ১০০ দিনের মধ্যে	
৫)	চূড়ান্ত প্রতিবেদন	চুক্তি সম্পাদনের ১১৫ দিনের মধ্যে	

০৪। আইএমইডি কর্তৃক প্রদেয়ঃ

(ক) অনুমোদিত ডিপিপি;

(খ) সংশ্লিষ্টদের সাথে প্রয়োজনীয় যোগাযোগ স্থাপনের লক্ষ্যে সহযোগিতা প্রদান।

৪.০ প্রকল্পের সংক্ষিপ্ত বিবরণ:

১.	প্রকল্পের নাম	:	“এস্টাবলিশমেন্ট অব ফায়ার সার্ভিস ও সিভিল ডিফেন্স বার্ন ট্রিটমেন্ট হাসপাতাল”	
২.	উদ্যোগী মন্ত্রণালয়/বিভাগ	:	সুরক্ষা সেবা বিভাগ, স্বরাষ্ট্র মন্ত্রণালয়	
৩.	বাস্তবায়নকারী সংস্থা	:	ফায়ার সার্ভিস ও সিভিল ডিফেন্স অধিদপ্তর	
৪.	প্রকল্প এলাকা	:	ফায়ার সার্ভিস ও সিভিল ডিফেন্স ট্রেনিং কমপ্লেক্স, মিরপুর-১০, ঢাকা।	
৫.	প্রাক্কলিত ব্যয় (লক্ষ টাকায়)	:	মূল	সংশোধিত
	ক) মোট	:	১৪৬২.০০	২৩৮৮.১৭
	খ) জিওবি	:	১৪৬২.০০	২৩৮৮.১৭
	গ) প্রকল্প সাহায্য	:	-	-
৬.	বাস্তবায়নকাল	:	মূল	সংশোধিত
	ক) আরম্ভ	:	০১/০৭/২০১২	০১/০৭/২০১২
	খ) সমাপ্তি	:	০১/০৬/২০১৫	০১/০৬/২০১৭
৭.	প্রকল্পের উদ্দেশ্যঃ	:	<ul style="list-style-type: none"> • To provide burn treatment facilities to about 8254 employees of fire service & civil defence with their families; • To provide burn treatment facilities to the recruits (undergoing physical training) officers and staff and their family members of fire service & civil defence service in the fire service & civil defence training complex; • To provide practical training facilities regarding primary fire burn care to the trainees of fire service & civil defense training complex for developing fire burn care consciousness that would allow them to maintain a healthy and better life style; • To raise the morale of the fire fighters and rescuers of fire service & civil defense by providing better fire burn care facilities to themselves and their family members; • To provide emergence fire burn out door facilities/treatment for the civilian (10 nos) indoor bed will also be remain open for civilian, civilians will also be accommodated if beds are not occupied by the FSCD personnel; • To render medical facilities to the burned casualties of fire service and civil defense due to incident during fire fighting activities; • To create employment opportunity especially for females 	
৮.	প্রধান প্রধান কার্যক্রম	:	<ul style="list-style-type: none"> • পূর্ত নির্মাণ, মেশিনারি ও ইকুইপমেন্ট, যানবাহন এবং অফিস সরঞ্জাম ক্রয়। 	