

গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশ সরকার
পরিকল্পনা মন্ত্রণালয়
বাত্তায়ন পরিবীক্ষণ ও মূল্যায়ন বিভাগ (আইএমইডি)
“সিডিএমআরআই-ইসিবিএসএস (ফেজ টু-২)” প্রকল্প
শেরে বাংলা নগর, ঢাকা-১২০০৭।
www.imed.gov.bd

২০২০-২০২১ অর্থ বছরের বার্ষিক ক্রয় পরিকল্পনা

মন্ত্রণালয়/বিভাগঃ	বাত্তায়ন পরিবীক্ষণ ও মূল্যায়ন বিভাগ	প্রকল্প ব্যয় (লক্ষ টাকা)
সংস্থা	বাত্তায়ন পরিবীক্ষণ ও মূল্যায়ন বিভাগ	মোট: ৯০৮.৮২
ক্রয়কারী কর্তৃপক্ষের নাম ও কোডঃ	প্রকল্প পরিচালক	জিওবিঃ ১১৩.৮২
প্রকল্প/কর্মসূত্রের নাম ও কোডঃ	Capacity Development for Monitoring and Reporting to Increase Effective Coverage of Basic Social Services (CDMRI-ECBSS) for Children and Women in Bangladesh (Phase II)	পিএঃ ৭৯৫.০০

প্যাকেজ নং	টিএপিপি অনুসারে আইটেমের বর্ণনা	একক	পরিমাণ	ক্রয় পদ্ধতি	মুক্তি অনুমোদনকারী কর্তৃপক্ষ	অনুমোদনের তারিখ	প্রাক্কলিত ব্যয় (লক্ষ টাকা)	সম্ভাব্য তারিখ		
								দরপত্র আহ্বান	মুক্তি স্বাক্ষর	মুক্তি সম্পন্ন
(১)	(২)	(৩)	(৪)	(৫)	(৬)	(৭)	(৮)	(৯)	(১০)	(১১)
পণ্য ক্রয়										
জিডি-১	কম্পিউটার সামগ্রী ও আসবাবপত্র (ল্যাপটপ-৩, প্রিন্টার-৩, মডেম-৩, হার্ডড্রাইভ-৪, টেবিল-৩, এক্সিকিউটিভ চেয়ার-৩, ভিজিটর চেয়ার-৬, স্টিলের ফাইল কেবিনেট-৩)	সংখ্যা	২৭	আরএফকিউ	পিডি	পিএ	৫.০০	১৫/১০/২০২০	২৭/১০/২০২০	০৪/১১/২০২০
জিডি-২	অফিস ও টেলিকমিউনিকেশন যন্ত্রপাতি (এসি-৪, মিনি প্রজেক্টর-৪, স্ক্যানার-৩, ডায়াল রেকর্ডার-৩, মোবাইল সেট-৩)	সংখ্যা	১৭	আরএফকিউ	পিডি	পিএ	৫.০০	০৩/০১/২০২১	১৭/০১/২০২১	২৭/০১/২০২১
জিডি-৩	প্রশিক্ষণ উপকরণ সংগ্রহ	সংখ্যা	২১০	আরএফকিউ	পিডি	পিএ	৩.০০	০১/০৩/২০২১	১৪/০৩/২০২১	২৫/০৩/২০২১
জিডি-৪	মোটর গাড়ীর বাঁমা	সংখ্যা	১	আরএফকিউ	পিডি	জিওবি	৪.০০	১৬/০৫/২০২১	৩০/০৫/২০২১	০৭/০৬/২০২১
এসডি-১	টিএপিপি সংশোধন	সংখ্যা	১	স্থিতি	পিডি	পিএ	৩.০০	১৫/১০/২০২০	২৭/১০/২০২০	০৪/১১/২০২০
২০২০-২০২১ অর্থ বছরে মোট ক্রয় মূল্য							২০.০০			

১) প্রকল্পের আওতায় বৃষ্ণ কোন ক্রয় পরিকল্পনা নেই।
২) স্বয়ংক্রিয় ক্রয়ের নিয়মিত ক্রয় পরিকল্পনা প্রণয়ন করা হয়েছে। উন্নয়ন সহযোগী পরিকল্পনা যুক্ত হতে প্রাপ্ত তথ্যের প্রেক্ষিতে সংশ্লিষ্ট ক্রয় পঞ্জি অনুসরণ করা হবে।
৩) আর্থিক ক্ষমতা অর্পণ লীতিমালা অনুসরণে অন্যান্য খুঁচরা ব্যয় প্রকল্প পরিচালকের ক্ষমতার মধ্যে কাটা উচিতের মাধ্যমে নিষিদ্ধ করা হবে।


২১/১০/২০২০
প্রোগ্রাম ম্যানেজার

স্বাক্ষর

২১/১০/২০২০
উপ-প্রকল্প পরিচালক


২১/১০/২০২০
প্রকল্প পরিচালক

এ. কে. এম. শফিকুল হক
প্রোগ্রাম ম্যানেজার
“সিডিএমআরআই-ইসিবিএসএস (২য় পর্যায়)” প্রকল্প
বাত্তায়ন পরিবীক্ষণ ও মূল্যায়ন বিভাগ (আইএমইডি)
পরিকল্পনা মন্ত্রণালয়
গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশ সরকার

সুজন চন্দ্র জৌমিক
উপ-প্রকল্প পরিচালক
“সিডিএমআরআই-ইসিবিএসএস (২য় পর্যায়)” প্রকল্প
বাত্তায়ন পরিবীক্ষণ ও মূল্যায়ন বিভাগ (আইএমইডি)
পরিকল্পনা মন্ত্রণালয়
গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশ সরকার

মোহাম্মদ আবিদুর রহমান
উপসচিব
প্রকল্প পরিচালক
“সিডিএমআরআই-ইসিবিএসএস (২য় পর্যায়)” প্রকল্প
বাত্তায়ন পরিবীক্ষণ ও মূল্যায়ন বিভাগ (আইএমইডি)
পরিকল্পনা মন্ত্রণালয়
গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশ সরকার