Terms of Reference (ToR)
for Consulting Firm
Development of National ICT Infra-Network for Bangladesh Government (BanglaGovNet) (1st Revised) 

ক. প্রকল্পের বিবরণীঃ

	০১।
	প্রকল্পের নাম
	:
	Development of National ICT Infra-Network for Bangladesh Government (BanglaGovNet) (1st Revised).

	০২।
	উদ্যোগী মন্ত্রণালয়/বিভাগ
	:
	তথ্য ও যোগাযোগ প্রযুক্তি বিভাগ, ডাক, টেলিযোগাযোগ ও তথ্যপ্রযুক্তি মন্ত্রণালয়।

	০৩।
	বাস্তবায়নকারী সংস্থা
	:
	বাংলাদেশ কম্পিউটার কাউন্সিল (বিসিসি)। 

	০৪।
	প্রকল্পের অবস্থান
	:
	৫৮টি মন্ত্রণালয়/বিভাগ, ২২৭টি দপ্তর/অধিদপ্তর/সংস্থা, ৬৪টি জেলা ও ৬৪টি উপজেলা।



	০৫।
	অনুমোদিত বাস্তবায়নকাল ও ব্যয় (লক্ষ টাকায়)

	
	অনুমোদনের পর্যায়
	মেয়াদ
	অনুমোদিত ব্যয়
মোটঃ
জিওবিঃ
পিএঃ
নিজস্ব অর্থায়নঃ
	হ্রাস/বৃদ্ধি (%)

	
	
	
	
	মূল ডিপিপি’র তুলনায়
	সর্বশেষ সংশোধিত ডিপিপি’র তুলনায়

	
	(১)
	(২)
	(৩)
	(৪)
	(৫)

	
	মূল অনুমোদিত
	এপ্রিল, ২০১০ থেকে জুন, ২০১৪
	২৮,১৪৮.৩০
৬,৭০৮.১০
২১,৪৪০.২০
---
	---
	---

	
	১ম সংশোধন
	এপ্রিল, ২০১০ থেকে জুন, ২০১৫
	৩০,৭৪০.৬৬
৬,২৩৬.৬৬
২৪,৫০৪.০০
---
	১৫৫২.৩৩
(৫.৫১%)
সময় বৃদ্ধি ১ বছর
(২৩.৫৩%)
	(-) ১০৪০.০৩ 
(৩.৩৮%)
---

	
	২য় সংশোধন
	---
	---
	---
	---

	
	ব্যয় বৃদ্ধি ব্যতিরেকে মেয়াদ বৃদ্ধি
	---
	---
	---
	---





	
০৬।
	প্রকল্পের উদ্দেশ্য

	
	০৬.১।
	বিভিন্ন মন্ত্রণালয়/বিভাগ/দপ্তর/অধিদপ্তর/সংস্থা, জেলা ও উপজেলা পর্যায়ের দপ্তরের মধ্যে নেটওয়ার্ক স্থাপনের মাধ্যমে সরকারি কাজের দক্ষতা বৃদ্ধি;

	
	০৬.২।
	জনপ্রশাসনে আইসিটি ব্যবহার ও প্রয়োগের মাধ্যমে দক্ষতা, জবাবদিহিতা, স্বচ্ছতা বৃদ্ধি, সম্পদের অপচয় কমানো, পরিকল্পনা তরান্বিত ও সেবার গুনগত মান উন্নয়ন করা;

	
	০৬.৩।
	ব্যাপক কম্পিউটারাইজেশনের মাধ্যমে সমন্বিত তথ্য ব্যবস্থাপনা ও বিয়াল টাইম প্রশাসন প্রবর্তন এবং

	
	০৬.৪।
	ফলপ্রসু ই-গভর্ণমেন্ট বাস্তবায়নের জন্য দেশব্যাপী উপযুক্ত পাবলিক নেটওয়ার্ক ব্যাকবোন স্থাপন করা।



	০৭।
	প্রকল্পের প্রধান প্রধান অঙ্গ ও ব্যয় (লক্ষ টাকায়)

	
	ক্রম
	অংগের নাম
	পরিমাণ
	অনুমোদিত ব্যয়

	
	(১)
	(২)
	(৩)
	(৪)

	
	০৭.১।
	Pay of Officers
	থোক
	৪০৫.০১

	
	০৭.২।
	Allowances
	থোক
	৪০৯.০৪

	
	০৭.৩।
	Consultant
	জনমাস
	৯৭৫.৮৮

	
	০৭.৪।
	Training & Education
	থোক
	৭৬২.৬৮

	
	০৭.৫।
	Operation Maintenance
	থোক
	১৯৫৬.৩৫

	
	০৭.৬।
	Survey, Network Planning & Design Services, documentation & Project Implementation Administrative Services including Project Management
	থোক
	১৮২১.৭৮

	
	০৭.৭।
	Final Acceptance Test, 
Provisional Acceptance Test, Factory Premises Acceptance Test
	থোক
	৫১৬.১০

	
	০৭.৮।
	Freight, Insurance and Local Transportation & Storage
	থোক
	৩৩৪.২০

	
	০৭.৯।
	Other Taxes for consultants, Lease Line Rental etc.
	থোক
	৪৯১.৫৭

	
	০৭.১০।
	Motor Vehicle
	৩টি
	১২৭.৫৯

	
	০৭.১১।
	Equipments and Machineries
	থোক
	১০৪৬৭.৬৩

	
	০৭.১২।
	Software & Application
	থোক
	১৯০৮.২৭

	
	০৭.১৩।
	Installation
	থোক
	২৪৭০.২৪

	
	০৭.১৪।
	Lease Line Rental
	থোক
	২৬৯৯.১২

	
	০৭.১৫।
	Furniture
	থোক
	৫৯৫.৫১

	
	০৭.১৬।
	Service Charge
	থোক
	২৩.৯৮

	
	০৭.১৭।
	CD/VAT 
	থোক
	৩৩৬৬.০০

	সর্বমোট
	২৯,৩৩০.৯৫





খ. পরামর্শক প্রতিষ্ঠানের কার্যপরিধি (টিওআর):

	০৮।
	পরামর্শক প্রতিষ্ঠানের টিওআর (ToR)

	
	০৮.১।
	Development of National ICT Infra-Network for Bangladesh Government (BanglaGovNet) (1st Revised) প্রকল্পের পটভূমি, উদ্দেশ্য, অনুমোদন/সংশোধন, প্রকল্প ব্যয়, বাস্তবায়নকাল ও অর্থায়ন, ডিপিপি অনুযায়ী বছরভিত্তিক বরাদ্দচাহিদা, চাহিদা অনুযায়ী বছরভিত্তিক এডিপি বরাদ্দ, অবমুক্তি ও ব্যয়ের প্রাসঙ্গিক তথ্য পর্যবেক্ষণ ও পর্যালোচনা;

	
	০৮.২।
	প্রকল্পের অংগভিত্তিক বাস্তবায়ন অগ্রগতির (বাস্তব ও আর্থিক) তথ্য সংগ্রহ, সন্নিবেশন, বিশ্লেষণ, সরণী/লেখচিত্রের মাধ্যমে  উপস্থাপন ও বিশ্লেষণ;

	
	০৮.৩।
	প্রকল্পের উদ্দেশ্য অর্জনের অবস্থা পর্যালোচনা ও পর্যবেক্ষণ;

	
	০৮.৪।
	প্রকল্পের আওতায় সংগৃহীত বিভিন্ন পণ্য, কার্য ও সেবা সংগ্রহের (Procurement) ক্ষেত্রে প্রচলিত সংগ্রহ আইন ও বিধিমালা (পিপিআর, উন্নয়ন সহযোগীর গাইডলাইন ইত্যাদি) প্রতিপালন করা হয়েছে কি না সে বিষয়ে পর্যালোচনা ও পর্যবেক্ষণ;

	
	০৮.৫।
	প্রকল্পের আওতায় সংগৃহীত পণ্য, কার্য ও সেবা পরিচালনা এবং রক্ষণাবেক্ষণের জন্য প্রয়োজনীয় জনবলসহ আনুসঙ্গিক বিষয়াদি নিয়ে পর্যালোচনা/পর্যবেক্ষণ;

	
	০৮.৬।
	প্রকল্পের আওতায় সংগৃহীত পণ্য, কার্য ও সেবা সংশ্লিষ্ট ক্রয় চুক্তিতে নির্ধারিত স্পেসিফিকেশন, গুণগত মান ও পরিমাণ অনুযায়ী প্রয়োজনীয় পরিবীক্ষণ/যাচাইয়ের মাধ্যমে সংগ্রহ করা হয়েছে কি না তা যাচাই করা;

	
	০৮.৭।
	প্রকল্পের বাস্তবায়ন সম্পর্কিত বিভিন্ন বিষয় যেমনঃ অর্থায়নে বিলম্ব, পণ্য, কার্য ও সেবা ক্রয়/সংগ্রহের ক্ষেত্রে বিলম্ব, প্রকল্প ব্যবস্থাপনার মান এবং প্রকল্পের মেয়াদ ও ব্যয় বৃদ্ধি ইত্যাদরি কারণসহ বিভিন্ন দিক বিশ্লেষণ, পর্যবেক্ষণ ও পর্যোলোচনা;

	
	০৮.৮।
	প্রকল্পের আওতায় সম্পাদিত মূল কার্যক্রমসমূহের কার্যকারিতা ও উপযোগিতা বিশ্লেষণ করা এবং বিশেষ সফলতা (Success Stories, যদি থাকে) বিষয়ে আলোকপাত করা;

	
	০৮.৯।
	প্রকল্পের সবলদিক, দুর্বলদিক, সুযোগ ও হুমকি (SWOT) বিশ্লেষণ এবং ভবিষ্যতে একই ধরনের প্রকল্প গ্রহণ ও বাস্তবায়নের ক্ষেত্রে যথোপযুক্ত সুপারিশ প্রদান;

	
	০৮.১০।
	প্রকল্প হতে সুফলভোগীগণ কর্তৃক প্রাপ্ত সুবিধাদি এবং তাদের আর্থ-সামাজিক অবস্থার উন্নয়নে প্রকল্পের ভূমিকা পর্যবেক্ষণ ও পর্যোলোচনা;

	
	০৮.১১।
	প্রকল্পের আওতায় গৃহীত কার্যক্রম/সুবিধাদি টেকসই করার লক্ষ্যে মতামত প্রদান;

	
	০৮.১২।
	উল্লিখিত বিভিন্ন পর্যবেক্ষণের ভিত্তিতে সার্বিক পর্যালোচনা ও প্রয়োজনীয় সুপারিশ প্রণয়ন;

	
	০৮.১৩।
	প্রকল্প এলাকা থেকে সংগৃহীত তথ্যের ভিত্তিতে একটি মূল্যায়ন প্রতিবেদন প্রণয়ন এবং ক্রয়কারী সংস্থা (আইএমইডি) কর্তৃক অনুমোদন গ্রহণ; 

	
	০৮.১৪।
	স্থানীয় পর্যায়ে একটি ও জাতীয় পর্যায়ে একটি কর্মশালা আয়োজন করে প্রভাব মূল্যায়ন কাজের পর্যবেক্ষণ (Finding) সমূহ অবহিত করা ও কর্মশালায় প্রাপ্ত মতামত/সুপারিশসমূহ বিবেচনা করে প্রতিবেদনটি চুড়ান্ত করা এবং

	
	০৮.১৫।
	ক্রয়কারী সংস্থা (আইএমইডি) কর্তৃক আরোপিত অন্যান্য সংশ্লিষ্ট কাজ;






	০৯।
	পরামর্শক প্রতিষ্ঠান ও পরামর্শকের প্রকৃতি ও যোগ্যতা

	
	ক্রম
	প্রতিষ্ঠান ও  প্রতিষ্ঠানের পরামর্শক
	শিক্ষাগত যোগ্যতা
	অভিজ্ঞতা

	
	(১)
	(২)
	(৩)
	(৪)

	
	০৯.১।
	পরামর্শক প্রতিষ্ঠান (ফার্ম)
	---
	গবেষণা এবং প্রকল্প পরিবীক্ষণ ও মূল্যায়ন সংক্রান্ত স্টাডি পরিচালনায় ন্যূনতম ০৩ (তিন) বছরের অভিজ্ঞতা সম্পন্ন।

	
	০৯.২।
	টিম লিডার
	স্বীকৃত বিশ্ববিদ্যালয় হতে কম্পিউটার/ইলেকট্রিক্যাল বিষয়ে ন্যূনতম স্নাতকোত্তর ডিগ্রী। পিএইচডি ডিগ্রীধারীদের অগ্রাধিকার দেয়া হবে।
	ক.
	গবেষণা এবং প্রকল্প পরিবীক্ষণ ও মূল্যায়ন সংক্রান্ত স্টাডি পরিচালনায় ন্যূনতম ১০ (দশ) বছরের অভিজ্ঞতা থাকতে হবে;

	
	
	
	
	খ.
	কম্পিউটারের মাইক্রোসফট ওয়ার্ড, এক্সেল, পাওয়ারপয়েন্ট পরিচালনায় দক্ষ হতে হবে, প্রতিবেদন প্রণয়ন ও উপস্থাপনের দক্ষতা থাকতে হবে এবং পিপিএ ২০০৬ এবং পিপিআর ২০০৮ সম্পর্কে সম্যক ধারণা থাকতে হবে। 

	
	০৯.৩।
	নেটওয়ার্ক বিশেষজ্ঞ
	স্বীকৃত বিশ্ববিদ্যালয় হতে কম্পিউটার/ইলেকট্রিক্যাল বিষয়ে ন্যূনতম স্নাতকোত্তর ডিগ্রী। CCNA/CCNP বিষয়ক সার্টিফিকেটধারীদের অগ্রাধিকার দেয়া হবে।
	সংশ্লিষ্ট বিষয়ে গবেষণা এবং প্রকল্প পরিবীক্ষণ ও মূল্যায়ন সংক্রান্ত স্টাডি পরিচালনায় ন্যূনতম ০৫ (পাঁচ) বছরের অভিজ্ঞতা থাকতে হবে।

	
	০৯.৪।
	আর্থ-সামাজিক বিশেষজ্ঞ
	স্বীকৃত বিশ্ববিদ্যালয় হতে অর্থনীতি/সমাজ বিজ্ঞানে কমপক্ষে স্নাতকোত্তর ডিগ্রী। সংশ্লিষ্ট বিষয়ে পিএইচডি ডিগ্রীধারীদের অগ্রাধিকার দেয়া হবে।
	সংশ্লিষ্ট বিষয়ে গবেষণা এবং প্রকল্প পরিবীক্ষণ ও মূল্যায়ন সংক্রান্ত স্টাডি পরিচালনায় ন্যূনতম ০৫ (পাঁচ) বছরের অভিজ্ঞতা থাকতে হবে।

	
	০৯.৫।
	পরিসংখ্যানবিদ
	স্বীকৃত বিশ্ববিদ্যালয় হতে পরিসংখ্যান/ফলিত পরিসংখ্যান বিষয়ে স্নাতকসহ  স্নাতকোত্তর ডিগ্রী।
	তথ্য সংগ্রহ, ব্যবস্থাপনা ও বিশ্লেষণে ০৩ (তিন) বছরের বাস্তব অভিজ্ঞতা, প্রতিবেদন প্রণয়ন ও উপস্থাপনায় দক্ষতা  এবং এসপিএসসসহ স্ট্যাটিকটিক্যাল সফওয়্যার প্যাকেইজ পরিচালনায় দক্ষ হতে হবে।





	১০।
	পরামর্শক প্রতিষ্ঠান (ফার্ম) কর্তৃক নিম্নেবর্ণিত প্রতিবেদনসমূহ দাখিল করতে হবে

	
	ক্রম
	প্রতিবেদনের নাম
	দাখিলের সময়

	
	(১)
	(২)
	(৩)

	
	১০.১।
	ইনসেপশন প্রতিবেদন 
	চুক্তি সম্পাদনের ১৫ দিনের মধ্যে

	
	১০.২।
	১ম খসড়া প্রতিবেদন 
	চুক্তি সম্পাদনের ৭৫ দিনের মধ্যে

	
	১০.৩।
	২য় খসড়া প্রতিবেদন
	চুক্তি সম্পাদনের ৯০ দিনের মধ্যে

	
	১০.৪।
	চূড়ান্ত প্রতিবেদন (৪০ কপি বাংলায় ও ২০ কপি ইংরেজীতে)
	চুক্তি সম্পাদনের ১০০ দিনের মধ্যে



	১১।
	ক্লায়েন্ট কর্তৃক প্রদেয়

	
	১১.১।
	প্রকল্প দলিল ও প্রকল্প সংশ্লিষ্ট বিভিন্ন প্রতিবেদন (যেমনঃ আইএমইডি-০৫ প্রতিবেদন);

	
	১১.২।
	বিভিন্ন স্টেকহোল্ডারের সাথে যোগাযোগের জন্য প্রয়োজনীয় সহযোগিতা প্রদান।
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