## গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশ সরকার পরিকল্পনা মন্ত্রণালয় বাস্তবায়ন পরিবীক্ষণ ও মূল্যায়ন বিভাগ শিল্প ও শক্তি সেক্টর শের-ই- বাংলা নগর, ঢাকা। www.imed.gov.bd

## নিবিড় পরিবীক্ষণের জন্য নির্বাচিত প্রকল্পের বিবরণী ও পরামর্শকের কার্যপরিধি (ToR):

#### ক. প্রকল্পের বিবরণীঃ

২. উদ্যোগী মন্ত্রণালয় ঃ গৃহায়ন ও গণপূর্ত মন্ত্রণালয়।

বাস্তবায়নকারী সংস্থা ঃ রাজধানী উন্নয়ন কর্তৃপক্ষ (রাজউক)।

8. প্রকল্পের অবস্থান ঃ ঢাকা, নারায়নগঞ্জ ও গাজিপুর I

#### ৫. অনুমোদিত বাস্তবায়নকাল ও ব্যয় (লক্ষ টাকা):

অনুমোদনের পর্যায়	মেয়াদ	অনুমোদিত ব্যয়	হ্রাস/বৃদ্ধি (%)	
			মূল ডিপিপির তুলনায়	সর্বশেষ অনুমোদনের তুলনায়
মূল অনুমোদিত	জুলাই,১৯৯৫ হতে জুন,	৩৩১১৭৪.৫০	-	
	২০১০			
১ম সংশোধন	জুলাই,১৯৯৫ হতে জুন,	<u> </u>	১৩৪.৯৮%	
	২০১৩			
১ম ব্যয় বৃদ্ধি ব্যতিরেকে	জুলাই,১৯৯৫ হতে জুন,	<u> </u>		
মেয়াদ বৃদ্ধি	২০১৮			

- ৬. জুন ২০১৬ পর্যন্ত আর্থিক অগ্রগতি: ২৫৫৬৫৮.৪৫ লক্ষ টাকা (৩২.৮৫%)।
- ৭. প্রকল্পের উদ্দেশ্য
  - ক) ঢাকা শহরের পার্শ্ববর্তী এলাকায় নতুন আবাসিক এলাকা সৃষ্টি;
  - খ) পরিকল্পিত নগরায়নের মাধ্যমে পরিবেশের ভারসাম্য রক্ষা করা ;
  - গ) পরিবেশ বান্ধব ও টেকসই পরিবেশ সৃষ্টি;
  - ঘ) বিদ্যমান আবাসন সমস্যার সমাধান ; এবং
  - ঙ) নতুন শহর উন্নয়নের মাধ্যমে অর্থনৈতিক কর্মকান্ড বৃদ্ধি করা।
- ৮. প্রকল্পের প্রধান প্রধান অংগসমূহঃ
  - (ক) ভূমি উন্নয়ন;
  - (খ) লেক ও খাল উন্নয়ন ;
  - (গ) রাস্তা নির্মাণ, ডেন নির্মাণ, ব্রীজ নির্মাণ, স্কুল ও মসজিদ নির্মাণ;
  - (ঘ) লিংক রোড স্থাপন ;
  - (ঙ) কুড়িল ফ্লাইওভার তৈরী এবং
  - (চ) বিদ্যুৎ, পানি ও গ্যাস সরবরাহ।

## খ. পরামর্শকের কার্যপরিধি (TOR) :

#### ৯. পরামর্শকের দায়িত্ব (ToR):

- ৯.১. প্রকল্পের পটভূমি, উদ্দেশ্য, অনুমোদন/সংশোধ ন, প্রকল্প ব্যয়, বাস্তবায়নকাল , ডিপিপি অনুযায়ী বছরভিত্তিক বরাদ্দ, বরাদ্দ অনুযায়ী ব্যয়সহ প্রাসংগিক সকল তথ্য পর্যবেক্ষণ ও পর্যালোচনা;
- ৯.২. প্রকল্পের অংগভিত্তিক বাস্তবায়ন অগ্রগতির বাস্তব ও আর্থিক তথ্য সংগ্রহ, সারণি/ লেখচিত্রের মাধ্যমে উপস্থাপন ও বিশ্লেষণ;
- ৯.৩. প্রকল্পের উদ্দেশ্য অর্জনের পথে অগ্রগতি পর্যবেক্ষণ ও পর্যালোচনা এবং ফলপ্রসু করার জন্য গৃহীত কার্যাবলী প্রকল্পের উদ্দেশ্যের সাথে সামঞ্জস্যপূর্ণ কিনা তা পর্যালোচনা ও মতামত প্রদান;
- ৯.৪. প্রকল্পের আওতায় সম্পাদিত/চলমান বিভিন্ন পণ্য, কার্য ও সেবা সংগ্রহের (Procurement) ক্ষেত্রে প্রচলিত সংগ্রহ আইন ও বিধিমালা (পিপিআর, উন্নয়ন সহযোগীর গাইডলাইন ইত্যাদি) প্রতিপালন করা হয়েছে/হচ্ছে কি না সে বিষয়ে পর্যোলোচনা ও পর্যবেক্ষণ;
- ৯.৫. প্রকল্পের আওতায় সংগৃহীত / সংগৃহীতব্য পণ্য, কার্য ও সেবা পরিচালনার জন্য প্রয়োজনীয় জনবলসহ আনুষ্ঠাক বিষয়াদি পর্যালোচনা ও পর্যবেক্ষণ;
- ৯.৬. প্রকল্পের বাস্তবায়ন সম্পর্কিত বিভিন্ন সমস্যাবলী যেমন: অর্থায়নে বিলম্ব, পণ্য, কার্য ও সেবা ক্রয়/সংগ্রহের ক্ষেত্রে বিলম্ব, প্রকল্প ব্যবস্থাপনার মান এবং প্রকল্পের মেয়াদ ও ব্যয় বৃদ্ধি সহ বিভিন্ন দিক বিশ্লেষণ, পর্যবেক্ষণ ও পর্যোলোচনা;
- ৯.৭. প্রকল্পের আওতায় সম্পাদিত মূল কার্যক্রমসমূহের কার্যকারিতা ও উপযোগিতা বিশ্লেষণ এবং বিশেষ সফলতা (Success Stories, যদি থাকে) বিষয়ে আলোকপাত;
- ৯.৮. উল্লিখিত প্রাপ্ত বিভিন্ন পর্যবেক্ষণের ভিত্তিতে সার্বিক পর্যালোচনা:
- ৯.৯. প্রকল্পের সবলদিক, দুর্বলদিক, সুযোগ ও বুঁকি (SWOT) বিশ্লেষণ এবং দুর্বলতা ও চ্যালেঞ্জ মোকাবেলায় যথোপযুক্ত স্পারিশ প্রদান;
- ৯.১০. আইসিটি সেবা সারাদেশে সম্প্রসারিত করে গ্রামাঞ্চল পর্যন্ত নির্ভরযোগ্য ও সাশ্রয়ী মূল্যে আইসিটি সুবিধা পৌছে দেয়া র জন্য প্রকল্পের আওতায় গৃহীত কার্যক্রমসমূহ চিহ্নিতকরণ ও তা পর্যাপ্ত কিনা তা বিশ্লেষন ও প্রয়োজনীয় সুপারশি প্রদান;
- ৯.১১. প্রকল্পের সম্ভাব্য exit plan সম্পর্কে পর্যালোচনা ও মতামত প্রদান;
- ৯.১২. পর্যবেক্ষণের আলোকে সুপারিশ প্রণয়ন; এবং
- ৯.১৩. ক্রয়কারী সংস্থা (আইএমইডি) কর্তৃক নির্ধারিত প্রকল্প সংশ্লিষ্ট অন্যান্য বিষয়াদি।

### ১০. ফার্ম ও ফার্মের পরামর্শকের প্রকৃতি ও যোগ্যতা:

ক্রমিক নং	ফার্ম ও ফার্মের	শিক্ষাগত যোগ্যতা	অভিজ্ঞতা
	পরামর্শক		
۵.	পরামর্শক প্রতিষ্ঠান	-	• গবেষণা/ প্রকল্প পরিবীক্ষণ ও মূল্যায়ন সংক্রান্ত ষ্টাডি
			পরিচালনায় ০৩ বছরের বাস্তব অভিজ্ঞতা ;
			আইএমইডি কর্তৃক পরিচালিত নিবিড় পরিবীক্ষণ প্রভাব
			মূল্যায়ন সংক্রান্ত ন্যুনতম ০১টি ষ্টাডি সফলভাবে সম্পাদন
			করতে হবে।
২.	ক) টিম লিডার	সিভিল ইঞ্জিনিয়ারিং	<ul> <li>সিভিল ইঞ্জিনিয়ারিং কাজে ন্যুন্তম ১০ বছরের</li> </ul>
		এ ন্যুনতম স্লাতক	অভিজ্ঞতা;
			সিভিল কনষ্ট্রাকশন, ফ্ল্যাইওভার ও ব্রীজ নির্মাণ ইত্যাদি

		বিষয়ে সাম্প্রতিক সময়ে উদ্ভাবিত প্রযুক্তিগত জ্ঞান ও কাজের অভিজ্ঞতা;   ভৌত অবকাঠামো নির্মাণ খাতে প্রকল্প বাস্তবায়ন/মনিটরিং-এর অভিজ্ঞতা; এবং   টিম লিডার হিসেবে কাজ করার অভিজ্ঞতা;   কম্পিউটার বিষয়ে ব্যবহারিক জ্ঞান   প্রতিবেদন উপস্থাপনায় বিশেষ দক্ষতা
খ) নগর পরিকল্পনা বিশেষজ্ঞ	নগর পরিকল্পনা বিষয়ে ন্যূনতম স্লাতক	<ul> <li>নগর পরিকল্পনা বিষয় সম্পর্কিত কাজে ন্যুনতম ৫ বছরের অভিজ্ঞতা;</li> </ul>
		<ul> <li>সরকারী খাতে প্রকল্প বাস্তবায়ন/মনিটরিং-এ অভিজ্ঞতা।</li> </ul>
গ) সিভিল ইঞ্জিনিয়ার	সিভিল ইঞ্জিনিয়ারিং এ ন্যুনতম স্লাতক	<ul> <li>নগর পরিকল্পনা বিষয় সম্পর্কিত কাজে ন্যুনতম ৫ বছরের অভিজ্ঞতা:</li> </ul>
		<ul> <li>সরকারী খাতে প্রকল্প বাস্তবায়ন/মনিটরিং-এ অভিজ্ঞতা।</li> </ul>
ঘ) ডাটা ম্যানেজমেন্ট	পরিসংখ্যান বিষয়ে	ডাটা ম্যানেজমেন্টে ন্যুনতম ৩ বছরের বাস্তব অভিজ্ঞতাসহ
স্পেশালিষ্ট	ন্যুনতম স্লাতকোত্তর ডিগ্রী	SPSS সফটওয়ার পরিচালনায় দক্ষ হতে হবে।

# ১১. নিম্নলিখিত প্রতিবেদনসমূহ দাখিল করতে হবে:

ক্রমিক নং	প্রতিবেদনের নাম	দাখিলের সময়	মন্তব্য
٥)	ইনসেপশন রিপোর্ট	চুক্তি সম্পাদনের ১৫ দিনের মধ্যে	
২)	১ম খসড়া প্রতিবেদন	চুক্তি সম্পাদনের ৭৫ দিনের মধ্যে	
೨)	২য় খসড়া প্রতিবেদন	চুক্তি সম্পাদনের ৯০ দিনের মধ্যে	
8)	চুড়ান্ত প্রতিবেদন (বাংলায় ৪০ কপি ও	চুক্তি সম্পাদনের ১০০ দিনের মধ্যে	
	ইংরেজিতে ২০ কপি)		

## ১২. ক্লাইন্ট কর্তৃক প্রদেয়:

- ১২.১. প্রকল্প দলিল ও প্রকল্প সংশ্লিষ্ট বিভিন্ন প্রতিবেদন ;
- ১২.২. বিভিন্ন স্ট্যাকহোল্ডারের সাথে যোগাযোগের জন্য প্রয়োজনীয় সহযোগিতা প্রদান ইত্যাদি।