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বাণিজ্য মন্ত্রিালয়ের আওতায় ২০১৮-১৯ অর্ থবছরেে এডিডিভুক্ত সমাপ্ত প্রকরেে মূল্যায়ন প্রডতরবদরনে ওিে 

মন্ত্রণালয়/ডবভাগডভডিক সােসংরেি 

ক্রঃ 

নং 

মন্ত্রণালয় 

/ডবভারগে 

নাম 

মমাট 

সমাপ্ত 

প্রকয়ের 

সংখ্যা 

সমাপ্ত প্রকয়ের ধরি মূল সমে ও ব্যয়ের তুলনাে 

ণবণনয়ো

গ 

প্রকয়ের 

সংখ্যা 

কাণরগরী 

সহােতা 

প্রকয়ের 

সংখ্যা 

মজ্ণি

ণসএফ

ভুক্ত 

প্রকয়ে

র 

সংখ্যা 

সমে ও 

ব্যে 

উভেই 

অণতক্রা

ন্ত 

প্রকয়ের 

সংখ্যা 

সমে 

অণতক্রান্ত 

প্রকয়ের 

সংখ্যা 

সমে 

অণতক্রায়ন্ত

র শতকরা 

হার (%) 

সব বণনম্ন-

সয়ব বাচ্চ 

ব্যে  

অণতক্রা

ন্ত 

প্রকয়ে

র 

সংখ্যা 

ব্যে 

অণতক্রায়ন্তর 

শতকরা হার 

(%) 

সব বণনম্ন-

সয়ব বাচ্চ 

১ ২ ৩ ৪ ৫ ৬ ৭ ৮ ৯ ১০ ১১ 

০১ বাণিজ্য 

মন্ত্রিালে 

২ ১ ১ - - ১ ২৬.২

৬% 

 

- - 

 

 

১। সমাপ্ত প্রকয়ের সংখ্যাঃ ০২ (দুই) 

২। সমাপ্ত প্রকয়ের মমোদ বৃণির কারিঃ 

প্রকয়ের মমোদ বৃণির কারি: 

ক) পরামশ বক প্রণতষ্ঠায়নর সমীক্ষা প্রণতয়বদন প্রিেন করয়ত না পারা; 

খ) ণিোণরং কণমটির ণমটিং এর ণসিায়ন্তর আয়লায়ক চূড়ান্ত প্রণতয়বদন সংয়শাধন করয়ত না পারা; এবং 

গ) সমীক্ষা প্রণতয়বদয়নর সুপাণরশ অংশীজ্নয়দর ময়ে dessiminate করয়ত না পারা। 

 

৩। সমাপ্তকৃত প্রকে বাস্তবােয়নর মক্ষয়ে প্রধান প্রধান সমস্যা ও সুপাণরশঃ 

 

সমস্যা সুপাণরশ 

৩.১  প্রণশক্ষি (স্থানীে এবং ণবয়দশী), 

মসণমনার, কম বশালা, ইয়ভন্ট এবং ভ্রমি 

ব্যে খায়ত টিণপণপ-মত ম াক বরাদ্দ 

ণহয়সয়ব বরাদ্দ ণিল ৩১.১৫ লক্ষ টাকা। 

এ খায়ত ণপণসআর-এ ব্যে মদখায়না 

হয়েয়ি ৭১.৮৮ লক্ষ টাকা। যা 

টিণপণপ’র বরাদ্দ অয়পক্ষা ৪০.৭৩ লক্ষা 

টাকা মবশী 

প্রণশক্ষি (স্থানীে এবং ণবয়দশী), মসণমনার, কম বশালা, ইয়ভন্ট এবং ভ্রমি ব্যে খায়ত 

অণতণরক্ত ৪০.৭৩ লক্ষ টাকা টিণপণপ’র সংস্থান এর মেয়ে মবশী ব্যে করা হয়েয়ি। এ 

ব্যে সম্পয়কব য ায  ব্যাখ্যা প্রদান করয়ত হয়ব; 

৩.২ আয়লােয সমাপ্ত প্রকেটির ণকছু 

েরুটি ণবচ্যযণত রয়েয়ি। 

 ভণবষ্যয়ত ত্রুটিমুক্ত প্রণতয়বদন মপ্ররয়ি সয়েষ্ট হয়ত হয়ব। 
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টিণসণব ভবয়নর ১১ ও ১২তম তলা ণনম বাি শীর্ বক প্রকয়ের সমাণপ্ত মূল্যােন প্রণতয়বদন 

(সমাপ্ত: জুন, ২০১৯) 

 

১। প্রকয়ের নাম: টিণসণব ভবয়নর ১১ ও ১২তম তলা ণনম বাি।  

২। প্রকরেে ধেন: ডবডনরয়াগ প্রকে। 

৩। অর্ থায়রনে উৎস: ডনজস্ব অর্ থায়ন। 

৩.১। উন্নয়ন সহর াগী: প্রর াজয নয়। 

৪। উরযাগী মন্ত্রণালয়/ডবভাগ: বাডণজয মন্ত্রণালয়। 

৪.১। বাস্তবায়নকােী সংস্থা: মেণিং কয়প বায়রশন অব বাংলায়দশ। 

 

৫। (ক) প্রকে ব্যয়, বাস্তবায়নকাল ও অনুরমাদন সংক্রান্ত:                                                                     (লক্ষ টাকাে) 

ডবষয় অনুরমাডদত প্রাক্কলন বাস্তবায়নকাল অনুরমাদরনে 

তাডেখ 

 

িডেবতথন (+/-) 

 মমাট ডজওডব ডনজস্ব ব্যয় (%) মময়াদ (%) 

মূল ১৬১১.৮৪ -- ১৬১১.৮৪ অরটাবে, ২০১৫ 

হরত জুন, ২০১৯ 

২৯/১১/২০১৫ 

-- -- 
প্রকৃত ব্যে ১৪৩২.৩৫ -- ১৪৩২.৩৫ অরটাবে, ২০১৫ 

হরত জুন, ২০১৯ 

-- 

 

(খ) মূল প্রাক্কলরনে সারর্ ক্রমপুডিত ব্যয় বৃডিে হাে: প্রয়যাজ্য নে। 

(গ) মূল প্রাক্কলরনে সারর্ ক্রমপুডিত মময়াদ বৃডিে হাে: প্রয়যাজ্য নে। 

৬।  প্রকরেে অঙ্গডভডিক বাস্তবায়ন: প্রকে সমাডপ্ত প্রডতরবদন (PCR) অনু ায়ী প্রকেটিে অঙ্গডভডিক বাস্তব ও আডর্ থক অগ্রগডত 

ডনরে  মদয়া হল:  

(লে টাকায়) 

কারজে আইয়টম একক অনুরমাডদত লেযমাত্রা প্রকৃত বাস্তবায়ন 

আডর্ থক বাস্তব  আডর্ থক বাস্তব  

(২) (৪) (৬) (৭) (৮) (৯) 

ক) রাজ্স্ব ব্যে:      

 এন্টারয়টইনয়মন্ট  ১.০০ 

- 

০.০০ - 

ণবণবধ  ৩.০০ ০.০০ - 

সাপ্লাইস এন্ড সাণভ বয়সস  ২.০০ ০.০০ - 

ক) উপয়মাট:  ৬.০০  ০.০০ - 

খ) মূলধন ব্যে (W1)      

কন্সোকশন  ওোকবস ৩৩৮৮ ব:ণম: ১১৭৭.৭১ 

- ১১৩৪.৮৫ ১০০% 
স্যাণনটাণর এন্ড ওোটার সাপ্লাই ওোকবস ৩৩৮৮ 

ব:ণম: 

১৬.৪৪ 

ইয়লণিক ণফটিংস ৩৩৮৮ব:ণম: ৪৬.৭৪ 

খ) উপয়মাট=  ১২৪০.৮৯  ১১৩৪.৮৫  

গ) মূলধন ব্যে (W2)       

ণ্রংকলার এন্ড ফাোর এলাম ব ণসয়িম ১টি ২৮.১১ 

- ১৮৯.৮০% ১০০% 
ফাোর ফাইটিং ণসয়িম ১টি ১৪৬.৬৪ 

িীল মিোর, ফাোর মিার এন্ড  সাব মিশন 

ণরয়পোর ওোকব 

১টি ৬৫.২০ 
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কারজে আইয়টম একক অনুরমাডদত লেযমাত্রা প্রকৃত বাস্তবায়ন 

আডর্ থক বাস্তব  আডর্ থক বাস্তব  

(২) (৪) (৬) (৭) (৮) (৯) 

উপ মমাটঃ  ২৩৯.৯৫  ১৮৯.৮০  

ঘ) মূলধন ব্যে (W3)      

সাপ্লাই এন্ড ইন্সটয়লশন অফ ও ফাোর মরয়টি 

ণলফট উই  মভায়েজ্ মিণবণলজ্ার 

 ১১০.০০ 

- ১০৭.৭০% ১০০% 
এণিণসং ণি ণলফটস আপণলফয়টি আপ টু ১২ 

তম মলার 

 ১৫.০০ 

ঘ) উপ মমাট:  ১২৫.০০  ১০৭.৭০  

সব বয়মাট (ক+খ+গ+ঘ)  ১৬১১.৮৪ - ১৪৩২.৩৫ ১০০% 

 

৭। কাজ অসমাপ্ত র্াকরল তাে কােণ: ণিণপণপ’র লেযমাত্রা অনু ায়ী প্রকরেে সকল কাজ সম্পন্ন হরয়রছ।  

৮। প্রকেটিে সমাডপ্ত মূল্যায়ন প্রডতরবদন প্রণয়রন ডনরোক্ত ডবষয়/িিডত অনুসরন কো হরয়রছ: 

 প্রকরেে  ডিডিডি ি থারলাচনা; 

 প্রকরেে PCR ি থারলাচনা; 

 কারজে বাস্তব অগ্রগডত  াচাই ও তথ্য সংগ্ররহে জন্য সেজডমরন িডেদর্ থন; 

 প্রাপ্ত তরথ্যে ডভডিরত সংণিষ্ট কম থকতথারদে সারর্ আরলাচনা ও মতামত গ্রহণ;  

 

৯। প্রকরেে মূল উরেশ্য: 

 টিণসণব ভবয়নর ১১ ও ১২তম তলা ণনম বায়ির মােয়ম রাজ্স্ব আে বৃণি; এবং 

 ফাোর ণলফট, ফাোর ফাইটিং ণসয়িম এবং ফাোর এলাম ব ণসয়িম স্থাপয়নর ইতযাণদর মােয়ম টিণসণব ভবন সুরণক্ষত 

করা।  

 

১০।  প্রকয়ের অনুয়মাদন প্রণক্রো: প্রকেটি ১৬১১.৮৪ লক্ষ টাকা প্রাক্কণলত ব্যয়ে অয়টাবর, ২০১৫ ম য়ক জুন, ২০১৯ মমোয়দ 

বাস্তবােয়নর জ্ন্য গত ২৯/১১/২০১৫ তাণরয়খ অনুয়মাণদত হে। ণনধ বাণরত ব্যে প্রাক্কলন ও মমোয়দর ময়েই প্রকেটি 

সমাপ্ত হয়েয়ি। 

১১। প্রকে এলাকা িডেদর্ থন:  প্রকে সমাডপ্তে িে সমাডপ্ত মূল্যায়রনে ডনডমি বাস্তবায়ন িডেবীেণ ও মূল্যায়ন ডবভারগে 

সহকােী িডেচালক মমাঃ মগালাম সারওোর গত ২৪/০৩/২০২১ তাডেরখ প্রকে সম্পাডদত কা থক্রম সেজডমরন িডেদর্ থন 

করেন। িডেদর্ থনকারল প্রকে িডেচালকসহ প্রকে সংডিষ্ট অন্যান্য কম থকতথাবৃন্দ উিডস্থত ডছরলন এবং প্রয়োজ্নীে 

তথ্যাণদ ণদয়ে সহয়যাণগতা কয়রন। প্রকে সরজ্ণমন পণরদশ বন ও মরকি বপে যাোই কয়র সমাপ্ত মূল্যােন প্রণতয়বদন 

প্রিেন করা হয়েয়ি।   

 
 

১২। প্রকরেে মডনটডেং কা থক্রম: 

সংণিষ্ট মন্ত্রিালে/সংস্থা এবং আইএমইণি’র কম বকতবাবৃন্দ ণবণভন্ন সময়ে প্রকয়ের কায বক্রম পণরদশ বন কয়রয়িন। এয়দর 

ময়ে আইএমইণি’র সহকারী পণরোলক জ্নাব খাণদজ্া আক্তার গত ১৫/১১/২০১৮ তাণরয়খ প্রকে পণরদশ বন কয়রয়িন।  

১৩। প্রকরেে জনবল ডনরয়াগ: এ প্রকরেে প্রকে িডেচালক অণতণরক্ত দাণেত্ব ডহরসরব তাঁে পালন কয়রয়িন। প্রকয়ে মকান 

নতুন জ্নবল ণনয়োগ করা হেণন। 

১৪। প্রকে িডেচালক সম্পডকতথ তথ্য: 

ক্রঃ নং কম থকতথাে নাম িদডব পূণ থকালীন/খন্ডকালীন সময়কাল 

১। জনাব মমাঃ আডছে উিসডচব খন্ডকালীন ২৯/০২/২০১৫ ম য়ক 
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ক্রঃ নং কম থকতথাে নাম িদডব পূণ থকালীন/খন্ডকালীন সময়কাল 

উডেন সেদাে  ২৮/০৮/২০১৬ পয বন্ত 

২। 
জনাব মমাঃ র্াহাবুডেন 

উিসডচব খন্ডকালীন ২৮/০৮/২০১৬ ম য়ক 

০৪/০২/২০১৯ পয বন্ত 

৩। জনাব মমাঃ মর্খাবুে 

েহমান 

উিসডচব খন্ডকালীন ০৪/০২/২০১৯ ম য়ক 

৩০/০৬/২০১৯ পয বন্ত 

 

১৫|  প্রকয়ের ক্রে কায বক্রম:  

Packa

ge No. 

Contra

ct 

Approvi

ng 

Authori

ty 

Source of 

Funds 

Estd. Cost 

(In million 

Taka) 

Invitatio

n for 

Tender 

Signing 

of 

Contract 

Completio

n of 

Contract 

(১) (৩) (৪) (৫) (৬) (৭)  

WD-4 PD TCBs’ 

Own 

Fund 

6.00 Dec-15 Feb-16 Dec-18 

WD-1 Chairma

n TCB 

TCBs 

Own 

Fund 

1240.89 Dec-15 Feb-16 Dec-18 

WD-2 Chairma

n TCB 

TCB’s 

Own 

Fund 

239.95 Dec-15 Feb-16 Dec-18 

WD-3 Chairma

n TCB 

TCB’s 

Own 

Fund 

125.00 Dec-15 Feb-16 Dec-18 

 

১৬। প্রকয়ের উয়দ্দশ্য অজ্বন: 

উরেশ্য অজথন 

ক) টিণসণব ভবয়নর ১১ ও ১২তম তলা ণনম বায়ির 

মােয়ম রাজ্স্ব আে বৃণি করা; 

ক) পণরদশ বয়ন মদখা যাে, টিণসণব ভবয়নর ১১ ও ১২তম তলা 

ণনম বায়ির মােয়ম রাজ্স্ব আে বৃণি মপয়েয়ি; 

খ) ফাোর ণলফট, ফাোর ফাইটিং ণসয়িম এবং 

ফাোর এলাম ব স্থাপয়নর মােয়ম টিণসণব ভবয়নর 

ণনরাপত্তা করা। 

খ) ফাোর ণলফট, ফাোর ফাইটিং ণসয়িম এবং ফাোর এলাম ব 

স্থাপয়নর মােয়ম টিণসণব ভবয়নর ণনরাপত্তা মজ্ারদার করা হয়েয়ি। 

 

১৭ । উয়দ্দশ্য পুয়রাপুণর অণজ্বত: প্রকেটির উয়দ্দশ্য পুয়রাপুণর অণজ্বত হয়েয়ি বয়ল প্রতীেমান হয়েয়ি।  
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১৭.১।      অণিট সম্পাদন ও আপণত্ত ণনষ্পণত্ত সংক্রান্ত তথ্য (ণপণসআর অনুযােী):  

Internal Audit: 

 

Audit  

Date of 

submission of 

Audit Report 

Major 

findings/objection 

Whether objections 

Resolved or not. 

ইন্টান বাল অণিট ২১/১০/২০১৯ প্রকয়ের সকল কায বাবলী 

ণপণপআর মমাতায়বক দরপে 

ণসণিউল অনুসায়র ণনণদ বষ্ট মমোদ 

ও বায়জ্ট বরায়দ্দর ময়ে সম্পন্ন 

করা হয়েয়ি। 

অণিট আপণত্ত উত্থাণপত হেণন 

 

External Audit: এ ণবর্য়ে উয়েখ করা হেণন। 

১৮। পণরদশ বনকালীন পয বয়বক্ষি: 
 

১৮.১। আয়লােয প্রকেটি ১৬১১.৮৪ লক্ষ টাকা প্রাক্কলয়ন অয়টাবর, ২০১৫ ম য়ক জুন, ২০১৯ মমোয়দ বাস্তবােয়নর জ্ন্য গত 

২৯/১১/২০১৫ তাণরয়খ অনুয়মাণদত হে। সংস্থার ণনজ্স্ব অ বােয়ন প্রকেটি বাস্তবােন করা হয়েয়ি। ণনধ বাণরত মমোদ ও 

প্রাক্কলয়নর ময়ে প্রকেটি সমাপ্ত হয়েয়ি।  

 

১৮.২। পণরদশ বনকায়ল কারওোন বাজ্ায়র টিণসণব ভবয়নর নবণনণম বত ১১ ও ১২ তম তলার মলার ঘুয়র মদখা হে। ণনণম বত 

ভবয়নর মলার মেস ণিণপণপ’র ণিজ্াইন অনুসায়র সম্পন্ন কাজ্ হয়েয়ি। এ িাড়া ফাোর ণলফট স্থাপন ফাোর এলাম ব ও 

ফাোর লাইটিং ণসয়িম স্থাপন করা হয়েয়ি। পণরদশ বনকায়ল এগুয়লা কায বকরী মদখা যাে। প্রকয়ের মােয়ম ণনণম বত দুটি 

মলায়রর গুিগতমান সয়ন্তার্জ্নক বয়ল প্রতীেমান হে।  

 

১৮.৩। মেণিং কয়প বায়রশন অব বাংলায়দশ, টিণসণব ভবন-১ এ নব ণনণম বত ১১ ও ১২ তম তলার কাজ্ সম্পন্ন হয়ল মলারগুয়লা 

ভাড়া মদোর জ্ন্য ইয়ে প্রকাশ কয়র। মসই মপ্রণক্ষয়ত মমসাস ব ওয়েিাি ব ইণিণনোণরং (প্রা.) ণল. ১১ তম তলা এবং মব 

এমম্পাণরোম ণল. (ণসিার কনসান ব মব মেজ্াস ব ণল. পারুমা কনস্ট্রাকশন ণল. মব কায়গ বা মসন্টার ণল. গুি এলায়েন্স 

সাণভ বয়সস ণলণময়টি, ণেপল বয়ন্ডি সাণভ বয়সস ণল. ও ফরণসটি ণল.) ১২ তম তলা মাণসক ভাড়া ণহয়সয়ব চ্যণক্ত স্বাক্ষর 

করা হে।  

 

১৮.৪। প্রকয়ের মভৌত কাজ্: প্রকয়ের আওতাে িাদ ও মদোল দ্বারা মবণষ্টত ১১ ও ১২ তম তলা ণনম বাি, (৪৬২৪৪০ ব:ফু:) ফাোর 

ণলফট, ফাোর ফাইটিং ণসয়িম এবং ফাোর এলাম ব, ইতযাণদ স্থাপন করা হয়েয়ি।  

 

১৮.৫। প্রকয়ের উয়দ্দশ্য অজ্বন:  প্রকয়ের দুইটি উয়দ্দশ্য ণিল য া: (ক) টিণসণব ভবয়নর ১১ ও ১২তম তলা ণনম বায়ির মােয়ম 

সংস্থার রাজ্স্ব আে বৃণি এবং খ) ফাোর ণলফট, ফাোর ফাইটিং পিণত এবং ফাোর এলাম ব স্থাপয়নর মােয়ম টিণসণব 

ভবয়নর ণনরাপত্তা ণনণিত করা। প্রকয়ের মােয়ম টিণসণব ভবয়নর ১১ ও ১২ তম তলা ণনম বায়ির মােয়ম রাজ্স্ব আে 

বৃণি মপয়েয়ি এবং ফাোর ণলফট, ফাোর ফাইটিং পিণত এবং ফাোর এলাম ব স্থাপয়নর মােয়ম টিণসণব ভবয়নর 

ণনরাপত্তা আয়গর মেয়ে অয়নকগুি বৃণি মপয়েয়ি। ফয়ল প্রকয়ের মূল উয়দ্দশ্য অণজ্বত হয়েয়ি বয়ল প্রতীেমান হে। 

ইয়তাময়ে ণনণম বত মলার ২টি ভাড়া মদো হয়েয়ি। 
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১৯. প্রকে িডেদর্ থরনে ডস্থে ডচত্রঃ 

  

 

২০। আইএমইণি’র মতামত/সুপাণরশ : 

 

২০.১। ১১ ও ১২ তলা ণনম বাি কায়জ্র চ্যণক্তমূল্য ১১,৪৯,১২,৪২৬.৮৫ টাকা, ফাোর ফাইটিং ণসয়িম কায়জ্র চ্যণক্তমূল্য 

২,১৫,৯৫,৭৮০.০০ টাকা ফাোর মরয়টি ণলফট কায়জ্র চ্যণক্তমূল্য ১,৩৫,৫০,০০৪.০০ টাকা। এ সকল কায়জ্র 

এিটান বাল অণিয়টর অগ্রগণত কী? 

২০.২। প্রকয়ের কায বক্রম আইএমইণি কর্তবক ১৫/১১/২০১৮ তাণরয়খ পণরদশ বন কয়র প্রণতয়বদন গত ০২/১২/২০১৮ তাণরয়খ 

বাণিজ্য মন্ত্রিালয়ে মপ্ররি করা হে যার মকান ণফিব্যাক পাওো যােণন; 

২০.৩। ফাোর সাণভ বব ও ণসণভল ণিয়ফন্স অণধদপ্তয়রর ২৬/০১/২০১৫ তাণরয়খ পয়ের মম বানুযােী অণি ণনব বাপন ও উিার এবং 

প্রা ণমক ণেণকৎসা ণবর্য়ে মমৌণলক প্রণশক্ষি গ্রহি এবং বসবাস ও ব্যবহার সংক্রান্ত ফাোর সাণভ বয়সর িাড়পে গ্রহি 

করা হয়েয়ি ণকনা; 

২০.৪। মূল অনুয়মাণদত প্রকয়ের   ব্যে ও মমোয়দর ময়ে প্রকে সম্পাদন করা হয়েয়ি। এ ণবর্েটি প্রসংশনীে।  

২০.৫। ফাোর ণলফট, ফাোর ফাইটিং পিণত এবং ফাোর এলাম ব স্থাপয়নর মােয়ম টিণসণব ভবয়নর ণনরাপত্তা ব্যবস্থা আয়গর 

তুলনাে বৃণি মপয়েয়ি। এ সকল ণনরাপত্তা যন্ত্রপাণত ও সরিাম রক্ষিায়বক্ষি ও মমরাময়তর জ্ন্য ব্যবস্থা গ্রহি করয়ত 

হয়ব। 

২০.৬।    প্রকয়ের External Audit সম্পাদয়নর ব্যবস্থা গ্রহি করয়ত হয়ব।  
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মসাশ্যাল এন্ড মলবার িযান্ডাি বস ইন ণদ মটিটাইল এন্ড গায়ম বন্টস মসটর ইন এণশো (এস. এল. এস. ণজ্.) 

শীর্ বক প্রকয়ের সমাডপ্ত মূল্যায়ন প্রডতরবদন 

 (সমাপ্ত : ণিয়সম্বর, ২০১৮) 

 

১.০ প্রকরেে নাম : মসাশ্যাল এন্ড মলবার িযান্ডাি বস ইন ণদ মটিটাইল এন্ড গায়ম বন্টস মসটর ইন এণশো 

(এস. এল. এস. ণজ্.) 

Social and Labor Standards in the Textile and Garment Sector in 
Asia (SLSG) 

১.১ বাস্তবায়নকােী সংস্থা : পণরকেনা মসল, বাণিজ্য মন্ত্রিালে, পণরকেনা মসল, শ্রম ও কম ব সংস্থান মন্ত্রিালে 

অধীনস্থ কলকারখানা ও প্রণতষ্ঠান পণরদশ বন অণধদপ্তর, GIZ, BGMEA, BKMEA, 

এবং শ্রণমক এয়সাণসয়েশন ও মেি ইউণনেন ।  

১.২ উরযাগী মন্ত্রণালয়/ডবভাগ : বাডণজয মন্ত্রণালয় 

১.৩  প্রকে এলাকা : ঢাকা 

১.৪ প্রকরেে বাস্তবায়ন সময় ও ব্যয়  :  

 

 (লে টাকায়) 

অনুরমাডদত ব্যয়  

প্রকৃত ব্যয় 

  

অনুরমাডদত বাস্তবায়নকাল প্রকৃত বাস্তবায়ন 

কাল 

মূল ব্যরয়ে হ্রাস/বৃডি 

(মূল অনুঃ 

ব্যরয়ে %) 

অডতক্রান্ত সময় 

(মূল বাস্তবায়ন 

কারলে %) 

মূল 

  

সব থরর্ষ 

সংরর্াডধত   

মূল সব থরর্ষ 

সংরর্াডধত    

১ ২ ৩ ৪ ৫ ৬ ৭ ৮ 

৪৬৮.০০ ৪৬৮.০০ ৪৬৭.৫০ আগষ্ট ২০১৬ 

হয়ত  

জুন, ২০১৮ 

আগষ্ট ২০১৬  

হরত  

ডিরসম্বে, ২০১৮ 

আগষ্ট ২০১৬  

হরত 

 ডিরসম্বে, ২০১৮ 

প্রয়যাজ্য নে ৬ 

(২৬.২৬%) 

 

 

২.০  প্রকরেে িটভূডম :  

এডর্য়ায় মটক্সটাইল মসটরেে সামাডজক ও শ্ররমে আদ থর্ সূচক িডেমারি এসএলএসডজ বাংলারদর্ এবং জাম থানীে 

ডিিাডেক কাডেগডে সহর াগী আঞ্চডলক প্রকে। এই প্রকরেে মাধ্যরম বাংলারদর্, করম্বাডিয়া, মায়ানমাে এবং চীরনে 

মটক্সটাইল ও গারম থন্টস মসটরে িাইলটিং কোে মাধ্যরম সামাডজক ও শ্ররমে আদ থর্ সূচক িডেমাি কো হয়। এই 

মদর্গুরলাে প্রায় ৪০% মলাক ডর্েখারত কাজ করে র্ারক এবং তাো প্রায় ৬০% েফতাডনরত এবং ১০% এে অডধক 

ডজডিডিরত অবদান োখরছ। বাংলারদর্ এবং করম্বাডিয়াে অডধকাংর্ মডহলা বা নােী কমী (৮০-৯০%)এই শ্ররম 

ডনরয়াডজত। িাডকস্তারন এই খারত নােী শ্রডমক উরেখ্যর াগ্য হারে কম এবং এখরনা  াে সব থাডধক অংর্ মাত্র প্রায় ৩০%। 

বাংলারদরর্ মেডিরমট গারম থন্ট মসটে (আেএমডজ) ২০১৪ সারল ২৫ ডবডলয়ন িলাে েফতাডন করে অর্ থননডতক র্ডক্ত বা 

অর্ থননডতক িাওয়াে হাউজ ডহরসরব আত্নপ্রকার্ করেরছ।রিার্াক বাজারেে সাম্প্রডতক প্রবণতাে ডভডিরত ডবরিষণ করে 

ডবশ্বাস করে ম  বাংলারদরর্ে আেএমডজ খাতরক আেও ডবস্তারেে সুর াগ ের ়েরছ, ২০২১ সারলে মরধ্য সম্ভাব্য েফতাডন $ 

৫০ ডবডলয়ন িলারে মি ৌঁরছ  ারব। এ লয়ক্ষয আয়লােয প্রকেটি গ্রহি করা হে।  

 

৩.০   প্রকরেে উরেশ্য :  

 বাজ্ায়রর োণহদা অনুযােী দক্ষ জ্নবল ততণরর জ্ন্য ইন্ডাণস্ট্র এয়সাণসয়েশন এবং প্রণশক্ষি প্রদানকারী প্রণতষ্ঠায়নর ময়ে 

মনটওোকব  ততণর করা; 

  জ্াতীে দক্ষতা উন্নেন নীণতমালা (NSDP)-মত অন্তভু বক্ত Special Nedd Group মক গুরুত্ব মদওোর মকৌশল 

প্রিেন, বাস্তবােন এবং তায়দর অংশগ্রহি ণনণিত করা; 
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 জ্াতীে দক্ষতা উন্নেন নীণতমালা (NSDP) লক্ষযসমূহ অজ্বয়ন প্রণশক্ষি প্রদানকারী প্রণতষ্ঠায়নর প্রণশক্ষক, এয়সসর এবং 

ব্যবস্থাপকয়দর জ্ন্য বৃণত্তমূলক প্রণশক্ষয়ির ব্যবস্থা গ্রহি করা; 

 ণহউম্যান ণরয়সাস ব মিভলপয়মন্ট ফান্ড (NHRDF) এবং ন্যাশন্যাল ণিলস মিভলপয়মন্ট অ ণরটি (NSDA) প্রণতষ্ঠা 

এবং  

 সামণগ্রকভায়ব দক্ষতা  উন্নেন প্রণশক্ষয়ির গুিগত মান উন্নেয়ন প্রণতষ্ঠাণনক দক্ষতা বৃণিকরি। 

৪.০   প্রকে অনুরমাদন ও সংরর্াধন :  

আরলাচয কাডেগডে সহায়তা প্রকেটি মমাট ৪৬৮.০০ লে টাকা প্রাক্কডলত ব্যরয় আগষ্ট ২০১৬ হরত জুন ২০১৮ 

মময়ারদ বাস্তবায়রনে জন্য ৩০/১০/২০১৬ তাডেরখ  অনুরমাডদত হয়। িেবতীরত ০৪/১২/২০১৮ তাডেরখ 

প্রকেটি প্রাক্কডলত ব্যয় ঠিক মেরখ আগষ্ট ২০১৬ হরত ডিরসম্বে ২০১৮ মময়ারদ সব থরর্ষ সংরর্াডধত অনুরমাদন 

কো হয়।  

  

৫.০   প্রকরেে অংগডভডিক বাস্তবায়ন অগ্রগডত:                                             (লে টাকায়) 

ক্রঃ

নং 

অরঙ্গে নাম িডেকডেত লেযমাত্রা  

(ণিণপণপ অনুসায়র) 

প্রকৃত বাস্তবায়ন 

(ডিডসআে অনুসারে) 

একক বাস্তব আডর্ থক  বাস্তব  আডর্ থক  

১ ২  ২ ৩ ৪ ৫ ৬ 

 ১. আন্তজ্বাণতক দীঘ ব মমোণদ 

পরামশ বদাতা   

২০  ২ ৭৬.০০ ২০ ৬৬.৫০ 

২. আন্তজ্বাণতক স্বে মমোণদ 

পরামশ বদাতা   

৩ 

 

৬ ৪০.০০ ২.৪২ ৩০.৮৩ 

৩ 

  

জ্াতীে স্বে মমোণদ  পরামশ বদাতা ৭  ৫ ১৫.৫০ ৫.৬৭ ১৩.০০ 

৪ জ্াতীে দীঘ ব পরামশ বদাতা ১৬০  ৮ ১৬২.০০  ১৬৬.০০ ১৫০.৫০ 

৫ GoB পায়স বায়নল (ইন কাইন্ড)  ২০  ৩ ২০.০০ ২০.০০ ২০.০০ 

 ইন কযাশ,  ণস ণি / ভযাট       

৬. 

 

 

 

প্রণশক্ষি (স্থানীয় এবং ণবয়দশী), 

মসণমনার, কম বশালা, ইয়ভন্ট এবং 

ভ্রমি ব্যে 

সমণষ্টগত অ ব 

Lump Sum 

সমণষ্টগত 

অ ব 

Lump 
Sum 

৩১.১৫  ১০০% ৭১.৮৮ 

৭. 
ওভারয়হি, অন্যান্য এবং েলমান 

ব্যে ণবণবধ এবং আণ বক অনুদান 

সমণষ্টগত অ ব 

Lump Sum 

সমণষ্টগত 

অ ব 

Lump 
Sum 

১০৮.৮৫  ১০০% ১০২.৫০ 

৮ সংগ্রহ, সরিাম / ক্রে 

সমণষ্টগত অ ব 

Lump Sum 

সমণষ্টগত 

অ ব 

Lump 
Sum 

১৪.৫০  ১০০% ১২.২৯ 

 মমাট 
২১০ ২৪ ৪৬৮.০০ ২১৪.০৮ 

(১০১.৯৪%) 

৪৬৭.৫০ 

(৯৯.৮৯%) 
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৬.০   প্রকরেে অর্ থায়ন : এডিডি/আেএডিডি বোে, অবমুডক্ত ও ব্যয় সংক্রান্ত সাডব থক অগ্রগডত 

 

অ ব বির  ণিণপণপ/টিণপণপ 

সংস্থান 

এণিণপ/আরএণিণপ 

বরাদ্দ 

অ ব িাড় 

(%) 

প্রকৃত ব্যে 

 

বরায়দ্দর শতকরা 

হার 

২০১৬-১৭ ২৬২.৫০ ২৩৮.০০ ১০০% ২৩৩.০০ ৯৭.৯০% 

২০১৭-১৮ ২০৫.৫০ ২৩০.০০ ১০০% ১৮৪.০০ ৮০.০০% 

২০১৮-১৯ - ৫১.০০ ১০০% ৫১.০০ ১০০% 

মমাট ৪৬৮.০০ ৫১৯.০০ ১০০% ৪৬৮.০০ ৯৩% 

 

৭.০   মকান অরঙ্গে বাস্তবায়ন অসম্পূণ থ আরছ ডকনা:  

টি এ ণপ ণপ ে লেযমাত্রা অনু ায়ী প্রকরেে সকল কাজ সম্পন্ন হরয়রছ।  

 

৮.০ মূল্যায়ন িিডতঃ  

 

প্রকেটিে সমাডপ্ত মূল্যায়ন প্রডতরবদন প্রণয়রন ডনরোক্ত ডবষয়/িিডত অনুসেন কো হরয়রছ: 

 প্রকরেে টি এ ণপ ণপ  ি থারলাচনা; 

 প্রকরেে PCR ি থারলাচনা; 

 কারজে বাস্তব অগ্রগডত  াচাই ও তথ্য সংগ্ররহে জন্য সরেজডমন িডেদর্ থন; 

 

৮.০   প্রকরেে ক্রয়: 

প্রকেটি জ্াম বান সরকায়রর কাণরগণর সহােতাে ও গ্রান্ট/অনুদায়নর অয় ব বাস্তবাণেত। প্রকেটি বাণিজ্য 

মন্ত্রিালয়ের প্র ম ণরণজ্ওনাল প্রয়জ্ট।  প্রকে অণফয়স সংরণক্ষত প্রকয়ের ক্রে সংক্রান্ত দণললপে পয বায়লােনা 

কয়র মদখা যাে ময, ণদ্বপাণক্ষক সরকাণর চ্যণক্ত অনুযােী প্রকয়ের মালামাল, সাণভ বয়সস ক্রে ও ণনয়োগ ণজ্ 

আই মজ্ি এর ণনেমাবণল ও ণবণধ অনুযােী করা হয়েয়ি। ণবজ্ঞাপন প্রণক্রো, কণমটি গঠন, দরপে আহবান, 

দরপত্র মূল্যােন, কায বায়দশ প্রদান ইতযাণদ ক্রে ও ণনয়োগ ণজ্ আই মজ্ি এর ণনেমাবণল ও ণবণধ অনুযােী 

করা  হয়েয়ি।  

 ১০.০   প্রকে িডেচালক সম্পডকথত তথ্য :  

নাম ও িদবী পূণ থকালীন / খন্ডকালীন ম াগদারনে তাডেখ বদলীে তাডেখ মময়াদকাল 

জ্নাব মমাঃ মুসয়লহ উণদ্দন 

যুি-প্রধান, বাণিজ্য মন্ত্রিালে 

খন্ডকালীন 

 

০১/১০/২০১৬ ৩১/১২/২০১৮ পূিকালীন 

 

১১.০   অডিট সংক্রান্ত :  

ণপণসআর পয বায়লােনাে মদখা যাে ময, এ প্রকয়ের কম বকায়ন্ডর উপর ণনব বাণেত ণজ্ আই মজ্ি মহি মকাোট বার 

ণনরীক্ষকরা ও প্রাইস ওোটার হাউস কুপাস ব আন্তজ্বাণতক অণিট ফাম ব দ্বারা এিটান বাল অণিট করা হয়েয়ি। 

তািাড়া ণজ্ আই মজ্ি অভযন্তরীি ণনরীক্ষক দয়লর মােয়ম প্রণত িে মাস অন্তর অণিট করা হয়েয়ি বয়ল প্রকে 

সংণিিগি জ্ানান। মকান অণিট আপণত্ত মনই। 
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১২.০   প্রকরেে উরেশ্য অজথন :  

উরেশ্য অজ্বন 

(ক) বাজ্ায়রর োণহদা অনুযােী দক্ষ জ্নবল ততণরর 

জ্ন্য ইন্ডাণস্ট্র এয়সাণসয়েশন এবং প্রণশক্ষি 

প্রদানকারী প্রণতষ্ঠায়নর ময়ে মনটওোকব  ততণর 

করা; 

(ক) বাজ্ায়রর োণহদা অনুযােী দক্ষ জ্নবল ততণরর জ্ন্য ইন্ডাণস্ট্র 

এয়সাণসয়েশন এবং প্রণশক্ষি প্রদানকারী প্রণতষ্ঠায়নর ময়ে 

মনটওোকব  ণনণিত  করা হয়েয়ি; 

(খ) জ্াতীে দক্ষতা উন্নেন নীণতমালা 

(NSDP)-মত অন্তভু বক্ত Special Nedd 

Group মক গুরুত্ব মদওোর মকৌশল প্রিেন, 

বাস্তবােন এবং তায়দর অংশগ্রহি ণনণিত করা; 

(খ) জ্াতীে দক্ষতা উন্নেন নীণতমালা (NSDP)-মত অন্তভু বক্ত 

Special Nedd Group মক গুরুত্ব মদওোর মকৌশল 

প্রিেন, বাস্তবােন এবং তায়দর অংশগ্রহি ণনণিত হয়েয়ি; 

(গ) জ্াতীে দক্ষতা উন্নেন নীণতমালা (NSDP) 

লক্ষযসমূহ অজ্বয়ন প্রণশক্ষি প্রদানকারী প্রণতষ্ঠায়নর 

প্রণশক্ষক, এয়সসর এবং ব্যবস্থাপকয়দর জ্ন্য 

বৃণত্তমূলক প্রণশক্ষয়ির ব্যবস্থা গ্রহি করা; 

(গ) জ্াতীে দক্ষতা উন্নেন নীণতমালা (NSDP) লক্ষযসমূহ 

অজ্বয়ন প্রণশক্ষি প্রদানকারী প্রণতষ্ঠায়নর প্রণশক্ষক, এয়সসর এবং 

ব্যবস্থাপকয়দর জ্ন্য বৃণত্তমূলক প্রণশক্ষয়ির ব্যবস্থার গ্রহি করা 

হয়েয়ি;  

(ঘ) ণহউম্যান ণরয়সাস ব মিয়ভলপয়মন্ট ফান্ড 

(NHRDF) এবং ন্যাশন্যাল ণিলস 

মিয়ভলপয়মন্ট অ ণরটি (NSDA) প্রণতষ্ঠা;  

(ঘ) ণহউম্যান ণরয়সাস ব  মিয়ভলপয়মন্ট ফান্ড (NHRDF) এবং 

ন্যাশন্যাল ণিলস মিয়ভলপয়মন্ট অ ণরটি (NSDA) প্রণতষ্ঠা 

করা হয়েয়ি; 

(ঙ) সামণগ্রকভায়ব দক্ষতা উন্নেন প্রণশক্ষয়ির 

গুিগত মান উন্নেয়ন প্রণতষ্ঠাণনক দক্ষতা বৃণিকরি। 

(ঙ) সামণগ্রকভায়ব দক্ষতা উন্নেন প্রণশক্ষয়ির গুিগত মান উন্নেয়ন 

প্রণতষ্ঠাণনক দক্ষতা বৃণি ণনণিত হয়েয়ি।  

 

১৩.০  প্রকে িডেদর্ থন : গত ১৯.১১.২০২০ তাডেখ আইএমইডি’ে সহকােী িডেচালক মমাল্যা মসাহাগ মহারসন  প্রকমের  কা থক্রম সরেজডমরন 

িডেদর্ থন করেন। িডেদর্ থরনে সময় প্রকে সংডিষ্ট কম থকতথা এবং প্রডর্েণার্ীগণ ছাড়াও প্রকরেে অন্যান্য কম থচােীগণ উিডস্থত মর্রক 

িডেদর্ থরন সহায়তা করেন। ইণতপূয়ব ব ২০১৮ মম মায়স IMED র সহকাণর পণরোলক প্রকয়ের কায বাবণল ও প্রকে অণফস পণরদশ বন কয়রন। 

১৪.০   আইএমইডি’ে ি থরবেণ  

১৪.১  ণসণপডি’ে স্থানীয় িোমর্ থক এবং ডসডভল মসাসাইটিে মমম্বাে িাো পূনগ থঠন, আিরগ্রডিং এবং প্রডতিালন ডনশ্চয়তা সংক্রান্ত  একটি 

গরবষণা প্রস্তাব কো হরয়রছ। নতুন গরবষণা কারজে নাম হরলা “New Dynamics in Bangladesh’s Apparels 

Enterprises”। জ্াম বানীর ইসব্রন GIZ Office কর্তবক এই ণনব বােন করা হয়েয়ি এবং ঢাকা বাংলায়দশ CPD কর্তবক 

সরাসণর কন্ট্রাট এওোি ব মদো হয়েয়ি। 

 

১৪.২ প্রণশক্ষি (স্থানীে এবং ণবয়দশী), মসণমনার, কম বশালা, ইয়ভন্ট এবং ভ্রমি ব্যে:  এ খায়ত টিণপণপ-মত  ম াক বরাদ্দ ণহয়সয়ব বরাদ্দ ণিল 

৩১.১৫ লক্ষ টাকা। এ খায়ত ণপণসআর-এ ব্যে মদখায়না হয়েয়ি ৭১.৮৮ লক্ষ টাকা। যা টিণপণপ’র বরাদ্দ অয়পক্ষা ৪০.৭৩ লক্ষ টাকা 

মবশী। এ সংক্রান্ত ব্যয়ের মকান তথ্য ণপণসআর এর মন্তব্য কলায়ম উয়েখ মনই।  তদুপণর প্রকেটি পণরদশ বনকায়লও এর মকান সঠিক 

জ্বাব পাওো যােণন। 

 

১৫.০  আইএমইডি’ে মতামত/সুিাডের্: 

১৫.১ প্রণশক্ষি (স্থানীে এবং ণবয়দশী), মসণমনার, কম বশালা, ইয়ভন্ট এবং ভ্রমি ব্যে খায়ত অণতণরক্ত ৪০.৭৩ লক্ষ টাকা টিণপণপ’র সংস্থান 

এর মেয়ে মবশী ব্যে করা হয়েয়ি। এ ব্যে সম্পয়কব য ায  ব্যাখ্যা প্রদান করয়ত হয়ব। 

 ১৫.২  সমাপ্ত প্রকেটি পণরদশ বন মশয়র্ ণকছু ক্রটি ণবচ্যযণত বাদ ণদয়ল সাণব বক ণবয়বেনাে প্রতীেমান হে- প্রকয়ের উয়দ্দশ্য অণজ্বত হয়েয়ি। 
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১৬. Dc‡iv³ mycvwik/gZvgZ Aby‡”Q` ১৫.১ Abyhvqx প্রর াজয মেরত্র গৃহীত e¨e¯’v আগামী ০১ (এক) মারসে মরধ্য ev¯Íevqb 

cwiexÿY I g~j¨vqb wefvM‡K AewnZ কেরব| 

 

 

 

      

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


